Spitalregion Luzern/Nidwalden querner ka ntonssprtal

LUZERN SURSEE WOLHUSEN

Dalux Box Pro und Field
Comment Data Environment (CDE)

Handbuch

' .
N ’
3)- — = a AL
a3 1 R
24 o FAAY
Wertschopfung
SIA Phasen
Machbarkeit, Auswahl Vorpr Baupr Bew Subm  Ausf-Pl Ausfilhrung IBN Betrieb, Erhaltung
BIM Systemlandschaft T i ¥
Daten-Workflow I 21 22 i 31 | 32 | 33 I41 | 51 | 52 [ 53 | 61 [ 62 J

Dalux Field Baustelle (Unterstiitzung) rojextabschiuss

RIMe~
Bl

DA 3D e

Dalux Box Pro Dateien (Dokumente, Pline, Modelle)

AG = Auftraggeber = LUKS SPoT = Single Point of Truth
CDE = Common Data Environment
AN = Auftragnehmer

Luzern,

Autoren:
Amstein und Walthert: M. Weber, P. Maté

LUKS: P. Zurmihle

QD_Handbuch_Dalux Projektmanagement Bau/TS Technik & Sicherheit
Giltig ab: 09.04.2025 Freigegeben durch: Philipp Zurmiihle Autor: Philipp Zurmihle
Dok-Nr: Q 14617 Anderungen: Kap. 3.3.2 + Kap. 4.7.1 Ergénzungen Seite 1/85



Spitalregion Luzern/Nidwalden

luzerner kantonsspital

LUZERN SURSEE WOLHUSEN

History:
Datum Autor Kapitel Abschnitt | Beschrieb Anderung/ Bemerkungen
16.03.21 RuU/Je Erstausgabe
09.04.21 SE/RuU | 3.4.4.1/2/3 Ablagestruktur Detaillésung hinzugefiigt
19.04.21 Petrich 3.4.4.6.1 Erganzungen
19.04.21 Petrich 7.3.10 neues Kapitel Status
27.06.22 | Petrich | 4 Dalux Field Dokumentation
16.08.22 Petrich | 4.6,4.7 Erganzung zu Dalux Field Dokumentation
12.09.24 P.Zurm. Autor gewechselt
06.03.25 P.Zurm | 2.7/2.8/4.8 Neue Kapitel
08.04.25 P.Zurm | 7.1.2 Neues Kapitel
09.04.25 P.Zurm | 3.3.2 Erganzung
09.04.25 P.Zurm | 4.71 Erganzung

QD_Handbuch_Dalux
Glltig ab: 09.04.2025
Dok-Nr: Q 14617

Projektmanagement Bau/TS

Freigegeben durch: Philipp Zurmihle
Anderungen: Kap. 3.3.2 + Kap. 4.7.1 Erganzungen

Technik & Sicherheit
Autor: Philipp Zurmihle
Seite 2/85




Spitalregion Luzern/Nidwalden querner ka ntonssprtal

LUZERN SURSEE WOLHUSEN

Management- Summary

Das Luzerner Kantonsspital will die Potenziale der Digitalisierung auch im Bereich der Planung, Bau
und Betrieb ihrer Immobilien bestmdglich nutzen. Aktuelle und zukiinftige Neubauten und gréssere Um-
bauten sollen mit der BIM - Methode umgesetzt werden. Mit BIM wird ein digitales Gebaudemodell fir
den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerkes erstellt. Ein BIM-Modell ist eine datenreiche, objektorien-
tierte, intelligente und digitale Darstellung des Gebaudes. BIM ist daher nicht nur ein Modell, sondern
eine Arbeitsmethode, die alle Beteiligten vernetzt.

Mit der Umsetzung der BIM Methode sind folgende Zielsetzungen verbunden: Die Effizienz in Planung,
Bau und Betrieb soll gesteigert, die Life-Cycle Kosten gesenkt, gleichzeitig die Qualitat verbessert und
die Transparenz und damit die Planungssicherheit erhéht werden.

Die Grundlagen und Anforderungen an die BIM Methode sind in verschiedenen Dokumenten umfas-
send erlautert. Das vorliegende Handbuch Dalux Box Pro beschreibt im Detail den Inhalt, die Funktio-
nen und die Zusammenarbeit Bauherr / Externe Planer auf dieser elektronischen Plattform.

Das Tool Dalux Box Pro kann auch als normale Austauschplattform von Planen und Dokumenten ana-
log des bisherigen Side- Servers verwendet werden (ohne Bearbeitung der Daten in 3 D). Sobald das
Tool Dalux Box Pro in beiden Abteilungen Bau und TS eingeflihrt ist, kann der Side- Server sukzessive
zurtickgefahren und danach eingestellt werden.
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1. Einfuhrung

Das Tool Dalux Box Pro ist eine elektronische Austauschplattform, in Englisch Common Data Environ-
ment (CDE). Auf dieser Plattform werden Dokumente, Plane und Modelle zwischen dem Bauherrn und
den externen Planern geteilt. Sdmtliche Daten befinden sich wahrend der Planung und Realisierung ei-
nes Gebaudes in einer Cloud. Das vorliegende Handbuch Dalux Box Pro beschreibt samtliche Details
bezlglich Funktionalitat, Schnittstellen zu den anderen Tools und deren Handhabung.

1.1. BIM Systemlandschaft

Nachstehend ist die BIM — Systemlandschaft dargestellt. Entlang der SIA- Phasen ist der Einsatz der
verschiedenen Tools ersichtlich. Wahrend der Planung und Realisierung befinden sich sdmtliche Daten,
Plane und Modelle in der Cloud (griiner Bereich). Nach Abschluss der Bauarbeiten werden alle Daten
archiviert (blauer Bereich).

- L N
Wertschopfung [ STl : Pl : Ausfiih : Betrieb
e ellung : lanung i u rung :
Machbarkeit, Auswahl Vorr  Bavpr, Bew Subm  Austel Ausfiihrung Betrieb, Erhaltung
BIM Systemlandschaft T I I
Daten Workdiow ENEREIEIE DIEN s N | o2 |

|ﬂ Betrieb/l
»
&) D eB
=
= /
\ ) Projektabschluss
Bl Dalux Field
8() BlMcollat
» .
&) Datawarehouse B
4" Dalux Box Pro " Dateien (Dokumente, Plane, Modelle)

> AN

Al
AG = Auftraggeber = LUKS SPoT = Single Point of Truth

CDE = Common Data Environment
AN = Auftragnehmer

Abbildung 1: BIM Systemlandschaft

Die Dalux Plattform ist modular aufgebaut. Die verschiedenen Module kénnen projektspezifisch aktiviert
werden. Das Modul Box Pro ist vom Projektstart bis zur Inbetriebnahme im Einsatz.
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2. Funktionen Dalux Box Pro in der Ubersicht

Die Austauschplattform Dalux Box Pro ist eine sehr ausgekliigelte Software mit vielen Funktionen. In
den nachfolgenden Unterkapiteln sind die 6 wichtigsten Hauptfunktionen von Dalux Box Pro erlautert.
Die Abbildungen sind aus der offiziellen Webseite von Dalux entnommen.

2.1. Gesamtiibersicht Hauptfunktionen BIM

Das Dalux Box Pro bietet die folgenden Funktionen an:

e Dokumentverwaltung in der Cloud

e BIM Viewer (verkniipfte 2D / 3D DWGs, PDFs, Panoramabilder und Modelle)
e Platzierung von Markups in Zeichnungen, Kommentare in allen Dokumenten
e Uberprifung und Verdffentlichung von Daten, Planen und Modellen

e Versionsvergleich von Zeichnung und Modellen

e Tablet / Smartphone App fir einfache Bedienung, offline Nutzung

BIM Server
2D Markups 3D Markups
Box Sync Hyperlinks
BIM Plugin Dokumentenfreigabe
Mobil

Abbildung 2: Hauptfunktionen BIM
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2.2. Dokumentenverwaltung

Alle Dokumente werden in der Cloud gespeichert. Dank der automatischen Versionierung kdnnen auch
frihere Versionen schnell gedffnet werden.

Dokumente

Verwalten und organisieren Sie alle
Dateien an einem Ort.
Synchronisieren Sie lhre
Projektdateien direkt von lhrem
Desktop aus mit der Cloud und
greifen Sie auf die Inhalte von

Ihrem Mobiltelefon zu.

Abbildung 3: Dokumente

2.3. Erstellung Markups

Durch klicken auf die Zeichnung kénnen Markups (Wolken, Pfeile, Text) erstellt werden, welche fur alle
Nutzer einsehbar sind.

Offentliche Markups

Klicken Sie auf die ZeichTung, um
ein Markup zu erstellen — einfach
und unkompliziert. Individuelle
Anpassung von Markupwerkzeuge

wie Wolken, Pfeile oder Textfelder

in verschiedenen Farben fiir eine

bessere Ubersicht.

Abbildung 4: Offentliche Markups

QD_Handbuch_Dalux Projektmanagement Bau/TS Technik & Sicherheit
Glltig ab: 09.04.2025 Freigegeben durch: Philipp Zurmihle Autor: Philipp Zurmihle
Dok-Nr: Q 14617 Anderungen: Kap. 3.3.2 + Kap. 4.7.1 Erganzungen Seite 9/85



Spitalregion Luzern/Nidwalden querner ka ntonssprtal

LUZERN SURSEE WOLHUSEN

2.4. Uberpriifung / Freigabe

Dank den Freigabeprozessen kénnen Dokumente einfach von mehreren Beteiligten gepriift und freige-
geben werden. Der ganze Prozess wird automatisch dokumentiert (jeder im Projekt wird benachrichtigt
und kann die aktualisierte Version sofort einsehen). Freigegebene Dokumente kdnnen nur von be-
stimmten Personen bearbeitet werden und sind fir die meisten Benutzer nur lesbar.

Uberpriifung

Veroffentlichen und teilen Sie fertig
geprifte Dokumente von

unterwegs aus. Jeder im Projekt

wird benachrichtigt und kann den
= i 7 f i Status sofort einsehen.
e amdieahae o e e el adhon .L:~q 3

3
Vi
=

Abbildung 5: Uberpriifung

2.5. Verkniipfung Plane mit Modellen und Dokumenten

Die Modelle von jedem Gewerk werden im Dalux Box Pro in einem Gesamtmodell zusammengefiihrt.
Die Plane (Grundrisse und Schnitte) kénnen miteinander oder mit dem Gesamtmodell (3D Modelle)
verknupft werden. Damit bietet Dalux eine sehr einfache Navigation zwischen 2D und 3D Ansichten auf
allen Geraten (PC, Tablet, Smartphone).

In der Praxis wird mindestens ein Grundriss pro Geschoss mit dem BIM Modell verknipft.

Verkniipfte

Zeichnungen

Verkniipfen Sie PDF-Zeichnungen Navigate the floor plan

mit Dalux Box. Die intuitive
Benutzeroberflache macht die
Einrichtung einfach. Greifen Sie
direkt aus dem Grundriss oder aus Access sections and details
der Zeichnungsliste auf die

Zeichnungen zu.

Abbildung 6: Verkniipfte Zeichnungen
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Dalux Box Pro unterscheidet 3 Dokumentenarten: Plane (dwg, pdf), Modelle (ifc) und Dokumente (pdf).
Es kénnen zwei beliebige Versionen von Modellen oder von Zeichnungen verglichen werden. Die
Anderungen werden mit Farben markiert (geléscht, gedndert, hinzugeflgt).

Dokumente kénnen nicht verglichen werden.

127(99) 3.01.PDF

L
-

Abbildung 7: Dokumentenvergleich

Dokumentenvergleich

Vergleichen Sie Dokumente, um
Anderungen zu sehen und einen
besseren Uberblick Uiber aktualisierte

Zeichnungen zu erhalten.
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2.7. Kurzanleitung (Einstieg)

2.71. Login Account
Die Mitarbeiter vom LUKS BIM Informationsmanagement sind Administratoren.

Sobald ein Benutzer von den Administratoren in einem Dalux-Projekt erfasst wird, erhalt der Benutzer
von Dalux ein Email mit der Aufforderung, sich den Account (Email / Kennwort) einzurichten.

Wir empfehlen, die Dalux-Login-Seite (https://build.dalux.com/client/login) als Favorit/ Lesezeichen zu
speichern.

c Microsoft Edge

Favoriten 1.) - o X
A G« GO % - @
Favoriten 2) e QA = £ ) Weitere Favoriten
v ¥ Favoritenleiste =
Q Vorgeschlagene Sites
Loe 3.)
> l;\ Weitere Favoriten

oder

ﬂ Google Chrome

Lesezeichen 1.) = X
I » 3 Alle Lesezeichen
| Lesezeichen hinzugefligt X
! ]
I & _
- Name Homepage - Dalux 2 _)

| Ordner Lesezeichenleiste -
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2.7.2. Dokumente

14032 LU25 Umbau_Aufstockung

S0WX @ Home k) , : Mehr -
DD . .
00 . Iy Kommentare Dateien > Projekt
Ubersicht
Q Alle Kommentare 51
@ Q Suche J + Filter hinzufiigen
standorte & Mein Posteingang 0
&, Gruppenposteingang 0 A Dateiname Versl
Tj 0_Grundlagen

Feld ~ [J Dateien o
| 1_Organisation

B Q Alle Dateien 2_Admin
EoK > [ Gespeicherte Filter 3_Behérden
2.) > [ Dateien 4_Vertragswesen
> = Verteilerlisten 5_Planung
3 Autorisierung fiir versffentlichte Dateien 6-Kosten
> &) Meine offenen Autorisierungen 0 7Ausschrelbungen
Q Alle Dateien 3440 8-Bauausfuhrung
) Offene Autorisierungen 719 9-Dokumentation
& Autorisiert 2682
® Abgelehnte 39

v 3 Veroffentlichte Dateien
Q Alle versffentlichten Dateien
> [ Gespeicherte Filter
v O Dateien
> [ Generalplaner

> [ LUKS intern
G 3.)

@ > 0O 0_Grundlagen
Einstellung > [ 1_Organisation

— > M 2 Admin
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2.7.3. Modell-Viewer

14032 LU25 Umbau_Aufstockung v

4 DALLX M Karte [y Lu24, LU25
8o
Ubersicht @ ED @
3D Zeichnung  Geteilte Ansicht ~ 3D-Schnitt
o Ebenen Fachbereiche
Standorte
2.l |
Field > € 02 Obergeschoss 2 Anzeigen
@ >0 Obergeschoss 1 Anzeigen
Box 3 .) Anzeigen
> < U1 Untergeschoss 1 Anzeigen
> £ U2 Untergeschoss 2 Anzeigen
> < U3 Untergeschoss 3 Anzeigen

> [ Ohne Ebene

Fiir die Darstellung groBer Modelle
empfehlen wir die Verwendung unserer
Desktop-App

In Desktop-App 6ffnen Z

—~
Wir empfehlen die "Geteilte Ansicht"
Im Grundriss hinein-clicken, und schon ist man parallel auch im Modell - und umgekehrt
4 DALLX [T Karte [ 24,1025 X
fare]
e @ B @O | ®
o 00 Erdgeschoss * MUJZ,&\,LU,GR,OU,S; 04 o
Standorte
0 Raume I Zonen
T
Field q
(]
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2.7.4. Personliche Einstellungen

D () Philipp Zurmihle -

2 -)& Meine persd

Einstellungen

Dateien, die auf meine Freigabe/Autori
&, Herunterladen

Z In Desktop-App 6ffnen
Shortcuts

[® Ausloggen

Alla NAatAninn frainnnnhan

Meine personlichen Einstellungen X
& Konto E-Mail-Benachrichtigungen 4.)
O Sicherheit .
- Projekt [ 14032 LU25 Umbau_Auf.. v
Q E-Mail-
Benachrichtigungen

Téagliche Zusammenfassung
3 _) Erhalten Sie eine tagliche Ubersicht iiber Anderungen in Aufgaben, Dateien und
Kommentaren beim Projekt. .

Ordner auswéhlen 2449/2449 Ordner ausgewahlt

Aufgaben
Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn lhnen eine Aufgabe zugewiesen wird oder es|
Updates zu einer Aufgabe gibt, der Sie folgen.

() Kommentare

Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn Ihnen ein Kommentar zugewiesen wird oder
es Updates zu einem Kommentar gibt, dem Sie folgen.

Freigaben
Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn Ihnen eine Dateigenehmigung zugewiesen
wird oder es Updates zu einer Dateigenehmigung gibt, der Sie folgen.

Administration

E-Mail, wenn Benutzer das Projekt verlassen haben

2.7.5. Support
Fir Unterstltzung sind wir Administratoren gerne da.
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2.8. Kommentar (Spez.-Anleitung)

2.8.1. Allgemein

Die Kommentar-Funktion kann schon zu Beginn eines Projektes genutzt werden weil im BoxPro (und

nicht wie im Field erst spater).

Jeder kann einen Kommentar erfassen.

2.8.2. Eine Aufgabe erfassen

2.8.21.

Variante Kommentar direkt erfassen

Neuer Kommentar

Typ Aufgabe

Kommentare

* [.Offen

*

* [ Wwihlen..

* [ wihlen...

[

Benachrichtigen @

@ Dateianhéingen -

Abbrechen

Einrichten

2.8.2.2. Variante Kommentar auf ein Dokument erfassen
4 DALUX @ Home [ Anzeigen S Andern ¢ Mehr -
BB .o
v 10 i
(ot =] Kommentare Dateien > 1_Vorgaben
Q Alle Kommentare 96
o [ Q_ suche l + Filter hinzufiigen
S > O Gespeicherte Filter )
@ 2 Mein Posteingang 10 | ™ Dateiname Hochgeladen
. _ Informationspriifprozess big
&, Gruppenposteingang 10
® Uberfallige Abgabefri 3 pdf 24. Jun 2024, 14:52
1 .) 24. Jun 2024, 14:52
~ [3 Dateien
Q Alle Dateien

=2,

~ M1 Voraahen
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&, Herunterladen  (|[] Versionen S Drucken < Anzeigen Neuer Kommentar

t Mehr
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LUZERN SURSEE WOLHUSEN

[+ 4 ,) T
B8 Technik & Sicherheit (TS) ) Ll e
luzerner kantonsspital Kenal
< LUZERN SURSEE WOLHUSEN Kokatee
Proj. Nr.: o e
Projektname: e
(F: @ Offen
SIA- veverantw. u=unterstitzend Verantwortlichkeit *
phasen | Ableufplan o Tow Tor ToceTemr] Te™in Bemerkung
Titel #
[C———
Frist
T 5.)
--E vl a i o st ocub, o, P =) || Handiungsteld
Dovumente
Prioritat *
e odatewacen s Da segugt s 5 Checkliste
e Veioh | A e werden i dur Do
- | el
mieis bg-Fommuiarns b N
o
3 Formar
N Aomanme Priking 07 v Facnaosumentaton wed dureh den Ganeraianar
ducnge nbig m big auf Volistandigres geprt
e “Benachriontigen
Hinweis:

Wir empfehlen keine Dokumente in einen Kommentar hineinzuziehen, sondern einen Kommentar auf

einem
Dokument anzulegen um immer bei der aktuellen Version zu bleiben.

Kommentar 1

-

\

\_/

Kommentar 2

/\

ommentar \

Dok 1
Vers.1

-

Dok 1
Vers.2

-

ok 1

rs.3

Dok

Kommentar 1

Kommentar 2

Kommentar 3
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2.8.3. Sichtbarkeit aller Kommentare (inkl. Status)
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42 DALUX

Ubersicht

©

Standorte

i

Box

1)

(@ Home

2} Kommentare 10
=N
@ Gespeicherte Filter
& Mein Posteingang 10
&, Gruppenposteingang 10

© Uberfallige Abgabefristen 3

[ Dateien
Q Alle Dateien

O Dateien

1| Versionssitze ')

@) Protokolle

2.8.4. Einstellungen

Die Mitarbeiter vom LUKS BIM Informationsmanagement sind Administratoren und haben somit die Be-
rechtigung fir folgende Einstellungen (BCF ist nicht aktiv).

Alle Kommentare

Q '\

Erstellt ~

+ Filter hinzufiigen

Mehr

Nummer Titel Verantwortlicher Benutzer
® 98 Préfix "LU" (Wave + vor-Ort) Armin Liembd
@ 97 Elektroschema-Legenden: Raum-Nr. ergénzen Philipp Zurmiihle
® 9% Unterstiitzung EIH: Abgleich Excel nach Wave durch Zivi Armin Liembd
® 95 Schema Bereinigung (Sanitdr, ...) Urs Ruckli
® 94 LU25 Revisionen Armando Demarmels
® 93 LU25 Unternehmerliste / Materialliste (abgelegt auf Dalux) Urs Ruckli
@ 92 LU25 BIM2FM Armando Demarmels
® 9 TEAMS-Kanal Zeichnungsbiiro alt auflosen Philipp Zurmiihle
® 9 Pilot Framence / Speedikon Armando Demarmels
® 389 BIMcollab Schulung intern (VL, PZ) Vinzenz Landmann
@ 88 BlenderBIM Schulung intern (VL, PZ) Vinzenz Landmann
® 87 Neue Schilderplatzierung Signaletik "Rauchfrei am LUKS" Armin Liembd
86 Planausgang mit Externen (TEAMS Ordner 11 funktioniert nicht) Armando Demarmels
85 Praktikant BIM IM Armando Demarmels

4 DALUX

Einstellung Box
<_
Zuriick zum &,‘ Benutzer Box Pro
Projekt
© standorte
= @

[==]2)

(& Eigentiimerportal

([ Projekt-Setup

Firmen-
bersicht

Metadaten

SharePoint

Ordnerstruktur

Dateibereiche
Dateien

Versionssatze
Aktiviert

Verteilerlisten
Aktiviert

Geldschte Dateien

Upload-Protokoll

Komm

Metadaten

Dateibenennungsvorlagen

Metadatenanforderungen

Revisionsformatierung

I

Mailarchiv
Deaktiviert

Ordnerabonnements

Zeichnungen zu Standorten hinzufiigen
Automatisch

Microsoft Office fiir das Web
Aktiviert

entare und Priifpakete

Kommentare und Prilfpakete
Kommentare: Akiviert, Prfpakete
Deakiviert

Typen

3.)

Kommunikationskanale

Geldschte Kommentare

Design

Verbinden

Protokoll

Einsteliung

=~

5B

N

Design
Autiviert

Gruppen mit Zugriffsberechtigungen

Dalux Sync

(&

Ordnern
Projektadministratoren und
Projektplanungsmanager

QR Codes

QR-Codes auf Zeichnungen
Aktiviert

[o/'o]

o

QR-Codes Setup

Protokolle

sitzungsvorlagen

00O

[an

Berechtigungen fiir das Erstellen von
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3. Dalux Box Pro im Detail

In diesem Kapitel werden samtliche wichtigen Details fir die Handhabung und Benutzung des Tools
Dalux Box Pro beschrieben.

3.1. Login/ Startseite

Der Einstieg ins Dalux erfolgt Gber die offizielle Internetseite von Dalux. Die Webseite heisst:
https://build.dalux.com/client/login

Danach erfolgt die Login- Aufforderung zur Eingabe von Benutzername und Passwort.

Achtung: nach der Einladung, vor dem ersten Login muss ein Passwort erstellt werden. Falls Sie keine
solche E-Mail erhalten haben, kénnen Sie einfach auf «Passwort vergessen» klicken und ein neues
Passwort erstellen.

42 DALUX

Login

urs.ruckli@luks.ch

(J Remember me Forgot password?

Abbildung 8: Log in
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3.2. Ubersicht: Dashboard / Projektanzeige / Mein Account

Untenstehend in der Abb. 9 ist die Einstiegsoberflache Dalux pro Projekt ersichtlich.
In den nachfolgenden Unterkapiteln 3.3 — 3.15 sind samtliche Funktionen der Plattform im Detail erldu-

- P

M 13145_31_AR_GR_00_200_Fun.

1 13145_PHB-Projekthandbuch-T.

M 13145_Betriebskonzept_CDE_2..

hES

Abbildung 9: Einstiegsoberfliche Dalux Box Pro

1)  Ubersicht: die Einstiegsoberflache wird angezeigt
2) Standorte: die 3D Modelle und die Grundrisse kénnen in 2D/3D Ansichten betrachtet werden, weitere Details

im Kapitel Funktionen Standorte (Kap. 3.3)

3) Box Pro: Dokumentenverwaltung, weitere Details im Kapitel Funktionen Dalux Box Pro (Kap. 3.4)

4) Einstellungen: Dalux Einstellungen des aktuellen Projekts, weitere Details ab dem Kapitel Einstellung: Benut-
zer (Kap. 3.4.9)

5) Hilfe: weitere Details im Kapitel Hilfe (Kap. 3.4.16)

6) Projektauswahl

7)  Mein Account: Benutzer Einstellungen andern (z.B. Einstellungen, ob man taglich Gber gednderte Dokumente
informiert werden soll, usw.)

8) Bevorstehende Abgabefristen: Kommentare werden hier aufgelistet, die in Bearbeitung sind

9) Uberfallige Abgabefristen: Kommentare werden hier aufgelistet, die tiberfallig sind

10) Zuletzt verwendete Dateien: neueste Dateien / neueste veroffentlichte Dateien

11) Box Dokumente, die meine Genehmigung bendtigen
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3.3. Funktionen Standorte

In den «Standorten» kénnen die Modelle und die verknilipften Grundrisse betrachtet werden. Normaler-
weise wird pro Projekt ein Gebaude eréffnet und pro Gebaude werden mehrere Modelle hochgeladen.
Es werden pro Gebaude die Ebenen definiert und die samtlichen Grundrisse zu einer Ebene zugeord-
net.

< Alle Gebaude O ZN0O
& LU36 Kinderspi...

o [ LU36 Kinderspital ...

EBENEN 5 s e = : «’r

£ 06 >
8 05 >
S04 >
g 03 >
g 02 >
g 01 >
su >
g U2 >
g us >
g U4 >

Abbildung 10: Ebene auswéhlen

3.3.1. Ansichts-Modi
Nachdem eine Ebene (Grundriss) ausgewahlt ist, kann der Benutzer mit dem Augen-Symbol aus ver-
schiedenen Ansichts-Modi wahlen: 2D, 2D/3D, oder kombiniert.

13145_31_AR_GR_00_200_Funkt @  ANZEGEN

LU36 Kinderspital Frauenklinik, 00, Architektur
0N
| B
- s>
20

Kommentare
2D/3D Kombiniert

Abbildung 11: Ansichts-Modus wéhlen

a) 2D: Es wird nur der Grundriss angezeigt. Die Benutzer kdnnen im Grundriss eine beliebige Position
anklicken und die zugehdrige 3D Ansicht einschalten.

1.01.01
Notaufnahme

<« Patient liegend

3D
L)

51.50

= 30

Abbildung 12: 2D-Ansicht
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b) 2D/3D: Der Grundriss und die 3D Ansicht werden nebeneinandergesetzt. Die Kameraposition der 3D
Ansicht ist im Grundriss mit einem Punkt und Blickwinkel markiert. Die Navigation ist zwischen den 2
Ansichten verknlpft und kann in beiden Ansichten gesteuert werden. (Maus + Tastatur Pfeile & die
Taster W, A, S, D)

[ 13145_31_AR_GR_00_200_Funkt
LU36 Kinderspital Frauenklinik, 00, Architektur
1
Ll
1.01.01
Notaufnahme

< Patient liegend

11200
- Physio- und Erg
@

1
Abbildung 13 2D/3D Ansicht nebeneinander

c) Kombiniert: Der Grundriss und die 3D Modelle werden in einer kombinierten Ansicht angezeigt. Der
Hohenschnitt kann mit dem Schere-Symbol geandert werden.

©13145_31_AR_GR_00_200_Funkt ® 2 Q X

LU36 Kinderspital Frauenklinik, 00, Architektur

U]

Abbildung 14: 2D/3D kombinierte Ansicht

d) Die 4. Mdoglichkeit ist das Gebaude in einer (ausschliesslich) 3D Ansicht zu betrachten.

ge

< Alle Gebdude (30} |__, A

S&&_ LU36 Kinderspi...

(<] LU36 Kinderspital ... & 00 - [ Architektur
ZEICHNUNGEN

[Eh 13145_31_AR_GR_00_200_Funkt_1206 v

Um die 3D Ansicht zu 6ffnen, klicken Sie zuerst auf dem Gebaude-Titel, danach auf «3D»
Die Navigation ist in allen Richtungen erlaubt (Flugmodus).
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3.3.2. Navigation
Je nach Ansicht-Modus stehen verschiedene Mdéglichkeiten fir die Navigation zur Verfigung. Die Steu-
erungen sind:
e Mausrad: Zoom (2D), vorne/hinten bewegen (3D)
e Linker Taster: verschieben (2D), Kamera Blickwinkel andern (3D)
e Tastatur
- Pfeile: Kamera Blickwinkel andern (3D)
- Tasten W, A, S, D: Bewegung (3D)

— =

e (e e e
o ] ()
EEgEl eEa
i
2 =

ESUIITEES X2 r =

Sich bewegen Sich heben / senken Schwenken
W = vorwarts R = heben nach links
S =rickwarts F = senken nach rechts
A =links nach oben
D =rechts Achtung: nach unten
nicht wirksam in
Geteilte Ansicht

—

Tab

Caps Lock

O shn

ctr

/\
w DALUX [0 Karte H) Luae Meubau Rinders
6o a | O
Ubersicht @ @
3D Zeichnung | Geteilte Ansicht || 3D-Schnitt
: Ebenen Fachbereiche
Standorte
( 1
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3.3.3. Schnitte erstellen

Schnitte kénnen in allen Richtungen (horizontal/vertikal) erstellt werden. Zuerst an einer Oberflache kli-
cken, danach das Schere-Symbol wahlen.

(@ LU36 Kinderspital Frauenklinik ©

FEN__400x428
x 115.731,y: 4827, 2:-14.277

Beschneiden

Abbildung 15: Schnitt erstellen

3.3.4. Suchen

Im Suchfeld (rechts oben) werden alle Attributwerte von allen Modellobjekten durchgesucht. Im folgen-
den Beispiel wurde nach «FEN» gesucht, dieser Wert ist das Kiirzel fiir die Fenster in der Typbezeich-
nung. Somit werden alle Fenster im Gesamtmodell angezeigt.

[& LU36 Kinderspital Frauenklinik © 2 (Q
v 1 filter X
L] ¥ Fen X

Abbildung 16: Suchfunktionen

QD_Handbuch_Dalux Projektmanagement Bau/TS Technik & Sicherheit
Giiltig ab: 09.04.2025 Freigegeben durch: Philipp Zurmiihle Autor: Philipp Zurmihle
Dok-Nr: Q 14617 Anderungen: Kap. 3.3.2 + Kap. 4.7.1 Ergénzungen Seite 24/85



Spitalregion Luzern/Nidwalden

luzerner kantonsspital

LUZERN SURSEE WOLHUSEN

3.3.5. Objekteigenschaften
Die Attributwerte kbnnen von jedem Objekt betrachtet werden. Zuerst Objekt anwahlen, dann auf den

markierten Bereich klicken.
W W mm

X

X: 12_6599, y: 18.703, z:-15.017,

O xowma

Danach wird die Liste der Eigenschaften angezeigt. (z.B.: Abmessungen, Position, Typ, etc.)
FEN_75x250

i= Eigenschaften 30 Name Wert
Ansichtsflache Breite 1.87
Ansichtsflache Lange 6.22
Area 1.875m?
Breite 0.75
Depth 0.95m
Erdberiihrt Nicht definiert
Geschoss 04
GrossArea 1.875m?
Height 25m
Hahe 2.50
Lage (Innen/Aussen) Aulen
Layer 160 Fassade.FAS
NetVolume 0.073m?
OK .M. 20.45
Perimeter 6.5m

Abbildung 17: Objekteigenschaften
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3.3.6. Kommentare hinzufiigen

Die Kommentare sind fir alle Benutzer sichtbar. Kommentare kdnnen in der 3D Ansicht erstellt werden.
Zuerst Objekt wahlen und Kameraposition gut einstellen, danach auf «+» klicken. Somit kdnnen Bemer-
kungen zu bestimmten Objekten hinzugefiigt werden und die Verantwortlichen benachrichtigt werden.
Achtung: das primare Tool fiir die modellbasierte Kommunikation ist das BIMcollab. Mit den Kommenta-
ren haben die Benutzer — die kein BIMcollab haben — die Mdglichkeit eine Riickmeldung zum Modell zu
geben. BIMcollab wird in einem separaten Handbuch im Detail beschrieben.

@ LU36 Kinderspital Frauenklinik ®©

M, Kommentare X

b

30D-0BJEKT X

MOB_KUC_STD_60x150x90
x:88.198,y: 10.026, z: -14.785
=2

Kommentar hinzufiigen

Abbildung 18: Kommentare einfiigen

3.3.7. Weitere Funktionen
Sobald ein Objekt ausgewahlt ist, werden die méglichen Funktionen eingeblendet.

Abbildung 19: Weitere Funktionen

¢ Kommentar hinzufligen

e Objekt ausblenden

e Beschneiden (die Oberflache vom markierten Punkt wird als Schnittebene benutzt)

¢ Box beschneiden: nur der kleine Bereich rund um das ausgewahlte Objekt wird eingeblendet, so
kann das Objekt von allen Richtungen gut betrachtet werden

e Lasermessung: automatische Messung bis zum nachsten Objekt in der X, Y und Z Achse, somit
kann z.B. der Abstand von der Decke / Boden / Wand schnell geprift werden

e Messen: manuelle Messung
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3.3.8. Funktionen im Smartphone

Die meisten oben aufgelisteten Funktionen sind auch im Smartphone / Tablet verfligbar. Daflr soll das
«Dalux Field» App (iOS / Android) installiert werden. Zusatzlich bietet das Dalux Field App eine Aug-
mented Reality Funktion, damit kann der Ist/Soll Zustand vor Ort verglichen werden.

3.4. Funktionen Dalux Box Pro

3.4.1. Box Pro: Kommentare

Unter der Ansicht "Kommentare" kdnnen samtliche Kommentare betrachtet werden. Kommentare kon-
nen zu Dokumenten und zu Zeichnungen von allen Benutzern hinzugefiigt werden. Mit dieser Funktion
kénnen Benutzer mit eingeschrankten Rechten Rickmeldung zu Dokumenten geben.

A Home Neu Drucken Mehr 43 DALLX
~ M) Kommentare @ Fierhinzufigen Qi
— O Alle Kommentare Nummer~  Aufgabentitel = Erstelt =  Beschreibung = Kommunikationskanal = Frist =  Status 1 +
- B4 Posteingang o Darstellung zu klein 18.Jan 2021,15:32 Die Schrift istin der Ubersicht nicht leserlich Freigegeben|

@ Prifpakete
> [ Dateien
> B Autorisierung fur ver..
> Verdffentlichte Datei

> Il Versionssitze

B s e ® - X

Spitalregion Luzern/Nidwalden

R

N
luzerner kantonsspital
wee

AN SURSEE WOLKUSEN

Projekthandbuch 13145, Neubau Kinderspital / Frauenklinik

Neubau Kinderspital / Frauenklinik

Phase 31 Vorprojekt

Abbildung 20: Neue Kommentare hinzufiigen

Prozess:
Dokument 6ffnen und im oberen Menl «Neuer Kommentar» wahlen. Dann die Felder an der rechten
Seite ausfullen und mit «Erstellen, versenden» bestatigen. Dateien kbnnen angehangt werden.

Wichtig: Die Kommentare werden an das Dokument angehangt, d.h. die Kommentare gehdéren nicht zu
einer bestimmten Position im Dokument. Darum muss in der Beschreibung erwahnt werden, zu welcher

Seite / Kapitel der Kommentar gehort.

Bei Zeichnungen besteht die Moglichkeit «offentliche Markups» zu benutzen.

1-206_Suedfas @® -

Herunterladen Versionen Drucken Neuer Kommentar [ Offentliche Marku:sJ Mehr

Abbildung 21: Offentliche Markups
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3.4.2. Box Pro: Priifpakete

Kommentare kdnnen in Prifpaketen gesammelt werden.

Die Prifpakete sind wie Schubladen, wo Zeichnung und Dokumente gesammelt werden kénnen. Man
kann beliebig viele Prifpakete erstellen, und die Dateien zu den Prufpaketen zuordnen. Grundsatzlich
sind Prifpakete eine vereinfachte Variante der Priifung und Freigabe. Beim LU36 (und bei allen
Grossprojekten) werden wir die Veroffentlichung benutzen. Die Verdffentlichung ist Gbersichtlicher, kann
mit Freigabe Workflows automatisiert werden und stellt sicher, dass in der Ausfihrung nur veroffent-
lichte Dateien benutzt werden.

Aus diesen Griinden werden dir Priifpakete nicht benutzt.

Man kann nur die Kommentare und Prufpakete aktivieren, d.h. beide zusammen. Wir brauchen die

Kommentare, darum sind die Priifpakete auch mitaktiviert.

LU36 Neubau Kinderspital Frauenklinik ~ @ Urs Ruckli

() erifpaket hinzufiigen

Name Beschreibung Status iberpri ahl Am
~ M) Kommentare

P Alle Kommentare

£3 Posteingang

@ Prifpakete

> [l Dateien
> 8 Autorisierung fiir ver...
> Verdffentlichte Datei

> Il versionssitze

Abbildung 22: Priifpakete

3.4.3. Box Pro: Alle hochgeladenen Dateien

Alle hochgeladenen Dateien werden hier angezeigt.
LU36 Neubau Kinderspital Frauenklinik ~

) PaN
() Metr T DALUX
R
~ My Kommentare 24 Dateiname @) Filter hinzufiigen O :
£ Alle Kommentare 41 Dateiname ~ Teilproj Phase ' Fachge Plantyp Geschoss = Mstb = Inhahisbeschreibung = P\anrlul{ +
5 Posteingang 1-206_Suedfassade_H-Schnirt pdf BB 13145 00 AG AN ME
. 1-40G_Suedfassade_V-Schnitt pdf R B 13145 00 AG AN ME
@ Priifpakete "
1UG-40G_Ansicht_Suedfassade_Konstruktion_Verg.. » @ 13145 00  AG AN  ME
* [ Dateien 1UG-EG_Suedfassade_H-Schnitt.pdf R B 13145 00 AG AN ME
"D Al Dateien 1UG-EG_Suedfassade_V-Sohnitt pdf BB 13145 00 AG AN ME
> 01 Dateien 3.40G_Suedfassade_H-Schnitt.pdf R B 13145 00 AG AN ME
» = Venellerlisten B 21-archkanalisation_u02 dwg B @ 13145 00 AG GR  UZ
> 2 Autorisierung fir ver.. | @ 51310 schnittA- Adwg » B 13145 00 AG AN ME
B 51311 Schnitt D - D.dwg B @ 13145 00 AG AN ME
> BA Veroffentlichte Datel.. | g 51312 schnmE-Eawg » @ 13145 00 AG AN ME
. B 51313 Schnit F-Fawg B @ 13145 00 AG AN ME
> Il Versionssatze
B 51314 Schnitt B- B dwn 113145 00 AG AN ME.

Abbildung 23: alle hochgeladenen Dateien
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3.4.4. Box Pro: Dateienablage

Strukturierte Dateiablage: Die Struktur gliedert sich in die Hauptordner "Generalplaner”, "LUKS intern"
und "Projekt". Der Hauptordner "Generalplaner” ist fir LUKS nicht einsehbar. Beschreibung siehe nach-
folgend.

# Home Hochladen Wehr @ Fas DALLX
21 Dateiname @) Fiker binaufigen \:\’ : I I

[0 GP TP1 Baugrube und Erdsonden intern

> My Kommentare

@ Prifpakete

[0 GP TP2 Neubau intemn

£ alle Dateien (5 LUKS interm

~ [ Dateien £ Projekt
>
>

>

> B3 Projekt

= vertelerlisten
> B Autorisierung fiir ver
> Verdffentlichte Datei

~ Il Versionssitze

0 31 Vorprojekt

Abbildung 24: Dateiablage

1) Suchfeld: das Suchfeld sucht nur im aktuell ausgewahlten Ordner, in den Unterordnern nicht. Um in
ganzer Ablage zu suchen muss in Dateien «Alle Dateien» ausgewahlt werden

2) Spalten: weitere Spalten kdnnen aus- und eingeblendet werden, Sortierung und Filter Einstel-
lung ist in jeder Spalte moglich

3.4.41. Konzept der Ablage

In Dalux werden 4 Hauptordner unterschieden:

1 Dateien - Ablage Intern

Auftraggeber (AG) und Auftragnehmer (AN) haben getrennte Ordner, die jeder selbst organisieren kann
und nur die eigene Organisation Einsicht hat.

LUKS intern
Der LUKS interne Bereich ist nur fur LUKS Benutzer zuganglich. Einzelne Dokumente kdnnen bei Be-
darf mit Externen geteilt werden. Als Hilfe fir die Dokumentenablage ist LUKS-intern eine Liste erstellt
worden, welche die einfachere Zuordnung der Ablage oder das Auffinden nach Stichworten ermdglicht.
Dalux Detailldsung Ablagestruktur

Der Generalplaner kann iber einen eigenen Bereich verfliigen. Zu diesem Bereich werden ausser

den Projekt Administratoren nur die Benutzer des GP (und bei Bedarf weitere externe Mitarbeiter)
Zugriff haben. Das Ziel ist, in diesem Bereich einen freien internen Austausch zu gewahrleisten.

2 Dateien - Ablage geteilt

Dieser Hauptordner ist eine gemeinsame Ablage von AG und AN. Dokumente und Plane, die freigege-
ben werden missen, sollen in diesem Bereich hochgeladen / kopiert werden. Freigabeprozesse kénnen
aus diesen Ordnern ausgeldst werden. Als Hilfe fir die Dokumentenablage ist LUKS-intern eine Liste
erstellt worden, welche die einfachere Zuordnung der Ablage oder das Auffinden nach Stichworten er-
moglicht. Dalux Detailldsung Ablagestruktur

3 Autorisierung fiir veréffentlichte Dateien - in Priifung
Hier werden die Dokumente aufgelistet, die Uberprift werden missen. Die im Freigabeprozess definier-
ten Benutzer (Prifer) werden automatisch benachrichtigt, wenn Dokumente auf Genehmigung warten.
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4 Veroffentlichte Dateien - gepriift, veroffentlicht
Die Dokumente sind gepruft und verdffentlicht. Hier werden die definitiven Dateien nach einer erfolgrei-
hen Freigabe automatisch geteilt. Dieser Bereich ist fir alle Benutzer sichtbar. Das Ziel ist, die Doku-
ente und Zeichnungen aus diesem Bereich in der Ausfilihrung zu benutzen. Somit wird es sicherge-
tellt, dass samtliche Plane an der Baustelle geprift und freigeben sind. (Die Symbole zeigen auch die-
sen Gedanke.)

v [ Dateien

P Alle Dateien

Ablage Intern
(AG/AN getrennt) I | "2

O GP intern

|
QL____________--J O LUKS intern D Austausch

> [ Projekt

i Ablage geteilt |

> = Verteilerlisten

: : v » Autorisierung fiir veréffentlichte Dateien

: : 2 Warten auf meine Genehmigung
- e 1 P Alle Dateien

lin Prufung | e

i 1 2 Freigabe abwarten

] : © Autorisiert

I 1 ® Abgelehnte

r e 8 B B B B _§R _§B &R §B N &N N N J ‘

: : v B3 Verdffentlichte Dateien

: : L Alle verdffentlichten Dateien

1 +- 1 v [0 Dateien

i gepriift, i

' freigegeben !

| |

I I > [ Projekt

| | = Verteilerlisten

| |

| S —————

Abbildung 25: Ablage und Workflow Dateien
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3.4.4.2. Ablage LUKS - intern

Die LUKS interne Ablage ist bis zur 3. Ebene vorbereitet. Die Ablagestruktur ist im Dokument Dalux Ab-
lagestruktur definiert. Als Hilfe fir die Dokumentenablage ist LUKS-intern eine Liste erstellt worden, wel-
che die einfachere Zuordnung der Ablage oder das Auffinden nach Stichworten ermdglicht. Dalux De-
taillésung Ablagestruktur

Die erste Ebene besteht aus 5 Ordnern. Je nach Benutzergruppe sind nur bestimmte Ordner sichtbar
(Eingeschrankte Zugriffe konnen tber den Projektplanungsleiter eingestellt werden).
v [ Dateien
> 0 Alle Dateien
v [ Dateien
>

>

v

> [0 Projekt
Abbildung 26: LUKS - intern

Die Ebene zwei der Ordnern 03_Nutzer, 04_Informatik und 05_Einkauf_und_Logistik ist wie folgt
definiert:

~

Abbildung 27: Nutzer Informatik, Einkauf + Logistik

Information zu Ebene 3

Die Ebene 3 ist fakultativ. In den Vorlagen werden nur die Ebene 1 und 2 vorgegeben. Ebene 3 dient
als Orientierung. Diese Unterordner kdnnen, wenn erforderlich, vom jeweiligen Projektleiter eroffnet
werden. Wird ein Unterordner der Ebene 3 erdffnet muss dieser wie im Dokument Dalux Ablagestruktur
vorgegeben benannt werden. Als Hilfe fir die Dokumentenablage ist LUKS-intern eine Liste erstellt wor-
den, welche die einfachere Zuordnung der Ablage oder das Auffinden nach Stichworten ermoglicht.
Dalux Detailldsung Ablagestruktur

Information zu einer allfallige Ebene 4

Eine Ebene 4 ist sehr zurlickhaltend einzusetzen. Sollte eine Ebene 4 erforderlich sein, wird diese ohne
Code angewendet und nur dort wo erforderlich.
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3.4.4.3. Ablage geteilt

Die geteilte Ablage ist bis zur 3. Ebene im Dokument Dalux Ablagestruktur definiert. Als Hilfe fiir die Do-
kumentenablage ist LUKS-intern eine Liste erstellt worden, welche die einfachere Zuordnung der Ab-
lage oder das Auffinden nach Stichworten ermoglicht. Dalux Detailldsung Ablagestruktur

Information zu Ebene 3

Die Ebene 3 ist fakultativ. In den Vorlagen werden nur die Ebene 1 und 2 vorgegeben. Ebene 3 dient
als Orientierung. Diese Unterordner kénnen, wenn erforderlich, vom jeweiligen Projektleiter eroffnet
werden. Wird ein Unterordner der Ebene 3 erdffnet, muss dieser wie im Dokumente Dalux Ablagestruk-
tur vorgegeben benannt werden. Als Hilfe fir die Dokumentenablage ist LUKS-intern eine Liste erstellt
worden, welche die einfachere Zuordnung der Ablage oder das Auffinden nach Stichworten ermdéglicht.
Dalux Detaillésung Ablagestruktur

Information zu einer allfalligen Ebene 4
Eine Ebene 4 ist sehr zurlickhaltend einzusetzen. Sollte eine Ebene 4 erforderlich sein, wird diese ohne
Code angewendet und nur dort wo erforderlich.

Dalux Box Pro
Ablagestruktur

V2 12.01.2021/AS

Ebene 1 | Ebene 2
Code Stichwort ! Inhalt |Code Stichwort ! Inhalt Code Stichwort ! Inhalt
0 Grundlagen

01 Allgemein

02 Betriebsplanung

03 Projekt

ARG

Abbildung 28: Ausschnitt aus Dokument Dalux Ablagestruktur.xlsx

3.4.44. Ablage Extern

Nach Bedarf kdnnen der Generalplaner oder externe Planerteams Uber einen eigenen Bereich in Dalux
Box verfligen. Diese Bereiche sind fur die LUKS Benutzer nicht sichtbar. Die Ablagestruktur wird vom
GP / Planerteam definiert und verwaltet.
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Um einen neuen Ordner eréffnen zu kdnnen, brauchen die Benutzer Schreibrecht in dem Gbergeord-
neten Ordner (Vergabe durch Projektplanungsleiter). Neue Ordner kdnnen nur im Navigationsbereich
eroffnet werden. Mithilfe der 3 Punkte neben dem Ordnername kénnen die Ordnerbearbeitungsfunktio-
nen erreicht werden. Nur leere Ordner kdnnen geléscht werden.

M Home
> M) Kommentare
@ Prifpakete

v [ Dateien

~ L Alle Dateien

> (& Meine Filter
v B2 Dateien

>

>

>

v 3 Projekt

~ [ 0_Grundlagen
~ 3 01_Allgemein
> B3 015 Grundlagenplane
£3 016 Schulungsunterlagen Da...

>
> B3 1_Organisation
> B3 2_Admin

Abbildung 29: Ordnerstruktur bearbeiten

™ Hochladen

-] .
2l Dateiname @ Filter hinzufiigen

2! Dateiname ~

[ 0_Grundlagen

£9 1_Organisation

£ 2_Admin

[0 3_Behorden

[ 4_Planung

[ 5_BIM-Modelle_Plane
£ 6_Kosten

9 7_Ausschreibungen
£ 8_Bauausfiihrung

[ 9_Dokumentation

Neuer Ordner

! Ordner senden

Rechte anzeigen
Ordner umbennen

Ordner ldschen

1
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3.4.4.6. Dokument Verwaltung
In Dalux werden die folgenden Schritte bei der Dokumentverwaltung unterschieden:

1) Dokument hochladen
2) Dokument verschieben / transferieren
3) Dokument verdffentlichen

3.4.4.6.1. Dokument hochladen

v [ Dateien

> O Alle Dateien

v 3 Dateien
>
> intern
>
> B3 Projekt

Abbildung 30: Dateien hochladen

Ein Dokument kann entweder im internen Bereich (LUKS intern / GP intern) oder im geteilten Bereich
(Projekt) hochgeladen werden. In beiden Fallen ist der Prozess gleich.

Wichtig: samtliche Dokumente missen im Bereich «Dateien» hochgeladen werden. Danach gibt es die
Méglichkeiten das Dokument zu verschieben oder zu verdffentlichen.

Prozess:
Dokumente mit Drag & Drop in Zielordner ziehen oder im Zielordner auf «Hochladen» klicken. Es kén-
nen gleichzeitig mehrere Dokumente in einem Ordner hochgeladen werden.

A Home H der
£L Dar
M, Kommentare ey @ rine W
@ Priifpakete
m Dateien
O Alle Dateier
3 Dateien
Projekt
[0 0_Grundlagen
Allgemein
Abbildung 31: Dateien hochladen
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Im nachsten Fenster Dateityp auswahlen und die Attribute definieren. Die Attribute werden bei korrekt
bezeichneten Zeichnungen automatisch ausgefillt. Es ist sehr wichtig die Dateibezeichnungskonzepte

einzuhalten. Es ist empfohlen im unteren Feld eine kurze Nachricht zu schreiben.
Der Status muss auch definiert werden.
e Status = «-»

Standardwert; Dateien ohne Status, z.B. Protokolle, Grundlagen etc. die keine Freigabe brau-

chen. Das Freigabe-Prozess wird nicht gestartet.
e Status = «zur Freigabe»

Plane, Konzepte etc. die definitiv sind und eine Freigabe brauchen. Das Freigabe-Prozess

wird automatisch gestartet.

A Home II T Hocnisden (=) mehi =
Dateien zu 04 Plane hochladen

Dateiname Dateityp. Version Status Teilprojekt  Phase Fachgebiet  Plantyp Geschoss Msth

13145.31_AR_GR_00_100_Ushersichtfa Zeichnung 7 13145 n AR = [ 100

Abbildung 32: Dateien hochladen

anyx
<B

Inhaltsbeschreioung  Plannummer  Ausoecheckivon |

1000

Eine neue Version von einer Datei kann mit dem gleichen Prozess hochgeladen werden, wenn die Da-
tei gleich bezeichnet ist. Wenn der Dateiname nicht gleich ist (z.B. Datum in der Bezeichnung), dann
soll die Datei in Dalux angezeigt werden und die Funktion «Neue Version hochladen» benutzt werden.

B 1315 pree @ v

oo

luzerner kantonsspital

Spitalregion Luzem/Nidw LUZERN SURSEE WOLHUSEN

Projekthandbuch 1 ‘rauenklinik

Neubauk auenklinik

Phase 31 Vorprojekt

Abbildung 33: neue Version hochladen

X

|
1§
i
ol |
1
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3.4.4.6.2. Dokument verschieben

~ @ Dateien
> L Alle Dateien
v~ 3 Dateien
>
>
>
> O Projekt

Abbildung 34: Dokument verschieben

luzerner kantonsspital
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intern

Die im internen Bereich abgelegten Dokumente kdnnen in den geteilte Bereich (Projekt) verschoben

werden.

Beispiel: Das intern entwickelte Projekthandbuch wird verabschiedet und in dem geteilten Bereich ver-

schoben, damit es fiir alle Projektbeteiligte sichtbar ist.

Prozess:

Dokument auswahlen, dann auf «Mehr» und «Verschieben» klicken. Danach Zielordner wahlen und be-

statigen.

Wichtig: mit diesem Schritt wird das Dokument verschoben, d.h. es bleibt keine Kopie im internen Be-
reich. Falls eine Kopie nétig ist, dann soll das Dokument ins geteilte Bereich «hochgeladen» werden.

Siehe Kapitel Dokument hochladen (Kap. 3.4.4.6.1)

Hochladen Anzeigen Andern
2l Dateiname @ Filter Q .
hinzufiigen *

21 Dateiname ~

[ 015 Grundlagenpléne

£ 016 Schulungsunterlagen Dalux
13145_Betriebskonzept_CDE_201214.pdf
13145_Betriebskonzept_CDE_A1_Zugriffsrechte_2’
| 13145_Betriebskonzept_CDE_A1_Zugriffsrechie_2’
13145_Betriebskonzept_CDE_A2_Ablagestrukiur_2
| 13145_Betriebskonzept_CDE_A2_Ablagestrukiur_2
13145_Betriebskonzept_CDE_A3_Dateibezeichnuni
@] 13145_Betriebskonzept_CDE_A3_Dateibezeichnun

13145_Betriebskonzept_CDE_A4_Dateibezeichnun

Abbildung 35: Dokument verschieben

Mehr

Gebiude
3D-Objektgruppe
Versionssatz

Verteilerliste

Herunterladen
Senden
Versionen

Verschieben

4> DALLX
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3.4.5. Box Pro: Verteilerlisten

Die Dokumente und Zeichnungen kénnen in Verteilerlisten gesammelt werden.

Ziel der Verteilerlisten:

e Eine Sammlung von Zeichnungen und Dokumenten an mehreren Projektbeteiligten oder an exter-
nen versenden

o Beispiel: Alle Grundrisse werden zu einer Verteilerliste hinzugefugt. Mit Knopfdruck kann die ganze
Liste versendet werden. Wird ein neuer Plansatz hochgeladen, kénnen die Projektbeteiligten ein-
fach informiert werden

e Die Zeichnungen einer Verteilerliste an Plotservice senden

Wichtig: Verteilerlisten kdnnen nur von Projektadministratoren erdffnet werden. Die weiteren Benutzer

kénnen danach die Listen bearbeiten.

A& Home Hinzufugen Andern Druckeinstellungen Pa DALLX

51 Hame o
> My Kommentare (@® Fiker hinzufogen

(%)

2L Name ~ Beschreibung ~ Daneibereich = +
@ Prifpakete
Test Daneien
~ [ Dateien
2 Alle Dateien
> [ Dateien

~ = Verteilerlisten | |

= Test
> P Autorisierung fur versffentlichte

> veroffentlichte Dateien

> ||} Versionssatze

Abbildung 36: Verteilerlisten

Um zum Beispiel einen Plot-Service einzurichten, muss die Funktion «Verteilerlisten» aktiviert werden.
Nach der Aktivierung der Verteilerlisten kann die Funktion «Drucken» aktiviert werden und die Kontakt-
daten vom Plot-Service und ein Standardtext hinzugefligt werden. Damit ist das Projekt fur das Drucken
bei einem Plot-Service vorbereitet.

Verteilerlisten X

 Verteilerlisten aktivieren? (0
& Druck alktivieren

E-Mail des Druckliefer.. *  adresse@plotservice.ch

Standardtext Lieferung:

Adresse:
Kontakperson: ...

Abbildung 37: Verteilerlisten erstellen
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Nach der Vorbereitung kénnen einzelne oder alle Dokumente/Plane einer Verteilerliste an den Plot-Ser-
vice gesendet werden. Der Plot-Service erhalt danach eine E-Mail mit allen Angaben und mit einem di-
rekten Link zu den bestellten Dokumenten/Planen. Der Plot-Service kann die Dokumente/Plane ohne
Login von der Plattform herunterladen.

[0 anzeigen 2@ Angem [57] Angen Druck senden  (T-3) Mehr ~

An den Druck senden

Dateien
(O Ausgewahite Dateien (1)
@ Alle Dateien

E-Mail des Druckliefer__

Standardtext Lieferung:
Adresse: .
Kontakperson: .
Zusktzlicher Text

Druckeinstellungen

Format
~ B3 Verdffentlichte Datei...

onginst pavi 5
P Alle versffentlichten Datel...
5 Dah oaginat Papi [

= Verteilerlisten Original Papi..

Oniginal Papi. E

92 & mn aR-Code drucken

Abbildung 38: Verteilerlisten erstellen

3.4.6. Box Pro: Autorisierung fiir veroffentlichte Dateien
Autorisierung von Dateien durch berechtigte Personen. Der Freigabeprozess von Planen und Doku-
mente wird hier erlautert.

LU36 Neubau Kinderspital Frauenklinik ~

T A
L A Home () mene - ™ DALUX
Q > My Kommentare &5 Dot | @ rikerbinzutigen Q
Standorte
I @ Priifpakete
BaxPro
~ [l Dateien

P Alle Dateien
> [ Dateien
~ = Veneileristen

= Test

» Auturisierﬂwg far veru‘ffemcle Dateien
2 Warten auf meine Genehmigung
5 Alle Datsien
2 Freigabe abwarten
@ Awtorisient
@ Abgelehnte

> Veroffentlichte Dateien

> i} Versionssatze

Abbildung 39: Autorisierung fiir veréffentlichte Dateien
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3.4.7. Box Pro: Dokumente freigeben

Die Dateien in Dalux kénnen verdffentlicht werden. Eine verdffentlichte Datei kann nur noch von den
Projektadministratoren bearbeitet werden. Es kénnen weiterhin neue Versionen hochgeladen werden,
aber sie missen dann erneut akzeptiert werden. Somit kbnnen zum Beispiel wichtige Grundlagen frei-
gegeben und verteilt werden.

Beispiel: Die Architektur Grundrisse wurden im Bauprojekt erstellt. Der Projektleiter startet einen Frei-
gabeprozess. Die Entscheidungspersonen vom LUKS und vom GP werden automatisch benachrichtigt
(Kernteammitglieder und Gesamtprojektleiter). Die Grundrisse werden gepriift und akzeptiert. Nach der
Freigabe sind die Grundrisse automatisch im Bereich «Veroffentlichte Dateien» verfiigbar.

s M Home
|m

Ubersicht

Q

Standorte

> M) Kommentare
@ Prifpakete

~ [ Dateien

> 2 Alle Dateien

~ [ Dateien

> L : In Bearbeitung

> [ Projekt
> = Verteilerlisten

> S Autorisierung fir veréffentlichte...

v Veroffentlichte Dateien

» R Alle vertffentlichten Dateien

Firmen-
libersicht >

~ [ Dateien

@ > L freigegeben und
Einstellung > veroffentlicht

E > [3 Projekt

= Verteilerlisten

Abbildung 40: freigeben und veroéffentlicht
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Prozess:

Datei in Dalux auswahlen, danach auf «Mehr» und «Fir veroffentlichte Dateien freigeben» klicken

Benutzerdefinierte User mit Schreibrecht kdnnen einen Workflow zur Freigabe eines Dokumentes star-
ten. Im Workflow sind Verantwortliche definiert, die automatisch benachrichtigt werden. Die definitive

Freigabe wird via Linie gemass Organigramm stattfinden.

‘T Hochladen D Anzeigen f Andern @ Mehr -

| 2.1 Dateiname

| C—D Filter hinzufiigen @ 3D-Objektgruppe

21 Dateiname - ‘ I]]j Versionssatz

[ Anhédnge Projekthandbuch 1= vertslesiste

13145_PHB-Projekthandbuch_210205.pdf
VERWALTEN

i Herunterladen

E Senden

[]]:I Versionen

Verschieben

TE“ Léschen

B Exportieren

E Importiert von...

i Dalux Box Sync herunterladen

VERTEILEN

I

} Fiir veroffentlichte Dateien freigeben

Fir veroffentlichte Dateien freigeben

(O Alle Dateien in der Liste
® Ausgewahlte Dateien (1)

O Jetzt fiir verdffentlichte Dateien freigeben

@

Autorisierung
(Authorization-Flow) starten

Abbildung 41: veréffentlichte Dateien freigeben

el
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Box Pro: Versionssitze

Datei-Versionssatze der einzelnen Projektphasen

luzerner kantonsspital
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LU36 Neubau Kinderspital Frauenklinik v

~
L & Home (/. Mehr
Ubersicht
5
° > My Kommentare &1 Dateiname (@) Fiher hinzufigen

E @ Prifpakete
> [ Dateien
> 3 Autorisierung fir veroffentlichte Dateien

> B Verdffentlichte Dateien

- Versionssatze
10 31 Vorprojekt

Abbildung 42: Versionssétze

&

42 DALUX

Bei jeder Projektphase oder Meilenstein kann ein neuer Versionssatz erstellt werden. Die Dateien mus-
sen zum neuen Versionssatz manuell hinzugefligt werden. Wird eine neue Version von einer Datei spa-
ter in Dalux Box hochgeladen, wird die Dateiversion im Versionssatz nicht gedndert. Nur bestimmte Be-
nutzer (Projektadministratoren) kénnen die Versionssatze bearbeiten, die weiteren Benutzer verfiigen
nur Uber Leserecht in diesem Bereich. Die Versionssatze dienen als Phasendokumentation.

Alle Projektmitglieder sind hier aufgelistet und zu Benutzergruppen hinzugefiigt,

Kontaktdaten (E-Mail und Telefon) sind sichtbar.

3.4.8. Einstellung: Benutzer

Zugriffsrechte werden in definierten Benutzergruppen erteilt.

Jedes Projektmitglied (Benutzer) gehdrt zu mindestens einer Benutzergruppe. Die Benutzerrechte sind
auf der Gruppenebene definiert und kénnen nicht pro Benutzer definiert werden.

LU36 Neubau Kinderspital Frauenklinik ~

I 224 Benutzer (D) eruppeninzufiigen  £2) Kontakte

£ DALLX

> @, Standorte Allgemein

W% Box Pro

. Mate Petrich (Kontaktperson)
1 Projekt-Setup Armin Liembd
Markus Weber

Philipp Zurmihle

+3 mehr

Box Pro

Mate Petrich
Urs Ruckli

Benutzerdefinierte Gruppen

Kernteam L LUKS IT

Hilfe

Abbildung 43: Einstellung Benutzer

LUKS Reader
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Es gibt zwei Hauptbenutzergruppen:
« Projektadministratoren (haben samtliche Rechte in allen Projektern, Zeichnungsburo)

« Benutzerdefinierte Gruppen (haben Schreib- und/oder Leserechte in einem einzelnen Projekt, auch
koénnen einzelne Rechte wie z.B. Eréffnung Ordner, einer Untergruppe zugeteilt werden)

« Die Benutzerdefinierten Gruppen werden in drei Untergruppen aufgeteilt

- Kernteam
- User
Reader

Nur die Projektadministratoren kdnnen Benutzer hinzufliigen, entfernen oder zu Gruppen hinzufiigen.
Bei Anderungen miissen die Projektadministratoren kontaktiert werden.

Die Zuteilung der Benutzerrechte sieht im Projekt Neubau Kinderspital / Frauenklinik als Beispiel wie
folgt aus:

luzerner kantonsspital

Spitalregion Luzern/Nidwalden LVZERN SURSEE WOLHUSEM

13145 Neubau Kinderspital / Frauenklinik
Organigramm Phase 31

16.12.2020

il
Los 1 (Xaomdinabion mi Newbau)

Tecn Frop 02t
ot g

Projektadministrator

Benutzerdefinierte Gruppen:

]
- Kernteam
]

User

Reader

Abbildung 44: Benutzerrechte Projekt 13145
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Einstellung: Benutzer / Kontakte / Gruppen

In der Gesamtliste kdnnen die Kontaktdaten von jedem Projektmitglied betrachtet werden.

Die Mitglieder der Gruppen «Benutzerdefinierte Gruppe» verfligen Gber begrenzte Rechten im Pro-
jekt. Es konnen beliebig viele Gruppen erstellt werden. Die Ordner Schreib- und Leserechte kénnen fir
jede Gruppe eingestellt werden.

In der Regel sollen die Gruppen pro Gewerk oder Unternehmer erstellt werden. Weitere Gruppen sind
fur spezielle Rollen vorzusehen (z.B. Bauleiter, Projektleiter, Koordinator). Somit kdnnen die Freigabe-
prozesse, Verteilerlisten, Versionssatze, Kommentarablaufe gruppenbasiert erstellt werden und die Fir-
menstandards kdénnen in der Zukunft einfacher angewendet werden.

Weitere Informationen zu den Benutzergruppen sind im Kapitel Erweiterte Einstellungen (Kap. 7) doku-
mentiert.

225 Benutzer I Gruppe hinzufugenII Kontakte I FaN DALLIX
> @ Standorte Allgemein
N v

B Mate Petrich (Kontakiperson)
1 Projekt-Setup Armin Liembd
Markus Weber
Philipp Zurmiihle

+3 mehr

Box Pro

Mate Petrich

Urs Ruckli

Benutzerdefinierte Gruppen

Kernteam [ LT LUKS IT [ ] LUKS Reader [ ]

Abbildung 45: Einstellung Benutzer / Kontakte / Gruppen

3.4.9. Einstellung Benutzerrechte

Die Benutzerrechte sind auf der Gruppenebene geregelt. Die folgenden Rechte kdnnen eingestellt wer-
den:

¢ Ordner Lese- / Schreibrechte

¢ Freigaberecht (Dokumente priifen und verdffentlichen)

o Verteilerlisten lesen / &ndern

¢ \Versionssatze lesen / &ndern

Die Benutzer kdnnen zu mehreren Gruppen gehdren, in diesem Fall gelten immer die kumulierten
Rechte:

e kein Zugang (Ordner nicht sichtbar)
weder Lese- noch Schreibrecht, Ordner und Unterordner sind nicht sichtbar in der Ablagestruktur

e Leserecht
Dateien kdnnen nur angezeigt werden, Kommentare kénnen hinzugefugt werden, Versionen kénnen
verglichen werden

e Schreibrecht
Dateien hochladen, l[6schen, neue Version hochladen
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3.4.10. Standardkonfigurationen

Nur fur Projektadministratoren. Im Dokument Dalux Zugriffsrechte sind die Ubergeordneten, empfohle-
nen Einstellungen definiert. In der Tabelle sind nicht nur die Ordnerberechtigungen, sondern auch die
Funktionen dargestellt.

Legende B Nein
Zugriff
Wisintem] Wiskiem | ANTPL | ANTPL | antez | awTez | opl | projelt | T T T T T [ PoRce | popkt | Amen

Grppe - Benutzer _|fim:
sandud
sandars
sandars
sandas
sandus
sandws
sandws
sandwd
standwd
sandwd
sandars
sandars
sandard
sandars
sandus
sandus
sandas
sandwd
sandwrd
sandwd
enser. [LUKSTel iter ks
ten det, [LUKS User, [Loes
enser. [LUKS Viewer (passiv Uste) s
enset. Uste] 1o 1)
en.det. [TP1 User (akiv) Lt 1los1)
enset, ewer (passiv] [Uste) AN (Los 1)
eenset. [TP2TON Gt 2 (Los 243
en et [TP2 User (aktiv] st 2 (Los 243)
een.et. [TP2 Viewer passiv] Uste] [EN2 (los 23]
enser. Uste]
sendef. [BauUser] Liste) [spiter
[oen.ef. [BauViewer (essh) [Gste! ==

Abbildung 46: Standardkonfiguration

3.4.11. Einstellung: Standorte
Nur fir Projektadministratoren. Gebaude Einstellungen kdnnen geandert werden.
Erweiterte Einstellungen Standorte

3.4.12. Einstellung: Box Pro

Nur fir Projektadministratoren. Die Funktionen der Dokumentverwaltung
System (Box Pro) kénnen aktiviert, deaktiviert oder angepasst werden.
Erweiterte Einstellungen Box Pro

LU36 Neubau Kinderspital Frauenklinik ~

L) an Benutzer )
Ubersicht Dateieigenschaften Verteilerlisten Zeichnungen zu Standorten hinzufiigery
Aktiviert Automatisch
I - Q, standorte Ordnerstrukrur
Standorte } Gelgschte Dateien
Ei Gebaude Dateibereiche
ﬁ 4 punkowolken Dateien und versffentlichte Dateisn Upload-Protokoll
SRS Versionssitze Mailarchiv
W% Box Pro I Aktiviert Deaktiviert
Box Pro
Ordnerabonnements

M Projekt-Setup

Berechtigungen fiir das Erstellen von Dateibenennung
Ordnern
Nur online Ordner mit Dateibenennung
(/%) Vorhandene Dateien aktualisieren
K_ —Dh
Box Sync Dateibenennung
Kommentare und Prufpakete Freigabe
@ Aktiviert Aktiviert
Einstellung Kommentareigenschaften Freigabeablauf
Kemmentarablauf \/
Hilfe
- — —
Abbildung 47: Einstellung Box Pro
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3.4.13. Einstellung: Projekt-Setup

Allgemeine Projektinformationen kdnnen betrachtet oder definiert werden
LU36 Neubau Kinderspital Frauenklinik ~

€& Urs Ruckli

2% Benutzer
Projekidaten Aktivitatsprotokoll
~ @ standorte Zahlung E-Mail-log
FA Gebaude Firmenaktuali
i Punktwolken
Verkniiptter Projektstandard
» Nicht verknipft
Box Pro
Projekt Verlauf
# Projekt-Setup

Einstellung

@

Hilfe

Abbildung 48: Einstellung Projekt-Setup

Die Einstellungen der Standorte, Box Pro und Projekt-Setup sind nur fir Projektadministratoren relevant
und sind im Kapitel Erweiterte Einstellungen (Kap. 7). beschrieben

3.4.14. Hilfe

Auf der offiziellen Dalux Webseite (in der Gesamtiibersicht mit Nr. 5 markiert) gibt es verschiedene Hil-
festellungen die abrufbar sind

https://dalux.zendesk.com/hc/de/categories/115000641385-Dalux-Field

2 penunzer Dalux Build
~ @ Standorte Generell Field
& Gebaude
& Punkwalken Einstellungen Arbeitspakete
W& Box Pro
Mutzergruppen Lischen eines Arbeitspakets

A Projekt-Setup
Aufgaben und Checklisten - Dalux Field App

Basics: Zeichnungen

Basics - Erstellen einer Aufgabe

Checklisten einstellen

Alle 8 Bedrage anzesigen

| Naliry Roy tandnrte
Abbildung 49 Hilfe
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3.5. Weitere Funktionen

Es stehen weitere Funktionen in Dalux zur Verfugung unter «Mehr»:

Hochladen Anzeigen Andern Mehr
)
a :
¢l Dateiname @ Filter hinzuftigen
: Gebaude
2] Dateiname - he
3 Anh&nge Projekthandbuch 3D-0Objektgruppe

P 13145_PHB-Projekthandbuch_210205.pdf

Versionssatz

Verteilerliste

Herunterladen
Senden
Versionen

Verschieben

Exportieren
Importiert von..

Dalux Box Sync herunterladen

Fiir veroffentlichte Dateien freigeben

Abbildung 50: Weitere Funktionen
Kurze Erklarung zu den Funktionen:
e Hinzufiigen zu: Gebaude, 3D Objektgruppe, Versionssatz, Verteilerliste
Die Dateien kdnnen von Projektplanungsleitern zu diesen Kategorien hinzugefligt werden
e Herunterladen: Datei auf lokale Ablage herunterladen

e Senden: ein Link wird generiert, Dateien kdnnen an Projektmitglieder, Benutzergruppen oder an
Externen versendet werden

e Versionen: der Versionsverlauf wird angezeigt, vorherige Versionen kdnnen betrachtet werden
e Verschieben: siehe Kapitel Dokument verschieben (Kap. 3.4.4.6.2)

e Loschen: Dateien I6schen, Projektadministratoren kénnen alle geléschte
Dateien wiederherstellen

e Exportieren: Dokument-Eigenschaften (Merkmale) werden in einer Excel
Tabelle exportiert

e Importiert von: Firmenstandards anwenden (nur fir Administratoren méglich

o Dalux Box Sync herunterladen: Zusatzsoftware fir Windows, braucht Ad-
min Rechte fiir die Installation, im Spital Netzwerk funktioniert nicht

o Fiir verdffentlichte Dateien freigeben: siche Kapitel Box Pro: Dokumente freigeben
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3.5.1. Eigenschaften bearbeiten

T Hochladen [ Anzeigen Mehr= 13145_PHB-Projekthandbuch_210205.pdf bearbeiten X

Version \ 1

‘ @ Fiter hinzufiigen

2] Dateiname ~ ‘ In verffentlichten Dateien Nein
[ Anhénge Projekthandbuch Dateityp Dokument
P 13145_PHB-Projekthandbuch_210205.pdf I Inhaltsheschreibung

Ausgecheckt von

Titel 13145_PHB-Projekthandbuch_210205
Nummer

Hochgeladen 5. Feb 2021, 13:36

Hochgeladen von Daniel Baumli

Dateistandort ‘,// Dateien\Projekt\1_Organisation\11_Projekimanagem.

Beziehung hinzuftigen

Abbildung 51: Eigenschaften bearbeiten

In Dalux sind zusatzliche Merkmale (Attribute) bei jeder Datei geflhrt. Diese Informationen ermdglichen
die Dateien nach speziellen Regeln zu sortieren und zu filtern. Die folgenden Informationen sind als
Merkmale angefordert:

Dokumente und Modelle:
> Inhaltsbeschreibung

Zeichnungen:

> Teilprojekt

> Phase

> Fachgebiet

> Plantyp

> Geschoss

> Massstab

> Inhaltsbeschreibung
> Plannummer

Die Merkmale der Zeichnungen werden automatisch tibernommen, wenn die Dateibezeichnung gemass
Konzept (Kapitel 4 Dateibezeichnungskonzept) definiert ist.
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4. Dalux Field in der Ubersicht

Dalux Field ist ein weiteres Modul im Dalux Plattform, mit welchem die Arbeiten auf der Baustelle unter-
stlitzt werden.
Zielsetzungen:
- Die BIM Modelle, Modellinformationen, Plane und Dokumente auf der Baustelle effizient benut-
zen

- Aufgaben- und Mangelmanagement
- Kirzere Kommunikationswege
- Schnelle Dokumentation

Das Modul ist komplett Cloud basiert, aber alle Tablet / Smartphone Funktionen kénnen auch offline be-
nutzt werden.
Bedienung:

= im Biro im Web Interface via PC / Laptop

= auf der Baustelle via Tablet Applikation
= Unterwegs via Smartphone / Tablet Applikation, oder Laptop Web Interface

4.1. Funktionen — Uberblick
4 N

Workflow Checklisten Sicherheit Mobil

Arbeiten Sie mit Ihrem Erstellen und arbeiten Sie Erfassen Sie Verfolgen Sie Fortschritte

Subunternehmer zusammen?

von Gberall aus mit Sicherheitsprobleme auf

durch die App. Verfiigbar fir

Versenden und teilen Sie Echtzeitzugriff auf lhre Ihrem Mobiltelefon und iOS und Android.
Aufgaben einfach durch die Formulare. erstellen Sie lhre Protokolle
App. sofort.
Schnelle Einrichtung Kein Internet, kein BIM iOS und Android
Schnelle Einrichtung Ihres Problem Verwenden Sie Ihr 3D- Die App funktioniert auf

Systems Arbeiten Sie offline und Modell, um ds t allen mobile

Ihrer Pr

\ tern: aben. un 3 } /

Primar werden die folgenden 2 Funktionen eingesetzt:
= Aufgaben:

o Erfassung von Abweichungen, Mangel, Anmeldungen etc.

o Aufgabenfelder (Pflichtfelder) werden ausgefiillt, Verantwortliche und Frist werden defi-
niert

o Die Kommunikationswege sind als «Arbeitspakete» definiert und den Aufgabentypen
zugeordnet
Beteiligten in den Aufgaben: Ersteller, Bearbeiter und Inspektor
Nach der Freigabe werden alle Beteiligten informiert
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Neue Aufgabe

Typ | (M) Mangel

Verantwortlichkeit %

Aufgabentitel * ‘

Verortung

Andreasturm - 0G12 » Korridor 0G12.EC28

-~ o Bl x

i

Beschreibung

? Anhang hinzufi}gen@v

[ Von Festplatte

% Aus der Box laden

(%) Aus der Zwischenablage einfiigen
(£ Auf der Zeichnung markieren

# &8 B

Aufgaben Checklisten Prilfplane

L]

Fotoalbum

& (AW) Abweichung

2

& (M) Mangel
(@M) Qualitatsmanagement

& (REK) Anmeldung

& (TEST) Test

= Checklisten:

(&)

360"-Fotos

o Erfassung von Abnahmen, Montagekontrollen, Inbetriebnahmen, Baujournals etc.

O O O

Standardformulare werden definiert und als Protokoll gefiihrt
Einfache Bedienung mit vielen vordefinierten Auswahllisten

Bei jedem Prifkriterium kdnnen neue Aufgaben er6ffnet werden (z.B. Klappe 6ffnet?
Falls nein, gleich eine zugehdrige Aufgabe er6ffnen)

# - [ )

Aufgaben Checklisten Pritfplane

5

Fotoalbum

Suche

» OO TEST

Baujournal

& Checkliste Beispiel
Checkliste BSK
& Sicherheitskontrolle

. Checkliste BSK
€3]

360"Fotos * Verortung

# Liftungsanlage

*  Untemehmer

% Datum

Aussere Uberpriifung

Einbausituation

Zuganglichkeit
Beschiidigungen an Verkabelung, Gehiiuse usvi.

Korrasion, Verundreinigung

Innere Uberpriifung

) Geschlossen

X

Andreasturm - 0612 - Korrldor 0G12EC28 &

shler & B
a uch

(Ohne)

LLC 009/010 ZUL+ABL Nukleardiagnostk

LLB 055/056 ZUL+ABL Bauchzentrum

LLC 01/012 ZULsABL Radiologie |

LLC 013/014 ZUL+ABL Radiologie I

L8 043/044 ZUL+ABL Notfall INZ

LB 039/040 ZULSABL Notfall Kinder

LLB 041/042 ZULSABL Notfal Erwachsens

B [

[spachen | trschn |
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4.1.1. Optionale Funktionen

Neben den oben genannten zwei Hauptfunktionen hat Dalux Field viele weitere Funktionen. Der Einsatz
von diesen weiteren Funktionen muss projektspezifisch entschieden werden.
= Haltepunkt-Checklisten:
o wie Checklisten, aber mit mehreren Beteiligten und vordefinierten Haltepunkten
o Ablauf wird klar definiert
o z.B. Montagekontrolle von Brandschutzklappen (Beteiligten: Liftungsmonteur - Elekt-
romonteur - Gebdudeautomation > Fachbauleiter)
=>» Prifplane:
o Objekten der BIM Modellen werden automatisch (regelbasiert) im Projekt gefunden
o Prifungen (Checklisten) werden den Objekten zugewiesen
o z.B. alle Liftungskomponenten brauchen eine Abnahme
o Ubersicht im Grundriss (Farbmarkierungen) und als Dashboard im Field

rD Priifplan - Tiren X

Nu..  Aufgabentitel Verfahren Umfang Zeit Akzeptanzkriterium Dokumentation Fertiggestellt
Wihrend der Bauphase
1 ARC Tiire Elektrisch
0%

341 geplante iiberpr...
341 nicht aktiv

=> Sicherheit:
o Personensicherheit (SUVA) Probleme kdnnen bei einer Hauptverantwortliche gemeldet
werden

o Sicherheitskontrollen (wie Checklisten) kdnnen durchgefuhrt werden
=> Reqgistrierung auf der Karte:
o Eroéffnung von Aufgaben, Checklisten, Fotos direkt auf der Karte (ohne Grundriss)
o Vorteilhaft im Aussenbereich
= Capture:
o Erfassung von Fotos mit manueller Verortung
o Erfassung von 360° Fotos (360° Kamera nétig)
o SiteWalk: automatische Verortung der 360° Fotos
o Vergleich von 360° Fotos oder 360° Fotos vs. BIM Modell
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4.2. Anforderungen Dalux Box Pro

Auf der Baustelle muss es sichergestellt werden, dass nur die aktuelle und definitive Ausfiihrungsplane
benutzt werden. Im Box Pro hat jedes Gewerk einen Ordner «03 Definitive Ausfiihrung». Die Plane und
Dokumente, die in diesem Ordner abgelegt sind, werden automatisch veroffentlicht. Die Unternehmer
kénnen nur im eigenen Ordner Dateien ablegen. Die Unternehmer haben auf alle veroffentlichten Da-
teien Zugriff.

~ 2 AR - Architektur - BEBM

> 3 01 Provisorische Ausflihrung
> [3 02 Dokumente

Abb. 1.: Beispiel, Ordner fiir definitive Architektur Pldne und Dokumente

Zusatzliche Freigabeprozesse kdnnen bei Bedarf eingerichtet werden.
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4.3.

Dalux Field Funktionen und Benutzer

: Y
g s Sl

c S (2]
G| o | %®| w| E|E X
s c e c 2 s -9 =)
= i © 2 > g (U] o}

[ 2| ®
¥| | S5|3|35| 5| =] £|E
S|l |  s| @ | 8| /58| T
J 0 < | 0| 0| w D | < |

Nutzerrechte/Workflows

Nutzer GP/Unternehmer einrichten

Nutzer LUKS einrichten
Baustellenpline/Dokumente

'y

|Autorisierung Baustelle

2D/3D Viewer

Pldane betrachten

(x)

Modelle betrachten/interagieren

(x)

Fotodokumentation

Fotos erfassen und verorten

00T 0o oo NGNS [ [ ]

Mangelmanagement

Mangel erfassen

(x) | (x) | (x)

Mangel zuordnen

Mangel erledigen

Mangel autorisieren

Baustellenprotokolle (Checklisten)

Protokolle einrichten

Protokolle erstellen

-

Montagekontrolle (Checklisten)

Checklisten definieren

Checklisten einrichten

Checklisten abarbeiten

Checklisten autorisieren

Inbetriebsetzung (Checklisten)

Checklisten definieren

Checklisten einrichten

Checklisten abarbeiten

Checklisten autorisieren

Zwischenkontrolle (Checklisten)

Checklisten definieren

Checklisten einrichten

Checklisten abarbeiten

Checklisten autorisieren

Abnahme (Checklisten)

Checklisten definieren

Checklisten einrichten

Checklisten abarbeiten

Checklisten autorisieren

Augmented Reality

|AR anwenden

[0 Il ] [ ]

2/5 jahres Abnahme (Checklisten)

Checklisten definieren

Checklisten einrichten

Checklisten abarbeiten

Checklisten autorisieren

Checklisten autorisieren

luzerner kantonsspital

LUZERN SURSEE WOLHUSEN

Bemerkung

(x) nur veroffentlichte Plane
(x) nur veroffentlichte Modelle

(x) bei Bedarf moglich

(x) ausgesuchte Teilnehmer
x Single Point of Entry

x was soll kontrolliert werden

x was soll inbetrieb gesetzt werden

x was soll abgenommen werden

x was soll abgenommen werden

x was soll abgenommen werden

Ta-

belle 1: Ubersicht der Dalux Field Funktionen und Benutzergruppen
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4.4. Arbeitspakete

Mit Arbeitspaketen werden die méglichen Kommunikationswege definiert. Die Arbeitspakete sind mit
Benutzergruppen aufgebaut und immer projektspezifisch definiert.

Ersteller Bearbeiter Bearbeiter Bearbeiter

Benutzergruppe 3 Benutzergruppe 4

Y

Benutzergruppe 1 > Benutzergruppe 2

Die Aufgaben sind nur fur diejenigen Benutzer sichtbar, die als Mitglied der Benutzergruppe im Arbeits-
paket involviert sind.
Die Aufgaben haben immer ein Ersteller, aber sie kdnnen mehrere Bearbeiter haben.

Ersteller Bearbeiter Bearbeiter Bearbeiter

\ 4
\ 4

2.B. SKP 244.0 Liiftung 2.B. SKP 244.0 Liiftung SIA 52 FBL HLKS SIA 52 Bauleiter

SIA 52 Fachbauleitung
i ELT

SIA 52 Fachbauleitung
GA

P 2.B.SKP 244.0 Liiftung

2.B. SKP 251.0 Sanitar

Weitere Unternehmer

In dem Ablauf wird bei jedem Schritt eine «Favorit» Person definiert. Die weiteren Mitglieder der Benut-
zergruppe sind als Stellvertreter mitwirkend.

<1 Field « Arbeitspaket: Eigene Pendenz - Bauleitung, Confirm AG

=S
=

BL - Bauleitung - Confirm AG ’— Confim AG

A Projekt-Setup v Arbeitspaket: SKP 211 Baumeister LU40, Anliker AG

-
&

BL - Bauleitung - Confirm AG |——— SKP211- Baumeister LU40 - Anliker/Sch.. T BL - Bauleitung - Confirm AG
BH - Bauingenieur - Borgogno Eggenberg.

+ Baumeister LU40

& Arbeitspakete

W Box Pro

> @ Eigentiimerportal

SKP 211 - Baumeister LU40 - Anliker/Sch...

BL - Bauleitung - Confirm AG l

v i SKP 225-3 i LU40, Tecton i AG

& Abdichtung LU40

BL - Bauleitung - Confirm AG ’7 Tecton Spezialbau AG

-

SKP 225.3 Abdichtung LU40 [ BL- Bauleitung - Confirm AG

v Arbeitspaket: SKP 230-01 Elektro LU40, Wild Electric AG

=
P

WT— Wild Electric AG
Abb. 2: Beispiel Arbeitspakete aus Projekt LU36
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Prozess Baustelle Mangelmanagement

4.5.
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Im folgenden Bild ist das Workflow mit den in Dalux verfiigbaren Buttons (griin) als 3 Hauptschritten

dargestellt.

1

Entdeckung eines
Mangels

i

Erfassung eines
Mangels

Zuweisung und Frist Mangelbehebung vor Ort
setzen Uberpriifen

Erfasser

©)

Neu

Behebung
beurteilen

Mangel als erledigt
bezeichnen

./ Freigeben

NEIN

Bearbeitung

>< Ablehnen
Mangel beheben und .
Riickmeldung an Bereit melden
| Erfasser I
C 2 Zuweisen

ks Analytics

~ # Aufgaben
£ Alle Aufgaben
E3 Posteingang
® Laufende

@ Freigegeben, Follow-up b |

B Geschlossen
B Entwurf

> B Checklisten

> (8 Capture

Neue Aufgabe

Typ

Verantwortlichkeit %

Titel *
Frist
Verortung *

Beschreibung

#7 Anhang hinzufiigen

Verantwortlichkeit' fehit.

Hauptschritt 2: Mangel beheben und Riickmeldung senden

<_') Bereit melden

>< Ablehnen

bl
"J

[g] Drucken

(7 Zuweisen ¢ Linkzu..

Test

Projekt

Optionen:

Arbeitspaket
Arbeitsablauf =

Erstellungsdatum

Crims

Q Mehr

f:+> Information hinzufiigen |

Mit Checkliste verkniipfen

? | Eingabe von externer Partei anfordern

1. Jun 2022,
1 losem AN -

Bereit melden: Falls erledigt, bereit melden. Die Verantwortlichkeit wird automatisch bei Erfasser sein
Ablehnen: eine Begrindung muss zwingend erfasst werden
Zuweisen: falls Sie in der Lage sind, konnen Sie die Verantwortlichkeit &ndern (z.B. auf einem anderen

Fachgewerk)

Informationen hinzufiigen: hier kbnnen Anmerkungen, sowie weitere Anhange versendet werden
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Eingabe von externer Partei anfordern: ermoglicht die Riickmeldung von einer dritten Person, die Ver-
antwortlichkeit wird nicht gedndert
Erinnern: der aktuelle Verantwortliche wird benachrichtigt

Hauptschritt 3: Mangelbehebung priifen

Freigeben (7 Zuweisen / Link zu... [—) Drucken Mehr

IFreugeben. s:—nhel&ml

| Freigeben, Follow-up an |

Die Verantwortlichkeit ist wieder beim Erfasser, weil die Aufgabe schon bereit gemeldet oder abgelehnt
wurde.

Optionen:

Freigeben: nach Freigabe wird die Aufgabe geschlossen

Freigeben, Follow-up an ... : die Aufgabe wird geschlossen, aber wird flir Nachverfolgung in einem se-
paraten Ordner gesammelt

Zuweisen: die Aufgabe wird neu zugewiesen und geht zuriick in Schritt 2
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4.6. Einladung und Login

Die Einladung zum Dalux Projekt wird per E-Mail

versendet. Durch das Link in der E-Mail soll die AN DALUX
Einladung akzeptiert werden und wenn der Be-
nutzer noch kein Dalux Account hat, dann muss Projekteinladung
eine Registration durchgefiihrt werden. Hallo Male Petrich (Amstein Walthert AG).
Sie wurden zum Projekt eingeaden

Nach erfolgreicher Registration kénnen die fol-
gende Applikationen benutzt werden.

Im Buro:
» Web-Login: https://build.dalux.com/cli-
ent/login
» Dalux Windows Applikation:
https://www.dalux.com/dalux-windows-
app/

Mit Dalux Field loskegen

Auf der Baustelle: - @ @O
» Dalux Tablet / Smartphone Applikation (Android / iOS)

# Download on the GETITON
& App Store » Google Play

Ein neues Passwort kann jeder Zeit durch «Passwort vergessen» erstellt werden. Der Projekt Admin hat
keinen Zugriff auf Login Informationen.

Login
[J Remember me Forgot password?
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4.7. Smartphone / Tablet Nutzung

4.71. Ubersicht
Die Anforderungen fiir mobile Gerate sind auf der Google Play Store Seite hier zu finden:

“—= Dalux
l- Uber diese App

werden

- Elegante Berichte mit Ihrem eigenen Logo erstellen

- Unbegrenzte Anzahl von Benutzern pro Projekt

- Alle Eintréage und Anderungen werden im Protokoll gespeichert

- Integrierter BIM-Viewer zur Méngelerfassung im 3D Modus

- Such- und Filterfunktionen in der App

- Alle Kontaktdaten der Projektbeteiligten in der App abrufen

- Erzeugen Sie eigene Checklisten Vorlagen

- Konfigurieren Sie genau die Workflows, die zu ihrem Projekt passen

Version Aktualisiert am

6.14.1 12.03.2025

Erforderliche Android-Version Downloads
11 oder hoher 100.000+ Downloads

Altersfreigabe Berechtigungen
PEGI 3 Weitere Informationen Details ansehen

Interaktive Elemente Veréffentlichungsdatum
Chats 25.11.2011

Angeboten von
Dalux Aps

1 | Dalux Demo 1) Projekt auswahlen

2) «Home» Startseite

it 3) Standorte (2D/3D Ansicht)
Inbox ist leer 4) Box

5) Einstellungen

il iR i 6)  Neue Aufgaben eréffnen

7) Posteingang von Aufgaben

Checklisten >

o Aktualisieren...

@ (3 (5)
A =

Standorte Mehr
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4.7.2. Erste Schritte
Im Dalux App muss das richtige Projekt ausgewahlt werden. (oben in der Mitte)

Q. Such

Projekte

A+W Sandbox (Demo)

Dalux Demo

Danach kann in den Einstellungen das Projekt fir den Offline Modus vorbereitet werden

Abbrechen Fiir den Offline-... Herunterladen

Kontakte

Gruppen

Fir den Offline-Modus vorbereiten e Aufgaben o Posteingang, Laufende

QR-Code scannen

Checklisten Ohne
Hilfe

Uber

Zeichnungen e

Mate Petrich
mate.pet h@amstein-walthe

Ausloggen "
e Offline-Inhalt leeren

Beachten Sie, dass beim Herunterladen groBe Datenmengen
bendtigt werden und es wird daher empfohlen, dass WLAN wahrend
dieser Ubertragung verwendet wird.

f °

Home Standorte Box

_,

7
= |l
&
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» Geschoss wahlen
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Y Aufgaben 3D Abbrechen LU36 Neubau...tal - Frauenklinik ~~
Q Suche
-
i
A -
|;|_u._1.__.u.u HH
| |-
S AT | [~ o |
0 —— Anzeigen
o (o)
- o
ﬁiﬂ
r e
o
—u
—u
- e W —— S EG° é US
o . - |4 Anzeigen
Home Standorte Box Mehr

» 3D Ansicht 6ffnen: Punkt setzen im Grundriss, danach auf 3D klicken

v I [ WI] T

A Q = 1] Q -

Home Standorte Home Standorte Box Mehr
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» Neue Aufgaben eroffnen (automatisch verortet)
Objekt auswahlen, danach auf «+ Neu» klicken und Aufgabe-Typ auswahlen

T 1 =& T

Q. Suche

(o o (B) Beschluss
| [ e (BJ) Baujournal

Q (BM) Baulicher Mangel

e (H) Hinweise

e (HM) Haustechnischer Mangel

TUR_SHM_021

o (1) Information

e (KO-AUSF) Kollision-Ausflihrung
e (KO-PLAN) Kollision-Planung
e (M) Mangel

e (P) Pendenz

e (QM) Qualitatsmanagement

Q (REK) Anmeldung

A Q -

Home Standorte Box Mehr

e (SA) Sichtabnahme

Abbrechen Pendenz = 5 Abbrechen Mangel ~ = :
&
Foto aufnehmen Datei anhangen ﬁ
Foto aufnehmen Datei anhangen
N N Eigene Pendenz - BIM Management
Verantwortlichkeit Mate Petrich, Amstein + Walthert AG
. . Eigene Pendenz - BIM Management
Titel Verantwortlichkeit Mate Petrich, Amstein + Walthert AG
LU36 Neubau Kinderspital - Frauenklinik .
Verortung EG ) Titel
TUR_SHM_021
LU36 Neubau Kinderspital - Frauenklinik
Verortung EG >
TUR_SHM_021
Frist
Unternehmer
‘ Kein Wert ‘
Personen

Kein Wert ‘

Aufgaben kénnen auch als Entwurf gespeichert werden und erst spater im Biro finalisiert und
versendet werden. Es ist praktisch bei langeren Beschreibungen dieses Vorgehen zu

praferieren.
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4.8. Aufgaben (Spez.-Anleitung)

4.8.1. Eine Aufgabe erfassen

1.) Modell anzeigen

2.) Im Modell ein Objekt auswahlen
3.) Neue Aufgabe erfassen

4.) Den Typ wahlen

5.) Titel

4 DALLX D) spasl Wolhusen .
@ @ 01] @

19 o)

0 Réume

[ q rommentare suchen ]

B 7 '0 S&

Basiswand WAN_IN_MRA_GIK_150_00-35d8_. X

- m24

Q, informamion (1)
9, Mangel (M)
Q, Pendenz (P)

¥, Sichtabnahme (SA)

Neue Aufgabe

Typ ‘ (1) Information

Veranwortlichkeit * | | ks Technischer Betrieb

PLTS, TPL/MATS-PLTS
Christian Wigger, LUKS

Titel * I I5)

Priifplan

Frist ‘ v ‘

35.1:781313

Verortung % Spital Wolhusen - 00 - Korridor 00-K10__ -
Basiswand:WAN_IN_MRA_GIK_150_00-35dB_Einfachsténder_T00- W 2

Beschreibung

@) Anhang hinzufiigen -

Titel fehlt. :

Der Absender sendet eine Aufgabe an einen Empfanger.

luzerner kantonsspital

wlf +

LUZERN SURSEE WOLHUSEN

Man unterscheidet zwischen Empfanger (An) * , dieser ist verantwortlich, und Kopie-Empfanger (Cc).

Der Empfanger kann die Aufgabe mit Kommentar an einen weiteren Empfanger weiterleiten.

Die Kommunikation erfolgt ausschliesslich tiber die Linie und bi-direktional (in beide Richtungen).
Jeder Empfanger kann somit die Aufgabe zuriick an den Absender senden mit Kommentar.
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Alle Aufgaben sind sichtbar (inkl. Status).

luzerner kantonsspital

: Mehr ~

<+ Filter hinzufiigen

Vv Datum geadl t Er

14. Feb 2025, 14:03
14. Feb 2025, 12:40
6. Dez 2024, 07:37
20. Nov 2024, 09:07
7. Okt 2024, 09:48
23. Sep 2024, 15:40

29. Jul 2024, 09:52

14. Feb 2025, 07:00
13. Feb 2025, 15:49
29. 0kt 2024, 14:29
20. Nov 2024, 09:07
26. Sep 2024, 07:20
23. Sep 2024, 15:37

22. Apr 2024, 13:58

4 DALUX 4 Analytics S Drucken
oo
=l &, Aufgaben Alle Aufgaben
Ubersicht
Q Alle Aufgaben| 2 7
o | [EEme=]2) vq
Standorte Checklisten
1 ) Nummer Typ
T '@ capture Ul Pendenz
Field
® 12 Information
B 83 Protokolle
@ P4 Interne Pendenz
Box
3 ) o n Information
® IP3 Interne Pendenz
® P2 Interne Pendenz
® IP1 Interne Pendenz
@ P1 Testist mit dieser Aufgabe verkniipft
Information
Projekt 10013 Neubau LUKS Wolhusen Arbeitspaket
Projekt Nr. 10013 Workflow
Gebaude Spital Wolhusen Erstellungsdatum
Ebene u1 Frist
Raum Ruheraum U1-310_ Erstellt von
3D-Objekt KNX Taster 1-fach UP Stellvertreter fiir
Koordinaten 103.864 6.740-3.473 Verantwortlichkeit

T

U1-31@
Ruherau

rutto Funktionstelle Flachen|
3.05 Bereit_haftsdienst

T

stelle FIZ

13. Feb 2025, 15:49 Erstellt von:

An LUKS EGT Stellvertreter fiir:

zugewiesen Empfinger:
Titel:
Frist:
Beschreibung:

|/

Christian Wigger, LUKS EGT
Alain Richoz, LUKS
Christian Wigger, LUKS EGT

Test

Aufgabe

14. Feb 2025

LUKS Technik & Sicherheit
TPL/MATS-PLTS

13. Feb 2025, 15:49

14. Feb 2025

Christian Wigger, LUKS EGT
Alain Richoz, LUKS
Christian Wigger, LUKS

KNX Taster => Programmierung ?

LUZERN SURSEE WOLHUSEN
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1.1, 2024-08-27,10.53

14. Feb 2025, 06:55  Aktualisiert von:
Abgelehnt von LUKS g iivertreter filr:
T
£ Neu verantwortlich:
Nachricht:
14. Feb 2025, 06:57 Aktualisiert von:
Freigegeben, Follow-up gioiivertreter fiir-

durch LUKS Nachricht:

14. Feb 2025, 10:16 Aktualisiert von:
Freigegeben von LUKS  gioivertreter fiir-

14. Feb 2025, 12:40 Aktualisiert von:

AnLUKS zugewiesen  gyellvertreter fiir:
Neu verantwortlich:
Arbeitspaket:

4.8.2. Einstellungen

Stefan Affentranger, LUKS

Christian Wigger, LUKS EGT

Christian Wigger, LUKS EGT

Testaufgabe nicht fir HLKS zum bearbeiten

Stefan Affentranger, LUKS
Alain Richoz, LUKS
Test, Follow-up, kenne ich noch nicht

Christian Wigger, LUKS
Alain Richoz, LUKS

Christian Wigger, LUKS

Alain Richoz, LUKS

Christian Wigger, LUKS

LUKS Technischer Betrieb — LUKS Technik & Sicherheit

Die Mitarbeiter vom LUKS BIM Informationsmanagement sind Administratoren und haben somit die Be-
rechtigung fir folgende Einstellungen.

Einstellung
2, Benutzer

> © Standorte

3 Box
> {& Eigentiimerportal

(@ Projekt-Setup

. Pius Widmer inlo ag

Arbeitspaket erstellen

() Arbeitspaket aus aktuellem Projekt kopieren

() Aus anderem Projekt importieren

I © Leeres Arbeitspaket erstellen I 5 _) @

TN v |

Rolle erstellen

b
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. » PLTS Johannes Brenner Nissen Wentzlaff Architekten

Echristian Wigger LUKS Em pf'a' nger (An)
stefan Affentranger LUKS Kopie (Cc) Rico Zindel LUKS

4.8.3. Einstellungen (Muster *10013 Neubau Wolhusen»)

v LUKS Technischer Betrieb, LUKS

~ &2 PLTS-TPLTS
+ PLTS Pius Widmer inlo ag
+ Christian Wigger LUKS EGT
Stefan Affentranger LUKS Jonas Késlin LUKS
Fabian Landolt LUKS

Heinz Fankhauser LUKS

v ¢* TPUMATS-PLTS

v TPL/MATS v PLTS Johannes Brenner Nissen Wentzlaff Architekten
* Alain Richoz LUKS * Christian Wigger LUKS EGT
Aron Duss LUKS Stefan Affentranger LUKS Rico Zindel LUKS
Christian Wigger LUKS EGT
Erich Helfer LUKS

Erwin Tonig LUKS

Fabian Landolt LUKS
Heinz Fankhauser LUKS
Jonas Késlin LUKS

Peter Biihler LUKS

Pius Widmer inlo ag
Stefan Affentranger LUKS

v &* TSWO-PLTS

~  Betrieb TSWO o v TSWO Triage ———— v PLTechnik/Sicherheit Rico Zindel LUKS
“ Armin Studer LUKS % Heinz Fankhauser LUKS * Christian Wigger LUKS EGT
Bruno Arnold LUKS Alain Richoz LUKS Stefan Affentranger LUKS [ Johannes Brenner Nissen Wentzlaff Architekten
Erwin Tonig LUKS Erwin Tonig LUKS t
Heinz Fankhauser LUKS
Josef Renggli LUKS
Peter Kneubilhler LUKS
Pius Koch LUKS
Roger Bucher LUKS
willi stadelmann LUKS
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5. Dateibezeichnungskonzept
Das LUKS unterscheidet 3 Konzepte: Plane / Modelle / Dokumente

5.1. Plane

Der Elementkatalog der Plane ist in 8 Teile eingeteilt.
Diese sind wie folgt:

1) Projektnummer LUKS
2) Phase: SIA Phase

3) Fachgebiet

4) Plantyp

5) Geschoss / Ebene

6) Massstab

7) Stichwort / Inhalt

8) Plannummer
D OO OE O 0
Projektn'ummer ! " § Geschoss § Stichwort §
LUKS Phase Fachgebiet Plantyp | Ebene Massstab / Ihnhalt Plannummer
[ 13145 | [ 31| [ AR | _[G6R|_| o |_[ 200 | [ fabig |_| 1010-04 |

Abbildung 52: Dateibezeichnung Pléne

Die vollstandige Planbezeichnungsliste ist im Dokument Dalux Dateibezeichnung Plane
ersichtlich und muss immer genau eingehalten werden.

5.2. Modelle

Der Elementkatalog der Modelle ist in 6 Teile eingeteilt.
Diese sind wie folgt:

1) Bezeichnung Geb&ude

2) Fachgebiet: Jedes Fachgebiet ist unterteilt in verschiedene Teilgebiete
3) Dateityp: Modell / Liste

4) Geschoss / Ebene

5) Inhalt

6) Stichwort / Inhalt: optional

siiciclololo

Gebaudenummer Dateityp / | | Geschoss / Stichwort /
LUKS Fachgebiet Plantyp Ebene Inhalt lhnhalt
| Luss || arR || wmp | [ o1 | [LEiTmM]_| e. weitere |

Abbildung 53: Dateibezeichnung Modelle

Die vollstandige Modellbezeichnungliste ist im Dokument Dalux Dateibezeichnung Modelle
ersichtlich und muss immer genau eingehalten werden.
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5.3. Dokumente

Die Bezeichnung von Dokumenten hangt vom Dokumenttyp (Protokolle, Terminplan, Einzeldokument,
Brief, E-Mail etc.) ab. Beispiele und Erklarung der Abkirzungen sind im Dokument Dalux Dateibezeich-
nung Modelle definiert und muss immer genau eingehalten werden.

fortlaufende Dokumente, die immer wieder aktualisiert werden,
Sortierung nach Dokument relevant

00000_Stichwort_JJMMTT.Datei (LU /WO / SU)

Projektnummer_Stichwort_Datum

13145_Terminplan_BG.mpp

Originaldatei, ohne Datum, wird immer wieder aktualisiert.
Alte Stande und Zwischenstande in einen Archiv-Ordner

Dateibezeichnung Sitzung / Protokolle
Sortierung nach Sitzungstermin, Datum relevant

00000_Sitzung+*Sitzungs-Nummer_Einladung_JJMMTT

Projektnummer_Sitzung+Sitzungs-Nummer_Einladung_Datum

|I][|00075 itzung+Sitzungs-Nummer_Protokoll_JJMMTT

Projektnummer_Sitzung+Sitzungs-Nummer_Protokoll_Datum

| 13145_GP05_EL_200121.docx

GP-Sitzung Nr. 05 Einladung vom 21.01.2020

Dateibezeichnung Einzeldokumente

00000_Was/Inhalt_JJMMTT
00000_(31_Wer)_Was/Inhalt_(Version) JJMMTT

Projektnummer_Inhalt_Datum

Projektnummer_(Phase_Wer)_Inhalt_(Version)_Datum
Kiirzel geméss Plannummernschema verwenden, wo sinnvoll

13145_Entscheidungspapier_Brandschutz_200815

Dateibezeichnung Korrespondenz / Mails / Briefe / Lieferscheine

Mails als pdf in die jeweiligen Dateiablage-Ordner ziehen und mit Datum_infout_Stichwort beschriften

00000_in_was_wer_Stichwort_JJMMTT

Eingehende Mails oder Brief (was = Brief oder Mail)

||]0000_0ut_was_wer_Stichwort_JJMMTT

Versendetes Mail oder Brief (was = Brief oder Mail)

| 13145_in_Brief_Gde-Luzern_Baugesuch_201123

Abbildung 54: Dateibezeichnung Dokumente
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6. Tipps und Tricks

In diesem Kapitel werden Tipps und Tricks im Umgang mit Dalux erlautert.

6.1. Plotten von Dokumenten

B 13145 PHE-P ® v x |
Herunterladen Versionen Drucken Neuer Kommentar Mehr
®
luzerner kantons:
Spitalregion Luzern/Nidwalden LUZERN SURSEE \

Abbildung 55: Drucken

In Dalux angezeigte Zeichnungen und Dokumente kénnen direkt gedruckt werden.

In Zeichnungen kénnen zusatzlich automatisch QR Codes platziert werden. Die QR Codes kdnnen mit
dem Dalux Smartphone App gescannt werden, danach wird eine Benachrichtigung mitteilen, ob das
ausgedruckte Dokument aktuell ist.

M 1-20G_Suedfas @ v X
\L Herunterladen ﬂD Versionen @ Drucken @ Neuer Kommentar f Offentliche Markups @ Mehr =

; I | ®
Options for printing *

QR-Code akti.. &

Format

|
|
|
|

Abbildung 56: Druckoptionen
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6.2. Plotservice

Zeichnungen kénnen direkt an einem Plotservice gesendet werden. Die Angaben zum Plot-service kon-
nen von den Projektplanungsleitern eingestellt werden.

Prozess:

1) Zeichnungen zu einer Verteilerliste hinzufigen. Projektadministratoren kdnnen
bei Bedarf eine neue Verteilerliste eroffnen

2) Verteilerliste 6ffnen

3) Zeichnungen in der Verteilerliste auswahlen, danach «An den Druck senden»
klicken

4) Bestellungsformular ausfullen, E-Mail der Drucklieferanten priifen, Bestellung
versenden

[) Anzeigen 7 indem [ An den Druck senden  (53) Mehr ~

@) Fitter hinzutiigen

An den Druck senden

Dateien () Aktualisierte Dateien (1)
(@ Ausgewahite Dateien (1)
() Alle Datefen

E-Mail des Druckliefer...
Standardtext
Zusatzlicher Text

Druckeinstellungen
Dateiname Format

n original Papi... n

42 o Mit oR-Code crucken

Abbildung 57: Drucken
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6.3. Schnellansicht

Im Dalux Box konnen die Dateien und ihre Metadaten als Quick Preview betrachtet werden. Der Cursor
muss uber das kleine Symbol navigiert werden.

- Dateiname 13145_PHB-Projekthandbuch_210205.pdf
DateigroBe 984 KB
2 luzerner kantonsspital Hochgeladen von  Daniel Baumli
- SplLalregion Luzem/Nidwal den LUZERN SURSEE WOUHLSEN
Hochgeladen 5. Feb 2021, 13:36
2 Version 1
| Titel 13145_PHB-Projekthandbuch_210205
LI Projekthandbuch 13145, Neubau Kinderspital / Frauenklinik i . o X
% Pfad Files\Projekt\1_Organisation\11_Projektms
B¢ Neubau Kinderspital / Frauenklinik
Phase 31 Vorprojekt

Luzern, 30.062020
Rev. 20, 05.02.2021

Autor
Daniel Baumi, Projektioter Bauherr

Kompetenz, die lachelt

—
Abbildung 58: Schnellansicht
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6.4. Versionsvergleich

Die Funktion «Versionsvergleich» steht sowohl fiir Plane wie auch fiir Modelle zur Verfligung. Mit dieser
Funktion wird die Transparenz erhéht und die Anderungen sind schnell und einfach nachvollziehbar.
Die Anderungen werden automatisch mit verschiedenen Farben markiert (entfernt, hinzugefligt, gean-
dert). Mit dieser Funktion haben beispielsweise die Modellverantwortlichen nach jedem Data-Drop eine
Ubersicht zu den Modellanderungen.

Abbildung 59: Versionsvergleich
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6.5. Parallele Bearbeitung von Dokumenten

In der aktuellen Version von Dalux ist die Zusammenarbeit in Office Dokumenten nicht unterstitzt. Es

gibt auch keine Mdglichkeit die Dateien auszuchecken. Falls ein Dokument von mehreren Beteiligten

bearbeitet werden soll, ist das folgende Workflow zu benutzen:

1) Es wird das zuséatzliche Merkmal «Ausgecheckt vom» in Dalux erstellt und in der Standard-Ansicht
sichtbar gemacht.

2) Die Benutzer mussen ihren Name hier vor der Bearbeitung eintragen. Beispiel:

21 Dateiname ~ Ausgecheckt von ~ Version «
¥ 13145_Aufzeichnung_Dalux User Sc... 1
¥ 13145_Aufzeichnung_Dalux_Reader_... 1
M 13145_Dalux_Workshop_Reader_202... 2
M 13145_Dalux_Workshop_SuperUser._... 1
M 13145_Dalux_Workshop_User_20210... 2
@ 18184_Betriebskonzept_Dalux_Box_... | Mate Petrich 1
@) 18184_Handbuch_Management_BIM... 1

Abbildung 60: Parallele Bearbeitung von Dokumenten

3) Wichtige Informationen werden als Kommentar eingetragen. Zum Beispiel:
«lch werde das Dokument bis Mittwoch bearbeiten» oder «lch habe die fol-
genden Themen bearbeitet»

Neuen Kommentar abbrechen

Neuer Kommentar

Verantwortlichkeit *

Dalux Box Pro Urs Ruckli
Comment Data Environment
(CDE) Aufgabentitel *
in Bearbeitung
Betriebskonzept
Frist

15. Mar 2021

4= DALLY

Beschreibung

Das Dokument ist bis nachste Woche in
Bearbeitung

& Datei anhdngen

Abbildung 61: Parallele Bearbeitung von Dokumenten

4) Nach der Bearbeitung wird das Merkmal «Ausgecheckt vom» zuriickgesetzt und ein Kommentar
wird hinzugefugt (z.B.: «Bearbeitung wurde abgeschlossen»).

Diese Methode bleibt im Einsatz bis die Office Integration in Dalux zur Verfiigung steht.
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7. Erweiterte Einstellungen (nur fur Projektadministratoren)

Die Einstellungen in diesem Kapitel sind nur fiir Projektadministratoren relevant. Die Reihenfolge
der Kapitel entspricht die Reihenfolge in der Dalux Einstellungen:

1) Benutzer

2) Standorte

3) BoxPro

4) Projekt-Setup

7.1. Benutzer

Die Benutzer kdnnen nur von den Projektadministratoren verwaltet werden. Die Standardkonfiguration
ist im Dokument Dalux Zugriffsrechte definiert.

7.1.1. Benutzergruppen
Die Firmenadministratoren haben Zugriff zu den Firmenstandards und zu allen Projekten der LUKS.
In der Projekt Ebene werden 3 Gruppen Kategorien unterschieden:

1) Die Mitglieder der Gruppe «Allgemein — Projektadministratoren» verfligen Uber alle Rechten im
Projekt. Sie haben die folgenden Aufgaben:

o  Benutzer einladen, Benutzerdefinierte Gruppen erstellen, Rechten verwalten
o  Dalux Funktionen aktivieren / deaktivieren

o Einstellungen von allen Dalux Modulen verwalten (Box, Field, FM)

o  Weitere Admins definieren

2) Die Mitglieder der Gruppe «Box Pro — Projektplanungsleiter» verfligen Uber alle Rechte im Be-
reich Box Pro im Projekt. Sie haben die folgenden Aufgaben:

o Box Pro Funktionen aktivieren / deaktivieren und verwalten
o  Ordnerstruktur, Schreib- und Leserechte verwalten

3) Die Mitglieder der Gruppen «Benutzerdefinierte Gruppe» verfligen uber begrenzte Rechten im
Projekt. Es kdnnen beliebig viele Gruppen erstellt werden. Die Ordner Schreib- und Leserechte
kénnen fir jede Gruppe eingestellt werden.
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7.1.2. Benutzer-Verwaltung

4 DALLX

2 Benutzer

Administratoren

Die Benutzerverwaltung in Dalux erfolgt im Projekt manuell tiber die Administratoren.
Je Projekt werden die Administratoren mit der Projekteroffnung definiert. Diese bestehen in der Regel
aus:

- LUKS BIM Informationsmanagement (bim@]luks.ch)

- LUKS Gesamtprojektleiter (GPL)

- ggf. Generalplaner (GP)

- ggf. Totalunternehmer (TU)

Zustandigkeit

LUKS BIM Informationsmanagement  -> Ersteinrichtung, Administratoren und Unterstlitzung

LUKS Gesamtprojektleiter (GPL) -> Ein- und Austritt LUKS Nutzer (ggf. Planer und Unternehmer)
ggf. Generalplaner (GP) -> Ein- und Austritt Planer und Unternehmer
ggof. Totalunternehmer (TU) -> Ein- und Austritt Planer und Unternehmer

Eintritt

Neue Benutzer sind mit folgenden Angaben zu erfassen:
- Vorname Nachname
- Firma
- Email
- Mitglied in Projekt: ..........
- Mitglied in Gruppe: ..........

Austritt

Austretende Benutzer sind in der Nutzerverwaltung des Projekts zu entfernen oder an die Administrato-
ren mit folgenden Angaben mitzuteilen:

- Vorname Nachname

- Firma

- Mitglied in Projekt: ..........
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7.2. Standorte

‘a Benutzer
Raumeigenschaften

v th Standorte Angezeigte Raumeigenschaften
Gebédude Angezeigte BIM-Eigenschaften
i Punktwolken
Zonen
ﬁ, Box Pro BIM 3D-Objektgruppen

- 2D-Objekt
M Projekt-Setup jektgruppen

Abbildung 62: Einstellung Standorte

Die angezeigte Raum- und BIM-Eigenschaften (Objekt-Eigenschaften) kénnen verwaltet werden. Falls
an der Baustelle zu viele unndtige Attribute angezeigt werden, und es die Nutzung von Dalux verhin-
dert, dann kénnen hier die wichtigsten Eigenschaften ausgewahlt werden.

Zonen kdnnen in den Grundrissen definiert werden. Diese Funktion ist z.B. bei der Visualisierung der
Bauetappen praktisch. Normalerweise werden die Zonen in den Modellen definiert und diese Funktion
wird in Dalux nicht benutzt.

Die 2D- und 3D-Objektgruppen sind nur bei der Ubergang zum FM Modul benétigt. Dieses Modul ist
noch in Entwicklung und die Funktion wird aktuell nicht benutzt.

7.21. Gebaude
Gebaude kénnen verwaltet werden. Normalerweise wird pro Projekt ein Gebaude eroffnet.

:2: Benutzer Hinzufiigen Andern Umbenennen Léschen Mehr

v @, Standorte

Gebiude LU36 Kinderspital Frauenkl...

#i Punktwolken

i Box Pro

A Projekt-Setup

Abbildung 63: Gebdude verwalten

Um ein Gebaude richtig einzustellen, muss ein BIM-Modell vorhanden sein. Die Ebenen kénnen vom
BIM-Modell ibernommen werden, danach kénnen die Grundrisse zu den Ebenen zugeordnet werden.
Achtung: es werden nur veréffentlichte Grundrisse in «Standorte» angezeigt.

Ebenen verwalten und Grundrisse verkniipfen
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7.2.2. Punktwolken

san Benutzer Hochladen
~ Filter hinzufigen
@, Standorte ©)]
Gebaude
& Punktwolken
%, Box Pro

A Projekt-Setup
Abbildung 64: Punktwolken verwalten

In Dalux kénnen auch Punktwolken hochgeladen und angezeigt werden. Somit kdnnen schnell und ein-
fach die Baustelle-Fortschritte dokumentiert und spater analysiert werden. (z.B.: Schachte oder Boden-
heizung vor der Betonierung aufnehmen)

Achtung: um die Punktwolken in «Standorte» richtig anzeigen zu kénnen, missen diese Uber das glei-
che Koordinatensystem verfligen, wie die BIM-Modelle. Eine Transformation in Dalux ist nicht moglich.

7.3. BoxPro

Nur die wichtigsten Einstellungen werden hier beschrieben. In Dalux werden haufig neue Funktionen
zur Verfigung gestellt. Im Dalux Newsletter sind die neuen Funktionen regelmassig zusammengefasst.

7.3.1. Dateieigenschaften

Es kann definiert werden, welche Eigenschaften in welcher Reihenfolge standardmassig angezeigt wer-
den missen. Zusatzliche (projekt- oder firmenspezifische) Attribute kdnnen hinzugeflgt werden.

Die Einstellungen hier haben einen starken Zusammenhang mit dem Bezeichnungskonzept. Die Attri-
bute missen gemass dem Konzept hier in der richtigen Reihenfolge hinzugefligt werden. Bei jedem
neuen Attribut (Merkmal) missen die passenden Dokumentarten (Dokument / Zeichnung / Modell) defi-
niert werden.

Das Bezeichnungskonzept fiir Plane, Modelle und Dokumente ist in den Anhangen (A3, A4, A5) defi-
niert.

P PPEPRE P @

Projekthummer Geschoss ’ Stichwort
LUKS Phase Fachgebiet Plantyp | Ebene Massstab [ Thnhalt Plannummer
| 1345 | [ 31| | AR | [ e |_[ oo |_| 200 |_| fabig |_| 1010-04 |

Abbildung 65: Dateieigenschaften

Gemass dem Bezeichnungskonzept flr Plane missen die folgenden Merkmale in Dalux hinzugefligt
werden:
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1) Teilprojekt

2) Phase

3) Fachgebiet

4) Plantyp

5) Geschoss
6) Massstab

7) Plannummer

Dateieigenschaften

Hinzufiigen

Name
@ Dateiname
‘= Teilprojekt

‘= Phase

Fachgebiet
‘= Plantyp
:= Geschoss
T msth
a Inhaltsbeschre...

T Plannummer

Typ
Text

Liste
Liste
Liste
Liste
Liste
Text

Text

Text

Unterlagen Zeichnungen Modelle
N4 v v

o

Ve

v

v

v

v
N v v

o

Abbildung 66: Dateieigenschaften

luzerner kantonsspital

Spaltenbreite
400

40
40
40
40
100
50
150

100

LUZERN SURSEE WOLHUSEN

Spalte anzeigen

AN N N N N N AN

Im Bezeichnungskonzept sind bei den meisten Merkmalen auch die méglichen Werte definiert. Fur sol-
che Merkmale eignet sich am besten der Typ «Liste» in Dalux. Mithilfe der DropDown Listen kénnen die
Benutzer in Dalux nur die mdglichen Werte benutzen und damit kbnnen Schreibfehler eliminiert werden.

Eigenschaft bearbeiten

MName

Typ

Hinzufiugen

Wert

AR

BA

BH

Bl

BEM

E 3

spaltenbreite

Fachgebiet

Aufwarts
bhewegen

Loschen

Beschreibung
Architekt
Bauphysik
Bauherrschaft
Bauingenisur

EIM-Management

40
O An Dokumenten
= An Zeichnungen
O An Modellen

= Als Standard anzeigen

Abbildung 67: Dateieigenschaften bearbeiten
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7.3.2. Dateibereiche
Um die Freigabeprozesse benutzen zu kénnen, muss hier die Einstellung «Dateien und veréffentlichte

Dateien» aktiviert werden.

Bereiche
Wahlen Sie aus, welche Dateibereiche in Box Pro angezeigt werden sollen.

() Dateien
(®») Dateien und veriffentlichte Dateien

() Dateien, Geteilte Dateien und Veroffentlichte Dateien

Abbildung 68: Dateibereiche

7.3.3. Versionssitze

Um die Versionierung zu nutzen, muss die Funktion «Versionssatze» aktiviert werden. Bei jeder Pro-
jektphase oder Meilenstein kann ein neuer Versionssatz erstellt werden. Die Dateien miissen zum
neuen Versionssatz manuell hinzugefiigt werden. Wird eine neue Version von einer Datei spater in
Dalux Box hochgeladen, wird die Dateiversion im Versionssatz nicht gedndert. Die Zuganglichkeit des
Bereichs «Versionssatze» kann mit der entsprechenden Einstellung der Rollen gesteuert werden.
Vorschlag: Versionssatze kdnnen nur vom Projektadministratoren und Projektplanungsleiter bearbeitet
werden, sind aber fUr die weiteren Benutzer lesbar.

Versionssitze X
Planer ®
Lesen Dateien verkniipfen
1) 31 Vorprojekt g O
1] 32 Bauprojekt ~ O
1] 33 Baubewilligungsverfahren / Auflageprojekt T4 O
) 41 Ausschreibung & O
Anzahl: 4/4 0/4
Abbildung 69: Versionssétze
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7.3.4. Verteilerlisten, Plot-Service
Um zum Beispiel einen Plot-Service einzurichten, muss die Funktion «Verteilerlisten» aktiviert werden.
Nach der Aktivierung der Verteilerlisten kann die Funktion «Drucken» aktiviert werden und die Kontakt-

daten vom Plot-Service und ein Standardtext hinzugefligt werden. Damit ist das Projekt flr das Drucken
bei einem Plot-Service vorbereitet.

Verteilerlisten X

 Verteilerlisten aktivieren? (0O
" Druck alktivieren

E-Mail des Druckliefer.. * | adresse@plotservice.ch

Standardtext Lieferung:

Adresse: ..
Kontakperson: ...

Abbildung 70: Verteilerlisten

Nach der Vorbereitung kénnen einzelne oder alle Dokumente/Plane einer Verteilerliste an den Plot-Ser-
vice gesendet werden. Der Plot-Service erhalt danach eine E-Mail mit allen Angaben und mit einem di-
rekten Link zu den bestellten Dokumenten/Planen; der Plot-Service kann die Dokumente/Plane ohne
Login von der Plattform herunterladen.

£ Home [ amzeigen 2 Andem  [S2) an den bruck senden @ Mehr =

v (@) Fites nzutigen
# - W Dateien = 1 An den Druck senden x
2 nlle pareien - F—
> (3 Dateien o k2 Al 0
“ = Vertedlelisten 3 oA ko
= Auchiteur Grundis. 004 |31 4y

(O Ausgewihite Datesen (1)
@ Alle Dateien

E-Mail des Druckliefer

ap
o w2 3 Al AP - standardiext Lieferung
B Autorisierung fir ver... Adresse

12 Warten auf meine Geneh.. 0 Kontakperson:
P hlle Dateien 5 Zusétzlicher Text

12 Freigabe abwarten
© Autorisient

@ Abgelehnte 3 Druckeinstellungen

Dateiname Kopien Farbe/SW Gefaltet Format Kommentar
~ I Veroffentlichte Datei...
1 Farbe 48 Original Papi
P Alle verGitentlichten Date...

i 5 1 Farbe Ja Griginal Papi

= Venteilerlisten 1 Farbe Ja Oniginal Papi

1 Farbe Ja Onginal Papi

29 & Mr QR-Code drucken

Abbildung 71: Verteilerlisten bearbeiten
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7.3.5. Box Sync Ordner-Erstellung
Die GP interne Ordnerstruktur kann via «Box Sync» direkt im Windows Explorer erstellt werden. Nach-
dem die Ordnerstruktur eingerichtet ist, muss diese Funktion deaktiviert werden.

X Berechtigungen fiir das Erstellen von

Ordnern
Maochten Sie die Ordnererstellung via Box Sync aktivieren?
Warnung
Ur nnte oder verschobene Ordner werden als neue Ordner erscheiner /-N
was tigt in einer groBen Anzahl von Ordnern und neuen Ordnern U

Nur online
[ Box Sync

Abbildung 72: Box Sync Ordner erstellen

7.3.6. Dateibenennung

In der «Dateibenennung» kann das Dateibezeichnungskonzept Gbernommen werden. Die LUKS unter-
scheidet 3 verschiedene Dateibezeichnungskonzepte:

e Plane

e Modelle

e  Dokumente

In Dalux Box Pro kann nur ein Bezeichnungssystem definiert werden, d.h. es wird nur das Dateibe-
zeichnungskonzept fur Plane abgebildet. Siehe Dokument Dalux Dateibezeichnung Plane

Die Funktion «Dateibenennung» muss anschliessend in den Ordnern, wo Plane abgelegt werden, akti-
viert werden. Der Benutzer wird automatisch informiert, wenn Plane mit falscher Bezeichnung hochgela-
den werden.

Die Werten der Drop-Down Listen kénnen in den Einstellungen unter «Dateieigenschaften» definiert
werden.

Die Merkmale der Plane mit richtiger Bezeichnung werden automatisch von der Dateiname tUbernom-
men.

7.3.7. Kommentare

Die Funktion «kKommentar» muss aktiviert werden, damit Benutzer, die nur Leserechte haben, Doku-
menten kommentieren konnen. Mit dieser Funktion kénnen Benutzer mit eingeschrankten Rechten
trotzdem Ruckmeldungen zu Dokumenten geben, ohne diese zu verandern.

7.3.8. Freigabe

Die Funktion «Freigabe» muss aktiviert werden. Die Aktivierung ist nur dann maoglich, wenn die «Datei-
bereiche» richtig eingestellt sind (siehe Kapitel Dateibereiche).

Ein Freigabeprozess besteht aus 4 Komponenten:

e Ablaufausléser: der Ordner, wo die Dateien abgelegt sind

o  Workflow-Starter: Benutzer oder Gruppe

e Verantwortlicher fiir abgelehnte Dateien: Benutzer oder Gruppe

e Arbeitsablauf: eine Reihenfolge von Benutzer oder Gruppen, die fiir die Prifung vorgesehen sind

Mit diesen 4 Komponenten kénnen Freigabeablaufe pro Ordner und pro Benutzer / Gruppe definiert
werden. LUKS ist verantwortlich fir die Erstellung der «Freigabe Bauherrschaft» Ablaufe. Der GP ist
verantwortlich fir die Erstellung der «Freigabe GP intern» Ablaufe.
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7.3.9. QR-Code

Mit der Funktion «QR-Code» kann jederzeit geprift werden, ob die ausgedruckten Plane aktuell sind.
Dafiir missen die Plane aus Dalux gedruckt / heruntergeladen werden. Die QR-Codes werden von
Dalux automatisch generiert. Die Position der QR-Code auf dem Plan kann in den Einstellungen defi-
niert werden.

QR-Code-Einstellungen X
Platzierung Oben links

Rand horizontal 1 om

Rand vertikal 9 om

Grofle 254 cm

Abbildung 73: QR-Code Einstellungen

7.3.10. Status
Der Status kann im unteren Bereich «Funktionen hinzufigen» aktiviert werden.
Danach kénnen die moglichen Status-Werte in «Status-Setup» definiert werden.

Folgende Status-Werte sind genutzt.
e Status = «-»
Standardwert; Dateien ohne Status, z.B. Protokolle, Grundlagen etc. die keine Freigabe brau-
chen. Das Freigabe-Prozess wird nicht gestartet.
e Status = «zur Freigabe»
Plane, Konzepte etc. die definitiv sind und eine Freigabe brauchen. Das Freigabe-Prozess
wird automatisch gestartet.

Dateieigenschaften Verteilerlisten i zu Standorten hif
Aktiviert Manuell

Ordnerstruktur
Geloschte Dateien

N o

Dateien und veroffentlichte Dateien Upload-Protokoll

Status-Setup Mailarchiv
Deaktiviert

Dav Den R —
Status-Setup X
utugen

chtigungen fiir das Erstellen von
Name lem

pline

—

mentare und Priifpakete
|

mentareigenschaften
munikationskanale

schte Kommentare

Abbildung 74: Status-Setup
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7.4. Projekt - Setup

Im «Projekt Setup» kénnen allgemeine Projekt-Informationen eingestellt und abgerufen werden. Die
Projektdaten miissen nach der Projekteréffnung definiert werden.

Projektdaten dndern X
Projektname Luzerner Kantonsspital
Projekt Nr.

Adresse der Baustelle

Sprache German
Zeitzone
) Telefonnummer anfordern

Einheiten 1SO (Meter)

Abbildung 75: Projekt — Setup

Neue Projekte kdnnen nur vom Dalux erdffnet werden, dieser Schritt muss im Backend durchgefiihrt
werden. In der Regel wird ein neues Projekt innerhalb von wenigen Stunden er6ffnet. Alle weiteren Pro-
zesse konnen vom Firmenadministrator (LUKS) durchgefihrt werden.

7.5. Eroffnung neues Projekt im Dalux Box Pro

Neue Projekte kénnen nur vom Dalux eréffnet werden (Kontaktperson fiir Projekteréffnung: Stefan Lo-
renzen, sl@dalux.com). Der Gesamtprojektleiter LUKS meldet dies dem Projektadministrator LUKS
(Zeichnungsbiro TS) und dieser wird dies bei der Fa. Dalux fir die Er6ffnung in Auftrag geben. Dieser
Schritt muss im Backend durchgefuhrt werden. In der Regel wird ein neues Projekt innerhalb von weni-
gen Stunden erdéffnet. Alle weiteren Prozesse kénnen vom Projektadministrator LUKS durchgefihrt wer-
den.
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8. Lizenzen / Backup

8.1. Lizenzen Dalux

Mit der Dalux Box Pro Lizenz kénnen beliebig viele Projekte von LUKS eréffnet werden. Die Benutzer
Anzahl ist unbegrenzt. Das Abonnement lauft jeweils fiir eine Laufzeit von 3 Monaten und kann mit ei-
ner Kiindigungsfrist von einem Monat gekindigt werden.

8.2. Backup Dalux

Das Thema Backup ist bei der IT noch in Erarbeitung und wird spater eingefligt.

9. Eroffnung neues Projekt im Dalux Box Pro

Neue Projekte kdnnen nur von Dalux erdffnet werden. Danach kann das Projekt Setup vom LUKS Ad-
ministrator durchgefiihrt werden.

Kontaktperson fir Projekteréffnung: Stefan Lorenzen (sl@dalux.com)

10. Schulung

Die Dalux Box Pro - Schulungen sind aufgezeichnet. Es stehen sowohl die Aufzeichnungen als auch die
Prasentationen zur Verfugung.
» Benutzergruppe User:

o Prasentation: https://field.dalux.com/service/FileLink.aspx?project=222028&uplo-
adlD=66464348&key=balv2exfquf5&fileArea=1&13145 Dalux_ Workshop User 20210108.pdf

o Video: https:/field.dalux.com/service/Redirection.aspx?&pro-
ject=222028&uploadID=6646483&fileArea=1&13145 Aufzeichnung_Dalux%20User%20Schu-
lung 210108.mp4

» Benutzergruppe Reader:

o Prasentation: https://field.dalux.com/service/FileLink.aspx?project=222028&uplo-
adID=7055316&key=0qyvugizjlh9&fileArea=1&13145 Dalux Workshop Rea-
der_20210204.pdf

o Video: https://ffield.dalux.com/service/Redirection.aspx?&pro-
ject=222028&uploadID=7055304&fileArea=1&13145 Aufzeichnung _Dalux_Reader_Schu-
lung 210204.mp4

In Dalux steht zusatzlich ein LUKS Schulungsprojekt zur Verfugung. Hier kdnnen alle LUKS Benutzer
die Funktionen von Dalux testen und ben. Einladung zum Projekt erfolgt durch die LUKS Projektadmi-
nistratoren.
» Dalux LUKS Schulungsprojekt:
https://build.dalux.com/client/222028/project-dashboard/dashboard

Im Dalux Help Center stehen zahlreiche Erklarung Videos zur Verfiigung. Es ist wichtig zu bemerken,
dass bei vielen Videos die Benutzeroberflache schon etwas anders aus aussieht.
» Link: https://dalux.zendesk.com/hc/de
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/\ DA LUX Anfrage einreichen  Anmelden

Generell ‘ ‘ Field ‘ ‘ Dalux Box
Standorte ‘ ‘ Rollen und Organisation ‘ ‘ Firmenubersicht
Mobil und Tablet ‘ ‘ Updates and new features

Abbildung 76: Ubersicht Schulungsthemen

Dalux HelpCenter . Q_ suchen

Beitrdge in diesem .
Abschim 3D Schnitte

Hochladen von Revit vor 1 Jahr - Aktualisiert
Modelldateien
2D & 3D Lesezeichen In diesem Video demonstrieren wir die drei Schneidfunktionen von Dalux. Unsere Schneidfunktionen
erlauben Ihnen unnétige Teile Ihres Modells auszublenden und wichtigere einzublenden
3D Schnitte
a Dalux Field: 3D Schnitte
Messungen

Hochladen von IFC-
Modellen und 2D
Zeichnungen

Standorte mit Zonen u

Erstellen von Filtern im
BIM Viewer

dRofus Integration

4" DALUX

In diesem Video zeigen wir Ihnen

* wie Sie Etageschnitte mit einer kombinierten Planansicht erstellen kénnen
* wie Sie einen Planschnitt auf verschieden Oberflachen machen
* wie Sie einen Boxschnitt erstellen

Abbildung 77: Beispiel: Anleitung zu 3D Schnitte

QD_Handbuch_Dalux Projektmanagement Bau/TS Technik & Sicherheit
Glltig ab: 09.04.2025 Freigegeben durch: Philipp Zurmihle Autor: Philipp Zurmihle
Dok-Nr: Q 14617 Anderungen: Kap. 3.3.2 + Kap. 4.7.1 Erganzungen Seite 84/85



Spitalregion Luzern/Nidwalden querner ka ntonssprtal

LUZERN SURSEE WOLHUSEN

11. Archivierung Handbuch

Das vorliegende Handbuch und die mitgeltenden Dokumente sind im IMS abgelegt.

Pfad: https://imskwp.kslintra.ch/ims.net/Common/GetDoc.aspx?modld=1844531&lang=DE
Anpassungen im Handbuch diirfen ausschliesslich nur Gber die auf der Frontseite aufgeflihrten Autoren
erfolgen.

12. Mitgeltende Dokumente

Folgende mitgeltende Dokumente sind integrativer Bestandteil des Handbuches Dalux Box Pro:

Dalux Zugriffsrechte

Dalux Ablagestruktur

Dalux Detailldsung Ablagestruktur
Dalux Dateibezeichnung Modelle
Dalux Dateibezeichnung Pléne
Dalux Dateibezeichnung Dokumente
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