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Management- Summary

Das Luzerner Kantonsspital will die Potenziale der Digitalisierung auch im Bereich der Planung, Bau
und Betrieb ihrer Immobilien bestmdglich nutzen. Aktuelle und zukinftige Neubauten und gréssere Um-
bauten sollen mit der BIM - Methode umgesetzt werden. Mit BIM wird ein digitales Gebaudemodell fur
den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerkes erstellt. Ein BIM-Modell ist eine datenreiche, objektorien-
tierte, intelligente und digitale Darstellung des Gebaudes. BIM ist daher nicht nur ein Modell, sondern
eine Arbeitsmethode, die alle Beteiligten vernetzt.

Mit der Umsetzung der BIM Methode sind folgende Zielsetzungen verbunden: Die Effizienz in Planung,
Bau und Betrieb soll gesteigert, die Life-Cycle Kosten gesenkt, gleichzeitig die Qualitat verbessert und
die Transparenz und damit die Planungssicherheit erh6ht werden.

Die Grundlagen und Anforderungen an die BIM Methode sind in verschiedenen Dokumenten umfas-
send erlautert. Das vorliegende Handbuch Dalux Box Pro beschreibt im Detail den Inhalt, die Funktio-
nen und die Zusammenarbeit Bauherr / Externe Planer auf dieser elektronischen Plattform.

Das Tool Dalux Box Pro kann auch als normale Austauschplattform von Planen und Dokumenten ana-
log des bisherigen Side- Servers verwendet werden (ohne Bearbeitung der Daten in 3 D). Sobald das
Tool Dalux Box Pro in beiden Abteilungen Bau und TS eingefihrt ist, kann der Side- Server sukzessive
zurtickgefahren und danach eingestellt werden.
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1. EinfUhrung

Das Tool Dalux Box Pro ist eine elektronische Austauschplattform, in Englisch Common Data Environ-
ment (CDE). Auf dieser Plattform werden Dokumente, Plane und Modelle zwischen dem Bauherrn und
den externen Planern geteilt. Sdmtliche Daten befinden sich wahrend der Planung und Realisierung ei-
nes Gebaudes in einer Cloud. Das vorliegende Handbuch Dalux Box Pro beschreibt sdmtliche Details
beziiglich Funktionalitat, Schnittstellen zu den anderen Tools und deren Handhabung.

1.1. BIM Systemlandschaft

Nachstehend ist die BIM — Systemlandschaft dargestellt. Entlang der SIA- Phasen ist der Einsatz der
verschiedenen Tools ersichtlich. Wahrend der Planung und Realisierung befinden sich samtliche Daten,
Plane und Modelle in der Cloud (griiner Bereich). Nach Abschluss der Bauarbeiten werden alle Daten
archiviert (blauer Bereich).

o R A

Wertschopfung : i =
SIA Phasen Bestellung E Planung ' Ausfiithrung
Machbarkeit, Auswah Vorpr  Baupr  Bew subm  Austel Ausfishrung 18N
BIM Systemlandschaft [ I I
Daten-Workiow EEREREREIEICIEN ° s | o [ e ]
|ﬂ 1 Betrieb/l
& :
G 3 Projektstart
el
= \
N i Projektabschluss
Bl Dalux Field
& BiMcoliab
>
f4) D
4 Dalux Box Pro Dateien (Dokumente, Plane, Modelle)

AG = Auftraggeber = LUKS SPoT = Single Point of Truth
CDE = Common Data Environment
AN = Auftragnehmer

Abbildung 1: BIM Systemlandschaft

Die Dalux Plattform ist modular aufgebaut. Die verschiedenen Module kénnen projektspezifisch aktiviert
werden. Das Modul Box Pro ist vom Projektstart bis zur Inbetriebnahme im Einsatz.
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2. Funktionen Dalux Box Pro in der Ubersicht

Die Austauschplattform Dalux Box Pro ist eine sehr ausgekliigelte Software mit vielen Funktionen. In
den nachfolgenden Unterkapiteln sind die 6 wichtigsten Hauptfunktionen von Dalux Box Pro erlautert.

Die Abbildungen sind aus der offiziellen Webseite von Dalux entnommen.

2.1. Gesamtibersicht Hauptfunktionen BIM

Das Dalux Box Pro bietet die folgenden Funktionen an:

e Dokumentverwaltung in der Cloud

e BIM Viewer (verknipfte 2D / 3D DWGs, PDFs, Panoramabilder und Modelle)
e Platzierung von Markups in Zeichnungen, Kommentare in allen Dokumenten
e Uberprifung und Veroffentlichung von Daten, Planen und Modellen

¢ Versionsvergleich von Zeichnung und Modellen

e Tablet / Smartphone App fir einfache Bedienung, offline Nutzung

BIM Server
2D Markups 3D Markups
COMMON
Box Sync DATA Hyperlinks

ENVIRONMENT

BIM Plugin Dokumentenfreigabe

Abbildung 2: Hauptfunktionen BIM
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2.2. Dokumentenverwaltung

Alle Dokumente werden in der Cloud gespeichert. Dank der automatischen Versionierung kénnen auch
frihere Versionen schnell gedffnet werden.

Dokumente

Verwalten und organisieren Sie alle
Dateien an einem Ort.
Synchronisieren Sie lhre
Projektdateien direkt von lhrem
Desktop aus mit der Cloud und
greifen Sie auf die Inhalte von

lhrem Mobiltelefon zu.

Abbildung 3: Dokumente

2.3. Erstellung Markups

Durch klicken auf die Zeichnung kdnnen Markups (Wolken, Pfeile, Text) erstellt werden, welche fir alle
Nutzer einsehbar sind.

Offentliche Markups

Klicken Sie auf die Zeich[iung, um
ein Markup zu erstellen - einfach
und unkompliziert. Individuelle
Anpassung von Markupwerkzeuge

wie Wolken, Pfeile oder Textfelder

in verschiedenen Farben fiir eine

bessere Ubersicht.

Abbildung 4: Offentliche Markups
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2.4. Uberprufung / Freigabe

Dank den Freigabeprozessen kénnen Dokumente einfach von mehreren Beteiligten geprift und freige-
geben werden. Der ganze Prozess wird automatisch dokumentiert (jeder im Projekt wird benachrichtigt
und kann die aktualisierte Version sofort einsehen). Freigegebene Dokumente kdnnen nur von be-
stimmten Personen bearbeitet werden und sind fir die meisten Benutzer nur lesbar.

Uberpriifung

Veroffentlichen und teilen Sie fertig
geprufte Dokumente von

unterwegs aus. Jeder im Projekt

wird benachrichtigt und kann den

Status sofort einsehen.

= 3ARAAS AARA Y RASR ALK ALY
T F ;
B i B

Abbildung 5: Uberpriifung

2.5. VerknlUpfung Plane mit Modellen und Dokumenten

Die Modelle von jedem Gewerk werden im Dalux Box Pro in einem Gesamtmodell zusammengefihrt.
Die Plane (Grundrisse und Schnitte) kénnen miteinander oder mit dem Gesamtmodell (3D Modelle)
verkniupft werden. Damit bietet Dalux eine sehr einfache Navigation zwischen 2D und 3D Ansichten auf
allen Geraten (PC, Tablet, Smartphone).

In der Praxis wird mindestens ein Grundriss pro Geschoss mit dem BIM Modell verknipft.

Verkniipfte

Zeichnungen

Verkniipfen Sie PDF-Zeichnungen NEIVIQB[E the floor plan

mit Dalux Box. Die intuitive
Benutzeroberflache macht die
Einrichtung einfach. Greifen Sie
direkt aus dem Grundriss oder aus Access sections and details
der Zeichnungsliste auf die

Zeichnungen zu.

Abbildung 6: Verknlupfte Zeichnungen
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2.6. Dokumentenvergleich

Dalux Box Pro unterscheidet 3 Dokumentenarten: Plane (dwg, pdf), Modelle (ifc) und Dokumente (pdf).
Es kdnnen zwei beliebige Versionen von Modellen oder von Zeichnungen verglichen werden. Die
Anderungen werden mit Farben markiert (geléscht, geandert, hinzugefiigt).

Dokumente kdnnen nicht verglichen werden.

Dokumentenvergleich
127(99) 3.01.POF 1 Vergleichen Sie Dokumente, um
e i Anderungen zu sehen und einen
i B 5 besseren Uberblick tiber aktualisierte

Zeichnungen zu erhalten.

Abbildung 7: Dokumentenvergleich
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2.7. Kurzanleitung (Einstieg)

2.7.1. Login Account
Die Mitarbeiter vom LUKS BIM Informationsmanagement sind Administratoren.

Sobald ein Benutzer von den Administratoren in einem Dalux-Projekt erfasst wird, erhalt der Benutzer
von Dalux ein Email mit der Aufforderung, sich den Account (Email / Kennwort) einzurichten.

Wir empfehlen, die Dalux-Login-Seite (https://build.dalux.com/client/login) als Favorit/ Lesezeichen zu
speichern.

m Microsoft Edge

Favoriten 1.) - g X
A m o« @ B - O
Favoriten 2) Fg Q = ] Weitere Favoriten

.

~ 'ﬁ’ Favoritenleiste

Q. Vargeschlagene Sites

L o [===mE] 3,

» [ Weitere Favoriten

oder

n Google Chrome

Lesezeichen 1.) = X
I » [ Alle Lesezeichen
| Lesezeichen hinzugefiigt X
¢
|
| Ordner Lesezeichenleiste -
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14032 LU25 Umbau_Aufstockung

4 DALLX

(M Home
oo
00 ] Kommentare
Ubersicht
O Q Alle Kommentare
SEm & Mein Posteingang
? &\ Gruppenposteingang

(=i ~ [ Dateien

a Q Alle Dateien
Box

> Gespeicherte Filter
2 .) > O Dateien

> = Verteilerlisten

v ;,‘ Autorisierung fur veroffentlichte Dateien
» 1) Meine offenen Autorisierungen
Q Alle Dateien
) Offene Autorisierungen
& Autorisiert

® Abgelehnte

~ 3 Vveroffentlichte Dateien
Q Alle versffentlichten Dateien
> [ Gespeicherte Filter
~ [ Dateien

> [0 Generalplaner

> [ LUKS intern

Firmen-

@3 > O 0_Grundlagen
Einstellung > [0 1_Organisation

— > 12 Admin

51

3440

719

2682

39

Dateien > Projekt

| Q Suche

4 Dateiname
0_Grundlagen
1_Organisation
2_Admin
3_Behdrden
4_Vertragswesen
5_Planung
6_Kosten
7_Ausschreibungen
8_Bauausfiihrung

9_Dokumentation

t Mehr -

| - Filter hinzufiigen

Verdl
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2.7.3. Modell-Viewer

14032 LU25 Umbau_Aufstockung v

4 DALUX [ Karte [ Lu24, LU25
88
Ubersicht e D:l @
3D Zeichnung  Geteilte Ansicht  3D-Schnitt
@ Ebenen Fachbereiche
Standorte
Field > < 02 Obergeschoss 2 Anzeigen
E > € 01 Obergeschoss 1 Anzeigen
Box 3.) Anzeigen
> € U1 Untergeschoss 1 Anzeigen
> < U2 Untergeschoss 2 Anzeigen
> < U3 Untergeschoss 3 Anzeigen

> [ Ohne Ebene

Fiir die Darstellung groRer Modelle
empfehlen wir die Verwendung unserer
Desktop-App

In Desktop-App 6ffnen Z

Wir empfehlen die "Geteilte Ansicht"

Im Grundriss hinein-clicken, und schon ist man parallel auch im Modell - und umgekehrt
4 DALX (I Karte [ a4, uzs

oo
© e B

Ubersicht

Q

Standorte
[ Raume I Zonen

T 6)
Q

(]

Box

,
[y
i

l

i1
]
]
Il
i i
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2.7.4. Personliche Einstellungen

5 @ Philipp Zurmiihle v
2 )& Meine persinlichen
- Einstellungen

Dateien, die auf meine Freigabe/Autori

&, Herunterladen
E In Desktop-App 6ffnen
Shortcuts

E—) Ausloggen

Alla Natninn frainannhnn

Meine personlichen Einstellungen X
& Konto E-Mail-Benachrichtigungen 4)
O sicherheit -
) Projekt | 14032 LU25 Umbau_Auf.. ~
m E-Mail- . I
Benachrichtigungen

Tégliche Zusammenfassung
3 ) Erhalten Sie eine tagliche Ubersicht iiber Anderungen in Aufgaben, Dateien und
Kommentaren beim Projekt. .

Ordner auswéhlen 2449/2449 Ordner ausgewahlt

Aufgaben
Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn Ihnen eine Aufgabe zugewiesen wird oder es
Updates zu einer Aufgabe gibt, der Sie folgen.

() Kommentare

Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn Ihnen ein Kommentar zugewiesen wird oder
es Updates zu einem Kommentar gibt, dem Sie folgen.

Freigaben
Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn Ihnen eine Dateigenehmigung zugewiesen
wird oder es Updates zu einer Dateigenehmigung gibt, der Sie folgen.

Administration

E-Mail, wenn Benutzer das Projekt verlassen haben

2.7.5. Support
Fur Unterstitzung sind wir Administratoren gerne da.
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2.8. Kommentar (Spez.-Anleitung)

2.8.1. Allgemein

Die Kommentar-Funktion kann schon zu Beginn eines Projektes genutzt werden weil im BoxPro (und
nicht wie im Field erst spéter).

Jeder kann einen Kommentar erfassen.
2.8.2. Eine Aufgabe erfassen

2.8.2.1. Variante Kommentar direkt erfassen

Neuer Kommentar

Typ Aufgabe

Kanal Kommentare

Status [ @ offen

Titel

Frist 4_)

Handlungsfeld

Benachrichtigen

) patei anhéingen -

2.8.2.2. Variante Kommentar auf ein Dokument erfassen

4 DALLY () Home 1, Hochladen | ~ [ Anzeigen /" Andemn i Mehr -
(m]m] 3
oo + 2] Kommentare 10 | Dateien > 1_Vorgaben
Ubersicht
Q Alle Kommentare 96
@ [ Q_ suche ] + Filter hinzufiigen
Standorte » [@ Gespeicherte Filter
2, Mein Posteingang 10 | Dateiname Hochgeladen
?‘u 2, Gruppenposteingang 10 | Informationspriifprozess big
1 @ Uberfallige Abgabefristen 3 i QVO_Ablaufplan_Bauwerksdokur ion_Anlagen-Produktdok: ion.pdf 24, Jun 2024, 14:52
) QVO_Abls lamwmlgjm@m 24, Jun 2024, 14:52
~ [ Dateien
Q Alle Dateien 3 ')
2)
~ M1 Voraahen 2
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3, Herumerladen 1I[] Versionen S Drucken @ Anzeigen Neuer Kommentar $ Mehr
a 4) ™
(-] Technik & Sicherheit (TS) f—\ Aufgabe
luzerner kantonsspital Kanal
Proj. Nr.: LUZERN SURSEE WOLHUSEN Kommentare
Projektname: Status %
B (Fact @ offen v
— ‘Veramwortlichkeit *
Sia Ablaufplan s L Bemerkung
Phasen FP | UN [ GP |Betr | B
v
[———
" Frist
Fachdomumentaton 5 )
! ! E':(E::r:"‘ e m——r—— ’ HaNdI""gSfeld :
v
Prioritat *
v
1 Dvus segugins o e Checkliste
o ot Datenoank atas
Beschreibung
@
& Fomaar
[ — rchung Ge~ v e Fachgsicumentation wrd durch den Genralglaner
 ————E inbig i big auf Volistanigreit geprof.
volstandg Benachrichtigen

Hinweis:

Wir empfehlen keine Dokumente in einen Kommentar hineinzuziehen, sondern einen Kommentar auf
einem

Dokument anzulegen um immer bei der aktuellen Version zu bleiben.

Kommentar 1 Kommentar 1

Dok 1

\ ~7[Vers.1 Dok =
\_/

Kommentar 2 Kommentar 2
Dok 1
et >
Vers.2
ommentar 3\ Kommentar 3
N
ok 1
« +
rs.3
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2.8.3. Sichtbarkeit aller Kommentare (inkl. Status)

O () Home
oo
oo | Kommentare 10
Ubersicht
Q e
. [ Gespeicherte Filter
@ & Mein Posteingang 10
Box &, Gruppenposteingang 10

¥ Uberfillige Abgabefristen 3

1)

[ Dateien
Q, Alle Dateien

0O Dateien
3.)

II[J Versionssétze

sse

8 Protokolle

2.8.4. Einstellungen

Alle Kommentare

Mehr

‘ Q ‘ Erstelt ~ <4 Filter hinzufiigen
Nummer Titel Verantwortlicher Benutzer
@ 98 Prafix "LU" (Wave + vor-Ort) Armin Liembd
@ 97 Elektroschema-Legenden: Raum-Nr. erganzen Philipp Zurmiihle
® 9% Unterstiitzung EIH: Abgleich Excel nach Wave durch Zivi Armin Liembd
® 95 Schema Bereinigung (Sanitdr, ...) Urs Ruckli
® 94 LU25 Revisionen Armando Demarmels
® 93 LU25 Unternehmerliste / Materialliste (abgelegt auf Dalux) Urs Ruckli
@ 92 LU25 BIMZFM Armando Demarmels
® 91 TEAMS-Kanal Zeichnungsbiiro alt auflésen Philipp Zurmiihle
@ %2 Pilot Framence / Speedikon Armando Demarmels
® 39 BIMcollab Schulung intern (VL, PZ) Vinzenz Landmann
® 38 BlenderBIM Schulung intern (VL, PZ) Vinzenz Landmann
@ 87 Neue Schilderplatzierung Signaletik "Rauchfrei am LUKS" Armin Liembd
86 Planausgang mit Externen (TEAMS Ordner 11 funktioniert nicht) Armando Demarmels
85 Praktikant BIM IM Armando Demarmels

Die Mitarbeiter vom LUKS BIM Informationsmanagement sind Administratoren und haben somit die Be-
rechtigung fur folgende Einstellungen (BCF ist nicht aktiv).

Box

@ 0ALX

6

Zuriick zum
Projekt

Einstellung

2, Benutzer Box Pro

© Standorte

T Field

[z=]2)

@ Eigentimerportal

(@ Projekt-Setup

Metadaten

SharePoint

g

5

Enstellung

=]

Dalux Sync
Ordnerstruktur Mailarchiv Berechtigungen fir das Erstellen von
e K oem
Dateibereiche P
Dateien Ordnerabonnements a

Versionssitze Zeichnungen zu Standorten hinzufilgen
Microsoft Office fir das Web

Vertellerlisten
t Akivient

Geldschte Dateien

Upload-Protokoll

Kommentare und Priifpakete QR Codes

Metadaten Kommentare und Priifpakete

3

) Typen

QR-Codes auf Zeichnungen
Aktiviert

Dateibenennungsvoriagen

QR-Codes Setup

Metadatenanforderungen

Kommunikationskanale

Revisionsformatierung

Gelschte Kommentare

Design Protokolle
Verbinden Design o000 sitzungsvorlagen
Axtiviert
Protokoll
Gruppen mit Zugriffsberechtigungen
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2.9. Anwendung von Kommentar und Aufgabe

2.9.1. Kommentare

Kommentare eignen sich fur allgemeine Kommunikation, Diskussionen oder Hinweise ohne formalen
Handlungsauftrag.

Vorteile:
e Schnell & unkompliziert; Ideal fiir kurze Riickfragen oder Hinweise
o Informell: Gut fir interne Abstimmungen, Diskussionen oder Erklarungen
¢ Kontextbezogen: Kénnen direkt an Modelle, Zeichnungen oder Dokumente angehangt werden

Nachteile:
¢ Nicht nachverfolgbar: Kein klares Tracking von Erledigung oder Fortschritt
e Geht leicht unter: Bei vielen Kommentaren fehlt die Struktur und Priorisierung

Best Practice
e Phase 31 - 53 fur Kommunikation und Rickmeldungen innerhalb oder zwischen den Projektbe-
teiligten (jeder) Auftraggeber und Planungsteam (GP)
o z.B:
e LUKS <-> LUKS
e LUKS<->GP
e GP<->GP

2.9.2. Aufgaben
Aufgaben sind strukturierte Eintrdge mit Workflows (Prozessen), Verantwortlichkeiten, Status, Fristen etc.

Vorteile:

o Nachverfolgbar: Ideal fur Aufgaben mit klarer Verantwortlichkeit und Deadline

e Transparenz: Jeder im Prozess sieht den Status (offen, in Bearbeitung, erledigt)

e Verantwortung: Du kannst eine Person oder Firma zuweisen

o Berichtsfahig: Aufgaben kénnen fir Qualititsmanagement und Nachverfolgung ausgewertet
werden

¢ VerknlUpfung: Kénnen mit Planen, Modellen oder QR-Codes auf der Baustelle verbunden wer-
den

e Prozesse: Mit dem Workflow wird der Weg der Aufgabe genau vorgegeben. (Erfasser, Bearbei-
ter, Rickmeldung zum Erfasser)

Nachteile:
e Formeller Aufwand: Erstellen, Beschreiben, Zuweisen — etwas mehr Aufwand als ein Kommen-
tar

¢ Nicht fur Diskussion geeignet: Die Kommunikation innerhalb einer Aufgabe ist eingeschrankt
auf deren Kontext

Best Practice:
¢ Ab Realisierung Phase 52/53 fur Feststellungen, Méngel, Abnahmen, Eintrédge von allen Pro-
jektbeteiligten (Auftraggeber, Planungsteam (GP), Unternehmer) in der Ausfiihrung mit vorge-
gebener Zuweisung. Nur mit definierten Workflows mdglich

e zB.
e LUKS-Unterhalt => LUKS PL => Bauleitung => Unternehmer (Riickmeldung wieder an Erfasser)
e Unternehmer => Bauleitung (Ruckmeldung wieder an Erfasser)
e Planer => Bauleitung => Unternehmer (Riickmeldung wieder an Erfasser)
e Planer => Bauleitung => Unternehmer (Riickmeldung wieder an Erfasser)
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3. Dalux Box Pro im Detail

In diesem Kapitel werden samtliche wichtigen Details fur die Handhabung und Benutzung des Tools
Dalux Box Pro beschrieben.

3.1. Login/ Startseite

Der Einstieg ins Dalux erfolgt Uber die offizielle Internetseite von Dalux. Die Webseite heisst:
https://build.dalux.com/client/login

Danach erfolgt die Login- Aufforderung zur Eingabe von Benutzername und Passwort.

Achtung: nach der Einladung, vor dem ersten Login muss ein Passwort erstellt werden. Falls Sie keine
solche E-Mail erhalten haben, kénnen Sie einfach auf «Passwort vergessen» klicken und ein neues
Passwort erstellen.

42 DALUX

Login

urs.ruckhi@luks.ch

[J Remember me Forgot password?

Abbildung 8: Log in
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3.2. Ubersicht: Dashboard / Projektanzeige / Mein Account

Untenstehend in der Abb. 9 ist die Einstiegsoberflache Dalux pro Projekt ersichtlich.
In den nachfolgenden Unterkapiteln 3.3 — 3.15 sind sdmtliche Funktionen der Plattform im Detail erlau-
tert.

M 13145_31_AR_GR_00_200_Fun,
1 13145_PHB-Projekthandbuch-T...

13145_Betriebskonzept_CDE_2...

Einstellung

]

Abbildung 9: Einstiegsoberflache Dalux Box Pro

1)  Ubersicht: die Einstiegsoberflache wird angezeigt
2) Standorte: die 3D Modelle und die Grundrisse kénnen in 2D/3D Ansichten betrachtet werden, weitere Details

im Kapitel Funktionen Standorte (Kap. 3.3)

3) Box Pro: Dokumentenverwaltung, weitere Details im Kapitel Funktionen Dalux Box Pro (Kap. 3.4)

4) Einstellungen: Dalux Einstellungen des aktuellen Projekts, weitere Details ab dem Kapitel Einstellung: Benut-
zer (Kap. 3.4.9)

5) Hilfe: weitere Details im Kapitel Hilfe (Kap. 3.4.16)

6) Projektauswahl

7) Mein Account: Benutzer Einstellungen &ndern (z.B. Einstellungen, ob man taglich tber ge&nderte Dokumente
informiert werden soll, usw.)

8) Bevorstehende Abgabefristen: Kommentare werden hier aufgelistet, die in Bearbeitung sind

9) Uberfallige Abgabefristen: Kommentare werden hier aufgelistet, die iberfallig sind

10) Zuletzt verwendete Dateien: neueste Dateien / neueste veréffentlichte Dateien

11) Box Dokumente, die meine Genehmigung bendtigen
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3.3. Funktionen Standorte

In den «Standorten» kénnen die Modelle und die verknlpften Grundrisse betrachtet werden. Normaler-
weise wird pro Projekt ein Gebaude erdffnet und pro Gebaude werden mehrere Modelle hochgeladen.
Es werden pro Gebaude die Ebenen definiert und die sémtlichen Grundrisse zu einer Ebene zugeord-
net.

< Alle Gebaude Q20
SR LU36 Kinderspi...

o a LU36 Kinderspital

EBENEN e P

£ 06 >
8 05 >
04 > P—
803 > ’ . s [T
2 E4hs z 38 g
g 02 > iy e,
=L AE S P
g0 K Vpp— & was
& 00 4
3 o
gun ~ 2
TR 2
8 U2 = .
=
au »
8 u4 >

Abbildung 10: Ebene auswahlen

3.3.1. Ansichts-Modi
Nachdem eine Ebene (Grundriss) ausgewahlt ist, kann der Benutzer mit dem Augen-Symbol aus ver-
schiedenen Ansichts-Modi wéhlen: 2D, 2D/3D, oder kombiniert.

13145_31_AR_GR_00_200_Funkt ® Mz
LU36 Kinderspital Frauenklinik, 00, Architektur

. B © ©

Kommentare

20 2D/3D Kombiniert

Abbildung 11: Ansichts-Modus wéhlen

a) 2D: Es wird nur der Grundriss angezeigt. Die Benutzer kénnen im Grundriss eine beliebige Position
anklicken und die zugehdrige 3D Ansicht einschalten.

B 1.01.01
Notaufnahme

<« Patient liegend

3D
L~

Abbildung 12: 2D-Ansicht
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b) 2D/3D: Der Grundriss und die 3D Ansicht werden nebeneinandergesetzt. Die Kameraposition der 3D
Ansicht ist im Grundriss mit einem Punkt und Blickwinkel markiert. Die Navigation ist zwischen den 2
Ansichten verknlpft und kann in beiden Ansichten gesteuert werden. (Maus + Tastatur Pfeile & die
Taster W, A, S, D)

—— TG
[£13145_31_AR_GR_00_200_Funkt Py ;'"g:‘z
LU36 Kinderspital Frauenklinik, 00, Architektur i

1 =5

= | b

1.01.01
Notaufnahme

« Patient liegend

1.12.00
o Physio- und Erg
®

D

]
Abbildung 13 2D/3D Ansicht nebeneinander

c) Kombiniert: Der Grundriss und die 3D Modelle werden in einer kombinierten Ansicht angezeigt. Der
Héhenschnitt kann mit dem Schere-Symbol geédndert werden.

£ 13145_31_AR_GR_00_200_Funkt @ o2 Q X

LU36 Kinderspital Frauenklinik, 00, Architektur

]

Abbildung 14: 2D/3D kombinierte Ansicht

d) Die 4. Mdglichkeit ist das Gebaude in einer (ausschliesslich) 3D Ansicht zu betrachten.

BT s

< Alle Gebsude @ B O

& LU36 Kinderspi...

(<] LU36 Kinderspital ... £ 00 © O Architektur
ZEICHNUNGEN

13145_31_AR_GR_00_200_Funkt_1206 v
Um die 3D Ansicht zu 6ffnen, klicken Sie zuerst auf dem Gebaude-Titel, danach auf «3D»
Die Navigation ist in allen Richtungen erlaubt (Flugmodus).

QD_Handbuch_Dalux Projektmanagement Bau/TS Technik & Sicherheit
Giltig ab: 28.05.2025 Freigegeben durch: Philipp Zurmihle Autor: Philipp Zurmuhle
Dok-Nr: Q 14617 Anderungen: Kap. 5 + Kap. 7.3.6 Seite 23/87



Spitalregion Luzern/Nidwalden |uzerner kantonsspltal

LUZERN SURSEE WOLHUSEN

3.3.2. Navigation
Je nach Ansicht-Modus stehen verschiedene Mdglichkeiten fiir die Navigation zur Verfiigung. Die Steu-
erungen sind:
e Mausrad: Zoom (2D), vorne/hinten bewegen (3D)
e Linker Taster: verschieben (2D), Kamera Blickwinkel &ndern (3D)
e Tastatur
- Pfeile: Kamera Blickwinkel &ndern (3D)
- Tasten W, A, S, D: Bewegung (3D)

— —)

i ¥
—
e ] ) ) ) ) )
1 [ o [ ===~
]
— —

Sich bewegen Sich heben / senken Schwenken
W = vorwarts R = heben nach links
S =rickwarts F = senken nach rechts
A =links nach oben
D =rechts Achtung: nach unten
nicht wirksam in
Geteilte Ansicht

Caps Lock

O shin

crl

/\
e DALUX [ Karte H) Luae Meukau indens
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3.3.3. Schnitte erstellen

Schnitte kdnnen in allen Richtungen (horizontal/vertikal) erstellt werden. Zuerst an einer Oberflache kli-
cken, danach das Schere-Symbol wahlen.

[ LU36 Kinderspital Frauenklinik ©

o

'
I D-OBUEKT X
FEN_400x428

x:115.731,y. 4827, 14277

Beschneiden

Abbildung 15: Schnitt erstellen

3.3.4. Suchen

Im Suchfeld (rechts oben) werden alle Attributwerte von allen Modellobjekten durchgesucht. Im folgen-
den Beispiel wurde nach «FEN» gesucht, dieser Wert ist das Kirzel fur die Fenster in der Typbezeich-
nung. Somit werden alle Fenster im Gesamtmodell angezeigt.

@ LU36 Kinderspital Frauenklinik ® o [a
< 1 filter X
n ¥ Fen X
ariotre

Abbildung 16: Suchfunktionen
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3.3.5. Objekteigenschaften
Die Attributwerte kdnnen von jedem Objekt betrachtet werden. Zuerst Objekt anwéhlen, dann auf den

markierten Bereich klicken.
[ TR

X

X 12_6.599, y: 18.703, z:-15.017

Danach wird die Liste der Eigenschaften angezeigt. (z.B.: Abmessungen, Position, Typ, etc.)

FEN__75x250

:= Eigenschaften 30| KO Cl
Ansichtsflache Breite 1.87
Ansichtsfliche Lange 6.22
Area 1.875m?
Breite 0.75
Depth 0.95m
Erdberiihrt Nicht definiert
Geschoss 04
GrossArea 1.875m?
Height 2.5m
Hahe 2.50
Lage (Innen/Aussen) Aulen
Layer 160 Fassade.FAS
NetVolume 0.073 m?
OK ii.M. 20.45
Perimeter 6.5m

Abbildung 17: Objekteigenschaften
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3.3.6. Kommentare hinzufliigen

Die Kommentare sind fur alle Benutzer sichtbar. Kommentare kénnen in der 3D Ansicht erstellt werden.
Zuerst Objekt wahlen und Kameraposition gut einstellen, danach auf «+» klicken. Somit kbnnen Bemer-
kungen zu bestimmten Objekten hinzugefugt werden und die Verantwortlichen benachrichtigt werden.
Achtung: das priméare Tool fur die modellbasierte Kommunikation ist das BIMcollab. Mit den Kommenta-
ren haben die Benutzer — die kein BIMcollab haben — die Mdglichkeit eine Riickmeldung zum Modell zu
geben. BIMcollab wird in einem separaten Handbuch im Detail beschrieben.

@ LU36 Kinderspital Frauenklinik ©

™, Kommentare X

3D-0BJEKT X

MOB_KUC_STD_60x150x90
x:88.198, y: 10.026, z:-14.785
=26

Kommentar hinzufiigen

Abbildung 18: Kommentare einfligen

3.3.7. Weitere Funktionen
Sobald ein Objekt ausgewahlt ist, werden die méglichen Funktionen eingeblendet.

Abbildung 19: Weitere Funktionen

o Kommentar hinzufiigen

e Objekt ausblenden

e Beschneiden (die Oberflache vom markierten Punkt wird als Schnittebene benutzt)

e Box beschneiden: nur der kleine Bereich rund um das ausgewahlte Objekt wird eingeblendet, so
kann das Objekt von allen Richtungen gut betrachtet werden

e Lasermessung: automatische Messung bis zum nachsten Objekt in der X, Y und Z Achse, somit
kann z.B. der Abstand von der Decke / Boden / Wand schnell gepriift werden

e Messen: manuelle Messung
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3.3.8. Funktionen im Smartphone

Die meisten oben aufgelisteten Funktionen sind auch im Smartphone / Tablet verfiigbar. Dafir soll das
«Dalux Field» App (i0OS / Android) installiert werden. Zuséatzlich bietet das Dalux Field App eine Aug-
mented Reality Funktion, damit kann der Ist/Soll Zustand vor Ort verglichen werden.

3.4. Funktionen Dalux Box Pro

3.4.1. Box Pro: Kommentare

Unter der Ansicht "Kommentare" kdnnen samtliche Kommentare betrachtet werden. Kommentare kon-
nen zu Dokumenten und zu Zeichnungen von allen Benutzern hinzugefugt werden. Mit dieser Funktion
kénnen Benutzer mit eingeschrankten Rechten Riickmeldung zu Dokumenten geben.

A& Home Neu Drucken Mehr FaN DALLX
~ M) Kommentare @ Fherbiraufigen W
£ Alle Kommentare Nummer * Aufgabentitel = Erstelt *  Beschreibung = Kommunikationskanal = Frist* Status ¥ +
— £4 Posteingang O Darstellung zuklein  18.Jan 2021, 15:32 Die Schrift ist in der Ubersicht nicht leserlich Freigegeben)

@ Prifpakete
> [ Dateien
> B Autorisierung fiir ver

> Verdffentlichte Datei

luzerner kantonsspital

Spitalregion Luzem/Nidwalden LUZERN SURSEE WOURSEN

> i} versionssatze

8 e ® v

Projekthandbuch 13145, Neubau Kinderspital / Frauenklinik

Neubau Kinderspital / Frauenklinik

Phase 31 Vorprojekt

Abbildung 20: Neue Kommentare hinzufligen

Prozess:
Dokument 6ffnen und im oberen Meni «Neuer Kommentar» wahlen. Dann die Felder an der rechten
Seite ausfullen und mit «Erstellen, versenden» bestétigen. Dateien kdnnen angehangt werden.

Wichtig: Die Kommentare werden an das Dokument angehangt, d.h. die Kommentare gehdéren nicht zu
einer bestimmten Position im Dokument. Darum muss in der Beschreibung erwahnt werden, zu welcher

Seite / Kapitel der Kommentar gehort.

Bei Zeichnungen besteht die Mdglichkeit «offentliche Markups» zu benutzen.

My 1-206_Suedfa @ v

Herunterladen Versionen Drucken Neuer Kommentar [ Offentliche Markusz Mehr

Abbildung 21: Offentliche Markups
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3.4.2. Box Pro: Prifpakete
Kommentare kénnen in Prifpaketen gesammelt werden.

Die Prufpakete sind wie Schubladen, wo Zeichnung und Dokumente gesammelt werden kénnen. Man
kann beliebig viele Prifpakete erstellen, und die Dateien zu den Prifpaketen zuordnen. Grundsétzlich
sind Prufpakete eine vereinfachte Variante der Priifung und Freigabe. Beim LU36 (und bei allen
Grossprojekten) werden wir die Verdéffentlichung benutzen. Die Veréffentlichung ist Ubersichtlicher, kann
mit Freigabe Workflows automatisiert werden und stellt sicher, dass in der Ausfiihrung nur veroffent-

lichte Dateien benutzt werden.
Aus diesen Griinden werden dir Priifpakete nicht benutzt.

Man kann nur die Kommentare und Priifpakete aktivieren, d.h. beide zusammen. Wir brauchen die

Kommentare, darum sind die Priifpakete auch mitaktiviert.

LU36 Neubau Kinderspital Frauenklinik € Urs Ruckli

42 DALLX

Name Beschreibung Status al g ahl An;

() eritfpaket ninzufigen

~ M) Kommentare

P Alle Kommentare

E3 Posteingang

@ Prifpakete

> M Dateien

> Autorisierung fiir ver...
> B3 Veriffentlichte Datei

> Il versionssatze

Abbildung 22: Prifpakete

3.4.3. Box Pro: Alle hochgeladenen Dateien
Alle hochgeladenen Dateien werden hier angezeigt.

LU36 Neubau Kinderspital Frauenklinik ~

@ urs Ruckli

=) B FaN
() Metr T DALUX
T r— .
« My Kommentare b nmmm z ‘ @ Fherhiiogen (W
P Alle Kommentare %1 Dateiname = Teilproj Phase  Fachge Plantyg Geschass + Mstb = Inhaltsbeschreibung = Flanllul{ +
&3 Posteingang D 1-20G_Suedfassade_H-Schnitt.pdf & B 13145 00 AG AN ME
. 1-40G_Suedfassade_V-Schnin. pdf 13145 00 AG AN ME
ﬁ Priifpakete ] _Suedfassade_V-Schnitt.p & B
1UG-40G_Ansicht_Suedfassade_Konstruktion_Verg.. » B 13145 00 AG AN ME
* [ Dateien B 1UG-EC_Suedfassade_H-Schnitt pdf R B 13145 00 AG AN ME
2 Alle Dateien 1UG-EG_Suedfassade_V-Schnitt. pdf & B 13145 00 AG AN ME
!
> D1 Dateien B 3-40C_Suedfassade_H-Schnitt.pdf R B 13145 00 AG AN ME
> = Veneilerlisten B 21-arcnkanalisation_u02 dwg S @ 13145 00 AG GR U2
> # Autorisierung fur ver B 51310 Schnitt A - Adwg F @ 13145 00 AG AN ME
& 51311 Schnit D - D.dwg 2 B 13145 00 AG AN ME
> B Veroffentlichte Datel.. | @ 51312 SchnittE- E.dwg S B 13145 00 AG AN ME
. i & 51313 SchnittF- Fdwg 2 B 13145 00 AG AN ME
> Il Versionssatze
B 51214 Sohnitt R - R dun B 13145 nn A AN ME
Abbildung 23: alle hochgeladenen Dateien
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3.4.4. Box Pro: Dateienablage

Strukturierte Dateiablage: Die Struktur gliedert sich in die Hauptordner "Generalplaner”, "LUKS intern"
und "Projekt". Der Hauptordner "Generalplaner” ist fiir LUKS nicht einsehbar. Beschreibung siehe nach-
folgend.

A Home Hochladen Mer @ PaN DALLX

21 Dateiname

> My Kommentare (@) Fier hinzufigen A I I

[0 GP TP1 Baugrube und Erdsonden intern

@ Prifpakete

£ GP TP2 Neubau intem
£ alle Dateien 1 LUKS intern
~ [ Dateien [ Projekt
>
>
>
> (3 Projekt

= vertelerlisten
> ¥ Autorisierung fiir ver
> Verdffentlichte Datei

 IIl§ versionssitze

@ 31 Vorprajekt

Abbildung 24: Dateiablage

1) Suchfeld: das Suchfeld sucht nur im aktuell ausgewahlten Ordner, in den Unterordnern nicht. Um in
ganzer Ablage zu suchen muss in Dateien «Alle Dateien» ausgewahlt werden

2) Spalten: weitere Spalten kdnnen aus- und eingeblendet werden, Sortierung und Filter Einstel-
lung ist in jeder Spalte moglich

3.4.4.1. Konzept der Ablage

In Dalux werden 4 Hauptordner unterschieden:

1 Dateien - Ablage Intern

Auftraggeber (AG) und Auftragnehmer (AN) haben getrennte Ordner, die jeder selbst organisieren kann
und nur die eigene Organisation Einsicht hat.

LUKS intern
Der LUKS interne Bereich ist nur fir LUKS Benutzer zuganglich. Einzelne Dokumente kénnen bei Be-
darf mit Externen geteilt werden. Als Hilfe flr die Dokumentenablage ist LUKS-intern eine Liste erstellt
worden, welche die einfachere Zuordnung der Ablage oder das Auffinden nach Stichworten ermdéglicht.
Dalux Detaillésung Ablagestruktur

Der Generalplaner kann tber einen eigenen Bereich verfiigen. Zu diesem Bereich werden ausser

den Projekt Administratoren nur die Benutzer des GP (und bei Bedarf weitere externe Mitarbeiter)
Zugriff haben. Das Ziel ist, in diesem Bereich einen freien internen Austausch zu gewahrleisten.

2 Dateien - Ablage geteilt

Dieser Hauptordner ist eine gemeinsame Ablage von AG und AN. Dokumente und Plane, die freigege-
ben werden missen, sollen in diesem Bereich hochgeladen / kopiert werden. Freigabeprozesse kénnen
aus diesen Ordnern ausgeldst werden. Als Hilfe fiir die Dokumentenablage ist LUKS-intern eine Liste
erstellt worden, welche die einfachere Zuordnung der Ablage oder das Auffinden nach Stichworten er-
moglicht. Dalux Detailldsung Ablagestruktur

3 Autorisierung fur veroffentlichte Dateien - in Prifung
Hier werden die Dokumente aufgelistet, die Uberpriift werden mussen. Die im Freigabeprozess definier-
ten Benutzer (Prifer) werden automatisch benachrichtigt, wenn Dokumente auf Genehmigung warten.
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4 Vero6ffentlichte Dateien - geprift, veroffentlicht
Die Dokumente sind gepruft und verdéffentlicht. Hier werden die definitiven Dateien nach einer erfolgrei-
hen Freigabe automatisch geteilt. Dieser Bereich ist fir alle Benutzer sichtbar. Das Ziel ist, die Doku-
ente und Zeichnungen aus diesem Bereich in der Ausfiihrung zu benutzen. Somit wird es sicherge-
tellt, dass samtliche Plane an der Baustelle gepruft und freigeben sind. (Die Symbole zeigen auch die-
sen Gedanke.)

~ [ Dateien

£ Alle Dateien

Q Ablage Intern
(AG/AN getrennt) R
Q_::::::::::::::" 5 LUkS ntern : Austausch

.Ablage eteilt | /7, .o

» = Verteilerlisten
--------------‘
L B & § B N §B N §B §B §B §B § N ]

* [0 Dateien

¥ Autorisierung fiir verdffentlichte Dateien

7 Warten auf meine Genehmigung
£ Alle Dateien

J) Freigabe abwarten

© Autorisiert

® Abgelehnte

]
i in Prufung
|
1

= Verteilerlisten

: : v B3 Verdffentlichte Dateien
: : L alle veroffentlichten Dateien
| T ¥ [ Dateien

| gepriift, :

1 . I

| freigegeben |

| I > [ Projekt

I I

I I

e p——— |

Abbildung 25: Ablage und Workflow Dateien
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3.4.4.2. Ablage LUKS - intern

Die LUKS interne Ablage ist bis zur 3. Ebene vorbereitet. Die Ablagestruktur ist im Dokument Dalux Ab-
lagestruktur definiert. Als Hilfe fir die Dokumentenablage ist LUKS-intern eine Liste erstellt worden, wel-
che die einfachere Zuordnung der Ablage oder das Auffinden nach Stichworten ermdéglicht. Dalux De-
taillésung Ablagestruktur

Die erste Ebene besteht aus 5 Ordnern. Je nach Benutzergruppe sind nur bestimmte Ordner sichtbar
(Eingeschrankte Zugriffe kdnnen tber den Projektplanungsleiter eingestellt werden).
v [ Dateien
> R Alle Dateien
v [0 Dateien
>

>

v

> [ Projekt
Abbildung 26: LUKS - intern

Die Ebene zwei der Ordnern 03_Nutzer, 04_Informatik und 05_Einkauf_und_Logistik ist wie folgt
definiert:

~

Abbildung 27: Nutzer Informatik, Einkauf + Logistik

Information zu Ebene 3

Die Ebene 3 ist fakultativ. In den Vorlagen werden nur die Ebene 1 und 2 vorgegeben. Ebene 3 dient
als Orientierung. Diese Unterordner kdnnen, wenn erforderlich, vom jeweiligen Projektleiter ertffnet
werden. Wird ein Unterordner der Ebene 3 ertffnet muss dieser wie im Dokument Dalux Ablagestruktur
vorgegeben benannt werden. Als Hilfe fir die Dokumentenablage ist LUKS-intern eine Liste erstellt wor-
den, welche die einfachere Zuordnung der Ablage oder das Auffinden nach Stichworten erméglicht.
Dalux Detaillésung Ablagestruktur

Information zu einer allfallige Ebene 4

Eine Ebene 4 ist sehr zuriickhaltend einzusetzen. Sollte eine Ebene 4 erforderlich sein, wird diese ohne
Code angewendet und nur dort wo erforderlich.
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3.4.4.3. Ablage geteilt

Die geteilte Ablage ist bis zur 3. Ebene im Dokument Dalux Ablagestruktur definiert. Als Hilfe fir die Do-
kumentenablage ist LUKS-intern eine Liste erstellt worden, welche die einfachere Zuordnung der Ab-
lage oder das Auffinden nach Stichworten ermdglicht. Dalux Detaillésung Ablagestruktur

Information zu Ebene 3

Die Ebene 3 ist fakultativ. In den Vorlagen werden nur die Ebene 1 und 2 vorgegeben. Ebene 3 dient
als Orientierung. Diese Unterordner kénnen, wenn erforderlich, vom jeweiligen Projektleiter ertffnet
werden. Wird ein Unterordner der Ebene 3 ertffnet, muss dieser wie im Dokumente Dalux Ablagestruk-
tur vorgegeben benannt werden. Als Hilfe fir die Dokumentenablage ist LUKS-intern eine Liste erstellt
worden, welche die einfachere Zuordnung der Ablage oder das Auffinden nach Stichworten ermdglicht.
Dalux Detaillésung Ablagestruktur

Information zu einer allfalligen Ebene 4
Eine Ebene 4 ist sehr zuriickhaltend einzusetzen. Sollte eine Ebene 4 erforderlich sein, wird diese ohne
Code angewendet und nur dort wo erforderlich.

Dalux Box Pro
Ablagestruktur

V2 12.01.2021/A5

Ebene 1 [ Ebene 2
Code Stichwort { Inhalt [Code Stichwort { Inhalt Code Stichwort { Inhalt
0 Grundlagen

01 Allgemein

02 Betriebsplanung

03 Projekt

IRue

Abbildung 28: Ausschnitt aus Dokument Dalux Ablagestruktur.xIsx

3.4.4.4. Ablage Extern

Nach Bedarf kdnnen der Generalplaner oder externe Planerteams uber einen eigenen Bereich in Dalux
Box verfiigen. Diese Bereiche sind fiir die LUKS Benutzer nicht sichtbar. Die Ablagestruktur wird vom
GP / Planerteam definiert und verwaltet.
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Um einen neuen Ordner eréffnen zu kénnen, brauchen die Benutzer Schreibrecht in dem tbergeord-
neten Ordner (Vergabe durch Projektplanungsleiter). Neue Ordner kénnen nur im Navigationsbereich
erdffnet werden. Mithilfe der 3 Punkte neben dem Ordnername kdnnen die Ordnerbearbeitungsfunktio-
nen erreicht werden. Nur leere Ordner kdnnen geléscht werden.

A Home
> M) Kommentare
i@ Prifpakete

v @ Dateien

v O Alle Dateien

> & Meine Filter
v 3 Dateien

>

>

>

v B3 Projekt

v B3 0_Grundlagen
v [ 01_Allgemein
> B3 015 Grundlagenplane

a

£ 016 Schulungsunterlagen Da...

Neuer Ordner

/I\ Hochladen

A "
2| Dateiname @ Filter hinzufligen

2! Dateiname ~

{3 0_Grundlagen

3 1_Organisation

£ 2_Admin

£5 3_Behorden

£2 4_Planung

3 5_BIM-Modelle_Plane
3 6_Kosten

[0 7_Ausschreibungen
£3 8_Bauausfiihrung

£ 9_Dokumentation

<

! Ordner senden

Rechte anzeigen

y P

Ordner umbennen

> B3 1_Organisation

Ordner l6schen

> B8 2_Admin
Abbildung 29: Ordnerstruktur bearbeiten

-
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3.4.4.6. Dokument Verwaltung

In Dalux werden die folgenden Schritte bei der Dokumentverwaltung unterschieden:
1) Dokument hochladen

2) Dokument verschieben / transferieren

3) Dokument verdffentlichen

3.4.4.6.1. Dokument hochladen

v [ Dateien

> 0O Alle Dateien

v B2 Dateien
>
> intern
>
> 3 Projekt

Abbildung 30: Dateien hochladen

Ein Dokument kann entweder im internen Bereich (LUKS intern / GP intern) oder im geteilten Bereich
(Projekt) hochgeladen werden. In beiden Féllen ist der Prozess gleich.

Wichtig: samtliche Dokumente missen im Bereich «Dateien» hochgeladen werden. Danach gibt es die
Madglichkeiten das Dokument zu verschieben oder zu veroffentlichen.

Prozess:
Dokumente mit Drag & Drop in Zielordner ziehen oder im Zielordner auf «Hochladen» klicken. Es kon-
nen gleichzeitig mehrere Dokumente in einem Ordner hochgeladen werden.

A Home fochlader
£1 Dateiname
> My Kommentare ’ ® W
B Priifpakete
W Dateien
£ Alle Dateier
v [0 Dateien
0 Projekt
v [0 0_Grundlagen
£ 01_Allgemeir
Abbildung 31: Dateien hochladen
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Im nachsten Fenster Dateityp auswahlen und die Attribute definieren. Die Attribute werden bei korrekt
bezeichneten Zeichnungen automatisch ausgefllt. Es ist sehr wichtig die Dateibezeichnungskonzepte

einzuhalten. Es ist empfohlen im unteren Feld eine kurze Nachricht zu schreiben.
Der Status muss auch definiert werden.
e Status = «-»

Standardwert; Dateien ohne Status, z.B. Protokolle, Grundlagen etc. die keine Freigabe brau-

chen. Das Freigabe-Prozess wird nicht gestartet.
e Status = «zur Freigabe»

Plane, Konzepte etc. die definitiv sind und eine Freigabe brauchen. Das Freigabe-Prozess

wird automatisch gestartet.

A& Home |I P Hochloden () mehr =
Dateien zu 04 Pléne hochladen

Dateiname Dateityp version Status Tellpiojelt  Phase Fachgebiet  Plantyp Geschass Math

1314531 AR GR_00_100_Usbersicht-fa Zeichnung 1 19145 &l AR GR [ 100

Abbildung 32: Dateien hochladen

Inhaltsbesehreibung

Uebersicht-farbig

2 ity
< E
Plannummer  Ausgecheckt von

1000

Eine neue Version von einer Datei kann mit dem gleichen Prozess hochgeladen werden, wenn die Da-
tei gleich bezeichnet ist. Wenn der Dateiname nicht gleich ist (z.B. Datum in der Bezeichnung), dann
soll die Datei in Dalux angezeigt werden und die Funktion «Neue Version hochladen» benutzt werden.

B 13145 PHEP ® v

1 ]+]

luzerner kantonsspital

Spitalregion Luzern/Nidw LUZERN SURSEE WOLHUSEN

Projekthandbuch 1 ‘rauenklinik

Neubau K _ rauenklinik

Phase 31 Vorprojekt

Abbildung 33: neue Version hochladen

1

i
!
° |
!
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3.4.4.6.2. Dokument verschieben

~ [ Dateien

> L Alle Dateien
v 3 Dateien

>
> intern
>
> B3 Projekt seteilt

P

Abbildung 34: Dokument verschieben

Die im internen Bereich abgelegten Dokumente kénnen in den geteilte Bereich (Projekt) verschoben
werden.

Beispiel: Das intern entwickelte Projekthandbuch wird verabschiedet und in dem geteilten Bereich ver-
schoben, damit es fur alle Projektbeteiligte sichtbar ist.

Prozess:

Dokument auswahlen, dann auf «<Mehr» und «Verschiebenx» klicken. Danach Zielordner wéahlen und be-
statigen.

Wichtig: mit diesem Schritt wird das Dokument verschoben, d.h. es bleibt keine Kopie im internen Be-
reich. Falls eine Kopie notig ist, dann soll das Dokument ins geteilte Bereich «hochgeladen» werden.
Siehe Kapitel Dokument hochladen (Kap. 3.4.4.6.1)

Hochladen Anzeigen Andern Mehr o []ALUX
21 Dateiname Filter N
@ hinzufugen k’ ‘
Geb&ude

21 Dateiname ~
[ 015 Grundlagenpléne 3D-Objektgruppe

016 Schulungsunterlagen Dalux )
- 9 9 Versionssatz
13145_Betriebskonzept_CDE_201214.pdf

. . Verteilerliste
13145_Betriebskonzept_CDE_A1_Zugriffsrechte_2'

@] 13145_Betriebskonzept_CDE_A1_Zugriffsrechte_2’

13145_Betriebskonzept_CDE_A2_Ablagestruktur_2 Herunterladen
| 13145_Betriebskonzept_CDE_A2_Ablagestruktur_2
Senden
13145_Betriebskonzept_CDE_A3_Dateibezeichnuni
. . , Versionen

| 13145_Betriebskonzept_CDE_A3_Dateibezeichnun

13145_Betriebskonzept_CDE_A4_Dateibezeichnun Verschieben
Abbildung 35: Dokument verschieben
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3.4.5. Box Pro: Verteilerlisten

Die Dokumente und Zeichnungen kdnnen in Verteilerlisten gesammelt werden.

Ziel der Verteilerlisten:

¢ Eine Sammlung von Zeichnungen und Dokumenten an mehreren Projektbeteiligten oder an exter-
nen versenden

o Beispiel: Alle Grundrisse werden zu einer Verteilerliste hinzugefiugt. Mit Knopfdruck kann die ganze
Liste versendet werden. Wird ein neuer Plansatz hochgeladen, kdnnen die Projektbeteiligten ein-
fach informiert werden

¢ Die Zeichnungen einer Verteilerliste an Plotservice senden

Wichtig: Verteilerlisten kdnnen nur von Projektadministratoren erdffnet werden. Die weiteren Benutzer

kdnnen danach die Listen bearbeiten.

A& Home Hinzufugen Andern Druckeinstellungen Pa DALLX

51 Name R
> My Kommentare iiter hirzufi gen

(%)

24 Name = Beschreibung ~ Dareibereich ~ +
@ Prifpakete

Test Daneien

~ [ Dateien

> P Autorisierung fur versffentlichte

> veroffentlichte Dateien

> ||} Versionssatze

Abbildung 36: Verteilerlisten

Um zum Beispiel einen Plot-Service einzurichten, muss die Funktion «Verteilerlisten» aktiviert werden.
Nach der Aktivierung der Verteilerlisten kann die Funktion «Drucken» aktiviert werden und die Kontakt-
daten vom Plot-Service und ein Standardtext hinzugeflgt werden. Damit ist das Projekt flir das Drucken
bei einem Plot-Service vorbereitet.

Verteilerlisten X

 Verteilerlisten aktivieren? (1
" Druck aktivieren

E-Mail des Druckliefer.. *  adresse@plotservice.ch

Standardtext Lieferung:

Adresse: .
Kontakperson: ...

Abbildung 37: Verteilerlisten erstellen
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Nach der Vorbereitung kénnen einzelne oder alle Dokumente/Plane einer Verteilerliste an den Plot-Ser-
vice gesendet werden. Der Plot-Service erhalt danach eine E-Mail mit allen Angaben und mit einem di-
rekten Link zu den bestellten Dokumenten/Planen. Der Plot-Service kann die Dokumente/Plane ohne

Login von der Plattform herunterladen.

Dateien
O Ausgewshite Dateien (1)
© Alle Dateien

E-Mail des Druckliefer.

isi 31 A1 AP edé
v 2 Autorisierung furver.. |51 AL A Standardtext : ; :s \:g
2 Warten auf meine Geneh_. 0 Kontakperson
2 Alle Dotelen 5 Zusatzlicher Text
2 Freigabe abwarten 0
© Autorisiert 2
3

® Abgelehnte Druckeinsteliungen

~ EQ Verdffentlichte Datei...
£ Alle verdtfentlichten Datei...
> [ Datelen 2
= Vertedlerlisten

Mt QR-Code drucken

An den Druck senden

Format

Original Papl. n
Original Papi.
Original Papt n
Original Papi n

Abbildung 38: Verteilerlisten erstellen

3.4.6. Box Pro: Autorisierung fir veréffentlichte Dateien

Autorisierung von Dateien durch berechtigte Personen. Der Freigabeprozess von Planen und Doku-

mente wird hier erlautert.

LU36 Neubau Kinderspital Frauenklinik

[ 1]
— A Home () menr +
Ubersicht

Q > My Kommentare xil @) Fiker hinzufigen
Standorte

[~ @ Priifpakete
BoxPro

~ @ Dateien

P alle Dateien
> £3 Dateien
~ = Verteilerlisten

= Test

& Autorisierung fur vergffentlichte Dateien
%2 Warten auf meine Genehmigung 0
& Alle Dateien

2 Freigabe abwarten
& Autorisiert
@ Abgelehnte

> B veroffentlichte Dateien

> I} Versionssatze

Keine Ergebnisse vorhanden

@ Urs Ruckdi

£ DALUX

Abbildung 39: Autorisierung fur verdffentlichte Dateien
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3.4.7. Box Pro: Dokumente freigeben

Die Dateien in Dalux kdnnen veroffentlicht werden. Eine verdéffentlichte Datei kann nur noch von den
Projektadministratoren bearbeitet werden. Es kdnnen weiterhin neue Versionen hochgeladen werden,
aber sie missen dann erneut akzeptiert werden. Somit kénnen zum Beispiel wichtige Grundlagen frei-
gegeben und verteilt werden.

Beispiel: Die Architektur Grundrisse wurden im Bauprojekt erstellt. Der Projektleiter startet einen Frei-
gabeprozess. Die Entscheidungspersonen vom LUKS und vom GP werden automatisch benachrichtigt
(Kernteammitglieder und Gesamtprojektleiter). Die Grundrisse werden geprift und akzeptiert. Nach der
Freigabe sind die Grundrisse automatisch im Bereich «Veroffentlichte Dateien» verfligbar.
1) M Home
28

Ubersicht

> M) Kommentare
@ Prifpakete

~ BB Dateien

> O Alle Dateien

~ [ Dateien

> L ' In Bearbeitung

> B2 Projekt

> = Verteilerlisten

> > Autorisierung fiir veroffentlichte...

. Veroffentlichte Dateien

> L2 Alle vertffentlichten Dateien

: v [ Dateien
Firmen-
Ubersicht >
@ > [ ' freigegeben und
Einstellung > >4 B veroffentlicht

@ > [ Projekt

= Verteilerlisten

Abbildung 40: freigeben und vero6ffentlicht
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Prozess:
Datei in Dalux auswahlen, danach auf «Mehr» und «Fir verdffentlichte Dateien freigeben» klicken

Benutzerdefinierte User mit Schreibrecht kénnen einen Workflow zur Freigabe eines Dokumentes star-
ten. Im Workflow sind Verantwortliche definiert, die automatisch benachrichtigt werden. Die definitive
Freigabe wird via Linie gemass Organigramm stattfinden.

1 Hochladen D Anzeigen f Andern @ Mehr ~

L] i .
2] Dateiname | @ Fitter hinzufigen @ 3D-Objektgruppe

Aufsteigend A-Z

2.l Dateiname - | I]D Versionssatz F

3 Anhidnge Projekthandbuch = verteilerliste

13145_PHB-Projekthandbuch_210205.pdf
VERWALTEN

i Herunterladen
E Senden
Versionen
Verschieben
Loschen
Exportieren

Importiert von...

«HNUBe®H

Dalux Box Sync herunterladen

VERTEILEN

Y

Fiir veroffentlichte Dateien freigeben

Fir veroffentlichte Dateien freigeben

(O Alle Dateien in der Liste
@® Ausgewahlte Dateien (1)

(O Jetzt fiir verdffentlichte Dateien freigeben
® Autorisierung
(Authorization-Flow) starten

Abbildung 41: vertffentlichte Dateien freigeben
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LU36 Neubau Kinderspital Frauenklinik v

-
as £ Home (J Mehr
Dbrsicht

° > M) Kommentare 24 Dateiname @ Fikter hinzufiigen

ﬁ @ Prifpakete
> [ Dateien
> Autorisierung fir veroffentlichte Dateien

> B3 Verbffentlichte Dateien
I Versionssatze
€ 31 Vorprojeke

Abbildung 42: Versionssétze

@ urs Ruckli

4 DALUX

Bei jeder Projektphase oder Meilenstein kann ein neuer Versionssatz erstellt werden. Die Dateien mis-
sen zum neuen Versionssatz manuell hinzugefugt werden. Wird eine neue Version von einer Datei spa-
ter in Dalux Box hochgeladen, wird die Dateiversion im Versionssatz nicht gedndert. Nur bestimmte Be-
nutzer (Projektadministratoren) kdnnen die Versionssatze bearbeiten, die weiteren Benutzer verfligen
nur Uber Leserecht in diesem Bereich. Die Versionsséatze dienen als Phasendokumentation.

Alle Projektmitglieder sind hier aufgelistet und zu Benutzergruppen hinzugefigt,

Kontaktdaten (E-Mail und Telefon) sind sichtbar.

3.4.8. Einstellung: Benutzer

Zugriffsrechte werden in definierten Benutzergruppen erteilt.

Jedes Projektmitglied (Benutzer) gehért zu mindestens einer Benutzergruppe. Die Benutzerrechte sind
auf der Gruppenebene definiert und kdnnen nicht pro Benutzer definiert werden.

LU36 Neubau Kinderspital Frauenklinik ~

I 284 Benutzer (D) erppeninzufiigen  £2) Kontakte

@ Urs Ruckli

£ DALLX

> @ Standorte Allgemein

g Box Pro

. Mate Petrich (Kontaktperson)
¥ Projekt-Setup Armin Liembd
Markus Weber
Philipp Zurmihle

+3 mehr

Box Pro

Mate Petrich
Urs Ruckli

Benutzerdefinierte Gruppen

Kernteam me LUKS IT

Hilfe

Abbildung 43: Einstellung Benutzer

LUKS Reader
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Es gibt zwei Hauptbenutzergruppen:
« Projektadministratoren (haben samtliche Rechte in allen Projektern, Zeichnungsbiro)

« Benutzerdefinierte Gruppen (haben Schreib- und/oder Leserechte in einem einzelnen Projekt, auch
kénnen einzelne Rechte wie z.B. Eréffnung Ordner, einer Untergruppe zugeteilt werden)

« Die Benutzerdefinierten Gruppen werden in drei Untergruppen aufgeteilt

- Kernteam
- User
Reader

Nur die Projektadministratoren kénnen Benutzer hinzufligen, entfernen oder zu Gruppen hinzufiigen.
Bei Anderungen missen die Projektadministratoren kontaktiert werden.

Die Zuteilung der Benutzerrechte sieht im Projekt Neubau Kinderspital / Frauenklinik als Beispiel wie
folgt aus:

luzerner kantonsspital

Spitalregion Luzern/Nidwalden LUZERN SURSEE WOLHUSEN

13145 Neubau Kinderspital / Frauenklinik
QOrganigramm Phase 31

16.12.2020

e

l
Los 1 (Kaomdinabion mi Nebau)

Projektadministrator

Benutzerdefinierte Gruppen:

]
- Kernteam
]

User
Reader

Abbildung 44: Benutzerrechte Projekt 13145
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Einstellung: Benutzer / Kontakte / Gruppen

In der Gesamtliste konnen die Kontaktdaten von jedem Projektmitglied betrachtet werden.

Die Mitglieder der Gruppen «Benutzerdefinierte Gruppe» verfugen Uber begrenzte Rechten im Pro-
jekt. Es kénnen beliebig viele Gruppen erstellt werden. Die Ordner Schreib- und Leserechte kénnen fr
jede Gruppe eingestellt werden.

In der Regel sollen die Gruppen pro Gewerk oder Unternehmer erstellt werden. Weitere Gruppen sind
fur spezielle Rollen vorzusehen (z.B. Bauleiter, Projektleiter, Koordinator). Somit kénnen die Freigabe-
prozesse, Verteilerlisten, Versionssatze, Kommentarablaufe gruppenbasiert erstellt werden und die Fir-
menstandards kénnen in der Zukunft einfacher angewendet werden.

Weitere Informationen zu den Benutzergruppen sind im Kapitel Erweiterte Einstellungen (Kap. 7) doku-
mentiert.

4 DALUX

:an Benutzer I Gruppe mn:ufugen" Kontakte

> @ Standorte Allgemein

- o

B Mate Petrich (Kontakiperson)
1 Projekt-Setup Armin Liembd
Markus Weber
Philipp Zurmiihle

+3 mehr

Box Pro

Mate Petrich

Urs Ruckli

Benutzerdefinierte Gruppen

Kernteam L] LUKS IT [ ] LUKS Reader [ ]

Abbildung 45: Einstellung Benutzer / Kontakte / Gruppen

3.4.9. Einstellung Benutzerrechte

Die Benutzerrechte sind auf der Gruppenebene geregelt. Die folgenden Rechte kénnen eingestellt wer-
den:

e Ordner Lese- / Schreibrechte

Freigaberecht (Dokumente prifen und veroffentlichen)

Verteilerlisten lesen / dndern

e Versionssatze lesen / &ndern

Die Benutzer kdnnen zu mehreren Gruppen gehdren, in diesem Fall gelten immer die kumulierten
Rechte:

e kein Zugang (Ordner nicht sichtbar)
weder Lese- noch Schreibrecht, Ordner und Unterordner sind nicht sichtbar in der Ablagestruktur

e Leserecht
Dateien kdnnen nur angezeigt werden, Kommentare kénnen hinzugefiigt werden, Versionen kdnnen
verglichen werden

e Schreibrecht
Dateien hochladen, I6schen, neue Version hochladen
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3.4.10. Standardkonfigurationen

Nur fir Projektadministratoren. Im Dokument Dalux Zugriffsrechte sind die tibergeordneten, empfohle-
nen Einstellungen definiert. In der Tabelle sind nicht nur die Ordnerberechtigungen, sondern auch die
Funktionen dargestellt.

Beschrankt :KEnhen; aber’
[T weise e et

Legende: = Nein

los 3)
Los 1)
Los 1)
Los 2+43)
Los 243)
las 2¢3)
Jepter
pater
Ben.det. |Bau Viewer (passiv) [seater

Abbildung 46: Standardkonfiguration

3.4.11. Einstellung: Standorte
Nur fiir Projektadministratoren. Gebaude Einstellungen kénnen geandert werden.
Erweiterte Einstellungen Standorte

3.4.12. Einstellung: Box Pro

Nur fur Projektadministratoren. Die Funktionen der Dokumentverwaltung
System (Box Pro) kdnnen aktiviert, deaktiviert oder angepasst werden.
Erweiterte Einstellungen Box Pro

& Benutzer
Dateieigenschaften Verteilerlisten Zeichnungen zu Standorten hinzufiigen)
ivie Automatisct
~ @, standorte Ordnerstruktur
GelGschte Dateien
B Gebiude Dateibereiche
£ Punkiwolken Dateien und veréffentlichte Dateien Upload-Protokoll

Versionssitze Mailarchiv

Box Pro

. Ordnerabonnements
A Projekt-Setup
Berechtigungen fiir das Erstellen von Dateibenennung
Ordnern
Nur online Ordner mit Dateibenennung
(/QD Vorhandene Dateien akualisieren

K_ —Dp

Box Sync Dateibenennung
Kommentare und Prufpakete Freigabe
Aktiviert Akiviart
Kommentareigenschaften Freigabeablauf
Kommentarablauf \/

- — —_—
Abbildung 47: Einstellung Box Pro
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3.4.13. Einstellung: Projekt-Setup
Allgemeine Projektinformationen kénnen betrachtet oder definiert werden

LU36 Neubau Kinderspital Frauenklinik v

@ Urs Ruckli

2% Benutzer
Projekidaten Aktivitatsprotokoll
~ @ standorte Zahlung E-Mail-log
B Gebaude Firmenaktuali
i Punktwolken
Verkniiphter Projektstandard
® Nicht verknipft
Box Pro
Projekt Verlauf
A Projekt-Setup
I

Einstellung

]

Hilfe

Abbildung 48: Einstellung Projekt-Setup

Die Einstellungen der Standorte, Box Pro und Projekt-Setup sind nur fiir Projektadministratoren relevant
und sind im Kapitel Erweiterte Einstellungen (Kap. 7). beschrieben

3.4.14. Hilfe

Auf der offiziellen Dalux Webseite (in der Gesamtiibersicht mit Nr. 5 markiert) gibt es verschiedene Hil-
festellungen die abrufbar sind

https://dalux.zendesk.com/hc/de/categories/115000641385-Dalux-Field

2 penuizer Dalux Build
~ @ Standorte Generell Field
& Gebaude
£ Punkwolken Einstellungen Arbeitspakete
@ Box Pro
Mutzergruppen Lischen eines Arbeitspakets

A Projekt-Setup
Aufgaben und Checklisten - Dalux Field App

Basics: Zeichnungen

Basics - Erstellen einer Aufgabe

Checklisten einstellen

Alle & Beitrage anzeigen

Naluy Bny. Standnrte
Abbildung 49 Hilfe
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3.5. Weitere Funktionen

Es stehen weitere Funktionen in Dalux zur Verfligung unter «<Mehr»:

Hochladen Anzeigen Andern Mehr
a -
£l Dateiname @ Filter hinzufiigen
. Gebdude
21 Dateiname - he
3 Anhange Projekthandbuch 3D-Objektgruppe

13145_PHB-Projekthandbuch_210205.pdf Versionssatz

Verteilerliste
Herunterladen
Senden
Versionen

Verschieben
Loschen
Exportieren
Importiert von...

Dalux Box Sync herunterladen

Fir verdffentlichte Dateien freigeben

Abbildung 50: Weitere Funktionen
Kurze Erklarung zu den Funktionen:
e Hinzufligen zu: Gebaude, 3D Objektgruppe, Versionssatz, Verteilerliste
Die Dateien kénnen von Projektplanungsleitern zu diesen Kategorien hinzugefiigt werden
e Herunterladen: Datei auf lokale Ablage herunterladen

e Senden: ein Link wird generiert, Dateien kénnen an Projektmitglieder, Benutzergruppen oder an
Externen versendet werden

o Versionen: der Versionsverlauf wird angezeigt, vorherige Versionen kdnnen betrachtet werden
e Verschieben: siehe Kapitel Dokument verschieben (Kap. 3.4.4.6.2)

e Ldoschen: Dateien I6schen, Projektadministratoren kdnnen alle geléschte
Dateien wiederherstellen

e Exportieren: Dokument-Eigenschaften (Merkmale) werden in einer Excel
Tabelle exportiert

e Importiert von: Firmenstandards anwenden (nur fur Administratoren méglich

e Dalux Box Sync herunterladen: Zusatzsoftware fur Windows, braucht Ad-
min Rechte fur die Installation, im Spital Netzwerk funktioniert nicht

o Fur veroffentlichte Dateien freigeben: siehe Kapitel Box Pro: Dokumente freigeben
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3.5.1. Eigenschaften bearbeiten

2 Hochladen DAnzeigenm‘13145,PHB—Projekthandbuch,ﬂ0205.pdfbearbeiten X

£l Dateiname ‘ (@ Filter hinzuftigen Version 1

Aufsteigend AZ
9., Dateiname ~ In verbffentlichten Dateien Nein ‘
[ Anhange Projekthandbuch Dateityp Dokument

P4 13145_PHB-Projekthandbuch_210205.pdf l Inhaltsbeschreibung ‘

Ausgecheckt von
Titel 13145_PHB-Projekthandbuch_210205
Nummer
Hochgeladen 5. Feb 2021,13:36

Hochgeladen von Daniel Baumli

Dateistandort Dateien\Projekt\1_Organisation\11_Projekimanagem.

Beziehung hinzuftigen

Abbildung 51: Eigenschaften bearbeiten

In Dalux sind zusatzliche Merkmale (Attribute) bei jeder Datei gefuhrt. Diese Informationen erméglichen
die Dateien nach speziellen Regeln zu sortieren und zu filtern. Die folgenden Informationen sind als
Merkmale angefordert:

Dokumente und Modelle:
> Inhaltsbeschreibung

Zeichnungen:

Teilprojekt

Phase

Fachgebiet

Plantyp

Geschoss

Massstab
Inhaltsbeschreibung
Plannummer

VVVYVYVYVYVYVY

Die Merkmale der Zeichnungen werden automatisch ibernommen, wenn die Dateibezeichnung gemass
Konzept (Kapitel 4 Dateibezeichnungskonzept) definiert ist.
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4. Dalux Field in der Ubersicht

Dalux Field ist ein weiteres Modul im Dalux Plattform, mit welchem die Arbeiten auf der Baustelle unter-
stitzt werden.
Zielsetzungen:
- Die BIM Modelle, Modellinformationen, Plane und Dokumente auf der Baustelle effizient benut-
zen

- Aufgaben- und Mangelmanagement
- Kirzere Kommunikationswege
- Schnelle Dokumentation

Das Modul ist komplett Cloud basiert, aber alle Tablet / Smartphone Funktionen kénnen auch offline be-
nutzt werden.
Bedienung:

= im Blro im Web Interface via PC / Laptop

= auf der Baustelle via Tablet Applikation
= Unterwegs via Smartphone / Tablet Applikation, oder Laptop Web Interface

4.1. Funktionen — Uberblick

Workflow Checklisten Sicherheit Mobil
Arbeiten Sie mit lhrem Erstellen und arbeiten Sie Erfassen Sie Verfolgen Sie Fortschritte
Subunternehmer zusammen? von Gberall aus mit Sicherheitsprobleme auf durch die App. Verfiigbar fir
Versenden und teilen Sie Echtzeitzugriff auf lhre Ihrem Mobiltelefon und iOS und Android.
Aufgaben einfach durch die Formulare. erstellen Sie Ihre Protokolle
App. sofort
Schnelle Einrichtung Kein Internet, kein BIM iOS und Android
Schnelle Einr Problem Verwenden Sie lhr 3D Die App funktioniert auf
Arbeiten Sie offline und
synchr en Sie alle
Aufgaber d Sie wieder nfc eifen
\ Internet haben u zen. /

Primar werden die folgenden 2 Funktionen eingesetzt:
= Aufgaben:

o Erfassung von Abweichungen, Mangel, Anmeldungen etc.

o Aufgabenfelder (Pflichtfelder) werden ausgefiillt, Verantwortliche und Frist werden defi-
niert

o Die Kommunikationswege sind als «Arbeitspakete» definiert und den Aufgabentypen
zugeordnet

Beteiligten in den Aufgaben: Ersteller, Bearbeiter und Inspektor
Nach der Freigabe werden alle Beteiligten informiert
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Neue Aufgabe

Typ | (M) Mangel

Verantwortlichkeit %

Aufgabentitel * ‘

Verortung

Andreasturm » 0G12 » Korridor 0G12.EC28

-~ ¢ EEE x

=0}

Beschreibung

@ Anhang hinzufl‘Jger‘l@v

[ Von Festplatte
5 Aus der Box laden
I [T} Aus der Zwischenablage einfiigen

[Eh Auf der Zeichnung markieren

# & B
Aufgaben Checklisten Priifplane
B

Fotoalbum

& (AW) Abweichung
< (M) Mangel
< (QM) Qualitatsmanagement

< (REK) Anmeldung

& (TEST) Test

= Checklisten:

&)

360"-Fotos

o Erfassung von Abnahmen, Montagekontrollen, Inbetriebnahmen, Baujournals etc.

O O O

Standardformulare werden definiert und als Protokoll gefiihrt
Einfache Bedienung mit vielen vordefinierten Auswabhllisten

Bei jedem Prufkriterium kénnen neue Aufgaben ertffnet werden (z.B. Klappe 6ffnet?
Falls nein, gleich eine zugehdrige Aufgabe er6ffnen)

# [

Aufgaben Priifplane

]

Fotoalbum

Q Suche

» 03 TEST

Baujournal

B Checkliste Beispiel
Checkliste BSK
Sicherheitskontrolle

Checkliste BSK
 Verortung

#*  Liiftungsanlage
*  Unternehmer

% Datum

Aussere Uberpriifung

Einbausituation

Zuganglichkeit
Beschadigungen an Verkabelung, Gehiiuse usw.

Korrasion, Verundreinigung

Innere Uberpriifung

() Geschlossen

X

Andreasturm - 0612 Konidor 06126628 &

Wahlen & n

Q fuche
(0hne)
LLC 009/010 ZUL+ABL Nukleardiagnostik
LLE D55/056 ZUL+AEL Bauchzentrum
LG 011/012 ZUL+ABL Radioiogie |
LLC 013/0714 ZUL$ABL Radiologie ||
LLB 043/044 ZUL+ABL Notfall INZ
LLB 039/040 ZUL+ABL Notfall Kinder
LLB 041/042 ZUL4ABL Notfall Erwachsene

B [vber

[vater -]
[t [
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4.1.1. Optionale Funktionen

Neben den oben genannten zwei Hauptfunktionen hat Dalux Field viele weitere Funktionen. Der Einsatz
von diesen weiteren Funktionen muss projektspezifisch entschieden werden.
= Haltepunkt-Checklisten:
o wie Checklisten, aber mit mehreren Beteiligten und vordefinierten Haltepunkten
o Ablauf wird klar definiert
o z.B. Montagekontrolle von Brandschutzklappen (Beteiligten: Liftungsmonteur > Elekt-
romonteur - Gebaudeautomation - Fachbauleiter)
= Prifplane:
o Objekten der BIM Modellen werden automatisch (regelbasiert) im Projekt gefunden

o Prifungen (Checklisten) werden den Objekten zugewiesen
o z.B. alle Luftungskomponenten brauchen eine Abnahme
o Ubersicht im Grundriss (Farbmarkierungen) und als Dashboard im Field
rp Priifplan - Tiren X
Nu..  Aufgabentitel Verfahren Umfang Zeit Akzeptanzkriterium Dokumentation Fertiggestellt

Wahrend der Bauphase

1 ARC Tiire Elektrisch

0%

341 geplante iiberpr...
341 nicht aktiv

= Sicherheit:
o Personensicherheit (SUVA) Probleme kdnnen bei einer Hauptverantwortliche gemeldet
werden

o Sicherheitskontrollen (wie Checklisten) kénnen durchgefiihrt werden
= Registrierung auf der Karte:
o Erdffnung von Aufgaben, Checklisten, Fotos direkt auf der Karte (ohne Grundriss)
o Vorteilhaft im Aussenbereich
= Capture:
o Erfassung von Fotos mit manueller Verortung

o Erfassung von 360° Fotos (360° Kamera notig)

o SiteWalk: automatische Verortung der 360° Fotos

o Vergleich von 360° Fotos oder 360° Fotos vs. BIM Modell
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4.2. Anforderungen Dalux Box Pro

Auf der Baustelle muss es sichergestellt werden, dass nur die aktuelle und definitive Ausfihrungsplane
benutzt werden. Im Box Pro hat jedes Gewerk einen Ordner «03 Definitive Ausfiihrung». Die Plane und
Dokumente, die in diesem Ordner abgelegt sind, werden automatisch verdffentlicht. Die Unternehmer
kénnen nur im eigenen Ordner Dateien ablegen. Die Unternehmer haben auf alle veroffentlichten Da-
teien Zugriff.

~ 2 AR - Architektur - BEBM

> 3 01 Provisorische Ausfiihrung
> [0 02 Dokumente

Abb. 1.: Beispiel, Ordner flr definitive Architektur Plane und Dokumente

Zusatzliche Freigabeprozesse kénnen bei Bedarf eingerichtet werden.
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Dalux Field Funktionen und Benutzer

: )
a £ | =

= N 2 9 7

s g ¥ w5 Elal3
ma&Elz;.nb.E.E
=1§ 52 3 %t 5 %

g
2loid & o8| 5| 2| < |Bemerkung

Nutzerrechte/Workflows

Nutzer GP/Unternehmer einrichten

Nutzer LUKS einrichten
Baustellenpline/Dokumente

|Aut0risierung Baustelle

2D/3D Viewer

Pldane betrachten

(x) nur veroffentlichte Plane

Modelle betrachten/interagieren

(x)

(x) nur veroffentlichte Modelle

Fotodokumentation

Fotos erfassen und verorten

| (x) 1 (x) 3 (x) _jj:l(x) bei Bedarf méglich

Mangelmanagement

Mangel erfassen

(x) ausgesuchte Teilnehmer

(x) | (x)

Mangel zuordnen

x Single Point of Entry

Mangel erledigen

Mangel autorisieren

Baustellenprotokolle (Checklisten)

Protokolle einrichten

Protokolle erstellen

Montagekontrolle (Checklisten)

Checklisten definieren

x was soll kontrolliert werden

Checklisten einrichten

Checklisten abarbeiten

Checklisten autorisieren

Inbetriebsetzung (Checklisten)

Checklisten definieren

x was soll inbetrieb gesetzt werden

Checklisten einrichten

Checklisten abarbeiten

Checklisten autorisieren

Zwischenkontrolle (Checklisten)

Checklisten definieren

x was soll abgenommen werden

Checklisten einrichten

Checklisten abarbeiten

Checklisten autorisieren

Abnahme (Checklisten)

Checklisten definieren

x was soll abgenommen werden

Checklisten einrichten

Checklisten abarbeiten

Checklisten autorisieren

Augmented Reality

|AR anwenden

(0070070000 0] 0] (0]

2/5 jahres Abnahme (Checklisten)

Checklisten definieren

x was soll abgenommen werden

Checklisten einrichten

Checklisten abarbeiten

Checklisten autorisieren

Checklisten autorisieren

belle 1: Ubersicht der Dalux Field Funktionen und Benutzergruppen
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4.4. Arbeitspakete

Mit Arbeitspaketen werden die méglichen Kommunikationswege definiert. Die Arbeitspakete sind mit
Benutzergruppen aufgebaut und immer projektspezifisch definiert.

Ersteller Bearbeiter Bearbeiter Bearbeiter

Benutzergruppe 1 P Benutzergruppe 2 > Benutzergruppe 3 > Benutzergruppe 4

Die Aufgaben sind nur fiir diejenigen Benutzer sichtbar, die als Mitglied der Benutzergruppe im Arbeits-
paket involviert sind.
Die Aufgaben haben immer ein Ersteller, aber sie kbnnen mehrere Bearbeiter haben.

Ersteller Bearbeiter Bearbeiter Bearbeiter

2.B. SKP 244.0 Liiftung z.B. SKP 244.0 Liiftung SlA 52 FBL HLKS SIA 52 Bauleiter

Y
Y

SIA 52 Fachbauleitung

h 4

ELT
| SIA 52 Fachbauleitung
] GA
P 2.B. SKP 244.0 Liiftung

P z.B. 5KP 251.0 Sanitar

P Weitere Unternehmer

In dem Ablauf wird bei jedem Schritt eine «Favorit» Person definiert. Die weiteren Mitglieder der Benut-
zergruppe sind als Stellvertreter mitwirkend.

~Ta Field

s  Arbeitspaket: Eigene Pendenz - Bauleitung, Confirm AG

A Arbeitspakete .
&

B, Box Pro
BL - Bauleitung - Confim AG Confirm AG
> % Eigentimerportal
A Projeki-Setup ~ Arbeitspaket: SKP 211 Baumeister LU40, Anliker AG

=
b

BL - Bauleitung - Confirm AG

SKP 211 - Baumeister LU40 - Anliker/Sch.. BL - Bauleitung - Confirm AG
—[ BH - Bauingenieur - Borgogno Eggenberg...

BL - Bauleitung - Confirm AG

* Baumeister LU40

SKP 211 - Baumeister LU40 - Anliker/Sch..

v

b ket: SKP 225-3 i LU40, Tecton i AG

& Abdichtung LU4O

BL - Bauleitung - Confirm AG |——— Tecton Spezialbau A6

B
i

SKP 225.3 Abdichtung LU0

BL- Bauleitung - Confirm AG

~ Arbeitspaket: SKP 230-01 Elektro LU40, Wild Electric AG

+
e

BL - Bauleitung - Confirm AG b Wild Electric AG

Abb. 2: Beispiel Arbeitspakete aus Projekt LU36
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Prozess Baustelle Mangelmanagement
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Im folgenden Bild ist das Workflow mit den in Dalux verfliigbaren Buttons (grin) als 3 Hauptschritten
dargestellt.

- 1
g Entdeckung eines Erfassung eines Zuweisung und Frist Mangelbehebung vor Ort Behebung Mangel als erledigt
3 Mangels Mangels setzen Uberpriifen beurteilen bezeichnen
5
@ Neu ./ Freigeben
- | NEIN
Ablehnen
2 r_ X
= Mangel beheben und )
g Riickmeldung an <j Bereit melden
E | Erfasser I
3 ‘ (__) Zuweisen
Hauptschritt 1: Neue Aufgabe eréffnen, zuweisen und Frist setzen
ks Analytics (
~ # Aufgaben (1] g
£ Alle Aufgaben Neue Aufgabe b4
E3 Posteingang
® Laufende Tye
@ Freigegeben, Follow-up Verantwortlichkeit %
B Geschlossen
B Entwurf
Titel * @
> B Checklisten Frist
» @ Capture Verortung * a

Beschreibung

#7 Anhang hinzufiigen

Verantwortlichkeit” fehlt. @

Hauptschritt 2: Mangel beheben und Rickmeldung senden

@_) Bereit melden >< Ablehnen @ Zuweisen C//O Link zu... @ Drucken @ Mehr l
(—T—) Information hinzufligen |

Test b Mit Checkliste verkniipfen
Projekt Arbeitspaket

Arbeitsablauf g | Eingabe von externer Partei anfordern

Erstellungsdatum 1.Jun 2022,1
1 L ANNDD 1

[

Optionen:

Bereit melden: Falls erledigt, bereit melden. Die Verantwortlichkeit wird automatisch bei Erfasser sein
Ablehnen: eine Begriindung muss zwingend erfasst werden

Zuweisen: falls Sie in der Lage sind, kénnen Sie die Verantwortlichkeit &ndern (z.B. auf einem anderen
Fachgewerk)

Informationen hinzufiigen: hier kénnen Anmerkungen, sowie weitere Anhénge versendet werden
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Eingabe von externer Partei anfordern: erméglicht die Rickmeldung von einer dritten Person, die Ver-
antwortlichkeit wird nicht geandert
Erinnern: der aktuelle Verantwortliche wird benachrichtigt

Hauptschritt 3: Mangelbehebung prifen

Freigeben (7 Zuweisen ¢ Link zu... |';_:' Drucken | Mehr

IFreugeben, smheﬂenl

| Freigeben, Follow-up an |

Die Verantwortlichkeit ist wieder beim Erfasser, weil die Aufgabe schon bereit gemeldet oder abgelehnt
wurde.

Optionen:

Freigeben: nach Freigabe wird die Aufgabe geschlossen

Freigeben, Follow-up an ... : die Aufgabe wird geschlossen, aber wird fir Nachverfolgung in einem se-
paraten Ordner gesammelt

Zuweisen: die Aufgabe wird neu zugewiesen und geht zurtick in Schritt 2
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4.6. Einladung und Login

Die Einladung zum Dalux Projekt wird per E-Mail
versendet. Durch das Link in der E-Malil soll die
Einladung akzeptiert werden und wenn der Be-
nutzer noch kein Dalux Account hat, dann muss
eine Registration durchgefiihrt werden.

Nach erfolgreicher Registration kdnnen die fol-
gende Applikationen benutzt werden.

Im Blro:
» Web-Login: https://build.dalux.com/cli-
ent/login
» Dalux Windows Applikation:
https://www.dalux.com/dalux-windows-
app/

Auf der Baustelle:

luzerner kantonsspital

LUZERN SURSEE WOLHUSEN

4> DALUX

Projekteinladung
Hallo Mate Petrich (Amstein Waithert AG)

Sie wurden zum Projekt eingeladen

Mit Dalux Field losiegen

» Dalux Tablet / Smartphone Applikation (Android / iOS)

# Download on the GETITON
& Appstore [l P> Google Play

Ein neues Passwort kann jeder Zeit durch «Passwort vergessenx» erstellt werden. Der Projekt Admin hat

keinen Zugriff auf Login Informationen.

Login
J Remember me Forgot password?
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4.7. Smartphone / Tablet Nutzung

4.7.1. Ubersicht
Die Anforderungen fir mobile Geréate sind auf der Google Play Store Seite hier zu finden:

Dalux

B Uber diese App

werden

- Elegante Berichte mit Ihrem eigenen Logo erstellen

- Unbegrenzte Anzahl von Benutzern pro Projekt

- Alle Eintrége und Anderungen werden im Protokoll gespeichert

- Integrierter BIM-Viewer zur Méngelerfassung im 3D Modus

- Such- und Filterfunktionen in der App

- Alle Kontaktdaten der Projektbeteiligten in der App abrufen

- Erzeugen Sie eigene Checklisten Vorlagen

- Konfigurieren Sie genau die Workflows, die zu ihrem Projekt passen

Version
6.14.1

Erforderliche Android-Version Downloads

11 oder hoher

Altersfreigabe

PEGI 3 Weitere Informationen Details ansehen

Interaktive Elemente
Chats

Angeboten von
Dalux Aps

1 Dalux Demo

Aktualisiert am
12.03.2025

100.000+ Downloads

Berechtigungen

Veroffentlichungsdatum
25.11.2011

1) Projekt auswahlen
2) «Home» Startseite

Posteingang >

Checklisten >

Inbox ist leer

Alle Ordner anzeigen

Aktualisieren...

3) Standorte (2D/3D Ansicht)
4) Box

5) Einstellungen

6) Neue Aufgaben erdffnen
7 Posteingang von Aufgaben

2] o
f

Standorte

(-
-
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4.7.2. Erste Schritte
Im Dalux App muss das richtige Projekt ausgewahlt werden. (oben in der Mitte)

Q suc

Projekte

A+W Sandbox (Demo)

Dalux Demo

Danach kann in den Einstellungen das Projekt fur den Offline Modus vorbereitet werden

Abbrechen Fiir den Offline-... Herunterladen

Kontakte

Gruppen

Flr den Offline-Modus vorbereiten o Aufgaben o Postei ngang, Lau fende

QR-Code scannen

Checklisten Ohne
Hilfe

Uber

Zeichnungen e

Mate Petrich

mstein-walthert.ct

Ausloggen .
i Offline-Inhalt leeren

Beachten Sie, dass beim Herunterladen groBe Datenmengen
bendtigt werden und es wird daher empfohlen, dass WLAN wahrend
dieser Ubertragung verwendet wird.

f 0

Home Standorte Box

1

i
Il
e
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4.7.3. Standorte
» Geschoss wahlen

Y’ Aufgaben 3D Abbrechen LU36 Neubau...tal - Frauenklinik ~
Q Suche
-
-
-
e
-
[*semm ]

-0
-
-
-
-

. e - — > EG @
" o w = | |=v

Home Standorte Box Mehr

> 3D Ansicht 6ffnen: Punkt setzen im Grundriss, danach auf 3D klicken

v LIo| [ [ W] T

F

Home Standorte Home Standorte Box Mehr
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» Neue Aufgaben erdffnen (automatisch verortet)
Objekt auswahlen, danach auf «+ Neu» klicken und Aufgabe-Typ auswahlen

=51 )

W] T

TUR_SHM_021

Q Suche

e (B) Beschluss

e (BJ) Baujournal

@ (BM) Baulicher Mangel

@ () Hinweise

e (HM) Haustechnischer Mangel
e (1) Information

e (KO-AUSF) Kollision-Ausfilihrung
@ (KO-PLAN) Kollision-Planung
e (M) Mangel

e (P) Pendenz

e (QM) Qualitdtsmanagement
e (REK) Anmeldung

e (SA) Sichtabnahme

Abbrechen Pendenz »/

&

Foto aufnehmen Datei anhangen

Verantwortlichkeit

Titel

LU36 Neubau Kinderspital - Frauenklinik
Verortung
TUR_SHM_021

Frist

Unternehmer

Kein Wert

Personen

Eigene Pendenz - BIM Management
Mate Petrich, Amstein + Walthert AG ~

‘ Kein Wert

Abbrechen

Mangel v B>

4

Foto aufnehmen Datei anhangen

Eigene Pendenz - BIM Management

Verantwortlichkeit Mate Petrich, Amstein + Walthert AG >

Titel

LU36 Neubau Kinderspital - Frauenklinik

Verortung
TUR_SHM_021

Aufgaben kénnen auch als Entwurf gespeichert werden und erst spater im Buro finalisiert und

versendet werden. Es ist praktisch bei langeren Beschreibungen dieses Vorgehen zu

praferieren.

QD_Handbuch_Dalux
Giiltig ab: 28.05.2025
Dok-Nr: Q 14617

Projektmanagement Bau/TS
Freigegeben durch: Philipp Zurmihle
Anderungen: Kap. 5 + Kap. 7.3.6

Technik & Sicherheit
Autor: Philipp Zurmuhle
Seite 62/87



Spitalregion Luzern/Nidwalden |uzerner kantonsspltal

LUZERN SURSEE WOLHUSEN

4.8. Aufgaben (Spez.-Anleitung)

4.8.1. Eine Aufgabe erfassen

1.) Modell anzeigen

2.) Im Modell ein Objekt auswahlen
3.) Neue Aufgabe erfassen

4.) Den Typ wahlen

5.) Titel
42 0ALUX i spew wottusen - X
@ B m )
t Toxteury  Cewdw fosichi 30 Schoet ﬁ 2
9 o3
T e -
Q, indormancn ()
Jaas | Q xamimentare scnen I
9, Mangel (M)
(i 4)
Bor Bastowand WAN_IN_MRA_GIK_150_00-35d8_. X Q, Pendenz (P)
s ma ¥, Sichtabnahme (SA)
| = = X
., + 08 9% X
s Sore Asbinton  nobewe  Nteeden
.
/ 3 . . .
oon RET# H
, B
=
L -
Neue Aufgabe X
Typ | (1) Information v |
Verantwortlichkeit * | | ks Technischer Betrieb
PLTS, TPL/MATS-PLTS A
Christian Wigger, LUKS
Titel * I I 5 ) | @
Priifplan
Frist | - |
Verortung % Spital Wolhusen - 00 - Korridor 00-K10_ -
Basiswand:WAN_IN_MRA_GIK_150_00-35dB_Einfachsténder_T00- m £
35.1:781313
Beschreibung (
@J Anhang hinzufligen
Titel fehit. :

Der Absender sendet eine Aufgabe an einen Empfanger.
Man unterscheidet zwischen Empfanger (An) * , dieser ist verantwortlich, und Kopie-Empfanger (Cc).
Der Empfanger kann die Aufgabe mit Kommentar an einen weiteren Empfanger weiterleiten.

Die Kommunikation erfolgt ausschliesslich tber die Linie und bi-direktional (in beide Richtungen).
Jeder Empféanger kann somit die Aufgabe zurtick an den Absender senden mit Kommentar.
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4 DALUX

oo
oo
Ubersicht

Standorte

Information
Projekt
Projekt Nr.
Gebaude
Ebene
Raum
3D-Objekt
Koordinaten

s 1)

#4 Analytics & Drucken i Mehr
&, Aufgaben Alle Aufgaben
7
Q ‘ + Filter hinzufiigen
Checklisten B
Nummer Typ ¥ Datum gedndert Erstellungsdatum
® Capture ® P Pendenz 14. Feb 2025, 14:03 14. Feb 2025, 07:00
® 2 Information 14. Feb 2025, 12:40 13. Feb 2025, 15:49
83 Protokolle
® P2 Interne Pendenz 6. Dez 2024, 07:37 29. 0kt2024, 14:29
3 ) e n Information 20. Nov 2024, 09:07 20. Nov 2024, 09:07
® IP3 Interne Pendenz 7. Okt 2024, 09:48 26. Sep 2024, 07:20
® P2 Interne Pendenz ~ 23. Sep 2024, 15:40 23. Sep 2024,15:37
® IP1 Interne Pendenz ~ 29. Jul 2024, 09:52 22. Apr2024,13:58

@ P1 Test ist mit dieser Aufgabe verkniipft

10013 Neubau LUKS Wolhusen

10013

Spital wolhusen

ul

Ruheraum U1-310_
KNX Taster 1-fach UP
103.864 6.740-3.473

e

=

U130
Ruheraul

rutto Funktionstelle Flachen
3.05 Bereit:Chaftsdienst

stelle Flag

13. Feb 2025, 15:49

Erstellt von:

An LUKS EGT Stellvertreter fiir:
Zugewiesen 5
Empfanger:
Titel:
Frist:

Beschreibung:

Arbeitspaket
Workflow
Erstellungsdatum
Frist

Erstellt von
Stellvertreter fir
Verantwortlichkeit

Christian Wigger, LUKS EGT
Alain Richoz, LUKS
Christian Wigger, LUKS EGT
Test Aufgabe

14. Feb 2025

ar

LUKS Technik & Sicherheit
TPL/MATS-PLTS

13. Feb 2025, 15:49

14. Feb 2025

Christian Wigger, LUKS EGT
Alain Richoz, LUKS
Christian Wigger, LUKS

KNX Taster == Programmierung ?
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1.1,2024-08-27,10.53

14. Feb 2025, 06:55 Aktualisiert von: Stefan Affentranger, LUKS
Abgelehntvon LUKS  gteljvertreter fiir: Christian Wigger, LUKS EGT
EGT
Neu verantwortlich: Christian Wigger, LUKS EGT
Nachricht: Testaufgabe nicht fiir HLKS zum bearbeiten
14. Feb 2025,06:57  Aktualisiert von: Stefan Affentranger, LUKS
:’e';gflegebe"' Follow-up  stelivertreter fiir: Alain Richoz, LUKS
LUKS
ur Nachricht: Test, Follow-up, kenne ich noch nicht
14. Feb 2025, 10:16 Aktualisiert von: Christian Wigger, LUKS
Freigegeben von LUKS  gyejivertreter fiir: Alain Richoz, LUKS
14. Feb 2025, 12:40 Aktualisiert von: Christian Wigger, LUKS
AnLUKS zugewiesen  gtllyertreter filr: Alain Richoz, LUKS
Neu verantwortlich: Christian Wigger, LUKS
Arbeitspaket: LUKS Technischer Betrieb — LUKS Technik & Sicherheit

4.8.2. Einstellungen

Die Mitarbeiter vom LUKS BIM Informationsmanagement sind Administratoren und haben somit die Be-
rechtigung fur folgende Einstellungen.

Einstellung 4-)

> Erstellt .
& Benutzer : Arbeitspaket erstellen

> () Standorte
O Arbeitspaket aus aktuellem Projekt kopieren

O Aus anderem Projekt importieren

I © Leeres Arbeitspaket ersle\lenl 5 ) @

(e | I

P Box
> {2 Eigentiimerportal

(@ Projekt-Setup

Rolle erstellen

B

Pius Widmer inlo ag
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. = PLTS Johannes Brenner Nissen Wentzlaff Architekien

Echlistian Wigger LUKS Empfﬁnger (An)
Stefan Affentranger LUKS Kopie (Cc) Rico Zindel LUKS
~+ Benutzer hinzufiiger

4.8.3. Einstellungen (Muster *10013 Neubau Wolhusen»)

~  LUKS Technischer Betrieb, LUKS

~ 2 PLTS-TPLTS

- PLTS Pius Widmer inlo ag

 Christian Wigger LUKS EGT
Stefan Affentranger LUKS Jonas Kaslin LUKS

Fabian Landolt LUKS

Heinz Fankhauser LUKS

~ &2 TPLUMATS-PLTS

Johannes Brenner Nissen Wenizlaff Architekien

~ TPLUMATS ——— + PLTS
* Alain Richoz LUKS * Christian Wigger LUKS EGT |
Aron Duss LUKS Stefan Affentranger LUKS Rico Zindel LUKS
Christian Wigger LUKS EGT + Benutzer hinzufiige
Erich Helfer LUKS

Erwin Tonig LUKS

Fabian Landolt LUKS

Heinz Fankhauser LUKS

Jonas Kaslin LUKS

Peter Bilhler LUKS

Pius Widmer inlo ag

Stefan Affentranger LUKS
+ Benutzer hinzufiige

v 2 TSWO-PLTS

~  Betrieb TSWO ——— + TSWO Triage ———— +  PL Technik/Sicherheit Rico Zindel LUKS

% Armin Studer LUKS % Heinz Fankhauser LUKS ¥ Christian Wigger LUKS EGT
Bruno Amnold LUKS Alain Richoz LUKS stefan Affentranger LUKS Johannes Brenner Nissen Wentzlaff Architekten
Erwin Tonig LUKS Erwin Tonig LUKS =+ Benutzer hinzufiige
Heinz Fankhauser LUKS =+ Benutzel 2! e

Josef Renggli LUKS
Peter Kneubihler LUKS
Pius Koch LUKS

Roger Bucher LUKS
willi stadelmann LUKS

4.8.4. Einstellungen Aufgabenvorlage

Abgabetrigt gndern
%

] Mindesanaat T

—_—

(M) Mangel

Bty D e
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5. Dateibezeichnungskonzept

Das LUKS unterscheidet 3 Konzepte: Plane / Modelle / Dokumente

5.1. Plane

Der Elementkatalog der Plane ist in 8 Teile eingeteilt.
Diese sind wie folgt:

1) Projektnummer LUKS
2) Phase: SIA Phase
3) Fachgebiet
4) Plantyp
5) Geschoss / Ebene
6) Massstab
7) Stichwort / Inhalt
8) Plannummer
N LV R VR N R TN R 2 S
Projektn'ummer ’ ’ ' Geschoss ' Stichwort '
LUKS Phase Fachgebiet Plantyp | Ebene Massstab [ lhnhalt Plannummer|
[ 1345 | [ 3| [ A& | [ e ]_[ o1t | | 20 |_| famig | [ 1010-04 |

Abbildung 52: Dateibezeichnung Plane

Die vollstandige Planbezeichnungsliste ist im Dokument Dalux Dateibezeichnung Plane
ersichtlich und muss immer genau eingehalten werden, mit Ausnahme des Ordners «0_Grundlagen».

5.2. Modelle

Der Elementkatalog der Modelle ist in 6 Teile eingeteilt.
Diese sind wie folgt:

1) Bezeichnung Gebaude
2) Fachgebiet: Jedes Fachgebiet ist unterteilt in verschiedene Teilgebiete
3) Dateityp: Modell / Liste
4) Geschoss / Ebene
5) Inhalt
6) Stichwort / Inhalt: optional
I Z R R g

Gebaudenummer Dateityp/ | | Geschoss / Stichwort /

LUKS Fachgebiet Plantyp Ebene Inhalt lhnhalt
| Lu3e || AR || wo [ | o1 | [LEiTM] | e. weitere |

Abbildung 53: Dateibezeichnung Modelle

Die vollstandige Modellbezeichnungliste ist im Dokument Dalux Dateibezeichnung Modelle
ersichtlich und muss immer genau eingehalten werden, mit Ausnahme des Ordners «0_Grundlagen».
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Die Bezeichnung von Dokumenten hangt vom Dokumenttyp (Protokolle, Terminplan, Einzeldokument,
Brief, E-Mail etc.) ab. Beispiele und Erklarung der Abkiirzungen sind im Dokument Dalux Dateibezeich-
nung Modelle definiert und muss immer genau eingehalten werden, mit Ausnahme des Ordners

«0_Grundlagen».

fortlaufende Dokumente, die immer wieder aktualisiert werden,
Sortierung nach Dokument relevant

00000_Stichwort_JJMMTT.Datei (LU / WO / SU)

Projektnummer_Stichwort_Datum

13145_Terminplan_BG.mpp

Originaldatei, ohne Datum, wird immer wieder aktualisiert.
Alte Stande und Zwischenstande in einen Archiv-Ordner

Dateibezeichnung Sitzung / Protokolle
Sortierung nach Sitzungstermin, Datum relevant

00000_Sitzung*Sitzungs-Nummer_Einladung_JJMMTT

Projektnummer_Sitzung+Sitzungs-Nummer_Einladung_Datum

|I]DOOO?Sitzung+Sitzungs-NummeLProtakoILJJMMTT

Projektnummer_Sitzung+Sitzungs-Nummer_Protokoll_Datum

| 13145_GP05_EL_200121.docx

GP-Sitzung Nr. 05 Einladung vom 21.01.2020

Dateibezeichnung Einzeldokumente

00000_Was/Inhalt_JJMMTT
00000_(31_Wer)_Was/Inhalt_(Version)_JJMMTT

Projektnummer_Inhalt_Datum
Projektnummer_(Phase_Wer)_Inhalt_(Version)_Datum
Kiirzel gemass Plannummernschema verwenden, wo sinnvoll

13145_Entscheidungspapier_Brandschutz_200815

Dateibezeichnung Korrespondenz / Mails / Briefe / Lieferscheine

Mails als pdf in die jeweiligen Dateiablage-Ordner ziehen und mit Datum_infout_Stichwort beschriften

00000_in_was_wer_Stichwort_JJMMTT

Eingehende Mails oder Brief (was = Brief oder Mail)

|l]DOOO?outfwasfwerfStichwurthJMMTT

Versendetes Mail oder Brief (was = Brief oder Mail)

| 13145_in_Brief_Gde-Luzern_Baugesuch_201123

Abbildung 54: Dateibezeichnung Dokumente
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6. Tipps und Tricks
In diesem Kapitel werden Tipps und Tricks im Umgang mit Dalux erlautert.

6.1. Plotten von Dokumenten

My 13145_PHB-F: ® v )(—I
4 Herunterladen I]DVersionen @Drucken @ Neuer Kommentar @Mehr

e O]

luzerner kantons:

Spitalregion Luzern/Nidwalden LUZERN SURSEE \

Abbildung 55: Drucken

In Dalux angezeigte Zeichnungen und Dokumente kdnnen direkt gedruckt werden.
In Zeichnungen kénnen zusatzlich automatisch QR Codes platziert werden. Die QR Codes kénnen mit

dem Dalux Smartphone App gescannt werden, danach wird eine Benachrichtigung mitteilen, ob das
ausgedruckte Dokument aktuell ist.

M 1-20G_Suedfas ® v b4
\L Herunterladen UD Versionen @Drucken @ Neuer Kommentar / Offentliche Markups @ Mehr «

- 0

Options for printing X

QR-Code akti.. &

Format

if
' (e
| | gy
i 5 - R e
Z 1 ! VA

Abbildung 56: Druckoptionen

|
|
|
|
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6.2. Plotservice

Zeichnungen kdnnen direkt an einem Plotservice gesendet werden. Die Angaben zum Plot-service kon-
nen von den Projektplanungsleitern eingestellt werden.

Prozess:

1) Zeichnungen zu einer Verteilerliste hinzufugen. Projektadministratoren kénnen
bei Bedarf eine neue Verteilerliste erdffnen

2) Verteilerliste 6ffnen

3) Zeichnungen in der Verteilerliste auswahlen, danach «An den Druck senden»
klicken

4) Bestellungsformular ausfullen, E-Mail der Drucklieferanten prifen, Bestellung
versenden

[ anzeigen 7 Andem  [S7) An den Druck senden @Mm-

An den Druck senden

Dateien () Aktualisierte Dateien (1)
® Ausgewshite Dateien (1)
() Alle Dateien

E-Mail des Druckliefer..

Standardtext

Zusatzlicher Text

Druckeinstellungen

Dateiname Format

n Ja n original Papi... n

“2% O Mit QR-Code drucken

Abbildung 57: Drucken
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6.3. Schnellansicht

Im Dalux Box kénnen die Dateien und ihre Metadaten als Quick Preview betrachtet werden. Der Cursor
muss uber das kleine Symbol navigiert werden.

Dateiname 13145_PHB-Projekthandbuch_210205.pdf
. DateigroBe 984 KB
1 _ luzerner Eﬂtﬁmlg! Hochgeladen von  Daniel Baumli
Hochgeladen 5. Feb 2021, 13:36
2 Version 1
s Titel 13145_PHB-Projekthandbuch_210205

;»L [ Projekthandbuch 13145, Neubau Kinderspital / Frauenklinik i . o .
Pfad Files\Projekt\1_Organisation\11_Projektms

=P Neubau Kinderspital / Frauenklinik

Phase 31 Vorprojext

Luzern, 30.062020
Rev. 20, 05.02.2021

Autor
Daniol Baurmil, Projektiefer Bauherr

Kompetenz, die lachelt
I
Abbildung 58: Schnellansicht
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6.4. Versionsvergleich

Die Funktion «Versionsvergleich» steht sowohl fir Plane wie auch fiir Modelle zur Verfligung. Mit dieser
Funktion wird die Transparenz erhoht und die Anderungen sind schnell und einfach nachvollziehbar.
Die Anderungen werden automatisch mit verschiedenen Farben markiert (entfernt, hinzugefiigt, geéan-
dert). Mit dieser Funktion haben beispielsweise die Modellverantwortlichen nach jedem Data-Drop eine
Ubersicht zu den Modellanderungen.

Abbildung 59: Versionsvergleich
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6.5. Parallele Bearbeitung von Dokumenten

In der aktuellen Version von Dalux ist die Zusammenarbeit in Office Dokumenten nicht unterstutzt. Es

gibt auch keine Mdglichkeit die Dateien auszuchecken. Falls ein Dokument von mehreren Beteiligten

bearbeitet werden soll, ist das folgende Workflow zu benutzen:

1) Es wird das zuséatzliche Merkmal «Ausgecheckt vom» in Dalux erstellt und in der Standard-Ansicht
sichtbar gemacht.

2) Die Benutzer mussen ihren Name hier vor der Bearbeitung eintragen. Beispiel:

24 Dateiname ~ Ausgecheckt von ~ Version «
¥ 13145_Aufzeichnung_Dalux User Sc... 1
¥ 13145_Aufzeichnung_Dalux_Reader_... 1
13145_Dalux_Workshop_Reader_202... 2
13145_Dalux_Workshop_SuperUser_... 1
13145_Dalux_Workshop_User_20210... 2
@ 18184_Betriebskonzept_Dalux_Box_... | Mate Petrich 1
@] 18184_Handbuch_Management_BIM... 1

Abbildung 60: Parallele Bearbeitung von Dokumenten

3) Wichtige Informationen werden als Kommentar eingetragen. Zum Beispiel:
«lch werde das Dokument bis Mittwoch bearbeiten» oder «Ich habe die fol-
genden Themen bearbeitet»

Neuen Kommentar abbrechen

Neuer Kommentar

luzerner kantonssp §
o v Verantwortlichkeit ¥

Dalux Box Pro Urs Ruckli
Comment Data Environment
(CDE) Aufgabentitel *
in Bearbeitung
Betriebskonzept
Frist

15. Mar 2021

4 DALUX

Beschreibung

Das Dokument ist bis nachste Woche in
Bearbeitung

# Datei anhiéingen

Abbildung 61: Parallele Bearbeitung von Dokumenten

4) Nach der Bearbeitung wird das Merkmal «Ausgecheckt vom» zuriickgesetzt und ein Kommentar
wird hinzugefigt (z.B.: «Bearbeitung wurde abgeschlosseny).

Diese Methode bleibt im Einsatz bis die Office Integration in Dalux zur Verfligung steht.

QD_Handbuch_Dalux Projektmanagement Bau/TS Technik & Sicherheit
Gilltig ab: 28.05.2025 Freigegeben durch: Philipp Zurmihle Autor: Philipp Zurmuhle
Dok-Nr: Q 14617 Anderungen: Kap. 5 + Kap. 7.3.6 Seite 73/87



Spitalregion Luzern/Nidwalden |uzerner ka ntonsspltal

LUZERN SURSEE WOLHUSEN

7. Erweiterte Einstellungen (nur fir Projektadministratoren)

Die Einstellungen in diesem Kapitel sind nur fiir Projektadministratoren relevant. Die Reihenfolge
der Kapitel entspricht die Reihenfolge in der Dalux Einstellungen:

1) Benutzer

2) Standorte

3) Box Pro

4) Projekt-Setup

7.1. Benutzer

Die Benutzer kdnnen nur von den Projektadministratoren verwaltet werden. Die Standardkonfiguration
ist im Dokument Dalux Zugriffsrechte definiert.

7.1.1. Benutzergruppen
Die Firmenadministratoren haben Zugriff zu den Firmenstandards und zu allen Projekten der LUKS.
In der Projekt Ebene werden 3 Gruppen Kategorien unterschieden:

1) Die Mitglieder der Gruppe «Allgemein — Projektadministratoren» verfiigen tber alle Rechten im
Projekt. Sie haben die folgenden Aufgaben:

o Benutzer einladen, Benutzerdefinierte Gruppen erstellen, Rechten verwalten
o Dalux Funktionen aktivieren / deaktivieren

o  Einstellungen von allen Dalux Modulen verwalten (Box, Field, FM)

o  Weitere Admins definieren

2) Die Mitglieder der Gruppe «Box Pro — Projektplanungsleiter» verfligen uber alle Rechte im Be-
reich Box Pro im Projekt. Sie haben die folgenden Aufgaben:

o  Box Pro Funktionen aktivieren / deaktivieren und verwalten
o  Ordnerstruktur, Schreib- und Leserechte verwalten

3) Die Mitglieder der Gruppen «Benutzerdefinierte Gruppe» verfliigen tUber begrenzte Rechten im
Projekt. Es kdnnen beliebig viele Gruppen erstellt werden. Die Ordner Schreib- und Leserechte
kénnen fir jede Gruppe eingestellt werden.
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7.1.2. Benutzer-Verwaltung

4 DALLX

2 Benutzer

Administratoren

Die Benutzerverwaltung in Dalux erfolgt im Projekt manuell Uber die Administratoren.
Je Projekt werden die Administratoren mit der Projekter6ffnung definiert. Diese bestehen in der Regel
aus:

- LUKS BIM Informationsmanagement (bim@Iuks.ch)

- LUKS Gesamtprojektleiter (GPL)

- ggf. Generalplaner (GP)

- ggf. Totalunternehmer (TU)

Zustandigkeit

LUKS BIM Informationsmanagement  -> Ersteinrichtung, Administratoren und Unterstitzung

LUKS Gesamtprojektleiter (GPL) -> Ein- und Austritt LUKS Nutzer (ggf. Planer und Unternehmer)
ggf. Generalplaner (GP) -> Ein- und Austritt Planer und Unternehmer

ggf. Totalunternehmer (TU) -> Ein- und Austritt Planer und Unternehmer

Eintritt

Neue Benutzer sind mit folgenden Angaben zu erfassen:
- Vorname Nachname
- Firma
- Emall
- Mitglied in Projekt: ..........
- Mitglied in Gruppe: ..........

Austritt

Austretende Benutzer sind in der Nutzerverwaltung des Projekts zu entfernen oder an die Administrato-
ren mit folgenden Angaben mitzuteilen:

- Vorname Nachname

- Firma

- Mitglied in Projekt: ..........
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7.2. Standorte

‘= Benutzer
Raumeigenschaften

4 % Standorte Angezeigte Raumeigenschaften
Gebaude Angezeigte BIM-Eigenschaften
i Punktwolken
Zonen
ﬁ Box Pro BIM 3D-Objektgruppen

. 2D-Objekt
A Projekt-Setup Jexiarippen

Abbildung 62: Einstellung Standorte

Die angezeigte Raum- und BIM-Eigenschaften (Objekt-Eigenschaften) konnen verwaltet werden. Falls
an der Baustelle zu viele unnétige Attribute angezeigt werden, und es die Nutzung von Dalux verhin-
dert, dann kénnen hier die wichtigsten Eigenschaften ausgewahlt werden.

Zonen kdnnen in den Grundrissen definiert werden. Diese Funktion ist z.B. bei der Visualisierung der
Bauetappen praktisch. Normalerweise werden die Zonen in den Modellen definiert und diese Funktion
wird in Dalux nicht benutzt.

Die 2D- und 3D-Objektgruppen sind nur bei der Ubergang zum FM Modul benétigt. Dieses Modul ist
noch in Entwicklung und die Funktion wird aktuell nicht benutzt.

7.2.1. Gebéaude
Gebéaude kdnnen verwaltet werden. Normalerweise wird pro Projekt ein Gebaude eréffnet.

:2: Benutzer Hinzuftigen Andern Umbenennen Léschen Mehr

v @, Standorte

Gebaude LU36 Kinderspital Frauenkl...

& Punktwolken

s Box Pro

A Projekt-Setup

Abbildung 63: Gebaude verwalten

Um ein Geb&aude richtig einzustellen, muss ein BIM-Modell vorhanden sein. Die Ebenen kénnen vom
BIM-Modell ibernommen werden, danach kdénnen die Grundrisse zu den Ebenen zugeordnet werden.
Achtung: es werden nur verdffentlichte Grundrisse in «Standorte» angezeigt.

Ebenen verwalten und Grundrisse verknipfen
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7.2.2. Punktwolken

‘a~ Benutzer Hochladen
“ Filter hinzufigen
@, Standorte @
Gebaude
i Punktwolken
I Box Pro

A Projekt-Setup
Abbildung 64: Punktwolken verwalten

In Dalux kénnen auch Punktwolken hochgeladen und angezeigt werden. Somit kénnen schnell und ein-
fach die Baustelle-Fortschritte dokumentiert und spater analysiert werden. (z.B.: Schachte oder Boden-
heizung vor der Betonierung aufnehmen)

Achtung: um die Punktwolken in «Standorte» richtig anzeigen zu kénnen, missen diese tUber das glei-
che Koordinatensystem verfligen, wie die BIM-Modelle. Eine Transformation in Dalux ist nicht mdglich.

7.3. Box Pro

Nur die wichtigsten Einstellungen werden hier beschrieben. In Dalux werden haufig neue Funktionen
zur Verfugung gestellt. Im Dalux Newsletter sind die neuen Funktionen regelméassig zusammengefasst.

7.3.1. Dateieigenschaften

Es kann definiert werden, welche Eigenschaften in welcher Reihenfolge standardmassig angezeigt wer-
den mussen. Zusatzliche (projekt- oder firmenspezifische) Attribute kénnen hinzugefiigt werden.

Die Einstellungen hier haben einen starken Zusammenhang mit dem Bezeichnungskonzept. Die Attri-
bute missen geméass dem Konzept hier in der richtigen Reihenfolge hinzugefiigt werden. Bei jedem
neuen Attribut (Merkmal) missen die passenden Dokumentarten (Dokument / Zeichnung / Modell) defi-
niert werden.

Das Bezeichnungskonzept fur Plane, Modelle und Dokumente ist in den Anhangen (A3, A4, A5) defi-
niert.

D PEPEEE @

14

Projekfnummer Geschoss Stichwort
LUKS Phase Fachgebiet Plantyp | Ebene Massstab [ Ihnhalt Plannummer
[ 1345 | [31] | AR | [ e |_| oo | | 200 |_| fabig | | 1010-04 |

Abbildung 65: Dateieigenschaften

Gemass dem Bezeichnungskonzept fur Plane missen die folgenden Merkmale in Dalux hinzugefligt
werden:
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1) Teilprojekt
2) Phase

3) Fachgebiet
4) Plantyp

5) Geschoss

6) Massstab

7) Plannummer

Dateieigenschaften

Hinzuftgen
DL Tye Unterlagen Zeichnungen Modelle
a Dateiname Text 7 o g
1= Teilprojekt Liste v
‘= Phase Liste v
:= Fachgebiet Liste o~
‘= Plantyp Liste v
:= Geschoss Liste N
T Mstb Text v
a Inhaltsbeschre..  Text v o~ v
> Plannummer Text v

Abbildung 66: Dateieigenschaften

luzerner kantonsspital

Spaltenbreite
400

40
40
40
40
100
50
150

100

LUZERN SURSEE WOLHUSEN

Spalte anzeigen

E N N N

Im Bezeichnungskonzept sind bei den meisten Merkmalen auch die méglichen Werte definiert. Fir sol-
che Merkmale eignet sich am besten der Typ «Liste» in Dalux. Mithilfe der DropDown Listen kénnen die
Benutzer in Dalux nur die mdglichen Werte benutzen und damit kénnen Schreibfehler eliminiert werden.

Eigenschaft bearbeiten

Mame A Fachgebiet
Tvp
sufwarts
Hinzufugen Loschen -
bewegen
Wert Beschreibung
AR Architekt
BA Bauphysik
BH Bauherrschaft
Bl Bauingenisur
B BInM-Management
Spaltenbreite A0

O An Dokumenten
= An Zeichnungen
O An Modellen

" Als Standard anzeigen

Abbildung 67: Dateieigenschaften bearbeiten

>
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7.3.2. Dateibereiche
Um die Freigabeprozesse benutzen zu kdnnen, muss hier die Einstellung «Dateien und veréffentlichte

Dateien» aktiviert werden.

Bereiche
Wahlen Sie aus, welche Dateibereiche in Box Pro angezeigt werden sollen.

() Dateien
() Dateien und veréiffentlichte Dateien
() Dateien, Geteilte Dateien und Verdffentlichte Dateien

Abbildung 68: Dateibereiche

7.3.3. Versionssatze

Um die Versionierung zu nutzen, muss die Funktion «Versionsséatze» aktiviert werden. Bei jeder Pro-
jektphase oder Meilenstein kann ein neuer Versionssatz erstellt werden. Die Dateien miissen zum
neuen Versionssatz manuell hinzugefligt werden. Wird eine neue Version von einer Datei spater in
Dalux Box hochgeladen, wird die Dateiversion im Versionssatz nicht geandert. Die Zuganglichkeit des
Bereichs «Versionssatze» kann mit der entsprechenden Einstellung der Rollen gesteuert werden.
Vorschlag: Versionssatze kénnen nur vom Projektadministratoren und Projektplanungsleiter bearbeitet
werden, sind aber fur die weiteren Benutzer lesbar.

Versionsséatze X
Planer ®
Lesen Dateien verkniipfen
1) 31 Vorprojekt T4 O
10 32 Bauprojekt = O
100 33 Baubewilligungsverfahren / Auflageprojekt g O
0 41 Ausschreibung 4 O
Anzahl: 4/4 0/4
Abbildung 69: Versionssatze
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7.3.4. Verteilerlisten, Plot-Service

Um zum Beispiel einen Plot-Service einzurichten, muss die Funktion «Verteilerlisten» aktiviert werden.
Nach der Aktivierung der Verteilerlisten kann die Funktion «Drucken» aktiviert werden und die Kontakt-

daten vom Plot-Service und ein Standardtext hinzugefligt werden. Damit ist das Projekt fir das Drucken
bei einem Plot-Service vorbereitet.

Verteilerlisten X
 Verteilerlisten aktivieren? (1

" Druck alktivieren

E-Mail des Druckliefer.. *  adresse@plotservice.ch

Standardtext Lieferung:

Adresse: _...
Kontakperson: ...

Abbildung 70: Verteilerlisten

Nach der Vorbereitung kénnen einzelne oder alle Dokumente/Plane einer Verteilerliste an den Plot-Ser-
vice gesendet werden. Der Plot-Service erhalt danach eine E-Mail mit allen Angaben und mit einem di-
rekten Link zu den bestellten Dokumenten/Planen; der Plot-Service kann die Dokumente/Plane ohne
Login von der Plattform herunterladen.

£ Home [) anzeigen 7 Andem [S2) Andenruck senden (=) Mehr +

B - W Dateien (D imdisces

An den Druck senden X

2 Alle Datelen ' P
> [ Dateien
¥ = Vertedlerlisten
= Architektur Grundris.. (/¢

Dateien
O Ausgewshite Dateien (1)
© Alle Dateien

E-Mail des Druckliefer.

Standardtext Lieferung
Adresse
Kontakperson

¥ 2 Autorisierung fur ver...
2 Warten auf meine Geneh.. 0
P Alle Dateien 5
2 Freigabe abwarten 0
© Autorisient
® Abgelehnte

Zusatziicher Text

Druckeinsteliungen

Dateiname Kopien Farbe/SW Gefaltet Format Kommentar
~ B3 Veroffentlichte Datei...

L Alle verbifentlichten Datei..
> 3 Datelen 2
= Ventedlerlisten

1 Farbe Ja Original Papi.. LA
1 Farbe B » | | original Papi
1 Farbe Ja Original Papt

1 Farbe B - Original Papi

? &Mt Qr-Code drucken m

Abbildung 71: Verteilerlisten bearbeiten
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7.3.5. Box Sync Ordner-Erstellung
Die GP interne Ordnerstruktur kann via «Box Sync» direkt im Windows Explorer erstellt werden. Nach-
dem die Ordnerstruktur eingerichtet ist, muss diese Funktion deaktiviert werden.

X Berechtigungen fiir das Erstellen von
Ordnern

. - . - Nur online
Méochten Sie die Ordnererstellung via Box Sync aktivieren?
Warnung!
Umbenannte oder verschobene Ordner werden als neue Ordner erscheinen,
was unbeabsichtigt in einer groen Anzahl von Ordnern und neuen Ordnern
resultieren kann,

Box Sync

Abbildung 72: Box Sync Ordner erstellen

7.3.6. Dateibenennung

In der «Dateibenennung» kann das Dateibezeichnungskonzept iibernommen werden. Die LUKS unter-
scheidet 3 verschiedene Dateibezeichnungskonzepte:

e Plane (Dalux Dateibezeichnung Plane)

e  Modelle (Dalux Dateibezeichnung Modelle)

e  Dokumente (Dalux Dateibezeichnung Dokumente)

Die Funktion muss fir die Ordner aktiviert werden.

Der Benutzer wird automatisch informiert, wenn Dokumente mit falscher Dateibenennung hochgeladen
werden.

Die Werten der Drop-Down Listen kdnnen in den Einstellungen unter «Dateieigenschaften» definiert
werden.

Die Merkmale der Plane mit richtiger Bezeichnung werden automatisch von der Dateiname ibernom-
men.

Dateibenennungsvorlagen

+ Hinzufigen & Andem [ Ordnersuswahlen i) Loschen

e —
Ordner mit Dateibenennung x

= [ Files

» [ GP TP1 Baugrube und Erdsonden int}

Muster

» [ 6P TP2 Neubau intem
» [J LUKS intern
= [J Proiekt

+ [ 0_Grundlagen

» [3 1-Organisation

» [ 2Admin

IIﬂIDDDD

» [ 3_Behorden
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7.3.7. Kommentare

Die Funktion «kKommentar» muss aktiviert werden, damit Benutzer, die nur Leserechte haben, Doku-
menten kommentieren kdnnen. Mit dieser Funktion kénnen Benutzer mit eingeschrankten Rechten
trotzdem Riickmeldungen zu Dokumenten geben, ohne diese zu verandern.

7.3.8. Freigabe

Die Funktion «Freigabe» muss aktiviert werden. Die Aktivierung ist nur dann méglich, wenn die «Datei-
bereiche» richtig eingestellt sind (siehe Kapitel Dateibereiche).

Ein Freigabeprozess besteht aus 4 Komponenten:

e Ablaufausldser: der Ordner, wo die Dateien abgelegt sind

e  Workflow-Starter: Benutzer oder Gruppe

e Verantwortlicher fur abgelehnte Dateien: Benutzer oder Gruppe

e Arbeitsablauf: eine Reihenfolge von Benutzer oder Gruppen, die fir die Prifung vorgesehen sind

Mit diesen 4 Komponenten kdnnen Freigabeablaufe pro Ordner und pro Benutzer / Gruppe definiert
werden. LUKS ist verantwortlich fur die Erstellung der «Freigabe Bauherrschaft» Ablaufe. Der GP ist
verantwortlich fur die Erstellung der «Freigabe GP intern» Ablaufe.

7.3.9. QR-Code

Mit der Funktion «QR-Code» kann jederzeit gepruft werden, ob die ausgedruckten Plane aktuell sind.
Daflur missen die Pléne aus Dalux gedruckt / heruntergeladen werden. Die QR-Codes werden von
Dalux automatisch generiert. Die Position der QR-Code auf dem Plan kann in den Einstellungen defi-
niert werden.

QR-Code-Einstellungen X
Platzierung Oben links

Rand horizontal 1 cm

Rand vertikal 9 o

Grifte 2,54 cm

Abbildung 73: QR-Code Einstellungen
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7.3.10. Status
Der Status kann im unteren Bereich «Funktionen hinzuftigen» aktiviert werden.
Danach kdnnen die méglichen Status-Werte in «Status-Setup» definiert werden.

Folgende Status-Werte sind genutzt.
e Status = «-»
Standardwert; Dateien ohne Status, z.B. Protokolle, Grundlagen etc. die keine Freigabe brau-
chen. Das Freigabe-Prozess wird nicht gestartet.
e Status = «zur Freigabe»
Plane, Konzepte etc. die definitiv sind und eine Freigabe brauchen. Das Freigabe-Prozess
wird automatisch gestartet.

Dateieigenschaften Verteilerlisten i zu Standorten hil
Aktiviert Manuell

Ordnerstruktur
Geldschte Dateien

Dateien und veroffentlichte Dateien Upload-Protokoll
Mailarchiv
Deakiiviert
| Dav Den [
Status-Setup X
) Hinzufiigen
chtigungen fir das Erstellen von

Name lemn

pline

mentare und Priifpakete
ert

mentareigenschaften
munikationskanale
schte Kommentare
Abbildung 74: Status-Setup
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7.4. Projekt - Setup

Im «Projekt Setup» kénnen allgemeine Projekt-Informationen eingestellt und abgerufen werden. Die
Projektdaten missen nach der Projekter6ffnung definiert werden.

Projektdaten dndern X
Projektname Luzerner Kantonsspital
Projekt Nr.

Adresse der Baustelle

Sprache German
Zeitzone
) Telefonnummer anfordern

Einheiten 1SO (Meter)

Abbildung 75: Projekt — Setup

Neue Projekte kdnnen nur vom Dalux eroffnet werden, dieser Schritt muss im Backend durchgefthrt
werden. In der Regel wird ein neues Projekt innerhalb von wenigen Stunden erdffnet. Alle weiteren Pro-
zesse koénnen vom Firmenadministrator (LUKS) durchgefihrt werden.

7.5. Er6ffnung neues Projekt im Dalux Box Pro

Neue Projekte kdnnen nur vom Dalux eroffnet werden (Kontaktperson fur Projekterdffnung: Stefan Lo-
renzen, sl@dalux.com). Der Gesamtprojektleiter LUKS meldet dies dem Projektadministrator LUKS
(Zeichnungsbiro TS) und dieser wird dies bei der Fa. Dalux fur die Eréffnung in Auftrag geben. Dieser
Schritt muss im Backend durchgefiihrt werden. In der Regel wird ein neues Projekt innerhalb von weni-
gen Stunden ertffnet. Alle weiteren Prozesse kénnen vom Projektadministrator LUKS durchgefihrt wer-
den.
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8. Lizenzen / Backup

8.1. Lizenzen Dalux

Mit der Dalux Box Pro Lizenz kénnen beliebig viele Projekte von LUKS eréffnet werden. Die Benutzer
Anzahl ist unbegrenzt. Das Abonnement lauft jeweils fiir eine Laufzeit von 3 Monaten und kann mit ei-
ner Kiindigungsfrist von einem Monat gekiindigt werden.

8.2. Backup Dalux

Das Thema Backup ist bei der IT noch in Erarbeitung und wird spéter eingefugt.

9. Ero6ffnung neues Projekt im Dalux Box Pro

Neue Projekte kdnnen nur von Dalux eroffnet werden. Danach kann das Projekt Setup vom LUKS Ad-
ministrator durchgefiihrt werden.

Kontaktperson fir Projekteroffnung: Stefan Lorenzen (sl@dalux.com)

10. Schulung

Die Dalux Box Pro - Schulungen sind aufgezeichnet. Es stehen sowohl die Aufzeichnungen als auch die
Prasentationen zur Verfligung.
»  Benutzergruppe User:

o Prasentation: https://field.dalux.com/service/FileLink.aspx?project=222028&uplo-
adlD=6646434&key=balv2exfquf5&fileArea=1&13145 Dalux Workshop User 20210108.pdf

o Video: https://field.dalux.com/service/Redirection.aspx?&pro-
ject=222028&uploadID=6646483&fileArea=1&13145 Aufzeichnung_Dalux%20User%20Schu-
lung 210108.mp4

» Benutzergruppe Reader:

o Prasentation: https://field.dalux.com/service/FileLink.aspx?project=222028&uplo-
adID=7055316&key=0qgyvugizjlh9&fileArea=1&13145 Dalux_Workshop Rea-
der_20210204.pdf

o Video: https://field.dalux.com/service/Redirection.aspx?&pro-
ject=222028&uploadlD=7055304&fileArea=1&13145 Aufzeichnung_Dalux_Reader_Schu-
lung 210204.mp4

In Dalux steht zuséatzlich ein LUKS Schulungsprojekt zur Verfigung. Hier kdnnen alle LUKS Benutzer
die Funktionen von Dalux testen und tben. Einladung zum Projekt erfolgt durch die LUKS Projektadmi-
nistratoren.
» Dalux LUKS Schulungsprojekt:
https://build.dalux.com/client/222028/project-dashboard/dashboard

Im Dalux Help Center stehen zahlreiche Erklarung Videos zur Verfligung. Es ist wichtig zu bemerken,
dass bei vielen Videos die Benutzeroberflache schon etwas anders aus aussieht.
» Link: https://dalux.zendesk.com/hc/de

QD_Handbuch_Dalux Projektmanagement Bau/TS Technik & Sicherheit
Gilltig ab: 28.05.2025 Freigegeben durch: Philipp Zurmihle Autor: Philipp Zurmuhle
Dok-Nr: Q 14617 Anderungen: Kap. 5 + Kap. 7.3.6 Seite 85/87


https://field.dalux.com/service/FileLink.aspx?project=222028&uploadID=6646434&key=balv2exfguf5&fileArea=1&13145_Dalux_Workshop_User_20210108.pdf
https://field.dalux.com/service/FileLink.aspx?project=222028&uploadID=6646434&key=balv2exfguf5&fileArea=1&13145_Dalux_Workshop_User_20210108.pdf
https://field.dalux.com/service/Redirection.aspx?&project=222028&uploadID=6646483&fileArea=1&13145_Aufzeichnung_Dalux%20User%20Schulung_210108.mp4
https://field.dalux.com/service/Redirection.aspx?&project=222028&uploadID=6646483&fileArea=1&13145_Aufzeichnung_Dalux%20User%20Schulung_210108.mp4
https://field.dalux.com/service/Redirection.aspx?&project=222028&uploadID=6646483&fileArea=1&13145_Aufzeichnung_Dalux%20User%20Schulung_210108.mp4
https://field.dalux.com/service/FileLink.aspx?project=222028&uploadID=7055316&key=0qyvugizjlh9&fileArea=1&13145_Dalux_Workshop_Reader_20210204.pdf
https://field.dalux.com/service/FileLink.aspx?project=222028&uploadID=7055316&key=0qyvugizjlh9&fileArea=1&13145_Dalux_Workshop_Reader_20210204.pdf
https://field.dalux.com/service/FileLink.aspx?project=222028&uploadID=7055316&key=0qyvugizjlh9&fileArea=1&13145_Dalux_Workshop_Reader_20210204.pdf
https://field.dalux.com/service/Redirection.aspx?&project=222028&uploadID=7055304&fileArea=1&13145_Aufzeichnung_Dalux_Reader_Schulung_210204.mp4
https://field.dalux.com/service/Redirection.aspx?&project=222028&uploadID=7055304&fileArea=1&13145_Aufzeichnung_Dalux_Reader_Schulung_210204.mp4
https://field.dalux.com/service/Redirection.aspx?&project=222028&uploadID=7055304&fileArea=1&13145_Aufzeichnung_Dalux_Reader_Schulung_210204.mp4
https://build.dalux.com/client/222028/project-dashboard/dashboard
https://dalux.zendesk.com/hc/de

Spitalregion Luzern/Nidwalden |uzerner kantonsspltal

LUZERN SURSEE WOLHUSEN

/-\ DAI.UX Anfrage einreichen  Anmelden

Generell ’ Field ‘ Dalux Box
Standorte ’ Rollen und Organisation ‘ Firmenubersicht
Mobil und Tablet ’ ‘ Updates and new features

Abbildung 76: Ubersicht Schulungsthemen

Dalux HelpCenter Q suchen

T 3D Schnitte

Hochladen von Revit vor 1 Jahr - Aktualisiert
Modelldateien

2D & 3D Lesezeichen In diesem Video demonstrieren wir die drei Schneidfunktionen von Dalux. Unsere Schneidfunktionen
erlauben lhnen unnétige Teile lhres Modells auszublenden und wichtigere einzublenden.

ﬂ Dalux Field: 3D Schnitte (Y ~»

Messungen et Spaéter ans... Teilen

Hochladen von IFC-
Modellen und 2D

Zeichnungen 3D SChnitte

Standorte mit Zonen

Erstellen von Filtern im
BIM Viewer

dRofus Integration

4" DALLX

In diesem Video zeigen wir Ihnen:

« wie Sie Etageschnitte mit einer kombinierten Planansicht erstellen kénnen
« wie Sie einen Planschnitt auf verschieden Oberflachen machen
* wie Sie einen Boxschnitt erstellen

Abbildung 77: Beispiel: Anleitung zu 3D Schnitte
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11. Archivierung Handbuch

Das vorliegende Handbuch und die mitgeltenden Dokumente sind im IMS abgelegt.

Pfad: https://ims.luksintra.ch/ims.net/Common/GetDoc.aspx?modld=1844531&lang=DE

Anpassungen im Handbuch dirfen ausschliesslich nur tber die auf der Frontseite aufgefiihrten Autoren
erfolgen.

12. Mitgeltende Dokumente

Folgende mitgeltende Dokumente sind integrativer Bestandteil des Handbuches Dalux Box Pro:

Dalux Zugriffsrechte

Dalux Ablagestruktur

Dalux Detaillésung Ablagestruktur
Dalux Dateibezeichnung Modelle
Dalux Dateibezeichnung Plane
Dalux Dateibezeichnung Dokumente
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