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Use Case

Use Case Beschreibung

Verwendung der BIM-Modelle zur Koordination und Kontrolle der GA-spezifischen Anlagen und Apparate, wobei die
Informationen wahrend des gesamten Prozesses koordiniert und aktualisiert werden. Die Anlageliste und
Betriebsmittelliste sollen ab Modell abgeleitet werden und als Grundlage fur die Erstellung der Datenpunktliste
verwendet werden. Im Datawarehouse kann die Datenpunkteliste effizient erarbeitet und als Excel Tabelle exportiert
werden.

Abkiirzungen

* GA - Gebaudeautomation

* AG - Auftraggeber LUKS

* AN - Auftragnehmer

* DP - Datenpunkte

® HLKSE - Heizung Luftung Klima Sanitar Elektro
* RKS - Raumkennzeichnungssyste

* AKS - Anlagenkennzeichnungssystem
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Prozessdiagramm

Gesamtprozess

Beschreibung
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Angehdngte Bilder

* Use_Case_P12_GA-Planung-Gesamtprozess.jpg
(20250321113738-Use-Case-P12-GA-Planung-Gesamtprozess.jpg , 297,74 KB)

Angehdngte Dokumente

* Use_Case_P12_GA-Planung-Gesamtprozess.pdf
(20250321113738-Use-Case-P12-GA-Planung-Gesamtprozess.pdf, 167,66 KB)

SIA 112

Phase - 2 Vorstudien

Beschreibung

Bestellung
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Bestellung (SIA-Phasen 21 & 22)

P12 - GA Planung

Bauherr

Use Case
P9 AKS/RKS

E1
Ubergabe GA-Typicals

BiIM-Management (AG)

GA-Typicals

B2
Erstellung GA-Typicals
in big

B3
Erstellung
automatische
Zuweisung von DP
anhand Typicals

B4
Erstellung
Exportvorlage
Datenpunkliste

BIM-Management (AN}

Fachplaner GA

Fachplaner HLKSE

GA-Unternehmer
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- | Use Case P9 AKS/RKS
Die GA-Planung baut auf dem Use Case P9 - AKS/RKS auf.

Initiator: Bauherr

B1 | Ubergabe GA-Typicals
Der Bauherr Gbergibt dem BIM-Management (AG) die zu verwendenden GA-Typicals.

Initiator: Bauherr

B2 | Erstellung GA-Typicals in big
Der BIM-Manager (AG) erstellt anhand der Grundlagen des Bauherrn die GA-Typicals in big.

Initiator: BIM-Management (AG)

B3 | Erstellung automatische Zuweisung von DP anhand Typicals

Der BIM-Manager richtet die automatische Zuweisung von Datenpunkten and Vergabe der Typicals ein.

Initiator: BIM-Management (AG)

B4 | Erstellung Exportvorlage Datenpunktliste

Der BIM-Manager richtet die Exportvorlagen (big Report) fur die Datenpunktliste ein, so das auf Knopfdruck
Datenpunktlisten exportiert werden konnen.

Initiator: BIM-Management (AG)

Angehdngte Bilder

e Use_Case_P12_GA-Planung-Bestellung.jpg
(Prozessdiagramm/20250321115457-Use-Case-P12-GA-Planung-Bestellung.jpg , 66,3 KB)

Angehdngte Dokumente

* Use_Case_P12_GA-Planung-Bestellung.pdf
(Prozessdiagramm/20250321115457-Use-Case-P12-GA-Planung-Bestellung.pdf , 74,85 KB)

Phase - 3 Projektierung

Beschreibung

Planung, Realisierung
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P1 | Einfihrung BIM- Management (AN) / Fachplaner GA in GA-Typicals
Der BIM-Manager (AG) fuhrt den BIM-Manager (AN) sowie der Fachplaner GA in die Verwendung der GA-Typicals ein.

Initiator: BIM-Management (AG)

P2 | Ubergabe Anlageninventar aus Use Case P9 AKS/RKS
Der BIM-Manager (AN) Ubergibt dem BIM-Manager (AG) das gem. Use Case P9 - AKS/RKS erarbeitet Anlageninventar.

Initiator: BIM-Management (AN)

P3 | Fachmodelle erstellen

Die Fachplaner HLKSE erstellen ihre Fachmodell und stellen diese dem BIM-Manager (AG) zur Verfigung.

Initiator: Fachplaner HLKSE

P4 | Integration in big

Der BIM-Manager (AG) Ubernimmt die das Anlageninventar sowie die Fachmodelle und integriert diese in big.

Initiator: BIM-Management (AG)

P5 | Erfassung nicht modellierter Elemente gem. Elementkatalog in big

Die Fachplaner HLKSE erfassen zusatzliche, nicht modellierungsrelevante Elemente gem. Elementkatalog in big als
Datenbankobjekte.

Initiator: Fachplaner HLKSE

P6 | Zuweisung GA-Typicals zu Anlagen/Apparaten

Der Fachplaner GA weist den einzelnen Anlagen und Apparaten die vorgangig definierten GA-Typicals zu. Die
hinterlegten Datenpunkte werden automatisch auf die Anlagen und Apparate gemappt.

Initiator: Fachplaner GA

P7 | Definition Datenpunktlisten
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Der Fachplaner GA definiert die bendtigten Datenpunktlisten und gibt dem BIM-Manager (AG) an was bendtigt wird.

Initiator: Fachplaner GA

P8 | Einrichtung projetspezifischer DP- Exportvorlagen in big

Der BIM-Manager richtet die projektspezifischen Exportvorlagen der Datenpunktlisten anhand der Angaben des
Fachplaner GA ein.

Initiator: BIM-Management (AG)

P9 | Generierung Datenpunkliste

Uber die hinterlegten Exportvorlagen in den big Reportings kann der Fachplaner die Datenpunktliste direkt aus big
exportieren.

Initiator: Fachplaner GA

P10 | Prifung/ Plausibilisierung Datenpunktliste

Der Fachplaner GA nimmt eine erste Prufung und Plausibilisierung der erstellten Datenpunktlisten vor.

Initiator: Fachplaner GA

P11 | Plausibilisierung Datenpunktliste

Der Bauherr nimmt eine zusatzliche Prifung und Plausibilisierung der erstellten Datenpunktlisten vor.

Initiator: Bauherr

P12.1 | Bereitstellung GA- Formulare fiir Unternehmer

Der BIM-Manager (AG) erstellt Formulare fur die Unternehmer anhand Inputs des Fachplaners GA zur Lieferung
erganzender Informationen.

Initiator: BIM-Management (AG)

P12.2 | Input relevanter Formulare

Der Fachplaner GA gibt dem BIM-Manager (AG) an, welche Elemente und Attribute in den Unternehmerformularen
bendtigt werden.

Initiator: Fachplaner GA

P13 | Einfuhrung Unternehmer in big- Formulare

Der BIM-Manager (AG) fuhrt die Unternehmer in die Objektbezogene Lieferung zusatzlicher Informationen Uber big
generierte Formulare ein.

Initiator: BIM-Management (AG)

P14 | Lieferung ergdanzender Informationen

Die Unternehmer liefern die erganzenden Informationen Anlagen/Apparatespezifisch tber big.

Initiator: Fachplaner GA
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P15 | Prifung/ Plausibilisierung erganzender Informationen

Der Fachplaner GA nimmt eine erste Prifung und Plausibilisierung der durch den Unternehmer gelieferten
Informationen vor.

Initiator: Fachplaner GA

P16 | Generierung Datenpunktliste

Der Fachplaner GA generiert neue Datenpunktlisten anhand der erganzenden Informationen der Unternehmer.

Initiator: Fachplaner GA

P17 | Plausibilisierung Datenpunktliste

Der Bauherr nimmt eine zusatzliche Plausibilisierung der erstellten Datenpunktlisten vor.
Initiator: Bauherr

Angehdngte Bilder

e Use_Case_P12_GA-Planung-Planung, Realisierung.jpg
(Prozessdiagramm/20250321120636-Use-Case-P12-GA-Planung-Planung-Realisierung.jpg , 223,09 KB)

Angehdngte Dokumente

e Use_Case_P12_GA-Planung-Planung, Realisierung.pdf
(Prozessdiagramm/20250321120636-Use-Case-P12-GA-Planung-Planung-Realisierung.pdf, 138,69 KB)

Phase - 6 Bewirtschaftung

Beschreibung
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Nutzung (SIA-Phasen 61 & 62)

Ende

=
@
=
Q
=
=
[=]
[
@
=

w
uy
4
[
£
L
25
(=]
=
g8
2=
=@
£
&

Start

uayneg

(oY) wawabevew-wig

(NY) Jewaleuew-wig

¥ Jauejdyose 4

ISMTH Puejdysey

JBLIYBURIUN- YD

Gunueid y9 - Zid

9/15



IHS

N1 | Ist in "Lifecycle Prozess BIM@LUKS" beschrieben
Die Ubergabe, Nutzung und Bewirtschaftung ist im Dokument «Lifecycle Prozess BIM@LUKS» beschrieben.

Initiator: Bauherr

Angehdngte Bilder

e Use_Case_P12_GA-Planung-Nutzung.jpg
(Prozessdiagramm/20250321120822-Use-Case-P12-GA-Planung-Nutzung.jpg , 33,79 KB)

Angehdngte Dokumente

* Use_Case_P12_GA-Planung-Nutzung.pdf
(Prozessdiagramm/20250321120822-Use-Case-P12-GA-Planung-Nutzung.pdf , 57,5 KB)
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Interaktionsplan
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Transaktions-Diagramm
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Informationsanforderungen

Angehangte Dokumente

e Use_Case_P12_GA-Planung_Informationsanforderungen.xIsx
(Informationsanforderungen/20250321120839-Use-Case-P12-GA-Planung-Informationsanforderungen.xlsx , 348,11 KB)
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Software, Tools & Services

big
Das CDE wird mit dem Produkt big von Kaulquappe AG fur alle BIM Projekte der LUKS vorgegeben und vom AG

bereitgestellt. Uber das CDE werden die Daten strukturiert und mit den (iber Dokumente verkniipften Informationen
in jedem BIM Projekt nach eineindeutigen Vorgaben bereitgestellt und nahtlos in den Betrieb Uberfuhrt.
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Herausgeber
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Einschrankung und Handhabung

Die Dokumente entsprechen der aktuellen Best Practice und erheben keinen Anspruch auf Vollstandigkeit. Sie sind
auch nicht im Sinne einer aus rechtlicher Sicht allgemeingultigen Empfehlung oder Leitlinie zu verstehen, sondern soll
Auftraggeber und Auftragnehmer bei der Anwendung der BIM Methode unterstitzen. Die Use Cases mussen den
jeweiligen spezifischen Projektanforderungen angepasst werden. Die hier aufgefihrten Beispiele erheben keinen
Anspruch an Vollstandigkeit. Informationen beruhen auf Erkenntnissen aus der Praxis und sind dementsprechend als
Best Practice und nicht allgemeingultig zu verstehen. Da wir uns in einer Phase befinden, in der Definitionen erst
entstehen, kann der Herausgeber keine Gewahrleistung fur die Richtigkeit einzelner Inhalte iUbernehmen.
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