Use Case

BIM-integrierte Beschaffungs- und
Umzugsplanung SKP 7/8

Der Use Case SKP 7/8 definiert einen durchgangigen datenbasierten Prozess fur die
Beschaffungs- und Umzugsplanung von Medizinal- und Laborgeraten. Der Use-Case
fokussiert einerseits auf die Phasen Bestellung, Planung, Ausfuhrung, Inbetriebnahme
und Ubergabe in den Betrieb und andererseits auf die integrierte Zusammenarbeit von
Bauherr/Besteller, Planer, Unternehmer/Lieferanten und Betreiber. Der Use-Case
berucksichtigt den speziellen Umstand, das ausgehend von einem Bedarf, ein Teil der
SKP 7/8 Gerate neu beschafft und ein Teil aus dem Bestand weiter genutzt bzw. von
einem Gebaude in ein anderes Gebaude verlegt werden. Der Use-Case unterstutzt
damit die integrierte Beschaffung- und Umzugsplanung und stellt sicher, dass bei der
Ubergabe von der Ausfihrung in den Betrieb die fur den
Betrieb/Unterhalt/Bewirtschaftung relevanten Informationen und Dokumentationen
strukturiert und in einem maschinenlesbaren Format zur Verfugung stehen und nahtlos
ins CAFM Zielsystem ubernommen werden kénnen.
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Use Case

Zusammenfassung

Der Use Case SKP 7/8 definiert einen durchgangigen datenbasierten Prozess fur die Beschaffungs- und
Umzugsplanung von Medizinal- und Laborgeraten.

Use Case Beschreibung

Der Use Case SKP 7/8 definiert einen durchgangigen datenbasierten Prozess fur die Beschaffungs- und

Umzugsplanung von Medizinal- und Laborgeraten. Der Use-Case fokussiert einerseits auf die Phasen Bestellung,
Planung, Ausfiihrung, Inbetriebnahme und Ubergabe in den Betrieb und andererseits auf die integrierte
Zusammenarbeit von Bauherr/Besteller, Planer, Unternehmer/Lieferanten und Betreiber. Der Use-Case
berucksichtigt den speziellen Umstand, dassausgehend von einem Bedarf, ein Teil der SKP 7/8 Gerate neu beschafft
und ein Teil aus dem Bestand weiter genutzt bzw. von einem Geb&dude in ein anderes Gebaude verlegt werden soll.
Der Use-Case unterstutzt damit die integrierte Beschaffung- und Umzugsplanung und stellt sicher, dass bei der
Ubergabe von der Ausfiihrung in den Betrieb die fir den Betrieb/Unterhalt/Bewirtschaftung relevanten
Informationen und Dokumentationen strukturiert und in einem maschinenlesbaren Format zur Verfligung stehen
und nahtlos ins CAFM Zielsystem Ubernommen werden kénnen.

BIM-Ziele/Nutzen

Die Koordination und integrierte Beschaffung, Montage-/Installationsplanung, Ausfihrung, Umzugsplanung,
Inbetriebnahme/Abnahme und Uberfiihrung der Informationen/Dokumentationen in den
Betrieb/Unterhalt/Bewirtschaftung der SKP 7/8 Gerate ist ein komplexer und aufwendiger Prozess. Dieser Use Case
soll diese Arbeitsschritte unterstitzen und in einen durchgangigen, datenbasierten BIM-Prozess integrieren.

Abgrenzung
Der Use Case fokussiert nicht auf das Mobiliar/Ausstattung (SKP 9). Siehe Dazu Use Case P11 -SKP 9.

Abkiirzungen

* SKP - Spitalbau-Kostenplan

* CAFM - Computer-Aided Facility Management
* QS - Qualitatssicherung

* AG - Auftraggeber LUKS

* AN - Auftragnehmer

* CDE - Common Data Environment

* |FC - Industry Foundation Classes

Normen / referenzierte Dokumente
BIM Abwicklungsmodell

Anwendung und Ableitungen des Modells

BIM Nutzungsplan
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Verstandigung

KBOB/IPB (2016)
Empfehlung Bauwerksdokumentation im Hochbau

SIA 2051
Building Information Modelling (BIM) - Grundlagen zur Anwendung der BIM Methode
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Prozessdiagramm

Gesamtprozess

Beschreibung

Angehéngte Bilder

* Use_Case_P10_SKP_7_8-Gesamtprozess.jpg
(20250324074017-Use-Case-P10-SKP-7-8-Gesamtprozess.jpg , 394,01 KB)

Angehdngte Dokumente

* Use_Case_P10_SKP_7_8-Gesamtprozess.pdf
(20250324074017-Use-Case-P10-SKP-7-8-Gesamtprozess.pdf, 230,51 KB)

SIA 112

Phase - 31 Vorprojekt

Beschreibung
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Phase 31 - Vorprojekt
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31.1 | Daten aktualisieren (Waveware)

Daten der Bestandsgebaude werden im Waveware gepflegt.

Initiator: Auftraggeber / Bauherr

31.2 | Daten exportieren (Waveware)

Alle Elemente inkl. Daten werden aus Waveware exportiert und als Excelliste zur Verfigung gestellt.
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Waveware-Daten (Excel)

Elemente inkl. Daten aus Waveware als Excel vorhanden

Initiator: Auftraggeber / Bauherr

31.3 | Datenqualitat prufen (Excel)

Gleichartige Elemente als gleiche Typen kennzeichnen sowie die Daten der Element-Typen prtifen.

Gekennzeichnete Elementtypen

Gleiche Elemente wurde als gleiche Typen gekennzeichnet.
Initiator: Auftraggeber / Bauherr

31.4 | Element-Typen optimieren (Excel)

Elemente mit ungenugender Datenqualitat werden korrigiert und vervollstandigt.

Gepriifte Waveware-Daten (Excel)

Initiator: Auftraggeber / Bauherr

31.5 | Liste der Anlagenbezeichnungen extrahieren (Typennamen)

Der BIM-Manager (AG) extrahiert die zu verwendenden Typennamen aus der Liste und stellt diese dem Fachplaner
(Medizintechnik) fur die weitere Verwendung zur Verfigung.

Initiator: BIM-Manager (AG)

31.6 | Typennamen gem. Waveware Anlagenbezeichnung erfassen

Der Fachplaner (Medizintechnik) typisiert die Gerate gem. Liste des BIM-Managers (AG)
Initiator: Fachplaner (Medizintechnik)

Angehdngte Bilder

* Use_Case_P10_SKP_7_8-Vorprojekt.jpg
(Prozessdiagramm/20250324072833-Use-Case-P10-SKP-7-8-Vorprojekt.jpg, 70,59 KB)

Angehdngte Dokumente

e Use_Case_P10_SKP_7_8-Vorprojekt.pdf
(Prozessdiagramm/20250324072833-Use-Case-P10-SKP-7-8-Vorprojekt.pdf, 84,05 KB)

Phase - 32 Bauprojekt

Beschreibung
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Phase 32 Bauprojekt
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Daten aktualisieren (Waveware)

Daten der Bestandsgebaude werden im Waveware gepflegt.

Daten exportieren (Waveware)

Alle Elemente inkl. Daten werden aus Waveware exportiert und als Excelliste zur Verflgung gestellt.

Datenqualitét prifen (Excel)

Gleichartige Elemente als gleiche Typen kennzeichnen sowie die Daten der Element-Typen prufen.
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Element-Typen optimieren (Excel)

Elemente mit ungenlgender Datenqualitat werden korrigiert und vervollstandigt.

Daten in big importieren (Excel als Quelle hinterlegen)

Der BIM-Manager (AG) hinterlegt/aktualisiert die aktuelle Liste in big als Quelle damit Anderungen nachverfolgt
werden kénnen.

Initiator: Auftraggeber / Bauherr

32.2 | Bestandsliste bereitstellen

Der Auftraggeber/Bauherr stellt eine aktuelle Bestandsliste aus Waveware zusammen und Ubergibt diese dem
Fachplaner (Medizintechnik).

Initiator: Auftraggeber / Bauherr

32.3 | Bedarfsliste erstellen
Der Fachplaner (Medizintechnik) erstellt eine Bedarfsliste mit Typenbezeichnungen gem. Waveware (Excel).

Allgemeine Gerate werden dabei zu Raum-Typen und spezielle Gerate zu Raum-Instanzen zugewiesen.

Bedarfsliste

Initiator: Fachplaner (Medizintechnik)

324 | QS

Die vollstandige Bedarfsliste (Instanzen) wird gepruft.
Initiator: Fachplaner (Medizintechnik)

32.5 | Kostenschéatzung

Die Kostenschatzung ist typenbasiert. Wahrend der Kostenschatzung werden die Kaufpreise der vorhandenen Gerate
berucksichtigt. Im Prozess soll der Typenname und die Waveware Anlagenbezeichnung gemappt werden. Somit hat
man historische Preis Informationen fur Gerate. Neue Gerate-Typen, die in der Liste der vorhandenen Gerate nicht
vorkommen, mussen auch bepreist werden.

9/29



IHS

Task: Kostenschatzung

Pl Bedarfsliste

B Beschaffungs-

Kosten-
schatzung

Bemerkung: Die Kostenschatzung wird wie folgt ermittelt:
+ auf Basis von Anzahl Typen (Typen-basiert)

* mit Durchschnittskosten aus Waveware

+ prozentuale Annahme von Bestandsgeraten

Initiator: Fachplaner (Medizintechnik)

32.6 | Kostenschatzung priifen

Der Auftraggeber/Bauherr pruft die Kostenschatzung.

Kostenschatzung
Initiator: Auftraggeber / Bauherr

32.7 | Daten importieren (big)

Elemente (Bedarfsliste) inkl. Kaufpreise gem. Kostenschatzung werden in big importiert (typenbasiert).

Initiator: BIM-Manager (AG)

32.8 | Raumdaten auf virtuellen Elemente mappen (Beziehungen Anhand von Raumnummer)

Informationen (Raum) werden anhand der Raumnummer auf die einzelnen Gerate gemappt.

Initiator: BIM-Manager (AG)

32.9 | BIM-basiert planen (festinstallierte Gerate)

Der Fachplaner (Medizintechnik) modelliert die die festinstallierten Gerate (gem. Elementkatalog).

Initiator: Fachplaner (Medizintechnik)

32.10 | Gerate-ID (Projekt) erfassen

Jedem Element (modelliert und virtuell erfasst) wird eine eindeutige Gerate-ID vergeben, welche Uber den ganzen
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Projektablauf gleichbleibt, und die Identifikation der Gerate ermdglicht (die ID hat keine Abhangigkeit zu den LUKS-
Prozessen und dient lediglich der Planung). Anschliessen wird das IFC-Modell dem BIM-Manager (AG) Ubergeben.

Initiator: Fachplaner (Medizintechnik)

32.11 | Beziehung zwischen virtuellen Elementen und Modellelementen gem. Gerate ID (Projekt) einrichten

Der BIM-Manager (AG) Uberfuhrt das Modell in big und stellt anhand der Gerate-ID eine Beziehung zwischen den
virtuell eré6ffneten und den modellierten Geraten her.

Initiator: BIM-Manager (AG)

Angehdngte Bilder

e Use_Case_P10_SKP_7_8-Bauprojekt.jpg
(Prozessdiagramm/20250324075144-Use-Case-P10-SKP-7-8-Bauprojekt.jpg , 120,23 KB)

Angehdngte Dokumente

* Use_Case_P10_SKP_7_8-Bauprojekt.pdf
(Prozessdiagramm/20250324075144-Use-Case-P10-SKP-7-8-Bauprojekt.pdf , 101,24 KB)

Phase - 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

Beschreibung
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Phase 41 - Submissionsverfahren

P10 - SKP 78

Auftraggeber / Bauherr
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12/29

IHS



IHS

41.1 | Beschaffungsliste generieren

Liste der zu beschaffenden Gerate wird aus big generiert. Als Grundlage dient ein big Report mit den zu
Beschaffenden Geraten inkl. Angabe der Anzahl Neubeschaffungen bzw. Kaufpreis ohne MwsSt.

Initiator: Fachplaner (Medizintechnik)

41.2 | Ausschreibung erstellen, Vergabe durchfiihren

Die Ausschreibung wird erstellt und die Vergabe durchgefihrt.
Initiator: Fachplaner (Medizintechnik)

Angehéngte Bilder

* Use_Case_P10_SKP_7_8-Submissionsverfahren.jpg
(Prozessdiagramm/20250326050404-Use-Case-P10-SKP-7-8-Submissionsverfahren.jpg , 39,33 KB)

Angehdngte Dokumente

* Use_Case_P10_SKP_7_8-Submissionsverfahren.pdf
(Prozessdiagramm/20250326050404-Use-Case-P10-SKP-7-8-Submissionsverfahren.pdf, 61,29 KB)

Phase - 51 Ausfuhrungsprojekt
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51.1 | Update durchfiihren (Waveware-big)
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Daten aktualisieren (Waveware)
Daten der Bestandsgebaude werden im Waveware gepflegt.

Daten exportieren (Waveware)

Alle Elemente inkl. Daten werden aus Waveware exportiert und als Excelliste zur Verfligung gestellt.

Datenqualitét prifen (Excel)

Gleichartige Elemente als gleiche Typen kennzeichnen sowie die Daten der Element-Typen prtifen.

Element-Typen optimieren (Excel)

Elemente mit ungenlgender Datenqualitat werden korrigiert und vervollstandigt.

Daten in big importieren (Excel als Quelle hinterlegen)

Der BIM-Manager (AG) hinterlegt/aktualisiert die aktuelle Liste in big als Quelle damit Anderungen nachverfolgt
werden kénnen.

Initiator: Auftraggeber / Bauherr

51.2 | Datenfreeze durchfiihren (Waveware)

Daten werden im Waveware gefreezt.

Initiator: Auftraggeber / Bauherr

51.3 | Bestandslisten bereitstellen

Der Auftraggeber/Bauherr stellt eine aktuelle Bestandsliste aus Waveware zusammen und Ubergibt diese dem BIM-
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Manager (AG).
Initiator: Auftraggeber / Bauherr

51.4 | Versionsvergleich und Report erstellen (big)

Der BIM-Manager (AG) erstellt (iber die Reporting-Funktion in big einen Versionenvergleich, damit die Anderungen
nachvollzogen werden kdnnen.

Gerateliste (big)
Initiator: BIM-Manager (AG)

51.5 | Changemanagement durchfiihren

Das Changemanagement wird durchgefuhrt.

Modell (IFC)

Initiator: Fachplaner (Medizintechnik)

51.6 | BIM-basiert planen (festinstallierte Geréte)

Der Fachplaner (Medizintechnik) aktualisiert sein Modell mit den festinstallierten Geraten (gem. Elementkatalog) und
Ubergibt das IFC dem BIM-Manager (AG).

Initiator: Fachplaner (Medizintechnik)

51.7 | Daten importieren (big)

Der BIM-Manager (AG) speichert eine Version in big und aktualisiert das Modell.

Initiator: BIM-Manager (AG)

51.8 | Attribute erfassen

Der Fachplaner (Medizintechnik) erfasst die geforderten Attribute gem. Informationsmodell.

Initiator: Fachplaner (Medizintechnik)

51.9 | Beschaffungsliste aktualisieren

Der Fachplaner (Medizintechnik) aktualisiert die Beschaffungsliste.

Initiator: Fachplaner (Medizintechnik)

51.10 | Montage-/Umzugsplanung durchfiihren

Lieferung/Montage/Anschlisse aller Elemente gemass Montage-/Umzugsplanung durchfihren.
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Task: Umzugsplanung

okl el | Dwwarenowe | ovewore
e aktuelle
Bedarfsliste
aktuelle
ch t e -
e Bedarfsliste mit
T
Bestandsdaten
[
export big Report
Umzugsliste L : p_
Umzugsliste

Bemerkung: Die Umzugsliste kann aus big generiert werden, das Report kann beliebigkonfiguriert werden:

* Gesamtliste filter- und sortierbar nach allen vorhandenen Informationen, z.B. nach SKP Nr. oder nach
altem Standort (Geb&ude / Geschoss) oder nach neuem Standort (Geschoss, Funktionsbereich, Raum)

* Raumbuch SKP 7/8 kann generiert werden und als Protokoll benutzt werden

Task: Montageplanung
L Modal | besl | Dstawarchouss | Waveware

Bedarfsliste mit
Bestandsdaten
Montageliste / export big Report
Raumblatt Montageliste

Bemerkung: Die Montageliste kann aus big generiert werden, das Report kann beliebig konfiguriert werden

Initiator: Unternehmer

51.11 | Vorinventarisierung erstellen

Der Fachplaner (Medizintechnik) erstellt eine Vorinventarisierungsliste und Gbergibt sie dem Bauherr/Auftraggeber
zur Kontrolle.

Initiator: Unternehmer

51.12 | Vorinventarisierung prufen

Der Bauherr/Auftraggeber pruft die Vorinventarisierungsliste.

Initiator: Auftraggeber / Bauherr
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51.13 | Import in Waveware

Die geprufte und freigegebene Liste wird in Waveware importiert.

Initiator: Auftraggeber / Bauherr

51.14 | Bereitstellung Inventar inkl. Anlage-ID

Der Bauherr/Auftraggeber stellt die in Waveware erzeugten Anlagen-IDs dem BIM-Manager (AG) fur den Import in big
zur Verfigung.

Initiator: Auftraggeber / Bauherr

51.15 | Import in big

Der BIM-Manager (AG) importiert das bereitgestellte Inventar inkl. Anlagen-ID aus Waveware in big und mappt es mit
den Elementen.

Initiator: BIM-Manager (AG)

Angehéngte Bilder

* Use_Case_P10_SKP_7_8-Ausfuhrungsprojekt.jpg
(Prozessdiagramm/20250326050921-Use-Case-P10-SKP-7-8-Ausfuhrungsprojekt.jog, 118,32 KB)

Angehdngte Dokumente

e Use_Case_P10_SKP_7_8-Ausfuhrungsprojekt.pdf
(Prozessdiagramm/20250326050921-Use-Case-P10-SKP-7-8-Ausfuhrungsprojekt.pdf, 107,46 KB)

Phase - 52 Ausfiuhrung

Beschreibung
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Phase 52 - Ausfiihrung

P10 - SKP 78
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52.1 | Lieferung/Montage durchfiihren

Der Unternehmer koordiniert die Lieferung und Montage der Gerate.

Initiator: Unternehmer

52.2 | Erfassung neuer Standorte fiir Pool-Geréte

Der Unternehmer erfasst die Standorte neuer Poolgerate und hinterlegt die Informationen in big.

Initiator: Unternehmer

52.3 | Inbetriebsetzung durchfihren

Der Unternehmer nimmt die Gerate in Betrieb.
Initiator: Unternehmer

Angehéngte Bilder

e Use_Case_P10_SKP_7_8-Ausfuhrung.jpg
(Prozessdiagramm/20250326052205-Use-Case-P10-SKP-7-8-Ausfuhrung.jpg , 38,12 KB)

Angehdngte Dokumente

* Use_Case_P10_SKP_7_8-Ausfuhrung.pdf
(Prozessdiagramm/20250326052205-Use-Case-P10-SKP-7-8-Ausfuhrung.pdf , 60,99 KB)

Phase - 53 Inbetriebnahme, Abschluss

Beschreibung

19/29
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Phase 53 - Inbetriebnahme

P10 - SKP 78

Auftraggeber / Bauherr

EIM-Manager (AG)

Fachplaner {(Medizintechnik)
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53.1 | Abnahmen durchfiihren

Der Unternehmer fihrt in Zusammenarbeit mit dem Fachplaner die Abnahme durch.

Initiator: Fachplaner (Medizintechnik)

53.1 | Abnahme durchfiihren (Mitarbeit)

Der Unternehmer fihrt in Zusammenarbeit mit dem Fachplaner die Abnahme durch.

Initiator: Unternehmer

53.2 | Korrex as-built-Modell angeben

Der Unternehmer fasst Anderungen gegeniiber der Modellierung/Planung zusammen und tibergibt diese dem
Fachplaner (Medizintechnik).

Initiator: Unternehmer

53.3 | As-built Modell aktualisieren

Der Fachplaner (Medizintechnik) passt die Anderungen im Modell (fest installierte Gerate) oder auf big (virtuell
eroffnete Gerate) an.

Initiator: Fachplaner (Medizintechnik)

53.4 | Lieferung Dokumente, Attribute, Anlagen-/Produktdokumentation

Der Unternehmer liefert alle geforderten Attribute und Dokumente zu den Geraten direkt Uber big Formulare oder
Uber eine Excelliste.

Initiator: Unternehmer

Angehdngte Bilder

* Use_Case_P10_SKP_7_8-Inbetriebnahme.jpg
(Prozessdiagramm/20250326052452-Use-Case-P10-SKP-7-8-Inbetriebnahme.jpg , 54,68 KB)

Angehdngte Dokumente

* Use_Case_P10_SKP_7_8-Inbetriebnahme.pdf
(Prozessdiagramm/20250326052452-Use-Case-P10-SKP-7-8-Inbetriebnahme.pdf , 73,13 KB)

Phase - 61 Betrieb

Beschreibung
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Phase 61 - Betrieb

P10 - SKP 78
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61.1 | Ist in «Lifecycle Prozess BIM@LUKS» beschrieben
Siehe «Lifecycle Prozess BIM@LUKS»

Initiator: Auftraggeber / Bauherr

Angehdngte Bilder

* Use_Case_P10_SKP_7_8-Betrieb.jpg
(Prozessdiagramm/20250326052841-Use-Case-P10-SKP-7-8-Betrieb.jpg , 27,38 KB)

Angehdngte Dokumente

® Use_Case_P10_SKP_7_8-Betrieb.pdf
(Prozessdiagramm/20250326052841-Use-Case-P10-SKP-7-8-Betrieb.pdf, 55,81 KB)
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Interaktionsplan
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Transaktions-Diagramm
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Informationsanforderungen

Angehangte Dokumente

e Use_Case_P10_SKP7_8_Informationsanforderungen.xIsx
(Informationsanforderungen/20250326053200-Use-Case-P10-SKP7-8-Informationsanforderungen.xisx , 348,21 KB)
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Software, Tools & Services

Waveware

Die CAFM-Applikation waveware von Loy & Hutz bildet zur Unterstltzung der Bewirtschaftung einen Teil des Asset-
Informationsmodell (AIM) ab.

big
Das CDE wird mit dem Produkt big von Kaulquappe AG fur alle BIM Projekte der LUKS vorgegeben und vom AG

bereitgestellt. Uber das CDE werden die Daten strukturiert und mit den Giber Dokumente verkniipften Informationen
in jedem BIM Projekt nach eineindeutigen Vorgaben bereitgestellt und nahtlos in den Betrieb Uberfihrt.

BIMQ

Das Informationsmodell BIM@LUKS wird im Datenstrukturwerkzeug BIMQ von AEC3 verwaltet. Mittels BIMQ kann
das Informationsmodell auf verschiedene Arten exportiert werden.

BIM Autorensoftware

Microsoft Office 365

27129
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Einschrdnkung und Handhabung

Die Dokumente entsprechen der aktuellen Best Practice und erheben keinen Anspruch auf Vollstandigkeit. Sie sind
auch nichtim Sinne einer aus rechtlicher Sicht allgemeingultigen Empfehlung oder Leitlinie zu verstehen, sondern soll
Auftraggeber und Auftragnehmer bei der Anwendung der BIM Methode unterstitzen. Die Use Cases mussen den
jeweiligen spezifischen Projektanforderungen angepasst werden. Die hier aufgefUhrten Beispiele erheben keinen
Anspruch an Vollstandigkeit. Informationen beruhen auf Erkenntnissen aus der Praxis und sind dementsprechend als
Best Practice und nicht allgemeingultig zu verstehen. Da wir uns in einer Phase befinden, in der Definitionen erst
entstehen, kann der Herausgeber keine Gewahrleistung fur die Richtigkeit einzelner Inhalte Gbernehmen.
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Datum Version Klasse Text Autor

2023-10-19 10:55 V.0.3 Geédndert Prozess mittels Textbausteinen erstellt. Armando Demarmels
2023-09-18 15:08 V.0.1 Hinzugeflgt Use Case erarbeitet - Rico Koller Armando Demarmels
2023-09-18 15:07 V.0.2 Hinzugeflgt Use Case eroffnet - Armando Demarmels Armando Demarmels
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