Use Case

Kontrolle und Pflege der Raumdaten und
Raumanforderungen | P2 Raumdaten

Der Vorliegende Use Case wurde in Zusammenarbeit mit dem Luzerner Kantonspital
entwickelt. Der Use Case hat intern die Bezeichnung P2 Raumdaten, Referenzen in
anderen Use Cases nehmen Bezug auf diese interne Bezeichnung.

Verwendung der BIM-Modelle zur Kontrolle und Pflege der Raumdaten und
Raumanforderungen, wobei die Informationen wahrend des gesamten Prozesses
koordiniert und aktualisiert werden.

Das Raumprogramm und die zugehorigen Kennzahlen lassen sich direkt in der
geforderten Struktur aus den BIM-Modellen/big ableiten.
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Use Case

Use Case Beschreibung

Verwendung der BIM-Modelle zur Kontrolle und Pflege der Raumdaten und Raumanforderungen, wobei die
Informationen wahrend des gesamten Prozesses koordiniert und aktualisiert werden.

Das Raumprogramm und die zugehorigen Kennzahlen lassen sich direkt in der geforderten Struktur aus den BIM-
Modellen/big ableiten.

Der Use Case beschreibt den durchgingigen Prozess von der Ubergabe der Raumstandards als maschinenlesbare
Dateien bis hin zur Prifung der geforderten Werte.

BIM-Ziele/Nutzen

Der Use Case verfolgt folgende Ziele:

e Durchgangiger Prozess von der Bestellung bis in den Betrieb

* Genaue Definition, welche Angaben, in welcher Form, zu welcher Zeit, von welchem Teilnehmer, zu welchem
Element, geliefert werden mussen

¢ Klare Regelung des Ablaufes

Abkilirzungen

* AG - Auftraggeber LUKS

* AN - Auftragnehmer

* CDE - Common Data Environment

e |FC - Industry Foundation Classes

® HLKSE - Heizung Luftung Klima Sanitar Elektro
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Prozessdiagramm

Gesamtprozess

Beschreibung

Bestellng (SAPhasen 71 8.22) Planung, Reatiserung (SI&-Phasen 31 -53) Wutzung (SA-Phasen 61 &.62)
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Angehéngte Bilder

e Use_Case_P2_Raumdaten-Gesamtprozess.jpg
(20250228092745-Use-Case-P2-Raumdaten-Gesamtprozess.jpg , 183,37 KB)

Angehdngte Dokumente

* Use_Case_P2_Raumdaten-Gesamtprozess.pdf
(20250228092745-Use-Case-P2-Raumdaten-Gesamtprozess.pdf, 150,3 KB)

SIA 112

Phase - 2 Vorstudien

Beschreibung

Bestellung
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Bestellung (SIA-Phasen 21 & 22)
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B1 | Evaluation relevante Raumtypen

Damit nur die notwendigen Raumtypen im Projekt hinterlegt werden, evaluiert die Bauherrschaft die zu
verwendenden Raume.

Initiator: Bauherr

B2 | Ubergabe Raumstandards

Die vorgangig erarbeiteten Raumstandards werden dem BIM-Manager (AG) fur die Einarbeitung in die CDE (big)
Ubergeben.

Initiator: Bauherr

B3 | Vorbereitung CDE (big) anhand Raumstandards
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In big werden die geforderten Raumtypen und Attribute Gbernommen und als Typen inkl. Attributen und Werten
hinterlegt (siehe Lifecycle BIM@LUKS - Kapitel 3.3 B3: Raumanforderungen).

Initiator: BIM-Manager (AG)

B4 | Bereitstellung Raumtypenblatter
Anhand der «LUKS_Raumtypenblatt_Vorlage» kdnnen Uber die Reporting-Funktion in big Raumtypenblatter als Excel

und/oder PDF generiert werden.

Initiator: BIM-Manager (AG)

B5 | Bereitstellung maschinenlesbarer Konfigurationsdateien

Die geforderten Raumtypen, Attribute und Attributwerte werden als maschinenlesbare Konfigurationsdateien aus
BIMQ flr die Modellierungs- und Prifsoftware zur Verfligung gestellt
(siehe Lifecycle BIM@LUKS - Kapitel 5.1 V1: Softwarevorlagen BIM-Software & 5.2 V2: Prifregeln Prufsoftware).

Initiator: BIM-Manager (AG)

Angehdngte Bilder

e Use_Case_P2_Raumdaten-Bestellung.jpg
(Prozessdiagramm/20250402084237-Use-Case-P2-Raumdaten-Bestellung.jpg , 53,25 KB)

Angehdngte Dokumente

e Use_Case_P2_Raumdaten-Bestellung.pdf
(Prozessdiagramm/20250402084237-Use-Case-P2-Raumdaten-Bestellung.pdf , 50,68 KB)

Phase - 3 Projektierung

Beschreibung

Planung, Realisierung
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Planung, Realisierung {SIA-Phasen 31 - 53)
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P1 | Einfuihrung Architekt in Raumstandards

Der BIM-Manager (AG) fuhrt die Architekten in den Prozess der Raumstandards ein, dieser beinhaltet:

 Ubergabe der maschinenlesbaren Konfigurationsdateien fiir die Modellierungs- und Priifsoftware
¢ Verwendung der Konfigurationsdateien in der Modellierungssoftware
* Verwendung der Konfigurationsdateien in der Prufsoftware
* Verwendung der Exportvorlagen

Initiator: BIM-Manager (AG)

P2 | Erstellung Raummodell anhand Raumstandards

Der Architekt erstellt sein Raummodell und typisiert die Raume anhand der Raumstandards. Die Attribute konnen
anhand der Konfigurationsdateien erstellt und den Rdumen zugewiesen werden.

Initiator: Architekt

P3 | IFC-ExportRaummodell

Der Architekt exportiert das Raummodell anhand der Konfigurationsdateien und tbergibt dies dem BIM-Manager

(AG).

Initiator: Architekt

P4 | Import Raummodell inbig

Der BIM-Manager (AG) importiert das Raummodell in big und pruft ob die Raume richtig typisiert sind.

Initiator: BIM-Manager (AG)
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P5 | Mapping Raumtypenauf Raumstandards

Anhand der in Punkt «B3 - Vorbereitung CDE (big) anhand Raumstandards» getroffenen Vorbereitungen und die
durch den Architekten typisierten Raume werden automatisch die hinterlegten Attributwerte auf die einzelnen
Rauminstanzen gemappt.

Initiator: BIM-Manager (AG)

P6 | Bereitstellung maschinenlesbarer Raumdaten

Uber die Reporting-Funktion in big kénnen die gemappten Raumattributwerte Excel-basiert bereitgestellt werden,
damit sie wieder in die Modellierungssoftware Ubertragen werden kénnen (siehe Lifecycle BIM@LUKS - Kapitel 3.3
B3: Raumanforderungen).

Initiator: BIM-Manager (AG)

P7.1 | Import Raumdaten (Sollwerte) in Modellierungssoftware

Die Bereitgestellte Liste (Sollwerte) wird in die Modellierungssoftware importiert. Die Attributwerte werden in den
einzelnen Rauminstanzen hinterlegt (siehe Lifecycle BIM@LUKS - Kapitel 3.3 B3: Raumanforderungen).

Initiator: Architekt

P7.2 | Import Raumdaten(Sollwerte) in Modellierungssoftware

Die Bereitgestellte Liste (Sollwerte) wird in die Modellierungssoftware importiert. Die Attributwerte werden in den
einzelnen Rauminstanzen hinterlegt (siehe Lifecycle BIM@LUKS - Kapitel 3.3 B3: Raumanforderungen).

Initiator: Fachplaner HLKSE

P8.1 | Erfassung Raumdaten(Istwerte) in Modellierungssoftware

Der Architekt erfasst in den durch ihn bearbeitbaren Attribute die Istwerte der Raume. Anschliessend wird ein
aktualisiertes Raummodell dem BIM-Manager (AG) Ubergeben.

Initiator: Architekt

P8.2 | Erfassung Raumdaten(Istwerte) in Modellierungssoftware

Der Fachplaner HLKSE erfasst in den durch ihn bearbeitbaren Attribute die Istwerte der Raume. Anschliessend
werden die Raumdaten listenbasiert dem Architekten zur Implementierung in das Raummodell Ubergeben.

Initiator: Fachplaner HLKSE

P9 | Aktualisierung Raummodell in big

Der BIM-Manager (AG) speichert eine aktuelle Version in big (backup) und aktualisiert anschliessend das Raummodell.

Initiator: BIM-Manager (AG)

P10 | Priifung Informationen/Modell in big

Uber die Reporting-Funktion in big kann ein Versionsvergleich eingerichtet werden, um die projektspezifischen
Anderungen, die durch den Architekten vorgenommen wurden zu priifen (siehe Lifecycle BIM@LUKS - Kapitel 6.3 Q3:
Qualitatssicherung Daten). Die Prufdatei wird anschliessend der Bauherrschaft zur Prifung Gbergeben.
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Initiator: BIM-Manager (AG)

P11 | Freigabe

Die Bauherrschaft priift die projektspezifischen Anderungen und entscheidet, ob diese in Ordnung sind. Ist alles in

Ordnung wird der Stand freigegeben.
Initiator: Bauherr

Angehdngte Bilder

e Use_Case_P2_Raumdaten-Planung, Realisierung.jpg
(Prozessdiagramm/20250228095747-Use-Case-P2-Raumdaten-Planung-Realisierung.jpg , 124,77 KB)

Angehdngte Dokumente

* Use_Case_P2_Raumdaten-Planung, Realisierung.pdf

(Prozessdiagramm/20250228095747-Use-Case-P2-Raumdaten-Planung-Realisierung.pdf, 122,52 KB)

Phase - 6 Bewirtschaftung

Beschreibung

Nutzung, Bewirtschaftung

8/15

IHS



Nutzung (SIA-Phasen 61 & 62)
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N1 | Ist in "Lifecycle Prozess BIM@LUKS" beschrieben

Die Ubergabe, Nutzung und Bewirtschaftung ist im Dokument «Lifecycle Prozess BIM@LUKS» beschrieben.

Initiator: Bauherr

Angehdngte Bilder

e Use_Case_P2_Raumdaten-Nutzung.jpg
(Prozessdiagramm/20250228100031-Use-Case-P2-Raumdaten-Nutzung.jpg , 24,22 KB)
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Angehédngte Dokumente

e Use_Case_P2_Raumdaten-Nutzung.pdf
(Prozessdiagramm/20250228100031-Use-Case-P2-Raumdaten-Nutzung.pdf, 55,92 KB)
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Interaktionsplan
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Transaktions-Diagramm
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Informationsanforderungen

Angehangte Dokumente

e Use_Case_P2_Raumdaten_Informationsanforderungen.xlsx
(Informationsanforderungen/20250228105346-Use-Case-P2-Raumdaten-Informationsanforderungen.xisx , 365,53 KB)
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Software, Tools & Services

big
Das CDE wird mit dem Produkt big von Kaulquappe AG fur alle BIM Projekte der LUKS vorgegeben und vom AG

bereitgestellt. Uber das CDE werden die Daten strukturiert und mit den (iber Dokumente verkniipften Informationen
in jedem BIM Projekt nach eineindeutigen Vorgaben bereitgestellt und nahtlos in den Betrieb Uberfuhrt.

BIMQ

Das Informationsmodell BIM@LUKS wird im Datenstrukturwerkzeug BIMQ von AEC3 verwaltet. Mittels BIMQ kann
das Informationsmodell auf verschiedene Arten exportiert werden.
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Die Dokumente sind als «Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Lizenz» als
Namensnennung - nichtkommerziell Weitergabe - unter gleichen Bedingungen lizenziert.
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Einschrdnkung und Handhabung

Die Dokumente entsprechen der aktuellen Best Practice und erheben keinen Anspruch auf Vollstandigkeit. Sie sind
auch nichtim Sinne einer aus rechtlicher Sicht allgemeingultigen Empfehlung oder Leitlinie zu verstehen, sondern soll
Auftraggeber und Auftragnehmer bei der Anwendung der BIM Methode unterstitzen. Die Use Cases mussen den
jeweiligen spezifischen Projektanforderungen angepasst werden. Die hier aufgefUhrten Beispiele erheben keinen
Anspruch an Vollstandigkeit. Informationen beruhen auf Erkenntnissen aus der Praxis und sind dementsprechend als
Best Practice und nicht allgemeingultig zu verstehen. Da wir uns in einer Phase befinden, in der Definitionen erst
entstehen, kann der Herausgeber keine Gewahrleistung fur die Richtigkeit einzelner Inhalte Gbernehmen.
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