Use Case

BIM-integrierte Abnahme

Der Use Case BIM-integrierte Abnahme definiert einen durchgangigen und
transparenten Prozess fur die Abnahme in einem BIM Projekt. Es werden die Phasen
Bestellung, Planung, Ausfihrung, Inbetriebnahme und Ubergabe in den Betrieb
betrachtet. Im Zentrum steht die Zusammenarbeit von Bauherr/Besteller, Planer,
Unternehmer/Lieferant und Betreiber. Dabei werden die Bestellungsanforderungen
gezielt zu beginn auf der Baumanagementplattform (CDE) erfasst und allen Beteiligten
zur Verfugung gestellt. Der laufende Prozess wird via Plattform gefuhrt und
dokumentiert. Der Meilenstein der Abnahme definiert den Ubergang in den Betrieb und
eroffnet das Mangelmanagement. Mit erfolgtem Abschluss des Use Case steht dem
Betrieb eine hohe Qualitat des Werks zur Verfugung. Die hohe Transparenz fuhrt zu
einem hohen Grad an Effizienz fur alle Akteure.
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Use Case

Zusammenfassung

Der Use Case BIM-Integrierte Abnahme definiert einen durchgangigen und transparenten Prozess flr die Abnahme in
einem BIM Projekt. Es werden die Phasen Bestellung, Planung, Ausfiihrung, Inbetriebnahme und Ubergabe in den
Betrieb betrachtet. Im Zentrum steht die Zusammenarbeit von Bauherr/Besteller, Planer, Unternehmer/Lieferant und
Betreiber. Dabei werden die Bestellungsanforderungen gezielt zu beginn auf der Baumanagementplattform erfasst
und allen Beteiligten zur Verfligung gestellt. Der laufende Prozess wird via Plattform gefihrt und dokumentiert. Der
Meilenstein der Abnahme definiert den Ubergang in den Betrieb und eréffnet das Mangelmanagement. Mit erfolgtem
Abschluss des Use Case steht dem Betrieb eine hohe Qualitat des Werks zur Verfligung. Die hohe Transparenz fuhrt
zu einem hohen Grad an Effizienz fur alle Beteiligten.

Use Case Beschreibung

Beteiligte

Der Unternehmer ist der Auftragnehmer. Er ist in den Prozess der Abnahme nicht nur involviert, sondern fur ihn ist
die Abnahme vom Auftraggeber der Meilenstein fir den Abschluss des Werks. Mit erfolgreicher Abnahme kann der
Unternehmer seine Schlussforderungen stellen. Das Interesse ist daher hoch und sein Einfluss ist entscheidend fur
die Effizienz des Prozesses.

Der Projektleiter gilt im Prozess als Auftraggeber und vertritt die Interessen des Bauherrn. In der LUKS Gruppe hat
der Projektleiter ein ausgepragtes Fachwissen tGber das Werk. Er kennt die Bestellungsanforderungen und vertritt
diese im gesamten Planungs- und Bauprozess. Er hat einen grosseren Einfluss als der Unternehmer.

Der Planer hat eine Beratende Rolle im Prozess. Er agiert im Interesse des Projektleiters und erstellt fir den
Unternehmer die Fachplane. Er hat ein grosses Interesse am Prozess und besitzt den gleich hohen Einfluss wie der
Unternehmer, da er mit dem Auftraggeber im direkten Vertragsverhaltnis steht.

Der Betrieb hat das grosste Interesse und Einfluss. Er ist der Nutzer des Werks und tbernimmt dieses mit erfolgter
Abnahme in seine Verantwortung. Auf Bauherrenseite definiert der Betrieb auch die Qualitatsanforderungen und
pruft deren Erfullungsgrad.

BIM-Ziele/Nutzen

Der Use-Case fokussiert die Aspekte der Transparenz, Effizienz und Integration.

* Transparenz: Es soll eine Durchgangigkeit der Anforderungen vom Auftraggeber an den Ersteller des Werks
gewahrleistet sein. Allen Beteiligten sind die Anforderungen klar verstandlich und jederzeit zuganglich.

e Effizienz: Die Abnahmen sollen in einer kiirzeren Zeit abgewickelt werden kénnen, weniger Beteiligte
erfordern und besser planbar sein.

e Integration: Der Prozess soll mit digitalen Hilfsmitteln gefuhrt werden und in die bestehende CDE integriert
werden. Eine generische Gestaltung soll gewahrleisten, dass der Prozess auf unterschiedliche Werke
angewendet werden kann und skalierbar ist.

Voraussetzung / Rahmenbedingungen

BIM-Projekt und CDE Plattform
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Prozessdiagramm

Gesamtprozess

Beschreibung

Der Prozess ist nach SIA-Phasen unterteilt. Die einzelnen Schritte werden in einer Swimlane-Darstellung organisiert,
welche die verschiedenen Verantwortungsbereiche (Betrieb, Projektleiter, Planer, Unternehmer) voneinander trennt.
Wahrend des Prozesses finden fortlaufend Informationsaustausche zwischen den Beteiligten statt. Die Swimlanes
verdeutlichen die Rollenverteilung. Im Prozess ist auch ersichtlich welche Aufgaben konventionell (neutrale
Darstellung) und welche in der CDE (griine Darstellung) getatigt werden.
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SIA 112

Phase - 21 Projektdefinition, Machbarkeitsstudie

Beschreibung

e Start
e 21.1: Prufplan eréffnen - Der Prozess beginnt mit dem Er6ffnen eines Prufplans durch den Projektleiter.
¢ 21.2: Anforderungen definieren - Anforderungen werden auf Basis des Pflichtenhefters festgelegt. Dies
stellt sicher, dass alle wesentlichen Punkte flr die Abnahme erfasst sind.
21.3: Anforderungen in Prifplan erfassen - Die definierten Anforderungen werden in den Priifplan
eingetragen, damit diese spater Uberpruft werden kénnen.
* QS (Qualitatssicherung) - Es wird eine Entscheidung Uber die Qualitatssicherung getroffen:

o N (Nein) - Falls die Anforderungen noch nicht erfullt sind, erfolgt eine Riickkehr zur vorherigen

Anforderungserfassung.

o J (Ja) - Wenn die Anforderungen erfullt sind, wird der Prozess fortgesetzt.
21.4: Prufplan veroffentlichen - Nachdem die Anforderungen die Qualitatspriufung bestanden haben, wird
der Prufplan veroffentlicht.

o Information - Die Information wird an den Planer weitergegeben.
* Ende - Der Prozess endet nach der Veroffentlichung des Prifplans.

Prozessbeschreibung

Phase 21 - Projektdefinition

" BIM-integrierte Abnahme

Betrieb

AN —> 312 > 313
Plichten —»| Anforderungen [———3» Anforderungen in =——

definieren Prifplan erfassen
hefter e

Projektleiter

o 312 313 /‘\ 314
> —> in > Qs J > Prufplan
A definieren Prafplan erfassen veroffentlichen

Planer

< Information

Unternehmer

4/17



IHS

Phase - 31 Vorprojekt

Beschreibung

e Start
31.1: Abstimmung Priifplan mit Terminplan - Der Planer beginnt den Prozess mit der Abstimmung des
Prifplans und des Terminplans.
o Information - Die Information wird an den Projektleiter und Betrieb weitergegeben.
31.2: Varianten-Entscheide - Basierend auf den Informationen aus den vorherigen Schritten treffen Planer,
Betrieb und Projektleiter Entscheidungen zu Varianten, die im Projekt berUcksichtigt werden sollen.
31.3: Prufschritte Vorprojekt - Die ausgewahlten Prufschritte fur das Vorprojekt werden durchgefihrt.
o Information - Die Information wird an den Planer weitergegeben.
* 31.4: Méngel erfassen - Es wird Uberprift, ob Mangel vorliegen. Falls ja, werden diese dokumentiert.
o Information - Die Information wird an den Planer weitergegeben.
* 31.5: Mdngelbehebung - Alle festgestellten Mangel werden behoben.
o Information - Nach der Mangelbehebung wird eine weitere Information an den Projektleiter und
Betrieb weitergegeben.
* QS (Qualitatssicherung) - Eine Entscheidung zur Qualitatssicherung wird getroffen:
o N (Nein) - Falls die Anforderungen oder Mangel noch nicht vollstandig erfullt sind, kehrt der Prozess
zur Mangelbehebung zurtck.
o J (Ja) - Wenn die Anforderungen und Mangelbehebungen vollstandig sind, geht der Prozess weiter.
* 31.6: Freigabe - Wenn die Qualitatssicherung bestanden ist, erfolgt die Freigabe durch den Projektleiter.
o Information - Eine letzte Information wird an Betrieb und Planer weitergegeben, bevor der Prozess
endet.
* Ende - Der Prozess endet nach der Freigabe.

Prozessbeschreibung

Phase 31 - Vorprojekt

312 313 314 "
Information Varianten-  ——Y»  Prufschrite | ——»  Mangel Information Information
Entscheide Vorprojekt erfassen

Betrieb

312 313 314 N 56
Information Varianten- ~ ——)»  Prifschrite = Mangel — Information Qs > Freigabe
Entscheide Vorprojekt erfassen reigal

A

Projektleiter

" BiM-integrierte Abnahme
Planer

311
312
Abstimmung 31s ’
. Information Information | L= — Information
Prafplan mit g:;i:::e Mangelbehebung
Terminplan

Unternehmer
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Phase - 32 Bauprojekt

Beschreibung

e Start
* 32.1: Abstimmung Priifplan mit Terminplan - Der Planer beginnt den Prozess mit der Abstimmung des
Prifplans und des Terminplans.
o Information - Eine Information wird an den Projektleiter und den Betrieb weitergegeben, nachdem
der Prufplan abgestimmt ist.
* 32.2: Prufschritte Vorprojekt - Der Projektleiter und der Betrieb fihren Prifschritte im Vorprojekt durch.
o Information - Die Information wird an den Planer weitergegeben.
* 32.3: Mangel erfassen - Der Projektleiter und der Betrieb erfassen mégliche Mangel im Vorprojekt.
o Information - Die Information wird an den Planer weitergegeben.
* 32.4: Mangelbehebung - Die Mangel werden behoben, bevor der Prozess fortgefuhrt wird.
o Information - Nach der Mangelbehebung wird eine weitere Information an den Projektleiter und
Betrieb weitergegeben.
* QS (Qualitatssicherung) - Eine Entscheidung wird getroffen, ob die Qualitatssicherung erfullt ist (Ja/Nein).
o N (Nein) - Falls die Anforderungen oder Mangel noch nicht vollstandig erfullt sind, kehrt der Prozess
zur Mangelbehebung zuruck.
o J (Ja) - Wenn die Anforderungen und Mangelbehebungen vollstandig sind, geht der Prozess weiter.
¢ 32.5: Freigabe - Wenn die Qualitatssicherung bestanden ist, erfolgt die Freigabe durch den Projektleiter.
o Information - Eine letzte Information wird an Betrieb und Planer weitergegeben, bevor der Prozess
endet.
* Ende - Der Prozess endet nach der Freigabe.

Prozessbeschreibung

Phase 32 - Bauprojekt

H
H
322 323 v
Information —»|  Prifschrite  ——> Méngel Information Information
Bauprojekt erfassen
[€--mmmm g p e !
322 323 5
Information >  Prafschrite | —— Mangel — Information .
Bauprojekt erfassen reigal

Betrieb

Projektleiter

321
Abstimmung : 324
Prafplan mit '"'0""5"0"3 '"f°"“a"°"> P Mangelbehebung Information
Terminplan

Planer

" ‘BiMdntegrierte Abnahme

Unternehmer
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Phase - 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

Beschreibung

e Start

IHS

* 41.1: Prufplan in Ausschreibung integrieren - Der Planer beginnt den Prozess, indem er den Prufplan in die
Ausschreibung integriert.

¢ 41.2: Prufplan fir Angebot beriicksichtigen - Der Unternehmer berlcksichtigt den Prifplan bei der

Erstellung des Angebots.

* 41.3: Angebotsauswertung - Der Planer wertet das Angebot aus.
* 41.4: Mangel erfassen - Falls Mangel festgestellt werden, werden diese vom Planer erfasst.
o Information - Eine Information wird an Projektleiter und Betrieb weitergegeben, nachdem Mangel

* Ende - Der Prozess endet nach der Erfassung der Mangel.

erfasst wurden.

Prozessbeschreibung

Phase 41 - Ausschreibung

Betrieb

=
Information }
_

Projektleiter

" BiMdntegrierte Abnahme
Planer

211
Prafplan in
Ausschreibung
integrieren

413
Angebots-
Auswertung

>

414
Mangel
erfassen

Unternehmer

772
Prafplan far

Angebot
beriicksichtigen

J
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Phase - 51 Ausfuhrungsprojekt

Beschreibung

Start
51.1: Prifplan an Unternehmer zuweisen - Der Planer weist den Prifplan dem Unternehmer zu, und der
Prozess beginnt.
51.2: Abstimmung Priifplan mit Terminplan - Der Prifplan wird mit dem Terminplan abgestimmt, um
sicherzustellen, dass alle Termine eingehalten werden.

o Information - Eine Information wird an den Projektleiter und den Betrieb weitergegeben.
51.3: Prufschritte Ausfuhrungsprojekt - Die Prifschritte im Rahmen des Ausfuhrungsprojekts werden
durchgefihrt, um die Fortschritte und Qualitat zu Uberprufen.

o Information - Die Information wird an den Planer weitergegeben.
51.4: Méangel erfassen - Etwaige festgestellte Mangel werden dokumentiert.

o Information - Die Information wird an den Planer weitergegeben.
51.5: Mdngelbehebung - Alle identifizierten Mangel werden behoben, um die festgelegten Standards und
Anforderungen zu erftllen.

o Information - Die Information wird an den Projektleiter und Betrieb weitergegeben.
QS (Qualitatssicherung) - Eine Entscheidung zur Qualitatssicherung wird getroffen:

o N (Nein) - Falls die Anforderungen oder Mangel noch nicht vollstandig erfullt sind, kehrt der Prozess

zur Mangelbehebung zuruck.

o J (Ja) - Wenn die Anforderungen und Mangelbehebungen vollstandig sind, geht der Prozess weiter.
51.6: Freigabe - Nach erfolgreicher Qualitatsprufung erfolgt die Freigabe des Ausfuhrungsprojekts.

o Information - Eine letzte Information wird an Betrieb und Planer weitergegeben.

* Ende - Der Prozess endet nach der erfolgreichen Freigabe.

Prozessbeschreibung

IHS

Phase 51 - Ausfithrungsprojekt

" BiMdntegrierte Abnahme i

Betrieb

513 514 .
Information —» Prafschite  ——» Mangel A Information Information
erfassen

Projektleiter

513 514 L 516
Information Y Profschritte  —— Mangel — Information
e Freigabe

Planer

511 512
Profplan an Abstimmung 515 o
Untemehmer > Prapenmt Information Informafion | Mangelbehebung Informafion
Zuweisen Terminplan

Unternehmer
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Phase - 52 Ausfiihrung

Beschreibung
e Start

IHS

* 52.1: Abstimmung Priifplan mit Terminplan - Der Planer und der Unternehmer stimmen den Prifplan mit
dem Terminplan ab, um sicherzustellen, dass die Termine eingehalten werden.
o Information - Die Information wir an Projektleiter und den Betrieb weitergegeben.

¢ 52.2: Realisierungs-Pflichtenheft - Der Unternehmer erstellt das Realisierungs-Pflichtenheft als Basis.
¢ 52.3: Fortschritt-Kontrolle - Der Fortschritt des Projekts wird kontrolliert, um sicherzustellen, dass die

Arbeiten gemaR Plan verlaufen.

o Information - Eine Information wird nach der Fortschrittskontrolle weitergeleitet.

* 52.4: Selbstpriifung - Der Unternehmer fuhrt eine Selbstprifung durch, um die Qualitat der bisherigen

Arbeiten zu Uberprufen.

o Information - Eine Information wird weitergeleitet, nachdem die Selbstprifung abgeschlossen ist.
e 52.5: Prufschritte Ausfiihrung - Es werden Prifschritte wahrend der Ausfuhrungsphase durchgefihrt, um
die Qualitat und Fortschritte des Projekts zu Uberprufen.

o Information - Die Information wird nach den Prifschritten weitergegeben.

* 52.6: Mingel erfassen - Festgestellte Mangel werden dokumentiert, um eine Ubersicht Gber noch zu

behebende Probleme zu erhalten.

o Information - Die Information tber festgestellte Mangel wird an die relevanten Stellen weitergeleitet.

e 52.7: Mangelbehebung - Identifizierte Mangel werden behoben, um die Anforderungen zu erfullen.

o Information - Die Information wird an Projektleiter und Betrieb weitergegeben.

* QS (Qualitatssicherung) - Eine Entscheidung zur Qualitatssicherung wird getroffen:
o N (Nein) - Wenn die Qualitatsanforderungen oder die Mangelbehebung noch nicht erfullt sind, wird

zuruck zur Mangelbehebung gegangen.
o J (Ja) - Wenn alle Anforderungen erfullt sind, erfolgt die Freigabe.
* 52.8: Freigabe - Nach erfolgreicher Qualitatsprifung erfolgt die Freigabe der Ausfiihrung.

o Information - Eine abschlieBende Information wird an den Betrieb und den Planer weitergegeben.

* Ende - Der Prozess endet nach der erfolgreichen Freigabe des Projekts.

Prozessbeschreibung

Phase 52 - Ausfiihrung

Betrieb

523
Information Fortschritt-
Kontrolle

525
Prafschritte
Ausfiihrung

526
Mangel
erfassen

Information

U

Projektleiter

523
Information Fortschrit-
Kontrolle

525
Prufschritte
Ausfuhrung

526
Mangel
erfassen

Information 228
Freigabe

5

Planer

" BiMdntegrierte Abnahme

521
523
Abstimmung Fortschritt-
Prfplan mit Kontrolle
Terminplan

525
Prafschritte
Ausfahrung

526
Mangel
erfassen

Information

Information

0
o

522
Realisierungs-
Pilichtenheft

521
Abstimmung
Prafplan mit
Terminplan

523
Fortschritt-
Kontrolle

524
Selbstprafung

< Information < Information

527
Mangelbehebung

Information

U
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Phase - 53 Inbetriebnahme, Abschluss

Beschreibung

e Start

IHS

¢ 53.1: Prufschritte Abschluss - In der Abschlussphase werden abschliessende Prufschritte durchgefuhrt, um

sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfullt wurden.
o Information - Eine Information erfolgt an den Betrieb, den Projektleiter und den Unternehmer.

¢ 53.2: Méngel erfassen - Etwaige festgestellte Mangel werden dokumentiert, um sicherzustellen, dass noch

offene Probleme identifiziert werden.
o Information - Eine Information Uber festgestellte Mangel wird weitergeleitet.
¢ 53.3: Checkliste Abnahmeprotokoll - Der Planer erstellt eine Checkliste fir das Abnahmeprotokoll, um
sicherzustellen, dass alle Schritte und Anforderungen erfullt wurden.
o Information - Eine Information Uber den Abschluss der Checkliste wird weitergeleitet.
¢ 53.4: Abnahmeprotokoll unterzeichnen - Das Abnahmeprotokoll wird vom Unternehmer, Planer und
Projektleiter unterzeichnet, um die Fertigstellung des Projekts zu bestatigen.
o Information - Eine Information Uber die Unterzeichnung wird weitergegeben.
¢ 53.5: Mangelbehebung - Festgestellte Mangel werden behoben, um sicherzustellen, dass alle
Qualitatsstandards und Anforderungen erfillt sind.
o Information - Eine Information Uber die Mangelbehebung wird weitergeleitet.
* QS (Qualitatssicherung) - Eine Entscheidung zur Qualitatssicherung wird getroffen:
o N (Nein) - Wenn die Qualitdtsanforderungen noch nicht vollstandig erfullt sind, wird zur
Mangelbehebung zurtickgekehrt.
o J (Ja) - Wenn alle Anforderungen und Qualitatsstandards erfullt sind, erfolgt die Freigabe.
* 53.6: Freigabe - Nach erfolgreicher Qualitatsprifung erfolgt die Freigabe des Abschlusses.
o Information - Eine abschliessende Information Uber die Freigabe wird an den Betrieb und den
Projektleiter weitergegeben.
* 53.7: Feedback Prozessoptimierung - Im Rahmen der Prozessoptimierung wird Feedback gegeben, um
zuklnftige Prozesse zu verbessern und aus den Erfahrungen des aktuellen Projekts zu lernen.
e Ende - Der Prozess endet nach der erfolgreichen Freigabe und Feedback zur Prozessoptimierung.

Prozessbeschreibung

tegrierte Abnahme

Phase 53 - Abschluss

Betrieb

53.1 532 534 537
Prafschritte Mangel Information Abnahmeprotokoll Information Information Feedback
Abschluss erfassen unterzeichnen Prozessoptimierung

Projektleiter

53.1 532 534 B0 537
Prufschritte Mangel Information Abnahmeprotokoll Information iy Feedback
Abschluss erfassen unterzeichnen reigal rozessoptimierun:

531 532 533 534 537
Prufschritte Mangel Checkliste Abnahmeprotokoll Information Information Feedback
Abschluss erfassen Abnahmeprotokoll unterzeichnen Prozessoptimierung

Unternehmer

534 = 53.7
Information Information Information Abnahmeprotokoll T Information Feedback
unterzeichnen langelbehebung Prozessoptimierung
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Phase - 61 Betrieb

Beschreibung

e Start - Der Prozess beginnt mit der Prifung der Schritte zur Garantieabnahme.
* 61.1: Prufschritte Garantieabnahme - In dieser Phase werden alle erforderlichen Prufschritte zur
Garantieabnahme durchgefuhrt, um sicherzustellen, dass die Garantiebestimmungen erfullt sind.
o Information - Eine Information wird an den Unternehmer weitergeleitet.
* 61.2: Méngel erfassen - Falls Mangel festgestellt werden, werden diese dokumentiert, um notwendige
Korrekturmassnahmen zu planen.
o Information - Eine Information Uber die erfassten Mangel wird an den Unternehmer weitergegeben.
* 61.3: Checkliste Garantieabnahme - Der Projektleiter erstellt eine Checkliste zur Garantieabnahme, um
sicherzustellen, dass alle Schritte ausgefuhrt wurden.
o Information - Eine Information Uber die fertige Checkliste wird weitergeleitet.
* 61.4: Garantieabnahme unterzeichnen - Das Abnahmeprotokoll fur die Garantie wird vom Unternehmer,
Planer und Projektleiter unterzeichnet, um den Abschluss der Garantieabnahme zu bestatigen.
o Information - Eine Information Uber die Unterzeichnung wird weitergegeben.
* 61.5: Mangelbehebung - |dentifizierte Mangel werden behoben, um sicherzustellen, dass die Anlage alle
Anforderungen erflillt.
o Information - Eine Information Uber die abgeschlossene Mangelbehebung wird weitergegeben.
* QS (Qualitatssicherung) - Eine Entscheidung zur Qualitatssicherung wird getroffen:
o N (Nein) - Wenn die Qualitatsanforderungen noch nicht vollstandig erfullt sind, wird zur
Mangelbehebung zurtickgekehrt.
° J (Ja) - Wenn alle Anforderungen erfullt sind, erfolgt die Freigabe.
* 61.6: Freigabe - Nach erfolgreicher Qualitatsprifung und Abschluss der Mangelbehebung wird die finale
Freigabe erteilt.
o Information - Eine abschliessende Information Gber die Freigabe wird an den Betrieb weitergegeben.
* Ende - Der Prozess endet nach der erfolgreichen Freigabe.

Prozessbeschreibung

Phase 61 - Betrieb

611 612 614 \
Prufschritte  +——» Mangel Information — Information Information
Garantieabnahme. erfassen —‘ unterzeichnen
DL SR E—
61.1 612 613 614 e
Start »|  Prfschite  —»  Mangel Checkliste — Information
Freigabe
Garantieabnahme: erfassen

Betrieb

Projektleiter

"BiMdntegrierte Abnahme %
Planer

614 615
Information Information Information > —L> — Information
unterzeichnen

Unternehmer
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Interaktionsplan

Beschreibung

Die BIM-Integrierte Abnahme kann als Okosystem verstanden werden. Dieses Okosystem zeigt die Beteiligten und
deren Rolle. Der Service BIM-Integrierte Abnahme ist rot dargestellt und gilt als Werteversprechen, welches den
Nutzern geboten wird. Als Zentrales Element ist die CDE in der Mitte zu erkennen. Diese Plattform wird vom CDE
Lieferanten als Dienstleister betrieben und durch den Auftraggeber bereitgestellt. Die spezifische Konfiguration
und Koordination erfolgt durch das BIM Management. Der Planer hat die Rolle des Koordinators zwischen den
Akteuren, damit alle Beteiligten zum richtigen Zeitpunkt zu einer Aktion aufgefordert werden. Betrieb, Projektleiter
und Unternehmer nutzen den Service.

Interaktionsplan

BIM-
Konsumiert Leistungen in Integrierte Bereitstellung von Leistungen

Form Services Abnahme in Form von Services

Besteht aus

Betrieb CDE
Projektleiter CDE Stellt bereit
Unternehmer

Lieferant

A
F Y

-~

’ ~,
// .
Tragt zur koordinierten Tragt zur koordinierten
Nutzung bei Bereitstellung bei
Y
: . BIM s

Management

Planer Auftraggeber

Erbringt erganzende Erbringt ergdanzende Leistungen fir

Leistungen als Prosumer die Bereitstellung des Services
.
Koordiniert Leistungen und die damit verbundenen

Informationsfllisse zwischen den Akteuren

Quelle: IWI Universitat St. Gallen, 2023, S. 103
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Transaktions-Diagramm
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Informationsanforderungen

Beschreibung

Prufplan-Template

Gruppeniiberschrift Unterposition Nummer Titel Referenz Umfang Akzeptanzkriterium

TP 31 Vorprojekt
Fachbereich
31.1 Profpunkt 1
31.2 Prufpunkt 2
31.3 Prifpunkt 3
31.4 Prufpunkt 4
31.5 Prafpunkt &
31.6 Prufpunkt &
31.7 Prifpunkt 7
31.8 Prufpunkt 8
31.9 Prufpunkt 9
TP 32 Bauprojekt
Fachbereich
32.1 Profpunkt 1
32.2 Prufpunkt 2
32.3 Profpunkt 3
32.4 Prufpunkt 4
32.5 Profpunkt 5
32.6 Prufpunkt &
32.7 Prafpunkt 7
32.8 Prufpunkt 8
32.9 Prufpunkt 9
TP &1 Ausfiihrungsprojekt
Fachbereich
51.1 Prifpunkt 1
51.2 Prufpunkt 2
51.3 Profpunkt 3
51.4 Prufpunkt 4
51.5 Prifpunkt 5
51.6 Prufpunkt &
51.7 Prufpunkt 7
51.8 Prufpunkt 8
51.9 Prifpunkt 9
TP 82 Ausfiihrung
Fachbereich
52.1 Prafpunkt 1
52.2 Prufpunkt 2
52.3 Prafpunkt 3
52.4 Prufpunkt 4
52.5 Prafpunkt &
52.6 Prufpunkt 6
52.7 Prufpunkt 7
52.8 Prafpunkt 8
52.9 Prifpunkt 9
TP 53 Abnahm e
Fachbereich
53.1 Profpunkt 1
53.2 Prufpunkt 2
53.3 Prifpunkt 3
53.4 Prufpunkt 4
53.5 Prafpunkt 5
53.6 Prufpunkt &
53.7 Prifpunkt 7
53.8 Prufpunkt 8

53.9 Abnahmeprotokoll Projektleiter Protokoll Abnahmeprotokoll

TP 61 Betrieb
Fachbereich
61.1 Prafpunkt 1
61.2 Prufpunkt 2
61.3 Prafpunkt 3
61.4 Prafpunkt 4
61.5 Prufpunkt &
61.6 Prufpunkt 6
61.7 Prafpunkt 7
61.8 Prufpunkt 8

61.9 Abnahmeprotokoll Projektleiter Protokoll Abnahmeprotokoll

Angehdngte Dokumente

* CDE Prufplan.xlsx
(Informationsanforderungen/20241122015758-CDE-Prufplan.xlsx, 10,98 KB)
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Urheberrecht

Die Dokumente sind als «Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Lizenz» als
Namensnennung - nichtkommerziell Weitergabe - unter gleichen Bedingungen lizenziert.
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Herausgeber
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Einschrankung und Handhabung

Die Dokumente entsprechen der aktuellen Best Practice und erheben keinen Anspruch auf Vollstandigkeit. Sie sind
auch nicht im Sinne einer aus rechtlicher Sicht allgemeingultigen Empfehlung oder Leitlinie zu verstehen, sondern soll
Auftraggeber und Auftragnehmer bei der Anwendung der BIM Methode unterstitzen. Die Use Cases mussen den
jeweiligen spezifischen Projektanforderungen angepasst werden. Die hier aufgefihrten Beispiele erheben keinen
Anspruch an Vollstandigkeit. Informationen beruhen auf Erkenntnissen aus der Praxis und sind dementsprechend als
Best Practice und nicht allgemeingultig zu verstehen. Da wir uns in einer Phase befinden, in der Definitionen erst
entstehen, kann der Herausgeber keine Gewahrleistung fur die Richtigkeit einzelner Inhalte iUbernehmen.
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Change Log
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Datum Version Klasse Text Autor
2024-11-22 15:20 V1.0.0 Geandert Use Case finalisiert und veroffentlicht Armando Demarmels
2024-11-02 08:45 V.0.1

Hinzugeflgt

In Erstellung fur Zertifikatsarbeit "BIM-
Integrierte Abnahme: Transparenz und
Effizienz im Bauprozess"

Armando Demarmels
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