Use Case

Erstellung Gerateliste nach SKP 9 | P11 SKP 9

Der Vorliegende Use Case wurde in Zusammenarbeit mit dem Luzerner Kantonspital
entwickelt. Der Use Case hat intern die Bezeichnung P11 SKP 9, Referenzen in anderen
Use Cases nehmen Bezug auf diese interne Bezeichnung.

Der Use Case SKP 9 / Mdblierung hat wahrend der ganzen Planung, Ausfihrung und
Inbetriebnahme eine grosse Bedeutung und ist eine Zusammenarbeit zwischen den
Planern, Unternehmern und Bauherr.
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Use Case

Use Case Beschreibung

Das Use Case SKP 9 / Mdblierung hat wahrend der ganzen Planung, AusfUhrung und Inbetriebnahme eine grosse
Bedeutung und ist eine Zusammenarbeit zwischen den Planern, Unternehmern und Bauherr. Je nach Phase und
Tatigkeit andern die Verantwortlichkeiten.

Wahrend der Planung wird durch den Medizintechnik Planer eine Bedarfsliste erarbeitet. Die Liste wird nach LUKS
Struktur und Vorgaben (Katalog Werte) erarbeitet. Auf Basis der Bedarfsliste und LUKS internen Kennwerten wird
eine Kostenschatzung erstellt. Die definitive Bedarfsliste wird danach mit der Bestandsliste verglichen. Als Ergebnis
steht nun eine Beschaffungsliste (neue Mdbel) zur Verfligung und parallel damit wird die Umzugsplanung
(bestehende Mobel) erstellt.

Wahrend der Ausfuhrung pruft der Bauherr die Gerateliste und importiert diese ins CAFM-System. Ab diesem
Zeitpunkt sind fur jedes neue Gerat die Inventarnummer als eindeutige ID bekannt gegeben und sollen wahrend der
Erfassung der weiteren Datenfelder berlcksichtigt werden. Zum Schluss werden alle relevanten Informationen im
Datawarehouse zusammengefihrt und ins CAFM-System Ubernommen.

Aufgaben des AN (in Abstimmung mit dem Bauherrn):

* Bedarfsliste erstellen

* Kostenschatzung erstellen

* Beschaffungsliste erstellen

* Umzugsplanung

¢ Datenlieferung fur die Vorinventarisierung

* Erfassung der weiteren FM relevanten Daten und Dokumenten
¢ Dokumentation Bauausfuhrung

BIM-Ziele/Nutzen

Die Koordination und integrierte Beschaffung, Montage-/Installationsplanung, Ausfuhrung, Umzugsplanung,

Inbetriebnahme/Abnahme und Uberfithrung der Informationen/Dokumentationen in den
Betrieb/Unterhalt/Bewirtschaftung der SKP 9 Objekten ist ein komplexer und aufwendiger Prozess. Dieser Use Case
soll diese Arbeitsschritte unterstitzen und in einen durchgangigen, datenbasierten BIM-Prozess integrieren.

Abgrenzung
Der Use Case fokussiert nicht auf die medizintechnischen Gerate (SKP 7/8). Siehe Dazu Use Case P10 - SKP 7/8.

Abkiirzungen

* AG - Auftraggeber LUKS

* AN - Auftragnehmer

® SKP - Spitalbau-Kostenplan

e CAFM - Computer Aided Facility Management
* FM - Facility Management

* QS - Qualitatssicherung
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Prozessdiagramm

Gesamtprozess

Beschreibung

Angehdngte Bilder

e Use_Case_P11_SKP_9-Gesamtprozess.jpg
(20250319113104-Use-Case-P11-SKP-9-Gesamtprozess.jpg , 345,72 KB)

Angehdngte Dokumente

e Use_Case_P11_SKP_9-Gesamtprozess.pdf
(20250319113104-Use-Case-P11-SKP-9-Gesamtprozess.pdf, 211,25 KB)

SIA 112

Phase - 31 Vorprojekt

Beschreibung
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Phase 31 - Vorprojekt
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31.1 | Daten aktualisieren (Waveware)

Daten der Bestandsgebaude werden im Waveware gepflegt

Initiator: Auftraggeber / Bauherr

31.2 | Daten exportieren (Waveware)

Alle Elemente inkl. Daten werden aus Waveware exportiert und als Excelliste zur Verflgung gestellt
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Initiator: Auftraggeber / Bauherr

31.3 | Datenqualitat prufen (Excel)

Gleichartige Elemente als gleiche Typen kennzeichnen sowie die Daten der Element-Typen priifen

Initiator: Auftraggeber / Bauherr

31.4 | Element-Typen optimieren (Excel)

Elemente mit ungenigender Datenqualitat werden korrigiert und vervollstandigt

Initiator: Auftraggeber / Bauherr

31.5 | Liste der Anlagenbezeichnungen extrahieren (Typennamen)

Der BIM-Manager (AG) extrahiert die zu verwendenden Typennamen aus der Liste und stellt diese dem Fachplaner
(SKP9/Medizintechnik) fur die weitere Verwendung zur Verfigung

Initiator: BIM-Manager (AG)

31.6 | Typennamen gem. Waveware Anlagenbezeichnung erfassen

Der Fachplaner (SKP9/Medizintechnik) typisiert die Gerate gem. Liste des BIM-Managers (AG)
Initiator: Fachplaner (SKP9/Medizintechnik)

Angehdngte Bilder
* Use_Case_P11_SKP_9-Vorprojekt.jpg

(Prozessdiagramm/20250319113654-Use-Case-P11-SKP-9-Vorprojekt.jpg, 70,93 KB)

Angehédngte Dokumente

e Use_Case_P11_SKP_9-Vorprojekt.pdf
(Prozessdiagramm/20250319113654-Use-Case-P11-SKP-9-Vorprojekt.pdf , 83,6 KB)

Phase - 32 Bauprojekt

Beschreibung
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Phase 32 Bauprojekt
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32.1 | Update durchfiihren (Waveware)
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Daten aktualisieren (Waveware)
Daten der Bestandsgebaude werden im Waveware gepflegt

Daten exportieren (Waveware)

Alle Elemente inkl. Daten werden aus Waveware exportiert und als Excelliste zur Verflgung gestellt

Datenqualitéat prifen (Excel)
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Gleichartige Elemente als gleiche Typen kennzeichnen sowie die Daten der Element-Typen prufen

Element-Typen optimieren (Excel)

Elemente mit ungenigender Datenqualitat werden korrigiert und vervollstandigt

Daten in big importieren (Excel als Quelle hinterlegen)

Der BIM-Manager (AG) hinterlegt/aktualisiert die aktuelle Liste in big als Quelle damit Anderungen nachverfolgt
werden kénnen

Initiator: Auftraggeber / Bauherr

32.2 | Bestandsliste bereitstellen

Der Auftraggeber/Bauherr stellt eine aktuelle Bestandsliste aus Waveware zusammen und Ubergibt diese dem
Fachplaner (SKP9/Medizintechnik)

Initiator: Auftraggeber / Bauherr

32.3 | Bedarfsliste erstellen

Der Fachplaner (SKP9/Medizintechnik) erstellt eine Bedarfsliste mit Typenbezeichnungen gem. Waveware (Excel).
Allgemeine Gerate werden dabei zu Raum-Typen und spezielle Gerate zu Raum-Instanzen zugewiesen.

Initiator: Fachplaner (SKP9/Medizintechnik)
32.4 | Raumdaten auf virtuellen Elemente mappen (Beziehungen Anhand von Raumnummer)
Informationen (Raum) werden anhand der Raumnummer auf die einzelnen Gerate gemappt.
Initiator: BIM-Manager (AG)
325| QS
Die vollstandige Bedarfsliste (Instanzen) wird gepruft.
Initiator: Fachplaner (SKP9/Medizintechnik)

32.6 | Kostenschéatzung

Die Kostenschatzung ist typenbasiert. Wahrend der Kostenschatzung werden die Kaufpreise der vorhandenen Gerate
berucksichtigt. Im Prozess soll der Typenname und die WavewareAnlagenbezeichnung gemappt werden. Somit hat
man historische Preis Informationen fur Gerate. Neue Gerate-Typen, die in der Liste der vorhandenen Gerate nicht
vorkommen, mussen auch bepreist werden.
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Task: Kostenschatzung

Modell Excel Datawarehouse Waveware

r Bedarfsliste ==l Bedarfsliste
Beschaffungs-
TvpenIiStE - 1 -"m-F

!

Kosten-
schatzung

Bemerkung: Die Kostenschatzung wird wie folgt ermittelt:
= auf Basis von Anzahl Typen (Typen-basiert)

* mit Durchschnittskosten aus Waveware

* prozentuale Annahme von Bestandsgeraten

Initiator: Fachplaner (SKP9/Medizintechnik)

32.7 | Kostenschéatzung priifen

Der Auftraggeber/Bauherr pruft die Kostenschatzung

Initiator: Auftraggeber / Bauherr

32.8 | Daten importieren (big)

Elemente (Bedarfsliste) inkl. Kaufpreise gem. Kostenschatzung werden in big importiert (typenbasiert).

Initiator: BIM-Manager (AG)

32.9 | Raumdaten auf virtuellen Elemente mappen (Beziehungen Anhand von Raumnummer)

Informationen (Raum) werden anhand der Raumnummer auf die einzelnen Gerate gemappt.

Initiator: BIM-Manager (AG)

32.10 | Nutzerabstimmung mit Raumbuch

Der BIM-Manager (AG) fuhrt eine Abstimmung mit dem Nutzer anhand des Raumbuches durch.
Initiator: BIM-Manager (AG)

Angehéangte Bilder
e Use_Case_P11_SKP_9-Bauprojekt.jpg

(Prozessdiagramm/20250319114341-Use-Case-P11-SKP-9-Bauprojekt.jpg , 103,09 KB)

Angehédngte Dokumente
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e Use_Case_P11_SKP_9-Bauprojekt.pdf
(Prozessdiagramm/20250319114341-Use-Case-P11-SKP-9-Bauprojekt.pdf , 94,5 KB)

Phase - 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

Beschreibung
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Phase 41 - Submissionsverfahren

P11-SKP 9
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41.1 | Beschaffungsliste generieren

Liste der zu beschaffenden Gerate wird aus big generiert. Als Grundlage dient ein big Report mit den zu
Beschaffenden Geraten inkl. Angabe der Anzahl Neubeschaffungen bzw. Kaufpreis ohne MwsSt.

Initiator: Fachplaner (SKP9/Medizintechnik)

41.2 | Ausschreibung erstellen, Vergaben durchfiihren

Die Ausschreibung wird erstellt und die Vergabe durchgefihrt.
Initiator: Fachplaner (SKP9/Medizintechnik)

Angehéngte Bilder

* Use_Case_P11_SKP_9-Submissionsverfahren.jpg
(Prozessdiagramm/20250319121628-Use-Case-P11-SKP-9-Submissionsverfahren.jpg , 39,47 KB)

Angehdngte Dokumente

* Use_Case_P11_SKP_9-Submissionsverfahren.pdf
(Prozessdiagramm/20250319121628-Use-Case-P11-SKP-9-Submissionsverfahren.pdf, 60,85 KB)

Phase - 51 Ausfuhrungsprojekt

Phase 51 - Ausfiihrungsplanung
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51.1 | Update durchfiihren (Waveware-big)

Siehe Subprozess 1
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Daten aktualisieren (Waveware)
Daten der Bestandsgebaude werden im Waveware gepflegt

Daten exportieren (Waveware)

Alle Elemente inkl. Daten werden aus Waveware exportiert und als Excelliste zur Verfligung gestellt

Datenqualitét prifen (Excel)

Gleichartige Elemente als gleiche Typen kennzeichnen sowie die Daten der Element-Typen prtifen

Element-Typen optimieren (Excel)

Elemente mit ungenigender Datenqualitat werden korrigiert und vervollstandigt

Daten in big importieren (Excel als Quelle hinterlegen)

Der BIM-Manager (AG) hinterlegt/aktualisiert die aktuelle Liste in big als Quelle damit Anderungen nachverfolgt
werden kdnnen

Initiator: Auftraggeber / Bauherr

51.2 | Datenfreeze durchfiihren (Waveware)

Daten werden im Waveware gefreezt.

Initiator: Auftraggeber / Bauherr

51.3 | Bestandsliste bereitstellen

Der Auftraggeber/Bauherr stellt eine aktuelle Bestandsliste aus Waveware zusammen und Ubergibt diese dem BIM-
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Manager (AG).
Initiator: Auftraggeber / Bauherr

51.4 | Versionsvergleich und Report erstellen (big)

Der BIM-Manager (AG) erstellt (iber die Reporting-Funktion in big einen Versionenvergleich, damit die Anderungen
nachvollzogen werden kdnnen.

Initiator: BIM-Manager (AG)

51.5 | Changemanagement durchfiihren

Das Changemanagement wird durchgefuhrt.

Initiator: Fachplaner (SKP9/Medizintechnik)

51.6 | Attribute erfassen

Der Fachplaner (Medizintechnik) erfasst die geforderten Attribute gem. Informationsmodell.

Initiator: Fachplaner (SKP9/Medizintechnik)

51.7 | Beschaffungsliste aktualisieren

Der Fachplaner (Medizintechnik) aktualisiert die Beschaffungsliste.

Initiator: Fachplaner (SKP9/Medizintechnik)

51.8 | Montage-/Umzugs- planung durchfiihren

Lieferung/Montage/AnschliUsse aller Elemente gemass Montage-/Umzugsplanung durchfuhren.

Initiator: Unternehmer

51.9 | Vorinventarisierung ertsellen

Der Fachplaner (Medizintechnik) erstellt eine Vorinventarisierungsliste und Gbergibt sie dem Bauherr/Auftraggeber
zur Kontrolle.

Initiator: Unternehmer

51.10 | Vorinventarisierung priifen

Der Bauherr/Auftraggeber pruft die Vorinventarisierungsliste.

Initiator: Auftraggeber / Bauherr

51.11 | Import in Waveware

Die geprufte und freigegebene Liste wird in Waveware importiert.

Initiator: Auftraggeber / Bauherr

51.12 | Bereitstellung Inventar inkl Anlage-ID

Der Bauherr/Auftraggeber stellt die in Waveware erzeugten Anlagen-IDs dem BIM-Manager (AG) fur den Import in big
zur Verfigung.
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Initiator: Auftraggeber / Bauherr

51.13 | Import in big

Der BIM-Manager (AG) importiert das bereitgestellte Inventar inkl. Anlagen-ID aus Waveware in big und mappt es mit
den Elementen.

Initiator: BIM-Manager (AG)

Angehdngte Bilder

e Use_Case_P11_SKP_9-Ausfuhrungsprojekt.jpg
(Prozessdiagramm/20250319122832-Use-Case-P11-SKP-9-Ausfuhrungsprojekt.jpg , 106,98 KB)

Angehdngte Dokumente

* Use_Case_P11_SKP_9-Ausfuhrungsprojekt.pdf
(Prozessdiagramm/20250319122832-Use-Case-P11-SKP-9-Ausfuhrungsprojekt.pdf, 101,05 KB)

Phase - 52 Ausfiihrung

Beschreibung
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Phase 52 - Ausfiihrung

P11-SKP 9
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Ende
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52.1 | Lieferung/Montage durchfiihren

Der Unternehmer koordiniert die Lieferung und Montage der Gerate.

Initiator: Unternehmer

52.2 | Erfassung neuer Standorte fiir Pool- Gerate

Der Unternehmer erfasst die Standorte neuer Poolgerate und hinterlegt die Informationen in big.

Initiator: Unternehmer

52.3 | Inbetriebsetzung durchfihren

Der Unternehmer nimmt die Gerate in Betrieb.
Initiator: Unternehmer

Angehéngte Bilder

* Use_Case_P11_SKP_9-Ausfihrung.jpg
(Prozessdiagramm/20250319123039-Use-Case-P11-SKP-9-Ausfuhrung.jpg , 38,2 KB)

Angehdngte Dokumente

® Use_Case_P11_SKP_9-Ausfuhrung.pdf
(Prozessdiagramm/20250319123039-Use-Case-P11-SKP-9-Ausfuhrung.pdf , 60,56 KB)

Phase - 53 Inbetriebnahme, Abschluss

Beschreibung
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Phase 53 - Inbetriebnahme
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53.1 | Abnahme durchfiihren

Der Unternehmer fihrt in Zusammenarbeit mit dem Fachplaner die Abnahme durch.

Initiator: Fachplaner (SKP9/Medizintechnik)

53.1 | Abnahme durchfiihren (Mitarbeit)

Der Unternehmer fihrt in Zusammenarbeit mit dem Fachplaner die Abnahme durch.

Initiator: Unternehmer

Angehdngte Bilder

e Use_Case_P11_SKP_9-Inbetriebnahme.jpg
(Prozessdiagramm/20250319123144-Use-Case-P11-SKP-9-Inbetriebnahme.jpg , 34,2 KB)

Angehédngte Dokumente

e Use_Case_P11_SKP_9-Inbetriebnahme.pdf
(Prozessdiagramm/20250319123144-Use-Case-P11-SKP-9-Inbetriebnahme.pdf , 60,58 KB)

Phase - 61 Betrieb

Beschreibung
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Phase 61 - Betrieb
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61.1 | Ist in "Lifecycle Prozess BIM@LUKS" beschrieben
Siehe «Lifecycle Prozess BIM@LUKS»

Initiator: Auftraggeber / Bauherr

Angehdngte Bilder

* Use_Case_P11_SKP_9-Betrieb.jpg
(Prozessdiagramm/20250319123234-Use-Case-P11-SKP-9-Betrieb.jpg , 27,53 KB)

Angehdngte Dokumente

* Use_Case_P11_SKP_9-Betrieb.pdf
(Prozessdiagramm/20250319123234-Use-Case-P11-SKP-9-Betrieb.pdf, 55,35 KB)
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Interaktionsplan
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Transaktions-Diagramm
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Informationsanforderungen

Angehangte Dokumente

e Use_Case_P11_SKP9_Informationsanforderungen.xlIsx
(Informationsanforderungen/20250319124751-Use-Case-P11-SKP9-Informationsanforderungen.xlsx, 348,23 KB)
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Software, Tools & Services

Waveware

Die CAFM-Applikation waveware von Loy & Hutz bildet zur Unterstltzung der Bewirtschaftung einen Teil des Asset-
Informationsmodell (AIM) ab.

big
Das CDE wird mit dem Produkt big von Kaulquappe AG fur alle BIM Projekte der LUKS vorgegeben und vom AG

bereitgestellt. Uber das CDE werden die Daten strukturiert und mit den Giber Dokumente verkniipften Informationen
in jedem BIM Projekt nach eineindeutigen Vorgaben bereitgestellt und nahtlos in den Betrieb Uberfihrt.
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Einschrankung und Handhabung

Die Dokumente entsprechen der aktuellen Best Practice und erheben keinen Anspruch auf Vollstandigkeit. Sie sind
auch nicht im Sinne einer aus rechtlicher Sicht allgemeingultigen Empfehlung oder Leitlinie zu verstehen, sondern soll
Auftraggeber und Auftragnehmer bei der Anwendung der BIM Methode unterstitzen. Die Use Cases mussen den
jeweiligen spezifischen Projektanforderungen angepasst werden. Die hier aufgefihrten Beispiele erheben keinen
Anspruch an Vollstandigkeit. Informationen beruhen auf Erkenntnissen aus der Praxis und sind dementsprechend als
Best Practice und nicht allgemeingultig zu verstehen. Da wir uns in einer Phase befinden, in der Definitionen erst
entstehen, kann der Herausgeber keine Gewahrleistung fur die Richtigkeit einzelner Inhalte iUbernehmen.
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