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Use Case

Use Case Beschreibung

Verwendung der BIM-Modelle zur Koordination und Kontrolle der GA-spezifischen Anlagen und Apparate, wobei die

Informationen während des gesamten Prozesses koordiniert und aktualisiert werden. Die Anlageliste und

Betriebsmittelliste sollen ab Modell abgeleitet werden und als Grundlage für die Erstellung der Datenpunktliste

verwendet werden. Im Datawarehouse kann die Datenpunkteliste effizient erarbeitet und als Excel Tabelle exportiert

werden.

Abkürzungen

GA - Gebäudeautomation

AG - Auftraggeber LUKS 

AN - Auftragnehmer

DP - Datenpunkte

HLKSE - Heizung Lüftung Klima Sanitär Elektro

RKS - Raumkennzeichnungssyste

AKS - Anlagenkennzeichnungssystem

2/15



IHS

Prozessdiagramm

Gesamtprozess

Beschreibung

Angehängte Bilder

Use_Case_P12_GA-Planung-Gesamtprozess.jpg

(20250321113738-Use-Case-P12-GA-Planung-Gesamtprozess.jpg , 297,74 KB)

Angehängte Dokumente

Use_Case_P12_GA-Planung-Gesamtprozess.pdf

(20250321113738-Use-Case-P12-GA-Planung-Gesamtprozess.pdf , 167,66 KB)

SIA 112

Phase - 2 Vorstudien

Beschreibung

Bestellung
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- | Use Case P9 AKS/RKS

Die GA-Planung baut auf dem Use Case P9 – AKS/RKS auf.

   Initiator: Bauherr   

B1 | Übergabe GA-Typicals

Der Bauherr übergibt dem BIM-Management (AG) die zu verwendenden GA-Typicals.

   Initiator: Bauherr   

B2 | Erstellung GA-Typicals in big

Der BIM-Manager (AG) erstellt anhand der Grundlagen des Bauherrn die GA-Typicals in big.

   Initiator: BIM-Management (AG)   

B3 | Erstellung automatische Zuweisung von DP anhand Typicals

Der BIM-Manager richtet die automatische Zuweisung von Datenpunkten and Vergabe der Typicals ein.

   Initiator: BIM-Management (AG)   

B4 | Erstellung Exportvorlage Datenpunktliste

Der BIM-Manager richtet die Exportvorlagen (big Report) für die Datenpunktliste ein, so das auf Knopfdruck

Datenpunktlisten exportiert werden können.

   Initiator: BIM-Management (AG)   

Angehängte Bilder

Use_Case_P12_GA-Planung-Bestellung.jpg

(Prozessdiagramm/20250321115457-Use-Case-P12-GA-Planung-Bestellung.jpg , 66,3 KB)

Angehängte Dokumente

Use_Case_P12_GA-Planung-Bestellung.pdf

(Prozessdiagramm/20250321115457-Use-Case-P12-GA-Planung-Bestellung.pdf , 74,85 KB)

Phase - 3 Projektierung

Beschreibung

Planung, Realisierung
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P1 | Einführung BIM- Management (AN) / Fachplaner GA in GA-Typicals

Der BIM-Manager (AG) führt den BIM-Manager (AN) sowie der Fachplaner GA in die Verwendung der GA-Typicals ein.

   Initiator: BIM-Management (AG)   

P2 | Übergabe Anlageninventar aus Use Case P9 AKS/RKS

Der BIM-Manager (AN) übergibt dem BIM-Manager (AG) das gem. Use Case P9 – AKS/RKS erarbeitet Anlageninventar.

   Initiator: BIM-Management (AN)   

P3 | Fachmodelle erstellen

Die Fachplaner HLKSE erstellen ihre Fachmodell und stellen diese dem BIM-Manager (AG) zur Verfügung.

   Initiator: Fachplaner HLKSE   

P4 | Integration in big

Der BIM-Manager (AG) übernimmt die das Anlageninventar sowie die Fachmodelle und integriert diese in big.

   Initiator: BIM-Management (AG)   

P5 | Erfassung nicht modellierter Elemente gem. Elementkatalog in big

Die Fachplaner HLKSE erfassen zusätzliche, nicht modellierungsrelevante Elemente gem. Elementkatalog in big als

Datenbankobjekte.

   Initiator: Fachplaner HLKSE   

P6 | Zuweisung GA-Typicals zu Anlagen/Apparaten

Der Fachplaner GA weist den einzelnen Anlagen und Apparaten die vorgängig definierten GA-Typicals zu. Die

hinterlegten Datenpunkte werden automatisch auf die Anlagen und Apparate gemappt.

   Initiator: Fachplaner GA   

P7 | Definition Datenpunktlisten
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Der Fachplaner GA definiert die benötigten Datenpunktlisten und gibt dem BIM-Manager (AG) an was benötigt wird.

   Initiator: Fachplaner GA   

P8 | Einrichtung projetspezifischer DP- Exportvorlagen in big

Der BIM-Manager richtet die projektspezifischen Exportvorlagen der Datenpunktlisten anhand der Angaben des

Fachplaner GA ein.

   Initiator: BIM-Management (AG)   

P9 | Generierung Datenpunkliste

Über die hinterlegten Exportvorlagen in den big Reportings kann der Fachplaner die Datenpunktliste direkt aus big

exportieren.

   Initiator: Fachplaner GA   

P10 | Prüfung/ Plausibilisierung Datenpunktliste

Der Fachplaner GA nimmt eine erste Prüfung und Plausibilisierung der erstellten Datenpunktlisten vor.

   Initiator: Fachplaner GA   

P11 | Plausibilisierung Datenpunktliste

Der Bauherr nimmt eine zusätzliche Prüfung und Plausibilisierung der erstellten Datenpunktlisten vor.

   Initiator: Bauherr   

P12.1 | Bereitstellung GA- Formulare für Unternehmer

Der BIM-Manager (AG) erstellt Formulare für die Unternehmer anhand Inputs des Fachplaners GA zur Lieferung

ergänzender Informationen.

   Initiator: BIM-Management (AG)   

P12.2 | Input relevanter Formulare

Der Fachplaner GA gibt dem BIM-Manager (AG) an, welche Elemente und Attribute in den Unternehmerformularen

benötigt werden.

   Initiator: Fachplaner GA   

P13 | Einführung Unternehmer in big- Formulare

Der BIM-Manager (AG) führt die Unternehmer in die Objektbezogene Lieferung zusätzlicher Informationen über big

generierte Formulare ein.

   Initiator: BIM-Management (AG)   

P14 | Lieferung ergänzender Informationen

Die Unternehmer liefern die ergänzenden Informationen Anlagen/Apparatespezifisch über big.

   Initiator: Fachplaner GA   
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P15 | Prüfung/ Plausibilisierung ergänzender Informationen

Der Fachplaner GA nimmt eine erste Prüfung und Plausibilisierung der durch den Unternehmer gelieferten

Informationen vor.

   Initiator: Fachplaner GA   

P16 | Generierung Datenpunktliste

Der Fachplaner GA generiert neue Datenpunktlisten anhand der ergänzenden Informationen der Unternehmer.

   Initiator: Fachplaner GA   

P17 | Plausibilisierung Datenpunktliste

Der Bauherr nimmt eine zusätzliche Plausibilisierung der erstellten Datenpunktlisten vor.

   Initiator: Bauherr   

Angehängte Bilder

Use_Case_P12_GA-Planung-Planung, Realisierung.jpg

(Prozessdiagramm/20250321120636-Use-Case-P12-GA-Planung-Planung-Realisierung.jpg , 223,09 KB)

Angehängte Dokumente

Use_Case_P12_GA-Planung-Planung, Realisierung.pdf

(Prozessdiagramm/20250321120636-Use-Case-P12-GA-Planung-Planung-Realisierung.pdf , 138,69 KB)

Phase - 6 Bewirtschaftung

Beschreibung
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N1 | Ist in "Lifecycle Prozess BIM@LUKS" beschrieben

Die Übergabe, Nutzung und Bewirtschaftung ist im Dokument «Lifecycle Prozess BIM@LUKS» beschrieben.

   Initiator: Bauherr   

Angehängte Bilder

Use_Case_P12_GA-Planung-Nutzung.jpg

(Prozessdiagramm/20250321120822-Use-Case-P12-GA-Planung-Nutzung.jpg , 33,79 KB)

Angehängte Dokumente

Use_Case_P12_GA-Planung-Nutzung.pdf

(Prozessdiagramm/20250321120822-Use-Case-P12-GA-Planung-Nutzung.pdf , 57,5 KB)

10/15



IHS

Interaktionsplan
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Transaktions-Diagramm
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Informationsanforderungen

Angehängte Dokumente

Use_Case_P12_GA-Planung_Informationsanforderungen.xlsx

(Informationsanforderungen/20250321120839-Use-Case-P12-GA-Planung-Informationsanforderungen.xlsx , 348,11 KB)
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Software, Tools & Services

big

Das CDE wird mit dem Produkt big von Kaulquappe AG für alle BIM Projekte der LUKS vorgegeben und vom AG

bereitgestellt. Über das CDE werden die Daten strukturiert und mit den über Dokumente verknüpften Informationen

in jedem BIM Projekt nach eineindeutigen Vorgaben bereitgestellt und nahtlos in den Betrieb überführt.
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Einschränkung und Handhabung

Die Dokumente entsprechen der aktuellen Best Practice und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie sind

auch nicht im Sinne einer aus rechtlicher Sicht allgemeingültigen Empfehlung oder Leitlinie zu verstehen, sondern soll

Auftraggeber und Auftragnehmer bei der Anwendung der BIM Methode unterstützen. Die Use Cases müssen den

jeweiligen spezifischen Projektanforderungen angepasst werden. Die hier aufgeführten Beispiele erheben keinen

Anspruch an Vollständigkeit. Informationen beruhen auf Erkenntnissen aus der Praxis und sind dementsprechend als

Best Practice und nicht allgemeingültig zu verstehen. Da wir uns in einer Phase befinden, in der Definitionen erst

entstehen, kann der Herausgeber keine Gewährleistung für die Richtigkeit einzelner Inhalte übernehmen.
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