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BIM-integrierte Beschaffungs- und
Umzugsplanung SKP 7/8

Der Use Case SKP 7/8 definiert einen durchgängigen datenbasierten Prozess für die

Beschaffungs- und Umzugsplanung von Medizinal- und Laborgeräten. Der Use-Case

fokussiert einerseits auf die Phasen Bestellung, Planung, Ausführung, Inbetriebnahme

und Übergabe in den Betrieb und andererseits auf die integrierte Zusammenarbeit von

Bauherr/Besteller, Planer, Unternehmer/Lieferanten und Betreiber. Der Use-Case

berücksichtigt den speziellen Umstand, das ausgehend von einem Bedarf, ein Teil der

SKP 7/8 Geräte neu beschafft und ein Teil aus dem Bestand weiter genutzt bzw. von

einem Gebäude in ein anderes Gebäude verlegt werden. Der Use-Case unterstützt

damit die integrierte Beschaffung- und Umzugsplanung und stellt sicher, dass bei der

Übergabe von der Ausführung in den Betrieb die für den

Betrieb/Unterhalt/Bewirtschaftung relevanten Informationen und Dokumentationen

strukturiert und in einem maschinenlesbaren Format zur Verfügung stehen und nahtlos

ins CAFM Zielsystem übernommen werden können.
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Use Case

Zusammenfassung

Der Use Case SKP 7/8 definiert einen durchgängigen datenbasierten Prozess für die Beschaffungs- und

Umzugsplanung von Medizinal- und Laborgeräten.

Use Case Beschreibung

Der Use Case SKP 7/8 definiert einen durchgängigen datenbasierten Prozess für die Beschaffungs- und

Umzugsplanung von Medizinal- und Laborgeräten. Der Use-Case fokussiert einerseits auf die Phasen Bestellung,

Planung, Ausführung, Inbetriebnahme und Übergabe in den Betrieb und andererseits auf die integrierte

Zusammenarbeit von Bauherr/Besteller, Planer, Unternehmer/Lieferanten und Betreiber. Der Use-Case

berücksichtigt den speziellen Umstand, dassausgehend von einem Bedarf, ein Teil der SKP 7/8 Geräte neu beschafft

und ein Teil aus dem Bestand weiter genutzt bzw. von einem Gebäude in ein anderes Gebäude verlegt werden soll.

Der Use-Case unterstützt damit die integrierte Beschaffung- und Umzugsplanung und stellt sicher, dass bei der

Übergabe von der Ausführung in den Betrieb die für den Betrieb/Unterhalt/Bewirtschaftung relevanten

Informationen und Dokumentationen strukturiert und in einem maschinenlesbaren Format zur Verfügung stehen

und nahtlos ins CAFM Zielsystem übernommen werden können.

BIM-Ziele/Nutzen

Die Koordination und integrierte Beschaffung, Montage-/Installationsplanung, Ausführung, Umzugsplanung,

Inbetriebnahme/Abnahme und Überführung der Informationen/Dokumentationen in den

Betrieb/Unterhalt/Bewirtschaftung der SKP 7/8 Geräte ist ein komplexer und aufwendiger Prozess. Dieser Use Case

soll diese Arbeitsschritte unterstützen und in einen durchgängigen, datenbasierten BIM-Prozess integrieren.

Abgrenzung

Der Use Case fokussiert nicht auf das Mobiliar/Ausstattung (SKP 9). Siehe Dazu Use Case P11 –SKP 9.

Abkürzungen

SKP - Spitalbau-Kostenplan

CAFM - Computer-Aided Facility Management

QS - Qualitätssicherung

AG - Auftraggeber LUKS 

AN - Auftragnehmer 

CDE - Common Data Environment 

IFC - Industry Foundation Classes

Normen / referenzierte Dokumente

BIM Abwicklungsmodell
Anwendung und Ableitungen des Modells

BIM Nutzungsplan
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Verständigung

KBOB/IPB (2016)
Empfehlung Bauwerksdokumentation im Hochbau

SIA 2051
Building Information Modelling (BIM) - Grundlagen zur Anwendung der BIM Methode
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Prozessdiagramm

Gesamtprozess

Beschreibung

Angehängte Bilder

Use_Case_P10_SKP_7_8-Gesamtprozess.jpg

(20250324074017-Use-Case-P10-SKP-7-8-Gesamtprozess.jpg , 394,01 KB)

Angehängte Dokumente

Use_Case_P10_SKP_7_8-Gesamtprozess.pdf

(20250324074017-Use-Case-P10-SKP-7-8-Gesamtprozess.pdf , 230,51 KB)

SIA 112

Phase - 31 Vorprojekt

Beschreibung
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31.1 | Daten aktualisieren (Waveware)

Daten der Bestandsgebäude werden im Waveware gepflegt.

   Initiator: Auftraggeber / Bauherr   

31.2 | Daten exportieren (Waveware)

Alle Elemente inkl. Daten werden aus Waveware exportiert und als Excelliste zur Verfügung gestellt.
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Waveware-Daten (Excel)

Elemente inkl. Daten aus Waveware als Excel vorhanden

   Initiator: Auftraggeber / Bauherr   

31.3 | Datenqualität prüfen (Excel)

Gleichartige Elemente als gleiche Typen kennzeichnen sowie die Daten der Element-Typen prüfen.

Gekennzeichnete Elementtypen

Gleiche Elemente wurde als gleiche Typen gekennzeichnet.

   Initiator: Auftraggeber / Bauherr   

31.4 | Element-Typen optimieren (Excel)

Elemente mit ungenügender Datenqualität werden korrigiert und vervollständigt.

Geprüfte Waveware-Daten (Excel)

   Initiator: Auftraggeber / Bauherr   

31.5 | Liste der Anlagenbezeichnungen extrahieren (Typennamen)

Der BIM-Manager (AG) extrahiert die zu verwendenden Typennamen aus der Liste und stellt diese dem Fachplaner

(Medizintechnik) für die weitere Verwendung zur Verfügung.

   Initiator: BIM-Manager (AG)   

31.6 | Typennamen gem. Waveware Anlagenbezeichnung erfassen

Der Fachplaner (Medizintechnik) typisiert die Geräte gem. Liste des BIM-Managers (AG)

   Initiator: Fachplaner (Medizintechnik)   

Angehängte Bilder

Use_Case_P10_SKP_7_8-Vorprojekt.jpg

(Prozessdiagramm/20250324072833-Use-Case-P10-SKP-7-8-Vorprojekt.jpg , 70,59 KB)

Angehängte Dokumente

Use_Case_P10_SKP_7_8-Vorprojekt.pdf

(Prozessdiagramm/20250324072833-Use-Case-P10-SKP-7-8-Vorprojekt.pdf , 84,05 KB)

Phase - 32 Bauprojekt

Beschreibung
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32.1 | Update durchführen (Waveware-big)

Siehe Subprozess_1

Daten aktualisieren (Waveware)

Daten der Bestandsgebäude werden im Waveware gepflegt.

Daten exportieren (Waveware)

Alle Elemente inkl. Daten werden aus Waveware exportiert und als Excelliste zur Verfügung gestellt.

Datenqualität prüfen (Excel)

Gleichartige Elemente als gleiche Typen kennzeichnen sowie die Daten der Element-Typen prüfen.
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Element-Typen optimieren (Excel)

Elemente mit ungenügender Datenqualität werden korrigiert und vervollständigt.

Daten in big importieren (Excel als Quelle hinterlegen)

Der BIM-Manager (AG) hinterlegt/aktualisiert die aktuelle Liste in big als Quelle damit Änderungen nachverfolgt

werden können.

   Initiator: Auftraggeber / Bauherr   

32.2 | Bestandsliste bereitstellen

Der Auftraggeber/Bauherr stellt eine aktuelle Bestandsliste aus Waveware zusammen und übergibt diese dem

Fachplaner (Medizintechnik).

   Initiator: Auftraggeber / Bauherr   

32.3 | Bedarfsliste erstellen

Der Fachplaner (Medizintechnik) erstellt eine Bedarfsliste mit Typenbezeichnungen gem. Waveware (Excel).

Allgemeine Geräte werden dabei zu Raum-Typen und spezielle Geräte zu Raum-Instanzen zugewiesen.

Bedarfsliste

   Initiator: Fachplaner (Medizintechnik)   

32.4 | QS

Die vollständige Bedarfsliste (Instanzen) wird geprüft.

   Initiator: Fachplaner (Medizintechnik)   

32.5 | Kostenschätzung

Die Kostenschätzung ist typenbasiert. Während der Kostenschätzung werden die Kaufpreise der vorhandenen Geräte

berücksichtigt. Im Prozess soll der Typenname und die Waveware Anlagenbezeichnung gemappt werden. Somit hat

man historische Preis Informationen für Geräte. Neue Geräte-Typen, die in der Liste der vorhandenen Geräte nicht

vorkommen, müssen auch bepreist werden.
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   Initiator: Fachplaner (Medizintechnik)   

32.6 | Kostenschätzung prüfen

Der Auftraggeber/Bauherr prüft die Kostenschätzung.

Kostenschätzung

   Initiator: Auftraggeber / Bauherr   

32.7 | Daten importieren (big)

Elemente (Bedarfsliste) inkl. Kaufpreise gem. Kostenschätzung werden in big importiert (typenbasiert).

   Initiator: BIM-Manager (AG)   

32.8 | Raumdaten auf virtuellen Elemente mappen (Beziehungen Anhand von Raumnummer)

Informationen (Raum) werden anhand der Raumnummer auf die einzelnen Geräte gemappt.

   Initiator: BIM-Manager (AG)   

32.9 | BIM-basiert planen (festinstallierte Geräte)

Der Fachplaner (Medizintechnik) modelliert die die festinstallierten Geräte (gem. Elementkatalog).

   Initiator: Fachplaner (Medizintechnik)   

32.10 | Geräte-ID (Projekt) erfassen

Jedem Element (modelliert und virtuell erfasst) wird eine eindeutige Geräte-ID vergeben, welche über den ganzen
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Projektablauf gleichbleibt, und die Identifikation der Geräte ermöglicht (die ID hat keine Abhängigkeit zu den LUKS-

Prozessen und dient lediglich der Planung). Anschliessen wird das IFC-Modell dem BIM-Manager (AG) übergeben.

   Initiator: Fachplaner (Medizintechnik)   

32.11 | Beziehung zwischen virtuellen Elementen und Modellelementen gem. Geräte ID (Projekt) einrichten

Der BIM-Manager (AG) überführt das Modell in big und stellt anhand der Geräte-ID eine Beziehung zwischen den

virtuell eröffneten und den modellierten Geräten her.

   Initiator: BIM-Manager (AG)   

Angehängte Bilder

Use_Case_P10_SKP_7_8-Bauprojekt.jpg

(Prozessdiagramm/20250324075144-Use-Case-P10-SKP-7-8-Bauprojekt.jpg , 120,23 KB)

Angehängte Dokumente

Use_Case_P10_SKP_7_8-Bauprojekt.pdf

(Prozessdiagramm/20250324075144-Use-Case-P10-SKP-7-8-Bauprojekt.pdf , 101,24 KB)

Phase - 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

Beschreibung
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41.1 | Beschaffungsliste generieren

Liste der zu beschaffenden Geräte wird aus big generiert. Als Grundlage dient ein big Report mit den zu

Beschaffenden Geräten inkl. Angabe der Anzahl Neubeschaffungen bzw. Kaufpreis ohne MwSt.

   Initiator: Fachplaner (Medizintechnik)   

41.2 | Ausschreibung erstellen, Vergabe durchführen

Die Ausschreibung wird erstellt und die Vergabe durchgeführt.

   Initiator: Fachplaner (Medizintechnik)   

Angehängte Bilder

Use_Case_P10_SKP_7_8-Submissionsverfahren.jpg

(Prozessdiagramm/20250326050404-Use-Case-P10-SKP-7-8-Submissionsverfahren.jpg , 39,33 KB)

Angehängte Dokumente

Use_Case_P10_SKP_7_8-Submissionsverfahren.pdf

(Prozessdiagramm/20250326050404-Use-Case-P10-SKP-7-8-Submissionsverfahren.pdf , 61,29 KB)

Phase - 51 Ausführungsprojekt

Beschreibung
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51.1 | Update durchführen (Waveware-big)

Siehe Subprozess_1

Daten aktualisieren (Waveware)

Daten der Bestandsgebäude werden im Waveware gepflegt.

Daten exportieren (Waveware)

Alle Elemente inkl. Daten werden aus Waveware exportiert und als Excelliste zur Verfügung gestellt.

Datenqualität prüfen (Excel)

Gleichartige Elemente als gleiche Typen kennzeichnen sowie die Daten der Element-Typen prüfen.

Element-Typen optimieren (Excel)

Elemente mit ungenügender Datenqualität werden korrigiert und vervollständigt.

Daten in big importieren (Excel als Quelle hinterlegen)

Der BIM-Manager (AG) hinterlegt/aktualisiert die aktuelle Liste in big als Quelle damit Änderungen nachverfolgt

werden können.

   Initiator: Auftraggeber / Bauherr   

51.2 | Datenfreeze durchführen (Waveware)

Daten werden im Waveware gefreezt.

   Initiator: Auftraggeber / Bauherr   

51.3 | Bestandslisten bereitstellen

Der Auftraggeber/Bauherr stellt eine aktuelle Bestandsliste aus Waveware zusammen und übergibt diese dem BIM-
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Manager (AG).

   Initiator: Auftraggeber / Bauherr   

51.4 | Versionsvergleich und Report erstellen (big)

Der BIM-Manager (AG) erstellt über die Reporting-Funktion in big einen Versionenvergleich, damit die Änderungen

nachvollzogen werden können.

Geräteliste (big)

   Initiator: BIM-Manager (AG)   

51.5 | Changemanagement durchführen

Das Changemanagement wird durchgeführt.

Modell (IFC)

   Initiator: Fachplaner (Medizintechnik)   

51.6 | BIM-basiert planen (festinstallierte Geräte)

Der Fachplaner (Medizintechnik) aktualisiert sein Modell mit den festinstallierten Geräten (gem. Elementkatalog) und

übergibt das IFC dem BIM-Manager (AG).

   Initiator: Fachplaner (Medizintechnik)   

51.7 | Daten importieren (big)

Der BIM-Manager (AG) speichert eine Version in big und aktualisiert das Modell.

   Initiator: BIM-Manager (AG)   

51.8 | Attribute erfassen

Der Fachplaner (Medizintechnik) erfasst die geforderten Attribute gem. Informationsmodell.

   Initiator: Fachplaner (Medizintechnik)   

51.9 | Beschaffungsliste aktualisieren

Der Fachplaner (Medizintechnik) aktualisiert die Beschaffungsliste.

   Initiator: Fachplaner (Medizintechnik)   

51.10 | Montage-/Umzugsplanung durchführen

Lieferung/Montage/Anschlüsse aller Elemente gemäss Montage-/Umzugsplanung durchführen.
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   Initiator: Unternehmer   

51.11 | Vorinventarisierung erstellen

Der Fachplaner (Medizintechnik) erstellt eine Vorinventarisierungsliste und übergibt sie dem Bauherr/Auftraggeber

zur Kontrolle.

   Initiator: Unternehmer   

51.12 | Vorinventarisierung prüfen

Der Bauherr/Auftraggeber prüft die Vorinventarisierungsliste.

   Initiator: Auftraggeber / Bauherr   
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51.13 | Import in Waveware

Die geprüfte und freigegebene Liste wird in Waveware importiert.

   Initiator: Auftraggeber / Bauherr   

51.14 | Bereitstellung Inventar inkl. Anlage-ID

Der Bauherr/Auftraggeber stellt die in Waveware erzeugten Anlagen-IDs dem BIM-Manager (AG) für den Import in big

zur Verfügung.

   Initiator: Auftraggeber / Bauherr   

51.15 | Import in big

Der BIM-Manager (AG) importiert das bereitgestellte Inventar inkl. Anlagen-ID aus Waveware in big und mappt es mit

den Elementen.

   Initiator: BIM-Manager (AG)   

Angehängte Bilder

Use_Case_P10_SKP_7_8-Ausführungsprojekt.jpg

(Prozessdiagramm/20250326050921-Use-Case-P10-SKP-7-8-Ausfuhrungsprojekt.jpg , 118,32 KB)

Angehängte Dokumente

Use_Case_P10_SKP_7_8-Ausführungsprojekt.pdf

(Prozessdiagramm/20250326050921-Use-Case-P10-SKP-7-8-Ausfuhrungsprojekt.pdf , 107,46 KB)

Phase - 52 Ausführung

Beschreibung

17/29



IHS

18/29



IHS

52.1 | Lieferung/Montage durchführen

Der Unternehmer koordiniert die Lieferung und Montage der Geräte.

   Initiator: Unternehmer   

52.2 | Erfassung neuer Standorte für Pool-Geräte

Der Unternehmer erfasst die Standorte neuer Poolgeräte und hinterlegt die Informationen in big.

   Initiator: Unternehmer   

52.3 | Inbetriebsetzung durchführen

Der Unternehmer nimmt die Geräte in Betrieb.

   Initiator: Unternehmer   

Angehängte Bilder

Use_Case_P10_SKP_7_8-Ausführung.jpg

(Prozessdiagramm/20250326052205-Use-Case-P10-SKP-7-8-Ausfuhrung.jpg , 38,12 KB)

Angehängte Dokumente

Use_Case_P10_SKP_7_8-Ausführung.pdf

(Prozessdiagramm/20250326052205-Use-Case-P10-SKP-7-8-Ausfuhrung.pdf , 60,99 KB)

Phase - 53 Inbetriebnahme, Abschluss

Beschreibung
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53.1 | Abnahmen durchführen

Der Unternehmer führt in Zusammenarbeit mit dem Fachplaner die Abnahme durch.

   Initiator: Fachplaner (Medizintechnik)   

53.1 | Abnahme durchführen (Mitarbeit)

Der Unternehmer führt in Zusammenarbeit mit dem Fachplaner die Abnahme durch.

   Initiator: Unternehmer   

53.2 | Korrex as-built-Modell angeben

Der Unternehmer fasst Änderungen gegenüber der Modellierung/Planung zusammen und übergibt diese dem

Fachplaner (Medizintechnik).

   Initiator: Unternehmer   

53.3 | As-built Modell aktualisieren

Der Fachplaner (Medizintechnik) passt die Änderungen im Modell (fest installierte Geräte) oder auf big (virtuell

eröffnete Geräte) an.

   Initiator: Fachplaner (Medizintechnik)   

53.4 | Lieferung Dokumente, Attribute, Anlagen-/Produktdokumentation

Der Unternehmer liefert alle geforderten Attribute und Dokumente zu den Geräten direkt über big Formulare oder

über eine Excelliste.

   Initiator: Unternehmer   

Angehängte Bilder

Use_Case_P10_SKP_7_8-Inbetriebnahme.jpg

(Prozessdiagramm/20250326052452-Use-Case-P10-SKP-7-8-Inbetriebnahme.jpg , 54,68 KB)

Angehängte Dokumente

Use_Case_P10_SKP_7_8-Inbetriebnahme.pdf

(Prozessdiagramm/20250326052452-Use-Case-P10-SKP-7-8-Inbetriebnahme.pdf , 73,13 KB)

Phase - 61 Betrieb

Beschreibung
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61.1 | Ist in «Lifecycle Prozess BIM@LUKS» beschrieben

Siehe «Lifecycle Prozess BIM@LUKS»

   Initiator: Auftraggeber / Bauherr   

Angehängte Bilder

Use_Case_P10_SKP_7_8-Betrieb.jpg

(Prozessdiagramm/20250326052841-Use-Case-P10-SKP-7-8-Betrieb.jpg , 27,38 KB)

Angehängte Dokumente

Use_Case_P10_SKP_7_8-Betrieb.pdf

(Prozessdiagramm/20250326052841-Use-Case-P10-SKP-7-8-Betrieb.pdf , 55,81 KB)
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Interaktionsplan
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Transaktions-Diagramm
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Informationsanforderungen

Angehängte Dokumente

Use_Case_P10_SKP7_8_Informationsanforderungen.xlsx

(Informationsanforderungen/20250326053200-Use-Case-P10-SKP7-8-Informationsanforderungen.xlsx , 348,21 KB)
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Software, Tools & Services

Waveware

Die CAFM-Applikation waveware von Loy & Hutz bildet zur Unterstützung der Bewirtschaftung einen Teil des Asset-

Informationsmodell (AIM) ab. 

big

Das CDE wird mit dem Produkt big von Kaulquappe AG für alle BIM Projekte der LUKS vorgegeben und vom AG

bereitgestellt. Über das CDE werden die Daten strukturiert und mit den über Dokumente verknüpften Informationen

in jedem BIM Projekt nach eineindeutigen Vorgaben bereitgestellt und nahtlos in den Betrieb überführt.

BIMQ

Das Informationsmodell BIM@LUKS wird im Datenstrukturwerkzeug BIMQ von AEC3 verwaltet. Mittels BIMQ kann

das Informationsmodell auf verschiedene Arten exportiert werden.

BIM Autorensoftware

Microsoft Office 365
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Einschränkung und Handhabung

Die Dokumente entsprechen der aktuellen Best Practice und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie sind

auch nicht im Sinne einer aus rechtlicher Sicht allgemeingültigen Empfehlung oder Leitlinie zu verstehen, sondern soll

Auftraggeber und Auftragnehmer bei der Anwendung der BIM Methode unterstützen. Die Use Cases müssen den

jeweiligen spezifischen Projektanforderungen angepasst werden. Die hier aufgeführten Beispiele erheben keinen

Anspruch an Vollständigkeit. Informationen beruhen auf Erkenntnissen aus der Praxis und sind dementsprechend als

Best Practice und nicht allgemeingültig zu verstehen. Da wir uns in einer Phase befinden, in der Definitionen erst

entstehen, kann der Herausgeber keine Gewährleistung für die Richtigkeit einzelner Inhalte übernehmen.
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Change Log
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