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Strukturierten Aufbereitung der Daten für
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Der Vorliegende Use Case wurde in Zusammenarbeit mit dem Luzerner Kantonspital

entwickelt. Der Use Case hat intern die Bezeichnung P5 Kosten, Referenzen in anderen

Use Cases nehmen Bezug auf diese interne Bezeichnung.

Der Use Case P5 – Kosten baut auf dem Use Case P4 – Mengen auf.

Verwendung der BIM-Modelle zur strukturierten Aufbereitung der Daten für die

Kostenermittlung. Alle Modellobjekte werden einer Kostengruppe gemäss eBKP-H

zugeordnet und mit Kosteninformationen versehen.
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Use Case

Use Case Beschreibung

Der Use Case P5 – Kosten baut auf dem Use Case P4 – Mengen auf.

Verwendung der BIM-Modelle zur strukturierten Aufbereitung der Daten für die Kostenermittlung. Alle Modellobjekte

werden einer Kostengruppe gemäss eBKP-H zugeordnet und mit Kosteninformationen versehen. Meilenbezogene

Nachweise der Mengen- und Kostenentwicklung lassen sich mit dem Projektinformationsmodell (PIM) objektivieren.

Es ist zu beachten, dass entsprechend dem Planungsfortschritt, der Detaillierungsgrad und damit meistens auch die

Menge steigt, was bei der Kostenermittlung und der damit verbundenen Genauigkeit nicht vernachlässigt werden

darf.

BIM-Ziele/Nutzen

Einer zuverlässigen Referenz für die Ermittlung nachvollziehbarer Kosten auf der Grundlage des normierten

Baukostenplan eBKP-H.

Basis für die Bildung von Kostenkennwerten über die eBKP-Systematik mit den entsprechenden

Bezugsgrössen

Basis für eine Verbindung bis hin zur standardisierten Ausschreibung.

Abgrenzung

Art und Weise der Kostenermittlung.

In diesem Use Case werden die Grundlagen, anhand welcher eine Kostenschätzung erstellt werden kann

beschrieben.

Abkürzungen

eBKP-H/T - Elementbasierter Baukostenplan Hochbau/Tiefbau

BH - Bauherr
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Prozessdiagramm

Gesamtprozess

Beschreibung

Angehängte Bilder

Use_Case_P5_Kosten-Gesamtprozess.jpg

(20250402082507-Use-Case-P5-Kosten-Gesamtprozess.jpg , 39,17 KB)

Angehängte Dokumente

Use_Case_P5_Kosten-Gesamtprozess.pdf

(20250402082507-Use-Case-P5-Kosten-Gesamtprozess.pdf , 47,15 KB)

SIA 112

Phase - 3 Projektierung

Beschreibung
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Planung, Realisierung

P1 | Kostenberechnungnach eBKP-H/T

Die Grundlagen aus dem Use Case P4 – Mengen können für die Ermittlung der elementbasierten Kosten verwendet

werden. Im Fokus steht dabei die Struktur nach eBKP-H/T.

   Initiator: Fachplaner HLKSE   

Angehängte Bilder

Use_Case_P5_Kosten-Planung, Realisierung.jpg

(Prozessdiagramm/20250402082637-Use-Case-P5-Kosten-Planung-Realisierung.jpg , 28 KB)

Angehängte Dokumente

Use_Case_P5_Kosten-Planung, Realisierung.pdf

(Prozessdiagramm/20250402082637-Use-Case-P5-Kosten-Planung-Realisierung.pdf , 44,81 KB)
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Interaktionsplan
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Transaktions-Diagramm
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Informationsanforderungen

Angehängte Dokumente

Use_Case_P5_Kosten_Informationsanforderungen.xlsx

(Informationsanforderungen/20250305075338-Use-Case-P5-Kosten-Informationsanforderungen.xlsx , 348,1 KB)
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Einschränkung und Handhabung

Die Dokumente entsprechen der aktuellen Best Practice und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie sind

auch nicht im Sinne einer aus rechtlicher Sicht allgemeingültigen Empfehlung oder Leitlinie zu verstehen, sondern soll

Auftraggeber und Auftragnehmer bei der Anwendung der BIM Methode unterstützen. Die Use Cases müssen den

jeweiligen spezifischen Projektanforderungen angepasst werden. Die hier aufgeführten Beispiele erheben keinen

Anspruch an Vollständigkeit. Informationen beruhen auf Erkenntnissen aus der Praxis und sind dementsprechend als

Best Practice und nicht allgemeingültig zu verstehen. Da wir uns in einer Phase befinden, in der Definitionen erst

entstehen, kann der Herausgeber keine Gewährleistung für die Richtigkeit einzelner Inhalte übernehmen.
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