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Use Case

Use Case Beschreibung

Verwendung der BIM-Modelle zur Koordination und Kontrolle der Aussparungen, wobei die Informationen während

des gesamten Prozesses koordiniert und aktualisiert werden. Die Aussparungen werden auf Basis der koordinierten

BIM-Modelle generiert. Die Prüfung und Freigabe erfolgt durch den BIM-Koordinator. Die freigegebenen

Aussparungen dürfen nur mit Freigabe durch den BIM-Koordinator geändert werden.

BIM-Ziele/Nutzen

Durchgängiger Prozess von der Erstellung der Platzhalterelemente (ProvisionForVoid) bis hin zu

den Aussparungen

Genaue Definition, welche Angaben, in welcher Form, zu welcher Zeit, von welchem Teilnehmer, zu welchem

Element, geliefert werden müssen

Klare Regelung des Ablaufes

Abgrenzung

Vorgehen der Aussparungsprüfung 

Abkürzungen

AN - Auftragnehmer

HLKSE - Heizung Lüftung Klima Sanitär Elektro

 

2/10



IHS

Prozessdiagramm

Gesamtprozess

Beschreibung

Angehängte Bilder

Use_Case_P6_Aussparungen-Gesamtprozess.jpg

(20250624045603-Use-Case-P6-Aussparungen-Gesamtprozess.jpg , 137,75 KB)

Angehängte Dokumente

Use_Case_P6_Aussparungen-Gesamtprozess.pdf

(20250624045603-Use-Case-P6-Aussparungen-Gesamtprozess.pdf , 112,1 KB)
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SIA 112

Phase - 3 Projektierung

Beschreibung

Planung, Realisierung

P1 | Architekturmodell erstellen

Der Architekt erstellt sein Fachmodell und stellt dies dem Bauingenieur und den Fachplanern HLKSE zur Verfügung.

   Initiator: Architekt   

P2 | Sperrzonenmodell erstellen

Der Bauingenieur erstellt anhand Grundlagen des Architekten sein Sperrzonenmodell und stell dies den Fachplanern

HLKSE zur Verfügung.

   Initiator: Bauingenieur   

P3 | Fachmodelle erstellen / koordinieren

Die Fachplaner HLKSE erstellen / koordinieren ihre Modelle anhand der Grundlagen des Architekten und des

Bauingenieurs.

   Initiator: Fachplaner HLKSE   

P4 | Aussparungen (Platzhalterelemente) erstellen / koordinieren (ProvisionForVoid)

Die Fachplaner HLKSE erstellen Platzhalterelemente (ProvisionForVoid) und stellen die Modelle zur Prüfung für den

BIM-Koordinator bereit.

   Initiator: Fachplaner HLKSE   

P5 | Statische Prüfung der Aussparungen

Der Bauingenieur führt eine statische Prüfung der geplanten Aussparungen durch.

   Initiator: Bauingenieur   
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P6 | Prüfung der Aussparungen

Der Architekt führt eine Prüfung der Aussparungen durch.

   Initiator: Architekt   

P7 | Erstellung der Durchbrüche anhand Platzhalterelementen

Der Architekt übernimmt die geplanten Platzhalterelemente, fügt Aussparungen ein und bereitet die aktualisierten

Modelle auf.

   Initiator: Architekt   

8.1 | Aktualisierung Architektur-Modellstand

Der Bauingenieur übernimmt den aktualisierten Modellstand des Architekten und aktualisiert sein Modell.

   Initiator: Bauingenieur   

8.2 | Aktualisierung Architektur-Modellstand

Die Fachplaner HLKSE übernehmen den aktualisierten Modellstand des Architekten und aktualisieren ihre Modelle.

   Initiator: Fachplaner HLKSE   

P9 | Zusammenführung Koordinationsmodell

Der BIM-Koordinator führt alle Modelle im Koordinationsmodell zusammen.

   Initiator: BIM-Koordinator (AN)   

Angehängte Bilder

Use_Case_P6_Aussparungen-Planung, Realisierung.jpg

(Prozessdiagramm/20250319061407-Use-Case-P6-Aussparungen-Planung-Realisierung.jpg , 137,75 KB)

Angehängte Dokumente

Use_Case_P6_Aussparungen-Planung, Realisierung.pdf

(Prozessdiagramm/20250319061407-Use-Case-P6-Aussparungen-Planung-Realisierung.pdf , 112,1 KB)
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Interaktionsplan
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Transaktions-Diagramm
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Informationsanforderungen

Beschreibung

In den Informationsanforderungen wird dargestellt, welche Attribute für den Use Case relevant sind. In der Excel sind

mehrere Mappen vorhanden, durch welche die Attribute für eine bessere Gesamtübersicht in übergreifende Themen

aufgeteilt sind.

Sechs themenspezifische Mappen

Grundstück, Raum, Zone, Konstruktion, Technik und Medizintechnik

Mappe: Attribute

Auflistung aller Attribute (diese sind die Grundlage der Hauptinformationen, welche in den anderen

Mappen gemappt werden)

Mappe: Katalog

Sammlung der Wertkataloge, bei den Attributen wird angegeben, ob ein Katalog vorhanden ist oder

nicht

Die Tabellen in den jeweiligen themenspezifischen Mappen (Grundstück - Medizintechnik) haben folgende

Überschriften:

Gruppe

Gruppierung der einzelnen Attribute

Attributname

Name des Attributs

Erläuterung

Eine Beschreibung/Erklärung des Attributs

T/I

Angabe, ob es sich um ein Typ- oder Instanz-Attribut handelt

Angabe, ob es sich um ein automatisiertes Attribut handelt (bspw. Die Erstellung der Werte durch eine

Formel)

Typ

Um was für eine Art Attribut handelt es sich (bspw. Text)

Katalog

Ist ein Wertekatalog vorhanden?

UC-relevant 

Ist das Attribut relevant für einen Use-Case?

verantwortlich

Wer ist für das Ausfüllen des Attributs verantwortlich? (Bauherr, Unternehmer oder Generalplaner)

Phase

In welcher SIA-Phase wird das Attribut verlangt? (Bestellungszeitpunkt)

Nach der Phase werden die Attribute zu den jeweiligen eBKP-H-Kategorien zugeordnet

Dadurch wird angegeben, für welche Bauteile das Attribut relevant ist

Angehängte Dokumente

Use_Case_P6_Informationsanforderungen.xlsx

(Informationsanforderungen/20250319061914-Use-Case-P6-Informationsanforderungen.xlsx , 348,11 KB)
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Einschränkung und Handhabung

Die Dokumente entsprechen der aktuellen Best Practice und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie sind

auch nicht im Sinne einer aus rechtlicher Sicht allgemeingültigen Empfehlung oder Leitlinie zu verstehen, sondern soll

Auftraggeber und Auftragnehmer bei der Anwendung der BIM Methode unterstützen. Die Use Cases müssen den

jeweiligen spezifischen Projektanforderungen angepasst werden. Die hier aufgeführten Beispiele erheben keinen

Anspruch an Vollständigkeit. Informationen beruhen auf Erkenntnissen aus der Praxis und sind dementsprechend als

Best Practice und nicht allgemeingültig zu verstehen. Da wir uns in einer Phase befinden, in der Definitionen erst

entstehen, kann der Herausgeber keine Gewährleistung für die Richtigkeit einzelner Inhalte übernehmen.
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Change Log

Datum Version Klasse Text Autor

2025-07-02 09:53 V1.0.0 Geändert Use Case finalisiert und veröffentlicht Florian Schmid
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