Use Case

Laufende aktuelle Mengenermittlung aus
dem Modell | P4 Mengen

Der Vorliegende Use Case wurde in Zusammenarbeit mit dem Luzerner Kantonspital
entwickelt. Der Use Case hat intern die Bezeichnung P4 Mengen, Referenzen in anderen
Use Cases nehmen Bezug auf diese interne Bezeichnung.

Verwendung der BIM-Modelle fur die aktuelle Mengenermittlung.
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Use Case

Use Case Beschreibung

Verwendung der BIM-Modelle fur die aktuelle Mengenermittlung. Durch strukturierte Tabellen mit bauteilbezogenen
Angaben, kann zu jedem Zeitpunkt der aktuelle Stand abgegriffen werden.

BIM-Ziele/Nutzen

* Mengen kénnen nachvollziehbar aus dem Modell abgeleitet werden

¢ Die Ruckverfolgung von Mengenansatzen in das korrespondierende Modell ist moglich
» Anderungen des Mengengertists lassen sich einfach dokumentieren

¢ Aktualisierungen lassen sich schneller und weniger fehleranfallig einarbeiten

* Die Interpretation der Modellmengen wird fir auswertende Systeme deutlich praziser
* Die Austauschdaten enthalten Kostenrelevanten Beschreibungsmerkmale

* Mengenauswertungen

Abgrenzung

¢ Kostenberechnung
* Vorbereitung der Ausschreibung

Abkiirzungen

* AG - Auftraggeber LUKS

* AN - Auftragnehmer

¢ eBKP - Elementbasierter Baukostenplan
e |FC - Industry Foundation Classes

2/13



Prozessdiagramm
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Angehdngte Dokumente
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SIA 112

Phase - 2 Vorstudien

Beschreibung

Bestellung

Bestellung (S1A-Phasen 21 & 22)

P4 - Mengen
BIM-Manager (AG)

Bauherr

O

Start

B1
Eereitstellung
maschinenlesbarer
Softwarevoriagen gem.
Use Case P1

B2

Eereitstellung
maschinenlesbarer
Prufregeln gem.
Use Case K1

Architekt/Fachplaner (HLKSE)

Ende

4/13

IHS



IHS

B1 | Bereitstellung maschinenlesbarer Softwarevorlagen gem. Use Case P1

Die vom AG definierten Informationsanforderungen (Objekte, Attribute, Wertekataloge) werden vom AG als
maschinenlesbare Konfigurationsdateien fur die BIM Autorensoftware (Revit, ArchiCAD) zur Verfligung gestellt.

P1 - Vorbereitung Autorensoftware

Die vom AG definierten Informationsanforderungen (Objekte, Attribute, Wertekataloge) werden vom AG als
maschinenlesbare Konfigurationsdateien fur die BIM Autorensoftware (Revit, ArchiCAD) zur Verfligung gestellt. Der
AN muss seine BIM Autorensoftware mittels diesen Konfigurationsdateien entsprechend vorbereiten bzw.
konfigurieren (Objekttypen, Attribute, Bezeichnungen, Wertekataloge, Software-Klassifizierungen, IFC-Klassifizierung
Usw.).

Initiator: BIM-Manager (AG)

B2 | Bereitstellung maschinenlesbarer Prufregeln gem. Use Case K1

Die vom AG definierten Informationsanforderungen (Objekte, Attribute, Wertekataloge) werden vom AG als
maschinenlesbare Konfigurationsdateien fur die BIM Prifsoftware (Solibri, BIMcollab) zur Verfugung gestellt.

K1 - Vorbereitung Priifsoftware

Die vom AG definierten Informationsanforderungen (Objekte, Attribute, Wertekataloge) werden vom AG als
maschinenlesbare Konfigurationsdateien (IDS - Information Delivery Specification) fur die BIM Prufsoftware (Solibri,
BIMcollab usw.) zur Verfigung gestellt. Der AN muss seine BIM Prifsoftware mittels diesen Konfigurationsdateien
entsprechend vorbereiten bzw. konfigurieren (Objekttypen, Attribute, Bezeichnungen, Wertekataloge, IFC-
Klassifizierung usw.).

Initiator: BIM-Manager (AG)

Angehéngte Bilder

* Use_Case_P4_Mengen-Bestellung.jpg
(Prozessdiagramm/20250402091127-Use-Case-P4-Mengen-Bestellung.jpg , 31,31 KB)

Angehdngte Dokumente

* Use_Case_P4_Mengen-Bestellung.pdf
(Prozessdiagramm/20250402091127-Use-Case-P4-Mengen-Bestellung.pdf , 45,65 KB)
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Phase - 3 Projektierung

Beschreibung

Planung, Realisierung

Planung, Realisierung (SIA-Phasen 31 - 53)
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P1 | Vorbereitung BIM-Autorensoftware gem. Use Case P1

Der AN muss seine BIM Autorensoftware mittels der vom AG zur Verfligung gestelltenKonfigurationsdateien
entsprechend vorbereiten bzw. konfigurieren. Die Konfigurationsdateien aus Punkt B1 kénnen daftr in die
Modellierungssoftware importiert werden. Dem AN wird in der Modellierungssoftware direkt angezeigt, welche
Informationen flr welches Element in der jeweiligen Phase gefordert wird.

P1 - Vorbereitung Autorensoftware

Die vom AG definierten Informationsanforderungen (Objekte, Attribute, Wertekataloge) werden vom AG als
maschinenlesbare Konfigurationsdateien fur die BIM Autorensoftware (Revit, ArchiCAD) zur Verfligung gestellt. Der
AN muss seine BIM Autorensoftware mittels diesen Konfigurationsdateien entsprechend vorbereiten bzw.
konfigurieren (Objekttypen, Attribute, Bezeichnungen, Wertekataloge, Software-Klassifizierungen, IFC-Klassifizierung
USW.).

Initiator: Architekt/Fachplaner (HLKSE)
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P2 | Modellprufung gem. Use Case K1

Der AN muss seine BIM Prufsoftware mittels der vom AG zur Verflgung gestelltenKonfigurationsdateien
entsprechend vorbereiten bzw. konfigurieren. Die Konfigurationsdateien aus Punkt B2 kénnen dafir in die
Prifsoftware importiert werden. Der AN kann anhand der gegebenen Prifregeln feststellen, ob die gelieferten Daten
den Vorgaben des AG entsprechen.

K1 - Vorbereitung Priifsoftware

Die vom AG definierten Informationsanforderungen (Objekte, Attribute, Wertekataloge) werden vom AG als
maschinenlesbare Konfigurationsdateien (IDS - Information Delivery Specification) fur die BIM Prufsoftware (Solibri,
BIMcollab usw.) zur Verfligung gestellt. Der AN muss seine BIM Prufsoftware mittels diesen Konfigurationsdateien
entsprechend vorbereiten bzw. konfigurieren (Objekttypen, Attribute, Bezeichnungen, Wertekataloge, IFC-
Klassifizierung usw.).

Initiator: Architekt/Fachplaner (HLKSE)

P3 | Modellbasierter Mengenauszug

Der AN kann anhand der erstellten Klassifizierungen einen Modellbasierten Mengenauszug erstellen und die
Elemente in einem Mengengerust nach eBKP-Struktur bereitstellen.

Initiator: Architekt/Fachplaner (HLKSE)

Angehdngte Bilder

* Use_Case_P4_Mengen-Planung, Realisierung.jpg
(Prozessdiagramm/20250228095828-Use-Case-P4-Mengen-Planung-Realisierung.jpg , 33,77 KB)

Angehdngte Dokumente

* Use_Case_P4_Mengen-Planung, Realisierung.pdf
(Prozessdiagramm/20250228095828-Use-Case-P4-Mengen-Planung-Realisierung.pdf, 61,28 KB)
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Interaktionsplan
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Transaktions-Diagramm
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Informationsanforderungen

Beschreibung

In den Informationsanforderungen wird dargestellt, welche Attribute flr den Use Case relevant sind. In der Excel sind
mehrere Mappen vorhanden, durch welche die Attribute fir eine bessere Gesamtubersicht in Gbergreifende Themen
aufgeteilt sind.

* Sechs themenspezifische Mappen
o Grundstulick, Raum, Zone, Konstruktion, Technik und Medizintechnik
* Mappe: Attribute
o Auflistung aller Attribute (diese sind die Grundlage der Hauptinformationen, welche in den anderen
Mappen gemappt werden)
* Mappe: Katalog
o Sammlung der Wertkataloge, bei den Attributen wird angegeben, ob ein Katalog vorhanden ist oder
nicht

Die Tabellen in den jeweiligen themenspezifischen Mappen (Grundstilick - Medizintechnik) haben folgende
Uberschriften:

e Gruppe
o Gruppierung der einzelnen Attribute
e Attributname
o Name des Attributs
e Erlduterung
o Eine Beschreibung/Erklarung des Attributs

e T/l
o Angabe, ob es sich um ein Typ- oder Instanz-Attribut handelt
o Angabe, ob es sich um ein automatisiertes Attribut handelt (bspw. Die Erstellung der Werte durch eine
Formel)
* Typ

o Um was flr eine Art Attribut handelt es sich (bspw. Text)
* Katalog
o |st ein Wertekatalog vorhanden?
* UC-relevant
o |st das Attribut relevant fur einen Use-Case?
e verantwortlich
o Wer ist fur das Ausfullen des Attributs verantwortlich? (Bauherr, Unternehmer oder Generalplaner)
* Phase
o In welcher SIA-Phase wird das Attribut verlangt? (Bestellungszeitpunkt)
* Nach der Phase werden die Attribute zu den jeweiligen eBKP-H-Kategorien zugeordnet
o Dadurch wird angegeben, fur welche Bauteile das Attribut relevant ist

Angehdngte Dokumente

* Use_Case_P4_Mengen_Informationsanforderungen.xIsx
(Informationsanforderungen/20250228104822-Use-Case-P4-Mengen-Informationsanforderungen.xisx , 348,11 KB)
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Software, Tools & Services

Autorensoftware

BIM-Autorensoftware sind spezialisierte Softwares, mit welcher digitale Bauwerksmodelle im Rahmen des Building
Information Modeling (BIM) erstellt, bearbeitet und verwaltet werden. Diese ermdglichen die modellbasierte Planung
und Dokumentation von Bauprojekten.

Beispiele: Revit, Archicad, Allplan

Solibri

Mit Solibri kénnen Gebaudemodelle aus allen wichtigen BIM-Softwareprogrammen Uber die standardisierte IFC-
Schnittstelle importiert werden. Es identifiziert potenzielle Probleme frihzeitig und beugt so Problemen wahrend der
Bauphase und daruber hinaus vor, was einen reibungslosen Projektablauf und eine langfristige Gebaudeleistung
gewahrleistet. Solibri bietet eine Bibliothek von anpassbaren Regelvorlagen, um anspruchsvolle
Qualitatssicherungsaufgaben zu bewaltigen. - Solibri Inc

BiMcollab

Mit BIMcollab kénnen mit intuitiver Modellprifung Modelle kombiniert, Objekteigenschaften analysiert und
Kollisionen gefunden werden. Issues kdnnen Identifiziert und kommuniziert sowie die Lésungen Uberpruft werden.
Es kdnnen benutzerdefinierte Ansichten mit Stakeholdern geteilt werden und man wird bei der frihzeitigen
Behebung von Entwurfsprobleme im Projektverlauf unterstutzt. - Kubus
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Einschrdnkung und Handhabung

Die Dokumente entsprechen der aktuellen Best Practice und erheben keinen Anspruch auf Vollstandigkeit. Sie sind
auch nichtim Sinne einer aus rechtlicher Sicht allgemeingultigen Empfehlung oder Leitlinie zu verstehen, sondern soll
Auftraggeber und Auftragnehmer bei der Anwendung der BIM Methode unterstitzen. Die Use Cases mussen den
jeweiligen spezifischen Projektanforderungen angepasst werden. Die hier aufgefUhrten Beispiele erheben keinen
Anspruch an Vollstandigkeit. Informationen beruhen auf Erkenntnissen aus der Praxis und sind dementsprechend als
Best Practice und nicht allgemeingultig zu verstehen. Da wir uns in einer Phase befinden, in der Definitionen erst
entstehen, kann der Herausgeber keine Gewahrleistung fur die Richtigkeit einzelner Inhalte Gbernehmen.
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