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Use Case

Zusammenfassung

Der Use Case SKP 7/8 definiert einen durchgangigen datenbasierten Prozess fur die Beschaffungs- und
Umzugsplanung von Medizinal- und Laborgeraten.

Use Case Beschreibung

Der Use Case SKP 7/8 definiert einen durchgangigen datenbasierten Prozess fur die Beschaffungs- und
Umzugsplanung von Medizinal- und Laborgeraten. Der Use-Case fokussiert einerseits auf die Phasen Bestellung,
Planung, Ausfuhrung, Inbetriebnahme und Ubergabe in den Betrieb und andererseits auf die integrierte
Zusammenarbeit von Bauherr/Besteller, Planer, Unternehmer/Lieferanten und Betreiber.

Der Use-Case berucksichtigt den speziellen Umstand, dass ausgehend von einem Bedarf, ein Teil der SKP 7/8 Gerate
neu beschafft und ein Teil aus dem Bestand weiter genutzt bzw. von einem Gebaude in ein anderes Gebaude verlegt
werden soll.

Der Use-Case unterstutzt damit die integrierte Beschaffung- und Umzugsplanung und stellt sicher, dass bei der
Ubergabe von der Ausfiihrung in den Betrieb die fir den Betrieb/Unterhalt/Bewirtschaftung relevanten
Informationen und Dokumentationen strukturiert und in einem maschinenlesbaren Format zur Verfligung stehen
und nahtlos ins CAFM Zielsystem Ubernommen werden kénnen.

BIM-Ziele/Nutzen

Die Koordination und integrierte Beschaffung, Montage-/Installationsplanung, Ausfihrung, Umzugsplanung,
Inbetriebnahme/Abnahme und Uberfiihrung der Informationen/Dokumentationen in den
Betrieb/Unterhalt/Bewirtschaftung der SKP 7/8 Gerate ist ein komplexer und aufwendiger Prozess. Dieser Use Case
soll diese Arbeitsschritte unterstitzen und in einen durchgangigen, datenbasierten BIM-Prozess integrieren.

Abgrenzung
Der Use Case fokussiert nicht auf das Mobiliar/Ausstattung (SKP 9). Siehe Dazu Use Case P11 -SKP 9.

Abkiirzungen

* SKP - Spitalbau-Kostenplan

* CAFM - Computer-Aided Facility Management
* QS - Qualitatssicherung

* AG - Auftraggeber LUKS

* AN - Auftragnehmer

* CDE - Common Data Environment

 |FC - Industry Foundation Classes
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Normen / referenzierte Dokumente

BIM Abwicklungsmodell
Anwendung und Ableitungen des Modells

BIM Nutzungsplan
Verstandigung

KBOB/IPB (2016)
Empfehlung Bauwerksdokumentation im Hochbau

SIA 2051
Building Information Modelling (BIM) - Grundlagen zur Anwendung der BIM Methode
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Prozessdiagramm

Gesamtprozess

Beschreibung

Angehéngte Bilder

* Use_Case_P10_SKP_7_8-Gesamtprozess.jpg
(20250324074017-Use-Case-P10-SKP-7-8-Gesamtprozess.jpg , 394,01 KB)

Angehdngte Dokumente

* Use_Case_P10_SKP_7_8-Gesamtprozess.pdf
(20250324074017-Use-Case-P10-SKP-7-8-Gesamtprozess.pdf, 230,51 KB)
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SIA 112

Phase - 31 Vorprojekt

IHS

Beschreibung
Phase 31 - Vorprojekt
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31.1 | Daten aktualisieren (Waveware)

Daten der Bestandsgebaude werden im Waveware gepflegt.

Initiator: Auftraggeber / Bauherr
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31.2 | Daten exportieren (Waveware)

Alle Elemente inkl. Daten werden aus Waveware exportiert und als Excelliste zur Verfigung gestellt.

Waveware-Daten (Excel)

Elemente inkl. Daten aus Waveware als Excel vorhanden
Initiator: Auftraggeber / Bauherr

31.3 | Datenqualitat prufen (Excel)

Gleichartige Elemente als gleiche Typen kennzeichnen sowie die Daten der Element-Typen prtifen.

Gekennzeichnete Elementtypen
Gleiche Elemente wurde als gleiche Typen gekennzeichnet.

Initiator: Auftraggeber / Bauherr

31.4 | Element-Typen optimieren (Excel)

Elemente mit ungenugender Datenqualitat werden korrigiert und vervollstandigt.

Gepriifte Waveware-Daten (Excel)

Initiator: Auftraggeber / Bauherr

31.5 | Liste der Anlagenbezeichnungen extrahieren (Typennamen)

Der BIM-Manager (AG) extrahiert die zu verwendenden Typennamen aus der Liste und stellt diese dem Fachplaner
(Medizintechnik) fur die weitere Verwendung zur Verflugung.

Initiator: BIM-Manager (AG)

31.6 | Typennamen gem. Waveware Anlagenbezeichnung erfassen

Der Fachplaner (Medizintechnik) typisiert die Gerate gem. Liste des BIM-Managers (AG)
Initiator: Fachplaner (Medizintechnik)

Angehéngte Bilder

e Use_Case_P10_SKP_7_8-Vorprojekt.jpg
(Prozessdiagramm/20250324072833-Use-Case-P10-SKP-7-8-Vorprojekt.jpg , 70,59 KB)

Angehédngte Dokumente

e Use_Case_P10_SKP_7_8-Vorprojekt.pdf
(Prozessdiagramm/20250324072833-Use-Case-P10-SKP-7-8-Vorprojekt.pdf, 84,05 KB)
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Phase - 32 Bauprojekt

Beschreibung

Phase 32 - Bauprojekt
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32.1 | Update durchfiihren (Waveware-big)
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Daten aktualisieren (Waveware)

Daten der Bestandsgebaude werden im Waveware gepflegt.

Daten exportieren (Waveware)

Alle Elemente inkl. Daten werden aus Waveware exportiert und als Excelliste zur Verfligung gestellt.

Datenqualitét prifen (Excel)

Gleichartige Elemente als gleiche Typen kennzeichnen sowie die Daten der Element-Typen prtifen.

Element-Typen optimieren (Excel)

Elemente mit ungenlgender Datenqualitat werden korrigiert und vervollstandigt.

Daten in big importieren (Excel als Quelle hinterlegen)

Der BIM-Manager (AG) hinterlegt/aktualisiert die aktuelle Liste in big als Quelle damit Anderungen nachverfolgt
werden kénnen.

Initiator: Auftraggeber / Bauherr

32.2 | Bestandsliste bereitstellen

Der Auftraggeber/Bauherr stellt eine aktuelle Bestandsliste aus Waveware zusammen und Ubergibt diese dem
Fachplaner (Medizintechnik).

Initiator: Auftraggeber / Bauherr
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32.3 | Bedarfsliste erstellen

Der Fachplaner (Medizintechnik) erstellt eine Bedarfsliste mit Typenbezeichnungen gem. Waveware (Excel).
Allgemeine Gerate werden dabei zu Raum-Typen und spezielle Gerate zu Raum-Instanzen zugewiesen.

Bedarfsliste

Initiator: Fachplaner (Medizintechnik)

324 | QS
Die vollstandige Bedarfsliste (Instanzen) wird gepruft.
Initiator: Fachplaner (Medizintechnik)

32.5 | Kostenschatzung

Die Kostenschatzung ist typenbasiert. Wahrend der Kostenschatzung werden die Kaufpreise der vorhandenen Gerate
berucksichtigt. Im Prozess soll der Typenname und die Waveware Anlagenbezeichnung gemappt werden. Somit hat
man historische Preis Informationen fur Gerate. Neue Gerate-Typen, die in der Liste der vorhandenen Gerate nicht
vorkommen, mussen auch bepreist werden.

Task: Kostenschatzung

Bedarfsliste [am==id Bedarfsliste
k - Beschaffungs-
TvpenIiSte m

!

Kosten-
schatzung

Bemerkung: Die Kostenschatzung wird wie folgt ermittelt:
« auf Basis von Anzahl Typen (Typen-basiert)

* mit Durchschnittskosten aus Waveware

* prozentuale Annahme von Bestandsgerdten

Initiator: Fachplaner (Medizintechnik)
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32.6 | Kostenschatzung priifen

Der Auftraggeber/Bauherr pruft die Kostenschatzung.

Kostenschatzung

Initiator: Auftraggeber / Bauherr

32.7 | Daten importieren (big)

Elemente (Bedarfsliste) inkl. Kaufpreise gem. Kostenschatzung werden in big importiert (typenbasiert).

Initiator: BIM-Manager (AG)

32.8 | Raumdaten auf virtuellen Elemente mappen (Beziehungen Anhand von Raumnummer)

Informationen (Raum) werden anhand der Raumnummer auf die einzelnen Gerate gemappt.

Initiator: BIM-Manager (AG)

32.9 | BIM-basiert planen (festinstallierte Gerate)

Der Fachplaner (Medizintechnik) modelliert die die festinstallierten Gerate (gem. Elementkatalog).

Initiator: Fachplaner (Medizintechnik)

32.10 | Geréte-ID (Projekt) erfassen

Jedem Element (modelliert und virtuell erfasst) wird eine eindeutige Gerate-ID vergeben, welche tUber den ganzen
Projektablauf gleichbleibt, und die Identifikation der Gerate ermdglicht (die ID hat keine Abhangigkeit zu den LUKS-
Prozessen und dient lediglich der Planung). Anschliessen wird das IFC-Modell dem BIM-Manager (AG) Ubergeben.

Initiator: Fachplaner (Medizintechnik)

32.11 | Beziehung zwischen virtuellen Elementen und Modellelementen gem. Geréte ID (Projekt) einrichten

Der BIM-Manager (AG) Uberfuhrt das Modell in big und stellt anhand der Gerate-ID eine Beziehung zwischen den
virtuell er6ffneten und den modellierten Geraten her.

Initiator: BIM-Manager (AG)

Angehéngte Bilder

* Use_Case_P10_SKP_7_8-Bauprojekt.jpg
(Prozessdiagramm/20250324075144-Use-Case-P10-SKP-7-8-Bauprojekt.jpg, 120,23 KB)

Angehdngte Dokumente

* Use_Case_P10_SKP_7_8-Bauprojekt.pdf
(Prozessdiagramm/20250324075144-Use-Case-P10-SKP-7-8-Bauprojekt.pdf , 101,24 KB)
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Phase - 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

Beschreibung

Phase 41 - Submissionsverfahren

big-Report Beschaffungsliste
! Auss:r:rlgibung
Besuhaﬁqngsllste erstellen, Vergaben
generieren diacsfOfren
Start Ende

P10 - SKP 7/8
Fachplaner {(Medizintechnik)

41.1 | Beschaffungsliste generieren
Liste der zu beschaffenden Gerate wird aus big generiert. Als Grundlage dient ein big Report mit den zu

Beschaffenden Geraten inkl. Angabe der Anzahl Neubeschaffungen bzw. Kaufpreis ohne MwsSt.

Initiator: Fachplaner (Medizintechnik)

41.2 | Ausschreibung erstellen, Vergabe durchfiihren

Die Ausschreibung wird erstellt und die Vergabe durchgefihrt.
Initiator: Fachplaner (Medizintechnik)

Angehdngte Bilder

* Use_Case_P10_SKP_7_8-Submissionsverfahren.jpg
(Prozessdiagramm/20250326050404-Use-Case-P10-SKP-7-8-Submissionsverfahren.jpg , 39,33 KB)

Angehédngte Dokumente

e Use_Case_P10_SKP_7_8-Submissionsverfahren.pdf
(Prozessdiagramm/20250326050404-Use-Case-P10-SKP-7-8-Submissionsverfahren.pdf, 61,29 KB)
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Phase - 51 Ausfuhrungsprojekt

Beschreibung

IHS

Phase 51 - Ausfiihrungsplanung
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51.1 | Update durchfiihren (Waveware-big)

Siehe Subprozess_1

IHS
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Daten aktualisieren (Waveware)
Daten der Bestandsgebaude werden im Waveware gepflegt.

Daten exportieren (Waveware)

Alle Elemente inkl. Daten werden aus Waveware exportiert und als Excelliste zur Verfligung gestellt.

Datenqualitét prifen (Excel)

Gleichartige Elemente als gleiche Typen kennzeichnen sowie die Daten der Element-Typen prtifen.

Element-Typen optimieren (Excel)

Elemente mit ungenlgender Datenqualitat werden korrigiert und vervollstandigt.

Qualitat, Typisierung in Ordnung?

Daten in big importieren (Excel als Quelle hinterlegen)

Der BIM-Manager (AG) hinterlegt/aktualisiert die aktuelle Liste in big als Quelle damit Anderungen nachverfolgt
werden kénnen.

Initiator: Auftraggeber / Bauherr

51.2 | Datenfreeze durchfiihren (Waveware)

Daten werden im Waveware gefreezt.

Initiator: Auftraggeber / Bauherr
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51.3 | Bestandslisten bereitstellen

Der Auftraggeber/Bauherr stellt eine aktuelle Bestandsliste aus Waveware zusammen und Ubergibt diese dem BIM-
Manager (AG).

Initiator: Auftraggeber / Bauherr

51.4 | Versionsvergleich und Report erstellen (big)

Der BIM-Manager (AG) erstellt Giber die Reporting-Funktion in big einen Versionenvergleich, damit die Anderungen
nachvollzogen werden kénnen.

Gerateliste (bi
Initiator: BIM-Manager (AG)

51.5 | Changemanagement durchfiihren

Das Changemanagement wird durchgefihrt.

Modell (IFC)
Initiator: Fachplaner (Medizintechnik)

51.6 | BIM-basiert planen (festinstallierte Geréte)

Der Fachplaner (Medizintechnik) aktualisiert sein Modell mit den festinstallierten Geraten (gem. Elementkatalog) und
Ubergibt das IFC dem BIM-Manager (AG).

Initiator: Fachplaner (Medizintechnik)

51.7 | Daten importieren (big)

Der BIM-Manager (AG) speichert eine Version in big und aktualisiert das Modell.

Initiator: BIM-Manager (AG)

51.8 | Attribute erfassen

Der Fachplaner (Medizintechnik) erfasst die geforderten Attribute gem. Informationsmodell.

Initiator: Fachplaner (Medizintechnik)

51.9 | Beschaffungsliste aktualisieren

Der Fachplaner (Medizintechnik) aktualisiert die Beschaffungsliste.

Initiator: Fachplaner (Medizintechnik)
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51.10 | Montage-/Umzugsplanung durchfiihren

Lieferung/Montage/AnschliUsse aller Elemente gemass Montage-/Umzugsplanung durchfuhren.

Task: Umzugsplanung

okl el | Dwewarehouse | eveware
e aktuelle
Bedarfsliste
aktuelle
ch t e -

e Bedarfsliste mit
e

Bestandsdaten

Bemerkung: Die Umzugsliste kann aus big generiert werden, das Report kann beliebigkonfiguriert werden:

* Gesamtliste filter- und sortierbar nach allen vorhandenen Informationen, z.B. nach SKP Nr. oder nach
altem Standort (Gebdude / Geschoss) oder nach neuem Standort (Geschoss, Funktionsbereich, Raum)

* Raumbuch SKP 7/8 kann generiert werden und als Protokoll benutzt werden

Task: Montageplanung
L Modal | besl | Dstawarshouss | Waveware

Bedarfsliste mit
Bestandsdaten
Montageliste / export ig Report
Raumblatt Montageliste

Bemerkung: Die Montageliste kann aus big generiert werden, das Report kann beliebig konfiguriert werden

Initiator: Unternehmer

51.11 | Vorinventarisierung erstellen

Der Fachplaner (Medizintechnik) erstellt eine Vorinventarisierungsliste und Gbergibt sie dem Bauherr/Auftraggeber
zur Kontrolle.

Initiator: Unternehmer
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51.12 | Vorinventarisierung prifen

Der Bauherr/Auftraggeber pruft die Vorinventarisierungsliste.

Initiator: Auftraggeber / Bauherr

51.13 | Import in Waveware

Die geprufte und freigegebene Liste wird in Waveware importiert.

Initiator: Auftraggeber / Bauherr

51.14 | Bereitstellung Inventar inkl. Anlage-ID
Der Bauherr/Auftraggeber stellt die in Waveware erzeugten Anlagen-IDs dem BIM-Manager (AG) fur den Import in big

zur Verfigung.

Initiator: Auftraggeber / Bauherr

51.15 | Import in big
Der BIM-Manager (AG) importiert das bereitgestellte Inventar inkl. Anlagen-ID aus Waveware in big und mappt es mit
den Elementen.

Initiator: BIM-Manager (AG)

Angehéngte Bilder

* Use_Case_P10_SKP_7_8-Ausfuhrungsprojekt.jpg
(Prozessdiagramm/20250326050921-Use-Case-P10-SKP-7-8-Ausfuhrungsprojekt.jog, 118,32 KB)

Angehdngte Dokumente

* Use_Case_P10_SKP_7_8-Ausfuhrungsprojekt.pdf
(Prozessdiagramm/20250326050921-Use-Case-P10-SKP-7-8-Ausfuhrungsprojekt.pdf, 107,46 KB)
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Phase - 52 Ausfiuihrung

Beschreibung

Phase 52 - Ausfilhrung
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52.1 | Lieferung/Montage durchfiihren

Der Unternehmer koordiniert die Lieferung und Montage der Geréte.
Initiator: Unternehmer

52.2 | Erfassung neuer Standorte fiir Pool-Geréte

Der Unternehmer erfasst die Standorte neuer Poolgerate und hinterlegt die Informationen in big.
Initiator: Unternehmer

52.3 | Inbetriebsetzung durchfiihren

Der Unternehmer nimmt die Gerate in Betrieb.
Initiator: Unternehmer

Angehdngte Bilder

e Use_Case_P10_SKP_7_8-Ausfuhrung.jpg
(Prozessdiagramm/20250326052205-Use-Case-P10-SKP-7-8-Ausfuhrung.jpg , 38,12 KB)

Angehdngte Dokumente

* Use_Case_P10_SKP_7_8-Ausfuhrung.pdf
(Prozessdiagramm/20250326052205-Use-Case-P10-SKP-7-8-Ausfuhrung.pdf , 60,99 KB)

17/27
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Phase - 53 Inbetriebnahme, Abschluss

Beschreibung

Phase 53 - Inbetriebnahme

Fachplaner (Medizintechnik)

53.1 | aad
i " ' As-built-Modell
: Abnahme durchflhren | akiualisiarsn
S ! i |
& i i :
5 ! H |
e : | :
= | i |
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e = e 1 v
£ i 5 53.4
< ! 53.1 i 53.2 Lieferung Dokumente,
E i | Abnahme durchfGhren Korrex as-built-Modell Attribute, Anlagen-
2 (Mitarbeit) ! angeben IProdukt-
= i : dokumentation Ende

53.1 | Abnahmen durchfiihren

Der Unternehmer fihrt in Zusammenarbeit mit dem Fachplaner die Abnahme durch.

Initiator: Fachplaner (Medizintechnik)

53.1 | Abnahme durchfiihren (Mitarbeit)

Der Unternehmer fihrt in Zusammenarbeit mit dem Fachplaner die Abnahme durch.

Initiator: Unternehmer

18/27
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53.2 | Korrex as-built-Modell angeben

Der Unternehmer fasst Anderungen gegentiber der Modellierung/Planung zusammen und tibergibt diese dem
Fachplaner (Medizintechnik).

Initiator: Unternehmer

53.3 | As-built Modell aktualisieren

Der Fachplaner (Medizintechnik) passt die Anderungen im Modell (fest installierte Gerate) oder auf big (virtuell
eroffnete Gerate) an.

Initiator: Fachplaner (Medizintechnik)

53.4 | Lieferung Dokumente, Attribute, Anlagen-/Produktdokumentation
Der Unternehmer liefert alle geforderten Attribute und Dokumente zu den Geraten direkt Uber big Formulare oder
Uber eine Excelliste.

Initiator: Unternehmer

Angehdngte Bilder

e Use_Case_P10_SKP_7_8-Inbetriebnahme.jpg
(Prozessdiagramm/20250326052452-Use-Case-P10-SKP-7-8-Inbetriebnahme.jpg , 54,68 KB)

Angehdngte Dokumente

* Use_Case_P10_SKP_7_8-Inbetriebnahme.pdf
(Prozessdiagramm/20250326052452-Use-Case-P10-SKP-7-8-Inbetriebnahme.pdf , 73,13 KB)
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Phase - 61 Betrieb

Beschreibung

Phase 61 - Betrieb

5
E
=8
&% Ist in "Lifecycle Prozess
@8 BIM@LUKS"
ol 2 beschrieben
& | 8 Start Ende
g
<

61.1 | Ist in «Lifecycle Prozess BIM@LUKS» beschrieben
Siehe «Lifecycle Prozess BIM@LUKS»

Initiator: Auftraggeber / Bauherr

Angehéngte Bilder

e Use_Case_P10_SKP_7_8-Betrieb.jpg
(Prozessdiagramm/20250326052841-Use-Case-P10-SKP-7-8-Betrieb.jpg , 27,38 KB)

Angehdngte Dokumente

e Lifecycle Prozess BIM@LUKS.pdf
(Prozessdiagramm/20250630110906-Lifecycle-Prozess-BIM-LUKS.pdf, 1,11 MB)

® Use_Case_P10_SKP_7_8-Betrieb.pdf
(Prozessdiagramm/20250326052841-Use-Case-P10-SKP-7-8-Betrieb.pdf, 55,81 KB)
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Interaktionsplan
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Transaktions-Diagramm
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Informationsanforderungen

Beschreibung

In den Informationsanforderungen wird dargestellt, welche Attribute flr den Use Case relevant sind. In der Excel sind
mehrere Mappen vorhanden, durch welche die Attribute fir eine bessere Gesamtubersicht in Gbergreifende Themen
aufgeteilt sind.

* Sechs themenspezifische Mappen
o Grundstulick, Raum, Zone, Konstruktion, Technik und Medizintechnik
* Mappe: Attribute
o Auflistung aller Attribute (diese sind die Grundlage der Hauptinformationen, welche in den anderen
Mappen gemappt werden)
* Mappe: Katalog
o Sammlung der Wertkataloge, bei den Attributen wird angegeben, ob ein Katalog vorhanden ist oder
nicht

Die Tabellen in den jeweiligen themenspezifischen Mappen (Grundstilick - Medizintechnik) haben folgende
Uberschriften:

e Gruppe
o Gruppierung der einzelnen Attribute
e Attributname
o Name des Attributs
e Erlduterung
o Eine Beschreibung/Erklarung des Attributs

e T/l
o Angabe, ob es sich um ein Typ- oder Instanz-Attribut handelt
o Angabe, ob es sich um ein automatisiertes Attribut handelt (bspw. Die Erstellung der Werte durch eine
Formel)
* Typ

o Um was flr eine Art Attribut handelt es sich (bspw. Text)
* Katalog
o |st ein Wertekatalog vorhanden?
* UC-relevant
o |st das Attribut relevant fur einen Use-Case?
e verantwortlich
o Wer ist fur das Ausfullen des Attributs verantwortlich? (Bauherr, Unternehmer oder Generalplaner)
* Phase
o In welcher SIA-Phase wird das Attribut verlangt? (Bestellungszeitpunkt)
* Nach der Phase werden die Attribute zu den jeweiligen eBKP-H-Kategorien zugeordnet
o Dadurch wird angegeben, fur welche Bauteile das Attribut relevant ist

Angehdngte Dokumente

* Use_Case_P10_SKP7_8_Informationsanforderungen.xlsx
(Informationsanforderungen/20250326053200-Use-Case-P10-SKP7-8-Informationsanforderungen.xisx , 348,21 KB)
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Software, Tools & Services

Waveware

Mit der CAFM(Computer-Aided Facility Management-Software)-Software von Loy & Hutz werden mithilfe einer
Entwicklungsplattform Datenbankprogramme (Softwarepakete) entwickelt und lassen sich zu einer ganzheitlichen,
intelligenten Losung integrieren. Die CAFM-Software kann mit einer Vielzahl an Modulen erweitert werden, die beim
Betrieb, der Bewirtschaftung und der Instandhaltung von Gebauden unterstuttzen. Dazu zahlen z.B. die
SchlUsselverwaltung, das Reinigungsmanagement, das Flachenmanagement oder das zentrale Ticketsystem. - Loy &
Hutz

big
big® (Building Information Grid) wurde von der Kaulquappe AG entwickelt. big® bietet die Zusammenfiihrung aller
Modelle, Daten, Listen und Softwaresysteme. Daraus entsteht in diesem Common Data Environment (CDE) ein

digitaler Zwilling des Gebaudes. Mit ihm lassen sich Effizienz steigern, Kosten senken, Betriebsprozesse
automatisieren und immer neue Anwendungen erschliessen. - Kaulquappe AG

BIMQ

BIMQ ist ein Datenstrukturwerkzeug von AEC3. Mithilfe von BIMQ lassen sich Informationsanforderungen fur alle
Projektbeteiligte ausfthrlich als AIA/BAP PDF-Anlage oder kompakt als Excel-Matrix erstellen. Es kdnnen
Attributvorlagen fur die Planungssoftware vorbereitet werden, damit die geforderten Attribute direkt in die eigene
Software Ubernommen und die richtigen IFC-Dateien exportiert werden kénnen. - AEC3

BIM Autorensoftware

BIM-Autorensoftware sind spezialisierte Softwares, mit welcher digitale Bauwerksmodelle im Rahmen des Building
Information Modeling (BIM) erstellt, bearbeitet und verwaltet werden. Diese ermdglichen die modellbasierte Planung
und Dokumentation von Bauprojekten.

Beispiele: Revit, Archicad, Allplan

Microsoft Excel

Microsoft Excel ist ein Tabellenkalkulationsprogramm, das zur Eingabe, Berechnung, Analyse und Visualisierung von
Daten in Tabellenform dient. Es bietet Funktionen wie Formeln, Diagramme, Pivot-Tabellen und Makros zur
Automatisierung von Aufgaben.
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Einschrankung und Handhabung

Die Dokumente entsprechen der aktuellen Best Practice und erheben keinen Anspruch auf Vollstandigkeit. Sie sind
auch nicht im Sinne einer aus rechtlicher Sicht allgemeingultigen Empfehlung oder Leitlinie zu verstehen, sondern soll
Auftraggeber und Auftragnehmer bei der Anwendung der BIM Methode unterstitzen. Die Use Cases mussen den
jeweiligen spezifischen Projektanforderungen angepasst werden. Die hier aufgefihrten Beispiele erheben keinen
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Anspruch an Vollstandigkeit. Informationen beruhen auf Erkenntnissen aus der Praxis und sind dementsprechend als
Best Practice und nicht allgemeingultig zu verstehen. Da wir uns in einer Phase befinden, in der Definitionen erst
entstehen, kann der Herausgeber keine Gewahrleistung fur die Richtigkeit einzelner Inhalte iUbernehmen.
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Datum Version Klasse Text Autor

2025-07-02 09:57 V1.0.0 Geédndert Use Case finalisiert und verdéffentlicht Florian Schmid
2023-10-19 10:55 V.0.3 Geandert Prozess mittels Textbausteinen erstellt. Armando Demarmels
2023-09-18 15:08 V.0.1 Hinzugeflgt Use Case erarbeitet - Rico Koller Armando Demarmels
2023-09-18 15:07 V.0.2 Hinzugeflgt Use Case eroffnet - Armando Demarmels Armando Demarmels
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