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Use Case

Use Case Beschreibung

Durch das Raum- und Anlagenkennzeichnungssystem ist genau definiert, welche Informationen, in welche Phase in

welchem Format geliefert werden müssen. Das Raum- und Anlagekennzeichnungssystem werden verwendet, um die

Daten von Räumen, Anlagen und Bauteilen eindeutig zu klassifizieren, zu prüfen, zu überwachen und um die

Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen AG, AN sowie den verschiedenen Disziplinen zu erleichtern. Die

Kennzeichnungssysteme sind sowohl auf die Planung als auch auf die Betriebsführung ausgerichtet

BIM-Ziele/Nutzen

Eindeutige Identifikation der Anlagen und Apparate

Genaue Definition, welche Angaben, in welcher Form, zu welcher Zeit, von welchem Teilnehmer, zu welchem

Element, geliefert werden müssen

Klare Regelung des Ablaufs

Referenzierte Use Cases

Koordination und Kontrolle der GA-spezifischen Anlagen | P12 GA-Planung | DE

Abkürzungen

RKS - Raumkennzeichnungssystem

AKS - Anlagenkennzeichnungssystem

AG - Auftraggeber LUKS 

AN - Auftragnehmer
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Prozessdiagramm

Gesamtprozess

Beschreibung

Angehängte Bilder

Use_Case_P9_AKS_RKS-Gesamtprozess.jpg

(20250319092635-Use-Case-P9-AKS-RKS-Gesamtprozess.jpg , 366,07 KB)

Angehängte Dokumente

Use_Case_P9_AKS_RKS-Gesamtprozess.pdf

(20250319092635-Use-Case-P9-AKS-RKS-Gesamtprozess.pdf , 224,17 KB)
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SIA 112

Phase - 2 Vorstudien

Beschreibung

Bestellung

B1 | Übergabe AKS/RKS Dokumentation

Der Bauherr stellt alle AKS- und RKS-relevanten Unterlagen Zusammen und übergibt diese dem AN.

   Initiator: Bauherr   

Angehängte Bilder

Use_Case_P9_AKS_RKS-Bestellung.jpg

(Prozessdiagramm/20250319092816-Use-Case-P9-AKS-RKS-Bestellung.jpg , 28,75 KB)

Angehängte Dokumente

Use_Case_P9_AKS_RKS-Bestellung.pdf

(Prozessdiagramm/20250319092816-Use-Case-P9-AKS-RKS-Bestellung.pdf , 55,29 KB)
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Phase - 3 Projektierung

Beschreibung

Planung, Ausschreibung

P1 | AKS/RKS Verantwortliche AN bestimmen

Der Auftragnehmer bestimmt die AKS- und RKS-Verantwortliche Person und meldet dies dem AG.

   Initiator: AKS/RKS Verantwortliche (AN)   

P2 | Einführung AKS/RKS Verantwortliche AN

Der BIM-Manager (AG) führt die AKS- und die RKS-Verantwortliche Person ein.

   Initiator: BIM Management (AG)   

P3.1 | Fachplaner einführen

Die AKS- und die RKS-Verantwortliche Person führt die Fachplaner die Fachplaner ein.

   Initiator: AKS/RKS Verantwortliche (AN)   

P3.2 | Unterstützung Fachplaner einführen

Der BIM-Manager (AG) unterstützt die AKS- und RKS-Verantwortlichen bei Bedarf.

   Initiator: BIM Management (AG)   

P4 | Muster Prinzipschema erstellen

Die Fachplaner erstellen ein Musterschema inkl. AKS- und RKS-Bezeichnungen. Bei Fragen / Unklarheiten wird eine

Besprechung mit den AKS- oder RKS-Verantwortlichen (AN) organisiert, ansonsten werden das Musterprinzipschema

den AKS- oder RKS-Verantwortlichen (AN) zur Prüfung übergeben.

   Initiator: Fachplaner (AN)   
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P5.1 | Abstimmung

Die Fachplaner stimmen sich bei Fragen / Unklarheiten mit den AKS- und RKS-Verantwortlichen (AN) ab.

   Initiator: AKS/RKS Verantwortliche (AN)   

P5.2 | Unterstützung Abstimmung

Der BIM-Manager (AG) unterstützt die AKS- und RKS-Verantwortlichen bei Bedarf.

   Initiator: BIM Management (AG)   

P6.1 | Prüfung

Die AKS- und RKS-Verantwortlichen prüfen das Musterschema auf Vollständigkeit und Darstellung der Informationen

und geben den Fachplanern eine Rückmeldung.

   Initiator: AKS/RKS Verantwortliche (AN)   

P6.2 | Unterstützung Prüfung

Der BIM-Manager (AG) unterstützt die AKS- und RKS-Verantwortlichen bei Bedarf.

   Initiator: BIM Management (AG)   

P7 | Weitere Prinzipschemas analog erstellen

Die Fachplaner erstellen die weiteren Prinzipschemen anhand der freigegebenen Mustervorlage.

   Initiator: Fachplaner (AN)   

P8 | Anlageninventar erstellen

Der AKS-Verantwortliche stellt das Anlageninventar für die weitere Bearbeitung zusammen.

   Initiator: AKS/RKS Verantwortliche (AN)   

P9 | Fachmodelle erstellen

Die Fachplaner erstellen ihre Fachmodelle anhand der projektspezifischen Modellierungsanforderungen.

   Initiator: Fachplaner (AN)   

P10 | AKS-Attribute in den Fachmodellen erfassen**

Die Fachplaner erfassen die relevanten AKS-Informationen in den Fachmodellen.

   Initiator: Fachplaner (AN)   

P11 | Prüfung Modelle / Informationen

Der AKS-Verantwortliche prüft die Fachmodelle und den Informationsgehalt auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit.

   Initiator: AKS/RKS Verantwortliche (AN)   
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P12 | Daten in big importieren

Der BIM-Manager übernimmt die geprüften Modelle in big.

   Initiator: BIM Management (AG)   

Angehängte Bilder

Use_Case_P9_AKS_RKS-Planung.jpg

(Prozessdiagramm/20250319093625-Use-Case-P9-AKS-RKS-Planung.jpg , 212,15 KB)

Angehängte Dokumente

Use_Case_P9_AKS_RKS-Planung.pdf

(Prozessdiagramm/20250319093625-Use-Case-P9-AKS-RKS-Planung.pdf , 151,38 KB)
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Phase - 5 Realisierung

Beschreibung

Realisierung

R1 | Erstellung Muster AKS- Liste/Formulare für Unternehmer

Der BIM-Manager (AG) erstellt eine Muster AKS-Liste/AKS-Formular zur Anforderung zusätzlicher Informationen der

Unternehmer.

   Initiator: BIM Management (AG)   

R2 | Einführung Unternehmer / Fachplaner

Der BIM-Manager führt die Unternehmer in die Objektbezogene Lieferung zusätzlicher Informationen über big

generierte Listen oder Formulare ein.

   Initiator: BIM Management (AG)   

R3 | Muster AKS- Liste/Formular ergänzen

Die Unternehmer ergänzen die durch big generierten Listen oder Formulare. Bei Fragen / Unklarheiten wird eine

Besprechung mit dem BIM-Manager (AG) organisiert, ansonsten werden das Musterlisten/Formulare dem BIM-

Manager zur Prüfung übergeben.

   Initiator: Unternehmer   

R4 | Abstimmung

Die Unternehmer stimmen sich bei Fragen / Unklarheiten mit de BIM-Manager (AG) ab.

   Initiator: BIM Management (AG)   
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R5 | Prüfung und Qualitätssicherung

Der BIM-Manager prüft das Musterschema auf Vollständigkeit und Richtigkeit der Informationen und gibt den

Unternehmern eine Rückmeldung.

   Initiator: BIM Management (AG)   

R6.1 | Bereitstellung AKS- Listen/Formulare für Unternehmer

Der BIM-Manager (AG) richtet die relevanten AKS-Listen/Formulare anhand Angaben des AKS-Verantwortlichen (AN)

für die Unternehmer ein.

   Initiator: BIM Management (AG)   

R6.2 | Input relevanter Listen/Formulare

Der AKS-Verantwortliche (AN) gibt dem BIM-Manager (AG) an, für welche Anlagetypen Listen/Formulare eingerichtet

werden müssen.

   Initiator: AKS/RKS Verantwortliche (AN)   

R7 | AKS-Listen/Formulare ergänzen

Die Unternehmer befüllen die AKS-Listen/Formulare anhand der freigegebenen Musterliste/Formular.

   Initiator: Unternehmer   

R8 | Zusätzlicher AKS- Attribute erfassen

Die Fachplaner erfassen zusätzliche AKS-relevante Attribute direkt in big.

   Initiator: Fachplaner (AN)   

R9 | Prüfung und Qualitätssicherung in big

Die gelieferten Informationen werden im Prüfprozess kontrolliert und einer Qualitätssicherung unterzogen. 

   Initiator: AKS/RKS Verantwortliche (AN)   

R10.1 | Nutzungsspezifische AKS-Reports in big generieren (z.B. Bezeichnungsschilder)

Anhand der gelieferten Informationen können in big Nutzungsspezifische AKS-Reports generiert werden (z.B.

Bezeichnungsschilder).

   Initiator: BIM Management (AG)   

R10.2 | Input relevanter Reports

Der Der AKS-Verantwortliche (AN) gibt dem BIM-Manager (AG) an, welche zusätzlichen, für den AN relevanten Reports

benötigt werden.

   Initiator: AKS/RKS Verantwortliche (AN)   

Angehängte Bilder

Use_Case_P9_AKS_RKS-Realisierung.jpg

(Prozessdiagramm/20250319095338-Use-Case-P9-AKS-RKS-Realisierung.jpg , 139,46 KB)
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Angehängte Dokumente

Use_Case_P9_AKS_RKS-Realisierung.pdf

(Prozessdiagramm/20250319095338-Use-Case-P9-AKS-RKS-Realisierung.pdf , 111,43 KB)
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Phase - 6 Bewirtschaftung

Beschreibung

Nutzung

N1 | Ist in „Lifecycle Prozess BIMatLUKS“ beschrieben

Die Übergabe, Nutzung und Bewirtschaftung ist im Dokument «Lifecycle Prozess BIM@LUKS» beschrieben.

   Initiator: Bauherr   

Angehängte Bilder

Use_Case_P9_AKS_RKS-Nutzung.jpg

(Prozessdiagramm/20250319095607-Use-Case-P9-AKS-RKS-Nutzung.jpg , 29,19 KB)

Angehängte Dokumente

Lifecycle Prozess BIM@LUKS.pdf

(Prozessdiagramm/20250630110830-Lifecycle-Prozess-BIM-LUKS.pdf , 1,11 MB)

Use_Case_P9_AKS_RKS-Nutzung.pdf

(Prozessdiagramm/20250319095607-Use-Case-P9-AKS-RKS-Nutzung.pdf , 57,15 KB)
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Interaktionsplan
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Transaktions-Diagramm
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Informationsanforderungen

Beschreibung

In den Informationsanforderungen wird dargestellt, welche Attribute für den Use Case relevant sind. In der Excel sind

mehrere Mappen vorhanden, durch welche die Attribute für eine bessere Gesamtübersicht in übergreifende Themen

aufgeteilt sind.

Sechs themenspezifische Mappen

Grundstück, Raum, Zone, Konstruktion, Technik und Medizintechnik

Mappe: Attribute

Auflistung aller Attribute (diese sind die Grundlage der Hauptinformationen, welche in den anderen

Mappen gemappt werden)

Mappe: Katalog

Sammlung der Wertkataloge, bei den Attributen wird angegeben, ob ein Katalog vorhanden ist oder

nicht

Die Tabellen in den jeweiligen themenspezifischen Mappen (Grundstück - Medizintechnik) haben folgende

Überschriften:

Gruppe

Gruppierung der einzelnen Attribute

Attributname

Name des Attributs

Erläuterung

Eine Beschreibung/Erklärung des Attributs

T/I

Angabe, ob es sich um ein Typ- oder Instanz-Attribut handelt

Angabe, ob es sich um ein automatisiertes Attribut handelt (bspw. Die Erstellung der Werte durch eine

Formel)

Typ

Um was für eine Art Attribut handelt es sich (bspw. Text)

Katalog

Ist ein Wertekatalog vorhanden?

UC-relevant 

Ist das Attribut relevant für einen Use-Case?

verantwortlich

Wer ist für das Ausfüllen des Attributs verantwortlich? (Bauherr, Unternehmer oder Generalplaner)

Phase

In welcher SIA-Phase wird das Attribut verlangt? (Bestellungszeitpunkt)

Nach der Phase werden die Attribute zu den jeweiligen eBKP-H-Kategorien zugeordnet

Dadurch wird angegeben, für welche Bauteile das Attribut relevant ist

Angehängte Dokumente

Use_Case_P9_AKS_RKS_Informationsanforderungen.xlsx

(Informationsanforderungen/20250319105721-Use-Case-P9-AKS-RKS-Informationsanforderungen.xlsx , 348,18 KB)
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Software, Tools & Services

big

big

®

 (Building Information Grid) wurde von der Kaulquappe AG entwickelt. big

®

 bietet die Zusammenführung aller

Modelle, Daten, Listen und Softwaresysteme. Daraus entsteht in diesem Common Data Environment (CDE) ein

digitaler Zwilling des Gebäudes. Mit ihm lassen sich Effizienz steigern, Kosten senken, Betriebsprozesse

automatisieren und immer neue Anwendungen erschliessen. - Kaulquappe AG
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Einschränkung und Handhabung

Die Dokumente entsprechen der aktuellen Best Practice und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie sind

auch nicht im Sinne einer aus rechtlicher Sicht allgemeingültigen Empfehlung oder Leitlinie zu verstehen, sondern soll

Auftraggeber und Auftragnehmer bei der Anwendung der BIM Methode unterstützen. Die Use Cases müssen den

jeweiligen spezifischen Projektanforderungen angepasst werden. Die hier aufgeführten Beispiele erheben keinen

Anspruch an Vollständigkeit. Informationen beruhen auf Erkenntnissen aus der Praxis und sind dementsprechend als

Best Practice und nicht allgemeingültig zu verstehen. Da wir uns in einer Phase befinden, in der Definitionen erst

entstehen, kann der Herausgeber keine Gewährleistung für die Richtigkeit einzelner Inhalte übernehmen.

16/17

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


IHS

Change Log

Datum Version Klasse Text Autor

2025-07-02 09:55 V1.0.0 Geändert Use Case finalisiert und veröffentlicht Florian Schmid
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