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Use Case

Use Case Beschreibung

Das Use Case SKP 9 / Möblierung hat während der ganzen Planung, Ausführung und Inbetriebnahme eine grosse

Bedeutung und ist eine Zusammenarbeit zwischen den Planern, Unternehmern und Bauherr. Je nach Phase und

Tätigkeit ändern die Verantwortlichkeiten.

Während der Planung wird durch den Medizintechnik Planer eine Bedarfsliste erarbeitet. Die Liste wird nach LUKS

Struktur und Vorgaben (Katalog Werte) erarbeitet. Auf Basis der Bedarfsliste und LUKS internen Kennwerten wird

eine Kostenschätzung erstellt. Die definitive Bedarfsliste wird danach mit der Bestandsliste verglichen. Als Ergebnis

steht nun eine Beschaffungsliste (neue Möbel) zur Verfügung und parallel damit wird die Umzugsplanung

(bestehende Möbel) erstellt.

Während der Ausführung prüft der Bauherr die Geräteliste und importiert diese ins CAFM-System. Ab diesem

Zeitpunkt sind für jedes neue Gerät die Inventarnummer als eindeutige ID bekannt gegeben und sollen während der

Erfassung der weiteren Datenfelder berücksichtigt werden. Zum Schluss werden alle relevanten Informationen im

Datawarehouse zusammengeführt und ins CAFM-System übernommen.

Aufgaben des AN (in Abstimmung mit dem Bauherrn):

Bedarfsliste erstellen

Kostenschätzung erstellen

Beschaffungsliste erstellen

Umzugsplanung

Datenlieferung für die Vorinventarisierung

Erfassung der weiteren FM relevanten Daten und Dokumenten

Dokumentation Bauausführung

BIM-Ziele/Nutzen

Die Koordination und integrierte Beschaffung, Montage-/Installationsplanung, Ausführung, Umzugsplanung,

Inbetriebnahme/Abnahme und Überführung der Informationen/Dokumentationen in den

Betrieb/Unterhalt/Bewirtschaftung der SKP 9 Objekten ist ein komplexer und aufwendiger Prozess. Dieser Use Case

soll diese Arbeitsschritte unterstützen und in einen durchgängigen, datenbasierten BIM-Prozess integrieren.

Abgrenzung

Der Use Case fokussiert nicht auf die medizintechnischen Geräte (SKP 7/8). Siehe Dazu Use Case P10 – SKP 7/8.

Abkürzungen

AG - Auftraggeber LUKS 

AN - Auftragnehmer 

SKP - Spitalbau-Kostenplan

CAFM - Computer Aided Facility Management

FM - Facility Management

QS - Qualitätssicherung 
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Prozessdiagramm

Gesamtprozess

Beschreibung

Angehängte Bilder

Use_Case_P11_SKP_9-Gesamtprozess.jpg

(20250319113104-Use-Case-P11-SKP-9-Gesamtprozess.jpg , 345,72 KB)

Angehängte Dokumente

Use_Case_P11_SKP_9-Gesamtprozess.pdf

(20250319113104-Use-Case-P11-SKP-9-Gesamtprozess.pdf , 211,25 KB)
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SIA 112

Phase - 31 Vorprojekt

Beschreibung

31.1 | Daten aktualisieren (Waveware)

Daten der Bestandsgebäude werden im Waveware gepflegt

   Initiator: Auftraggeber / Bauherr   
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31.2 | Daten exportieren (Waveware)

Alle Elemente inkl. Daten werden aus Waveware exportiert und als Excelliste zur Verfügung gestellt

   Initiator: Auftraggeber / Bauherr   

31.3 | Datenqualität prüfen (Excel)

Gleichartige Elemente als gleiche Typen kennzeichnen sowie die Daten der Element-Typen prüfen

   Initiator: Auftraggeber / Bauherr   

31.4 | Element-Typen optimieren (Excel)

Elemente mit ungenügender Datenqualität werden korrigiert und vervollständigt

   Initiator: Auftraggeber / Bauherr   

31.5 | Liste der Anlagenbezeichnungen extrahieren (Typennamen)

Der BIM-Manager (AG) extrahiert die zu verwendenden Typennamen aus der Liste und stellt diese dem Fachplaner

(SKP9/Medizintechnik) für die weitere Verwendung zur Verfügung

   Initiator: BIM-Manager (AG)   

31.6 | Typennamen gem. Waveware Anlagenbezeichnung erfassen

Der Fachplaner (SKP9/Medizintechnik) typisiert die Geräte gem. Liste des BIM-Managers (AG)

   Initiator: Fachplaner (SKP9/Medizintechnik)   

Angehängte Bilder

Use_Case_P11_SKP_9-Vorprojekt.jpg

(Prozessdiagramm/20250319113654-Use-Case-P11-SKP-9-Vorprojekt.jpg , 70,93 KB)

Angehängte Dokumente

Use_Case_P11_SKP_9-Vorprojekt.pdf

(Prozessdiagramm/20250319113654-Use-Case-P11-SKP-9-Vorprojekt.pdf , 83,6 KB)
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Phase - 32 Bauprojekt

Beschreibung
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32.1 | Update durchführen (Waveware-big)

Siehe Subprozess_1

Daten aktualisieren (Waveware)

Daten der Bestandsgebäude werden im Waveware gepflegt

Daten exportieren (Waveware)

Alle Elemente inkl. Daten werden aus Waveware exportiert und als Excelliste zur Verfügung gestellt

Datenqualität prüfen (Excel)

Gleichartige Elemente als gleiche Typen kennzeichnen sowie die Daten der Element-Typen prüfen

Element-Typen optimieren (Excel)

Elemente mit ungenügender Datenqualität werden korrigiert und vervollständigt 

Daten in big importieren (Excel als Quelle hinterlegen)

Der BIM-Manager (AG) hinterlegt/aktualisiert die aktuelle Liste in big als Quelle damit Änderungen nachverfolgt

werden können 

   Initiator: Auftraggeber / Bauherr   

32.2 | Bestandsliste bereitstellen

Der Auftraggeber/Bauherr stellt eine aktuelle Bestandsliste aus Waveware zusammen und übergibt diese dem

Fachplaner (SKP9/Medizintechnik)

   Initiator: Auftraggeber / Bauherr   
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32.3 | Bedarfsliste erstellen

Der Fachplaner (SKP9/Medizintechnik) erstellt eine Bedarfsliste mit Typenbezeichnungen gem. Waveware (Excel).

Allgemeine Geräte werden dabei zu Raum-Typen und spezielle Geräte zu Raum-Instanzen zugewiesen.

   Initiator: Fachplaner (SKP9/Medizintechnik)   

32.4 | Raumdaten auf virtuellen Elemente mappen (Beziehungen Anhand von Raumnummer)

Informationen (Raum) werden anhand der Raumnummer auf die einzelnen Geräte gemappt.

   Initiator: BIM-Manager (AG)   

32.5 | QS

Die vollständige Bedarfsliste (Instanzen) wird geprüft.

   Initiator: Fachplaner (SKP9/Medizintechnik)   

32.6 | Kostenschätzung

Die Kostenschätzung ist typenbasiert. Während der Kostenschätzung werden die Kaufpreise der vorhandenen Geräte

berücksichtigt. Im Prozess soll der Typenname und die WavewareAnlagenbezeichnung gemappt werden. Somit hat

man historische Preis Informationen für Geräte. Neue Geräte-Typen, die in der Liste der vorhandenen Geräte nicht

vorkommen, müssen auch bepreist werden.

 

   Initiator: Fachplaner (SKP9/Medizintechnik)   
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32.7 | Kostenschätzung prüfen

Der Auftraggeber/Bauherr prüft die Kostenschätzung

   Initiator: Auftraggeber / Bauherr   

32.8 | Daten importieren (big)

Elemente (Bedarfsliste) inkl. Kaufpreise gem. Kostenschätzung werden in big importiert (typenbasiert).

   Initiator: BIM-Manager (AG)   

32.9 | Raumdaten auf virtuellen Elemente mappen (Beziehungen Anhand von Raumnummer)

Informationen (Raum) werden anhand der Raumnummer auf die einzelnen Geräte gemappt.

   Initiator: BIM-Manager (AG)   

32.10 | Nutzerabstimmung mit Raumbuch

Der BIM-Manager (AG) führt eine Abstimmung mit dem Nutzer anhand des Raumbuches durch.

   Initiator: BIM-Manager (AG)   

Angehängte Bilder

Use_Case_P11_SKP_9-Bauprojekt.jpg

(Prozessdiagramm/20250319114341-Use-Case-P11-SKP-9-Bauprojekt.jpg , 103,09 KB)

Angehängte Dokumente

Use_Case_P11_SKP_9-Bauprojekt.pdf

(Prozessdiagramm/20250319114341-Use-Case-P11-SKP-9-Bauprojekt.pdf , 94,5 KB)
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Phase - 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

Beschreibung

41.1 | Beschaffungsliste generieren

Liste der zu beschaffenden Geräte wird aus big generiert. Als Grundlage dient ein big Report mit den zu

Beschaffenden Geräten inkl. Angabe der Anzahl Neubeschaffungen bzw. Kaufpreis ohne MwSt.

   Initiator: Fachplaner (SKP9/Medizintechnik)   

41.2 | Ausschreibung erstellen, Vergaben durchführen

Die Ausschreibung wird erstellt und die Vergabe durchgeführt.

   Initiator: Fachplaner (SKP9/Medizintechnik)   

Angehängte Bilder

Use_Case_P11_SKP_9-Submissionsverfahren.jpg

(Prozessdiagramm/20250319121628-Use-Case-P11-SKP-9-Submissionsverfahren.jpg , 39,47 KB)

Angehängte Dokumente

Use_Case_P11_SKP_9-Submissionsverfahren.pdf

(Prozessdiagramm/20250319121628-Use-Case-P11-SKP-9-Submissionsverfahren.pdf , 60,85 KB)
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Phase - 51 Ausführungsprojekt

Beschreibung
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51.1 | Update durchführen (Waveware-big)

Siehe Subprozess 1

Daten aktualisieren (Waveware)

Daten der Bestandsgebäude werden im Waveware gepflegt

Daten exportieren (Waveware)

Alle Elemente inkl. Daten werden aus Waveware exportiert und als Excelliste zur Verfügung gestellt

Datenqualität prüfen (Excel)

Gleichartige Elemente als gleiche Typen kennzeichnen sowie die Daten der Element-Typen prüfen

Element-Typen optimieren (Excel)

Elemente mit ungenügender Datenqualität werden korrigiert und vervollständigt

Daten in big importieren (Excel als Quelle hinterlegen)

Der BIM-Manager (AG) hinterlegt/aktualisiert die aktuelle Liste in big als Quelle damit Änderungen nachverfolgt

werden können

   Initiator: Auftraggeber / Bauherr   

51.2 | Datenfreeze durchführen (Waveware)

Daten werden im Waveware gefreezt.

   Initiator: Auftraggeber / Bauherr   
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51.3 | Bestandsliste bereitstellen

Der Auftraggeber/Bauherr stellt eine aktuelle Bestandsliste aus Waveware zusammen und übergibt diese dem BIM-

Manager (AG).

   Initiator: Auftraggeber / Bauherr   

51.4 | Versionsvergleich und Report erstellen (big)

Der BIM-Manager (AG) erstellt über die Reporting-Funktion in big einen Versionenvergleich, damit die Änderungen

nachvollzogen werden können.

   Initiator: BIM-Manager (AG)   

51.5 | Changemanagement durchführen

Das Changemanagement wird durchgeführt.

   Initiator: Fachplaner (SKP9/Medizintechnik)   

51.6 | Attribute erfassen

Der Fachplaner (Medizintechnik) erfasst die geforderten Attribute gem. Informationsmodell.

   Initiator: Fachplaner (SKP9/Medizintechnik)   

51.7 | Beschaffungsliste aktualisieren

Der Fachplaner (Medizintechnik) aktualisiert die Beschaffungsliste.

   Initiator: Fachplaner (SKP9/Medizintechnik)   

51.8 | Montage-/Umzugs- planung durchführen

Lieferung/Montage/Anschlüsse aller Elemente gemäss Montage-/Umzugsplanung durchführen.

   Initiator: Unternehmer   

51.9 | Vorinventarisierung ertsellen

Der Fachplaner (Medizintechnik) erstellt eine Vorinventarisierungsliste und übergibt sie dem Bauherr/Auftraggeber

zur Kontrolle.

   Initiator: Unternehmer   

51.10 | Vorinventarisierung prüfen

Der Bauherr/Auftraggeber prüft die Vorinventarisierungsliste.

   Initiator: Auftraggeber / Bauherr   

51.11 | Import in Waveware

Die geprüfte und freigegebene Liste wird in Waveware importiert.

   Initiator: Auftraggeber / Bauherr   
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51.12 | Bereitstellung Inventar inkl Anlage-ID

Der Bauherr/Auftraggeber stellt die in Waveware erzeugten Anlagen-IDs dem BIM-Manager (AG) für den Import in big

zur Verfügung.

   Initiator: Auftraggeber / Bauherr   

51.13 | Import in big

Der BIM-Manager (AG) importiert das bereitgestellte Inventar inkl. Anlagen-ID aus Waveware in big und mappt es mit

den Elementen.

   Initiator: BIM-Manager (AG)   

Angehängte Bilder

Use_Case_P11_SKP_9-Ausführungsprojekt.jpg

(Prozessdiagramm/20250319122832-Use-Case-P11-SKP-9-Ausfuhrungsprojekt.jpg , 106,98 KB)

Angehängte Dokumente

Use_Case_P11_SKP_9-Ausführungsprojekt.pdf

(Prozessdiagramm/20250319122832-Use-Case-P11-SKP-9-Ausfuhrungsprojekt.pdf , 101,05 KB)
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Phase - 52 Ausführung

Beschreibung

52.1 | Lieferung/Montage durchführen

Der Unternehmer koordiniert die Lieferung und Montage der Geräte.

   Initiator: Unternehmer   

52.2 | Erfassung neuer Standorte für Pool- Geräte

Der Unternehmer erfasst die Standorte neuer Poolgeräte und hinterlegt die Informationen in big.

Poolgeräte sind eine Sammlung von medizinischen Geräten, welche innerhalb einer Organisation gemeinsam genutzt

werden.

   Initiator: Unternehmer   

52.3 | Inbetriebsetzung durchführen

Der Unternehmer nimmt die Geräte in Betrieb.

   Initiator: Unternehmer   

Angehängte Bilder

Use_Case_P11_SKP_9-Ausführung.jpg

(Prozessdiagramm/20250319123039-Use-Case-P11-SKP-9-Ausfuhrung.jpg , 38,2 KB)

Angehängte Dokumente

Use_Case_P11_SKP_9-Ausführung.pdf

(Prozessdiagramm/20250319123039-Use-Case-P11-SKP-9-Ausfuhrung.pdf , 60,56 KB)
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Phase - 53 Inbetriebnahme, Abschluss

Beschreibung

53.1 | Abnahme durchführen

Der Unternehmer führt in Zusammenarbeit mit dem Fachplaner die Abnahme durch.

   Initiator: Fachplaner (SKP9/Medizintechnik)   

53.1 | Abnahme durchführen (Mitarbeit)

Der Unternehmer führt in Zusammenarbeit mit dem Fachplaner die Abnahme durch.

   Initiator: Unternehmer   

Angehängte Bilder

Use_Case_P11_SKP_9-Inbetriebnahme.jpg

(Prozessdiagramm/20250319123144-Use-Case-P11-SKP-9-Inbetriebnahme.jpg , 34,2 KB)
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Angehängte Dokumente

Use_Case_P11_SKP_9-Inbetriebnahme.pdf

(Prozessdiagramm/20250319123144-Use-Case-P11-SKP-9-Inbetriebnahme.pdf , 60,58 KB)
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Phase - 61 Betrieb

Beschreibung

61.1 | Ist in „Lifecycle Prozess BIMatLUKS“ beschrieben

Siehe «Lifecycle Prozess BIM@LUKS»

   Initiator: Auftraggeber / Bauherr   

Angehängte Bilder

Use_Case_P11_SKP_9-Betrieb.jpg

(Prozessdiagramm/20250319123234-Use-Case-P11-SKP-9-Betrieb.jpg , 27,53 KB)

Angehängte Dokumente

Lifecycle Prozess BIM@LUKS.pdf

(Prozessdiagramm/20250630110936-Lifecycle-Prozess-BIM-LUKS.pdf , 1,11 MB)

Use_Case_P11_SKP_9-Betrieb.pdf

(Prozessdiagramm/20250319123234-Use-Case-P11-SKP-9-Betrieb.pdf , 55,35 KB)
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Interaktionsplan
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Transaktions-Diagramm
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Informationsanforderungen

Beschreibung

In den Informationsanforderungen wird dargestellt, welche Attribute für den Use Case relevant sind. In der Excel sind

mehrere Mappen vorhanden, durch welche die Attribute für eine bessere Gesamtübersicht in übergreifende Themen

aufgeteilt sind.

Sechs themenspezifische Mappen

Grundstück, Raum, Zone, Konstruktion, Technik und Medizintechnik

Mappe: Attribute

Auflistung aller Attribute (diese sind die Grundlage der Hauptinformationen, welche in den anderen

Mappen gemappt werden)

Mappe: Katalog

Sammlung der Wertkataloge, bei den Attributen wird angegeben, ob ein Katalog vorhanden ist oder

nicht

Die Tabellen in den jeweiligen themenspezifischen Mappen (Grundstück - Medizintechnik) haben folgende

Überschriften:

Gruppe

Gruppierung der einzelnen Attribute

Attributname

Name des Attributs

Erläuterung

Eine Beschreibung/Erklärung des Attributs

T/I

Angabe, ob es sich um ein Typ- oder Instanz-Attribut handelt

Angabe, ob es sich um ein automatisiertes Attribut handelt (bspw. Die Erstellung der Werte durch eine

Formel)

Typ

Um was für eine Art Attribut handelt es sich (bspw. Text)

Katalog

Ist ein Wertekatalog vorhanden?

UC-relevant 

Ist das Attribut relevant für einen Use-Case?

verantwortlich

Wer ist für das Ausfüllen des Attributs verantwortlich? (Bauherr, Unternehmer oder Generalplaner)

Phase

In welcher SIA-Phase wird das Attribut verlangt? (Bestellungszeitpunkt)

Nach der Phase werden die Attribute zu den jeweiligen eBKP-H-Kategorien zugeordnet

Dadurch wird angegeben, für welche Bauteile das Attribut relevant ist

Angehängte Dokumente

Use_Case_P11_SKP9_Informationsanforderungen.xlsx

(Informationsanforderungen/20250319124751-Use-Case-P11-SKP9-Informationsanforderungen.xlsx , 348,23 KB)
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Software, Tools & Services

Waveware

Mit der CAFM(Computer-Aided Facility Management-Software)-Software von Loy & Hutz werden mithilfe einer

Entwicklungsplattform Datenbankprogramme (Softwarepakete) entwickelt und lassen sich zu einer ganzheitlichen,

intelligenten Lösung integrieren. Die CAFM-Software kann mit einer Vielzahl an Modulen erweitert werden, die beim

Betrieb, der Bewirtschaftung und der Instandhaltung von Gebäuden unterstützen. Dazu zählen z.B. die

Schlüsselverwaltung, das Reinigungsmanagement, das Flächenmanagement oder das zentrale Ticketsystem. - Loy &

Hutz

big

big

®

 (Building Information Grid) wurde von der Kaulquappe AG entwickelt. big

®

 bietet die Zusammenführung aller

Modelle, Daten, Listen und Softwaresysteme. Daraus entsteht in diesem Common Data Environment (CDE) ein

digitaler Zwilling des Gebäudes. Mit ihm lassen sich Effizienz steigern, Kosten senken, Betriebsprozesse

automatisieren und immer neue Anwendungen erschliessen. - Kaulquappe AG

Microsoft Excel

Microsoft Excel ist ein Tabellenkalkulationsprogramm, das zur Eingabe, Berechnung, Analyse und Visualisierung von

Daten in Tabellenform dient. Es bietet Funktionen wie Formeln, Diagramme, Pivot-Tabellen und Makros zur

Automatisierung von Aufgaben.
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Einschränkung und Handhabung

Die Dokumente entsprechen der aktuellen Best Practice und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie sind

auch nicht im Sinne einer aus rechtlicher Sicht allgemeingültigen Empfehlung oder Leitlinie zu verstehen, sondern soll

Auftraggeber und Auftragnehmer bei der Anwendung der BIM Methode unterstützen. Die Use Cases müssen den

jeweiligen spezifischen Projektanforderungen angepasst werden. Die hier aufgeführten Beispiele erheben keinen

Anspruch an Vollständigkeit. Informationen beruhen auf Erkenntnissen aus der Praxis und sind dementsprechend als

Best Practice und nicht allgemeingültig zu verstehen. Da wir uns in einer Phase befinden, in der Definitionen erst

entstehen, kann der Herausgeber keine Gewährleistung für die Richtigkeit einzelner Inhalte übernehmen.
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Change Log

Datum Version Klasse Text Autor

2025-07-02 09:58 V1.0.0 Geändert Use Case finalisiert und veröffentlicht Florian Schmid
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