Use Case

Genaue Defnition durch Raum- und
Anlagenkennzeichnungssystem | P9 AKS RKS

Der Vorliegende Use Case wurde in Zusammenarbeit mit dem Luzerner Kantonspital
entwickelt. Der Use Case hat intern die Bezeichnung P9 AKS RKS, Referenzen in anderen
Use Cases nehmen Bezug auf diese interne Bezeichnung.

Durch das Raum- und Anlagenkennzeichnungssystem ist genau definiert, welche
Informationen, in welche Phase in welchem Format geliefert werden mussen.
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Use Case

Use Case Beschreibung

Durch das Raum- und Anlagenkennzeichnungssystem ist genau definiert, welche Informationen, in welche Phase in
welchem Format geliefert werden mussen. Das Raum- und Anlagekennzeichnungssystem werden verwendet, um die
Daten von Raumen, Anlagen und Bauteilen eindeutig zu klassifizieren, zu prufen, zu tberwachen und um die
Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen AG, AN sowie den verschiedenen Disziplinen zu erleichtern. Die
Kennzeichnungssysteme sind sowohl auf die Planung als auch auf die Betriebsfihrung ausgerichtet

BIM-Ziele/Nutzen

e Eindeutige Identifikation der Anlagen und Apparate

* Genaue Definition, welche Angaben, in welcher Form, zu welcher Zeit, von welchem Teilnehmer, zu welchem
Element, geliefert werden mussen

¢ Klare Regelung des Ablaufs

Referenzierte Use Cases
* Koordination und Kontrolle der GA-spezifischen Anlagen | P12 GA-Planung | DE

Abkiirzungen

* RKS - Raumkennzeichnungssystem

* AKS - Anlagenkennzeichnungssystem
* AG - Auftraggeber LUKS

* AN - Auftragnehmer
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https://ucm-old.buildingsmart.org/use-case-details/3426/de
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Prozessdiagramm

Gesamtprozess

Beschreibung
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Angehdngte Bilder

* Use_Case_P9_AKS_RKS-Gesamtprozess.jpg
(20250319092635-Use-Case-P9-AKS-RKS-Gesamtprozess.jpg , 366,07 KB)

Angehdngte Dokumente

* Use_Case_P9_AKS_RKS-Gesamtprozess.pdf
(20250319092635-Use-Case-P9-AKS-RKS-Gesamtprozess.pdf, 224,17 KB)
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SIA 112

Phase - 2 Vorstudien

Beschreibung

Bestellung

Bestellung (SIA-Phasen 21 & 22)

B1
Ubergabe AKS/RKS
Dokumentation
Start Ende

P9 - AKSIRKS
Bauherr

B1 | Ubergabe AKS/RKS Dokumentation

Der Bauherr stellt alle AKS- und RKS-relevanten Unterlagen Zusammen und Ubergibt diese dem AN.
Initiator: Bauherr

Angehdngte Bilder

e Use_Case_P9_AKS_RKS-Bestellung.jpg
(Prozessdiagramm/20250319092816-Use-Case-P9-AKS-RKS-Bestellung.jpg , 28,75 KB)

Angehdngte Dokumente

* Use_Case_P9_AKS_RKS-Bestellung.pdf
(Prozessdiagramm/20250319092816-Use-Case-P9-AKS-RKS-Bestellung.pdf, 55,29 KB)
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Phase - 3 Projektierung

Beschreibung

Planung, Ausschreibung

P1 | AKS/RKS Verantwortliche AN bestimmen

Der Auftragnehmer bestimmt die AKS- und RKS-Verantwortliche Person und meldet dies dem AG.

Initiator: AKS/RKS Verantwortliche (AN)

P2 | Einfihrung AKS/RKS Verantwortliche AN
Der BIM-Manager (AG) fuhrt die AKS- und die RKS-Verantwortliche Person ein.

Initiator: BIM Management (AG)

P3.1 | Fachplaner einfiihren

Die AKS- und die RKS-Verantwortliche Person fuhrt die Fachplaner die Fachplaner ein.

Initiator: AKS/RKS Verantwortliche (AN)

P3.2 | Unterstiitzung Fachplaner einfiihren

Der BIM-Manager (AG) unterstutzt die AKS- und RKS-Verantwortlichen bei Bedarf.

Initiator: BIM Management (AG)

P4 | Muster Prinzipschema erstellen

Die Fachplaner erstellen ein Musterschema inkl. AKS- und RKS-Bezeichnungen. Bei Fragen / Unklarheiten wird eine
Besprechung mit den AKS- oder RKS-Verantwortlichen (AN) organisiert, ansonsten werden das Musterprinzipschema
den AKS- oder RKS-Verantwortlichen (AN) zur Prifung Gbergeben.

Initiator: Fachplaner (AN)
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P5.1 | Abstimmung
Die Fachplaner stimmen sich bei Fragen / Unklarheiten mit den AKS- und RKS-Verantwortlichen (AN) ab.

Initiator: AKS/RKS Verantwortliche (AN)

P5.2 | Unterstiitzung Abstimmung
Der BIM-Manager (AG) unterstutzt die AKS- und RKS-Verantwortlichen bei Bedarf.

Initiator: BIM Management (AG)

P6.1 | Priifung

Die AKS- und RKS-Verantwortlichen prufen das Musterschema auf Vollstandigkeit und Darstellung der Informationen
und geben den Fachplanern eine Rickmeldung.

Initiator: AKS/RKS Verantwortliche (AN)

P6.2 | Unterstutzung Prufung
Der BIM-Manager (AG) unterstltzt die AKS- und RKS-Verantwortlichen bei Bedarf.

Initiator: BIM Management (AG)

P7 | Weitere Prinzipschemas analog erstellen

Die Fachplaner erstellen die weiteren Prinzipschemen anhand der freigegebenen Mustervorlage.

Initiator: Fachplaner (AN)

P8 | Anlageninventar erstellen

Der AKS-Verantwortliche stellt das Anlageninventar fir die weitere Bearbeitung zusammen.

Initiator: AKS/RKS Verantwortliche (AN)

P9 | Fachmodelle erstellen

Die Fachplaner erstellen ihre Fachmodelle anhand der projektspezifischen Modellierungsanforderungen.

Initiator: Fachplaner (AN)

P10 | AKS-Attribute in den Fachmodellen erfassen**

Die Fachplaner erfassen die relevanten AKS-Informationen in den Fachmodellen.

Initiator: Fachplaner (AN)

P11 | Prufung Modelle / Informationen

Der AKS-Verantwortliche pruft die Fachmodelle und den Informationsgehalt auf ihre Richtigkeit und Vollstandigkeit.

Initiator: AKS/RKS Verantwortliche (AN)
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P12 | Daten in big importieren

Der BIM-Manager Ubernimmt die gepriften Modelle in big.
Initiator: BIM Management (AG)

Angehdngte Bilder

* Use_Case_P9_AKS_RKS-Planung.jpg
(Prozessdiagramm/20250319093625-Use-Case-P9-AKS-RKS-Planung.jpg , 212,15 KB)

Angehdngte Dokumente

* Use_Case_P9_AKS_RKS-Planung.pdf
(Prozessdiagramm/20250319093625-Use-Case-P9-AKS-RKS-Planung.pdf, 151,38 KB)
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Phase - 5 Realisierung

Beschreibung

Realisierung

Realisierun, g (SIA-Phasen 51 -53)

R1 R2
Erstellung Muster AKS- Einfuhrung
Liste Untemenmer /
Fachpl

ianer

P9 - AKSIRKS

RS
Zusatziicher AKS-
Attribute

Fragen !
Muster AKS- Muster AKS-
Liste/Formular UnKameten? piteFormutar

R1 | Erstellung Muster AKS- Liste/Formulare fir Unternehmer

Der BIM-Manager (AG) erstellt eine Muster AKS-Liste/AKS-Formular zur Anforderung zusatzlicher Informationen der
Unternehmer.

Initiator: BIM Management (AG)

R2 | Einflihrung Unternehmer / Fachplaner

Der BIM-Manager fuhrt die Unternehmer in die Objektbezogene Lieferung zusatzlicher Informationen tber big
generierte Listen oder Formulare ein.

Initiator: BIM Management (AG)

R3 | Muster AKS- Liste/Formular erganzen

Die Unternehmer erganzen die durch big generierten Listen oder Formulare. Bei Fragen / Unklarheiten wird eine
Besprechung mit dem BIM-Manager (AG) organisiert, ansonsten werden das Musterlisten/Formulare dem BIM-
Manager zur Prufung Ubergeben.

Initiator: Unternehmer

R4 | Abstimmung

Die Unternehmer stimmen sich bei Fragen / Unklarheiten mit de BIM-Manager (AG) ab.

Initiator: BIM Management (AG)
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R5 | Prufung und Qualitatssicherung

Der BIM-Manager pruft das Musterschema auf Vollstandigkeit und Richtigkeit der Informationen und gibt den
Unternehmern eine Rickmeldung.

Initiator: BIM Management (AG)

R6.1 | Bereitstellung AKS- Listen/Formulare fiir Unternehmer

Der BIM-Manager (AG) richtet die relevanten AKS-Listen/Formulare anhand Angaben des AKS-Verantwortlichen (AN)
flr die Unternehmer ein.

Initiator: BIM Management (AG)

R6.2 | Input relevanter Listen/Formulare

Der AKS-Verantwortliche (AN) gibt dem BIM-Manager (AG) an, fir welche Anlagetypen Listen/Formulare eingerichtet
werden mussen.

Initiator: AKS/RKS Verantwortliche (AN)

R7 | AKS-Listen/Formulare erganzen

Die Unternehmer beflllen die AKS-Listen/Formulare anhand der freigegebenen Musterliste/Formular.

Initiator: Unternehmer

R8 | Zusatzlicher AKS- Attribute erfassen

Die Fachplaner erfassen zusatzliche AKS-relevante Attribute direkt in big.

Initiator: Fachplaner (AN)

R9 | Prifung und Qualitatssicherung in big

Die gelieferten Informationen werden im Prufprozess kontrolliert und einer Qualitatssicherung unterzogen.

Initiator: AKS/RKS Verantwortliche (AN)

R10.1 | Nutzungsspezifische AKS-Reports in big generieren (z.B. Bezeichnungsschilder)

Anhand der gelieferten Informationen kdnnen in big Nutzungsspezifische AKS-Reports generiert werden (z.B.
Bezeichnungsschilder).

Initiator: BIM Management (AG)

R10.2 | Input relevanter Reports

Der Der AKS-Verantwortliche (AN) gibt dem BIM-Manager (AG) an, welche zusatzlichen, fir den AN relevanten Reports
bendtigt werden.

Initiator: AKS/RKS Verantwortliche (AN)

Angehdngte Bilder

e Use_Case_P9_AKS_RKS-Realisierung.jpg
(Prozessdiagramm/20250319095338-Use-Case-P9-AKS-RKS-Realisierung.jpg , 139,46 KB)
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Angehédngte Dokumente

e Use_Case_P9_AKS_RKS-Realisierung.pdf
(Prozessdiagramm/20250319095338-Use-Case-P9-AKS-RKS-Realisierung.pdf, 111,43 KB)
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Phase - 6 Bewirtschaftung

Beschreibung

Nutzung
Nutzung (SIA-Phasen 61 & 62)
N1
g E Istin "Lifecycle Prozess
- |5 EIM@LUKS"
& = beschrieben
= Start Ende

N1 | Istin ,Lifecycle Prozess BIMatLUKS" beschrieben
Die Ubergabe, Nutzung und Bewirtschaftung ist im Dokument «Lifecycle Prozess BIM@LUKS» beschrieben.

Initiator: Bauherr

Angehdngte Bilder

* Use_Case_P9_AKS_RKS-Nutzung.jpg
(Prozessdiagramm/20250319095607-Use-Case-P9-AKS-RKS-Nutzung.jpg , 29,19 KB)

Angehdngte Dokumente

e Lifecycle Prozess BIM@LUKS.pdf
(Prozessdiagramm/20250630110830-Lifecycle-Prozess-BIM-LUKS.pdf, 1,11 MB)

* Use_Case_P9_AKS_RKS-Nutzung.pdf

(Prozessdiagramm/20250319095607-Use-Case-P9-AKS-RKS-Nutzung.pdf, 57,15 KB)
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Interaktionsplan
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Transaktions-Diagramm
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Informationsanforderungen

Beschreibung

In den Informationsanforderungen wird dargestellt, welche Attribute flr den Use Case relevant sind. In der Excel sind
mehrere Mappen vorhanden, durch welche die Attribute fir eine bessere Gesamtubersicht in Gbergreifende Themen
aufgeteilt sind.

* Sechs themenspezifische Mappen
o Grundstulick, Raum, Zone, Konstruktion, Technik und Medizintechnik
* Mappe: Attribute
o Auflistung aller Attribute (diese sind die Grundlage der Hauptinformationen, welche in den anderen
Mappen gemappt werden)
* Mappe: Katalog
o Sammlung der Wertkataloge, bei den Attributen wird angegeben, ob ein Katalog vorhanden ist oder
nicht

Die Tabellen in den jeweiligen themenspezifischen Mappen (Grundstilick - Medizintechnik) haben folgende
Uberschriften:

e Gruppe
o Gruppierung der einzelnen Attribute
e Attributname
o Name des Attributs
e Erlduterung
o Eine Beschreibung/Erklarung des Attributs

e T/l
o Angabe, ob es sich um ein Typ- oder Instanz-Attribut handelt
o Angabe, ob es sich um ein automatisiertes Attribut handelt (bspw. Die Erstellung der Werte durch eine
Formel)
* Typ

o Um was flr eine Art Attribut handelt es sich (bspw. Text)
* Katalog
o |st ein Wertekatalog vorhanden?
* UC-relevant
o |st das Attribut relevant fur einen Use-Case?
e verantwortlich
o Wer ist fur das Ausfullen des Attributs verantwortlich? (Bauherr, Unternehmer oder Generalplaner)
* Phase
o In welcher SIA-Phase wird das Attribut verlangt? (Bestellungszeitpunkt)
* Nach der Phase werden die Attribute zu den jeweiligen eBKP-H-Kategorien zugeordnet
o Dadurch wird angegeben, fur welche Bauteile das Attribut relevant ist

Angehdngte Dokumente

* Use_Case_P9_AKS_RKS_Informationsanforderungen.xlsx
(Informationsanforderungen/20250319105721-Use-Case-P9-AKS-RKS-Informationsanforderungen.xisx , 348,18 KB)
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Software, Tools & Services

big

big® (Building Information Grid) wurde von der Kaulquappe AG entwickelt. big® bietet die Zusammenfiihrung aller
Modelle, Daten, Listen und Softwaresysteme. Daraus entsteht in diesem Common Data Environment (CDE) ein
digitaler Zwilling des Gebaudes. Mit ihm lassen sich Effizienz steigern, Kosten senken, Betriebsprozesse
automatisieren und immer neue Anwendungen erschliessen. - Kaulquappe AG

15/17



IHS

Impressum

Projektgruppe

e Demarmels, Armando (LUks Spitalbetriebe AG)
e Landmann, Vinzenz (Luks)

e Schmid, Florian (amstein + walthert AG)

L4 Weber, CyriII (Amstein + Walthert AG)

e Zurmuhle, Philipp (uks)

e Maté Petrich, Amstein + Walthert AG

Partner

AMSTEIN +WALTHERT ﬂ r luzerner kantonsspital
I H S LUZERN SURSEE WOLHUSEN

Infrastruktur Hospital Schweiz

Urheberrecht

Die Dokumente sind als «Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Lizenz» als
Namensnennung - nichtkommerziell Weitergabe - unter gleichen Bedingungen lizenziert.

Weitere Informationen unter: creativecommons

S NOIIE)

Herausgeber
IHS

Einschrdnkung und Handhabung

Die Dokumente entsprechen der aktuellen Best Practice und erheben keinen Anspruch auf Vollstandigkeit. Sie sind
auch nichtim Sinne einer aus rechtlicher Sicht allgemeingultigen Empfehlung oder Leitlinie zu verstehen, sondern soll
Auftraggeber und Auftragnehmer bei der Anwendung der BIM Methode unterstitzen. Die Use Cases mussen den
jeweiligen spezifischen Projektanforderungen angepasst werden. Die hier aufgefUhrten Beispiele erheben keinen
Anspruch an Vollstandigkeit. Informationen beruhen auf Erkenntnissen aus der Praxis und sind dementsprechend als
Best Practice und nicht allgemeingultig zu verstehen. Da wir uns in einer Phase befinden, in der Definitionen erst
entstehen, kann der Herausgeber keine Gewahrleistung fur die Richtigkeit einzelner Inhalte Gbernehmen.
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