Use Case

Koordination und Kontrolle von
Aussparungen | P6 Aussparungen

Der Vorliegende Use Case wurde in Zusammenarbeit mit dem Luzerner Kantonspital
entwickelt. Der Use Case hat intern die Bezeichnung P6 Aussparungen, Referenzen in
anderen Use Cases nehmen Bezug auf diese interne Bezeichnung.

Verwendung der BIM-Modelle zur Koordination und Kontrolle der Aussparungen, wobei
die Informationen wahrend des gesamten Prozesses koordiniert und aktualisiert

werden.
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Use Case

Use Case Beschreibung

Verwendung der BIM-Modelle zur Koordination und Kontrolle der Aussparungen, wobei die Informationen wahrend
des gesamten Prozesses koordiniert und aktualisiert werden. Die Aussparungen werden auf Basis der koordinierten
BIM-Modelle generiert. Die Prtfung und Freigabe erfolgt durch den BIM-Koordinator. Die freigegebenen
Aussparungen dirfen nur mit Freigabe durch den BIM-Koordinator geandert werden.

BIM-Ziele/Nutzen
e Durchgangiger Prozess von der Erstellung der Platzhalterelemente (ProvisionForVoid) bis hin zu

den Aussparungen
* Genaue Definition, welche Angaben, in welcher Form, zu welcher Zeit, von welchem Teilnehmer, zu welchem

Element, geliefert werden mussen
¢ Klare Regelung des Ablaufes

Abgrenzung

e Vorgehen der Aussparungsprifung

Abkiirzungen

* AN - Auftragnehmer
® HLKSE - Heizung Luftung Klima Sanitar Elektro
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Prozessdiagramm
Gesamtprozess
Beschreibung

)

P~ Ausspamingen

Fachpianer FLKSE

Angehdngte Bilder

* Use_Case_P6_Aussparungen-Gesamtprozess.jpg
(20250624045603-Use-Case-P6-Aussparungen-Gesamtprozess.jpg , 137,75 KB)

Angehdngte Dokumente

* Use_Case_P6_Aussparungen-Gesamtprozess.pdf
(20250624045603-Use-Case-P6-Aussparungen-Gesamtprozess.pdf, 112,1 KB)
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SIA 112

Phase - 3 Projektierung

Beschreibung

Planung, Realisierung

o )

B Roordn:

Fachpianer FLIGE

P1 | Architekturmodell erstellen

Der Architekt erstellt sein Fachmodell und stellt dies dem Bauingenieur und den Fachplanern HLKSE zur Verfligung.

Initiator: Architekt

P2 | Sperrzonenmodell erstellen

Der Bauingenieur erstellt anhand Grundlagen des Architekten sein Sperrzonenmodell und stell dies den Fachplanern
HLKSE zur Verfugung.

Initiator: Bauingenieur

P3 | Fachmodelle erstellen / koordinieren

Die Fachplaner HLKSE erstellen / koordinieren ihre Modelle anhand der Grundlagen des Architekten und des
Bauingenieurs.

Initiator: Fachplaner HLKSE

P4 | Aussparungen (Platzhalterelemente) erstellen / koordinieren (ProvisionForVoid)

Die Fachplaner HLKSE erstellen Platzhalterelemente (ProvisionForVoid) und stellen die Modelle zur Prifung fir den
BIM-Koordinator bereit.

Initiator: Fachplaner HLKSE

P5 | Statische Priifung der Aussparungen

Der Bauingenieur fuhrt eine statische Prifung der geplanten Aussparungen durch.

Initiator: Bauingenieur
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P6 | Prufung der Aussparungen

Der Architekt fihrt eine Prifung der Aussparungen durch.

Initiator: Architekt

P7 | Erstellung der Durchbriiche anhand Platzhalterelementen

Der Architekt Ubernimmt die geplanten Platzhalterelemente, figt Aussparungen ein und bereitet die aktualisierten
Modelle auf.

Initiator: Architekt

8.1 | Aktualisierung Architektur-Modelistand

Der Bauingenieur ubernimmt den aktualisierten Modellstand des Architekten und aktualisiert sein Modell.
Initiator: Bauingenieur

8.2 | Aktualisierung Architektur-Modellstand

Die Fachplaner HLKSE Ubernehmen den aktualisierten Modellstand des Architekten und aktualisieren ihre Modelle.

Initiator: Fachplaner HLKSE

P9 | Zusammenfiihrung Koordinationsmodell

Der BIM-Koordinator fuhrt alle Modelle im Koordinationsmodell zusammen.
Initiator: BIM-Koordinator (AN)

Angehdngte Bilder

e Use_Case_P6_Aussparungen-Planung, Realisierung.jpg
(Prozessdiagramm/20250319061407-Use-Case-P6-Aussparungen-Planung-Realisierung.jpg , 137,75 KB)

Angehdngte Dokumente

* Use_Case_P6_Aussparungen-Planung, Realisierung.pdf
(Prozessdiagramm/20250319061407-Use-Case-P6-Aussparungen-Planung-Realisierung.pdf, 112,1 KB)
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Interaktionsplan
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Transaktions-Diagramm
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Informationsanforderungen

Beschreibung

In den Informationsanforderungen wird dargestellt, welche Attribute flr den Use Case relevant sind. In der Excel sind
mehrere Mappen vorhanden, durch welche die Attribute fir eine bessere Gesamtubersicht in Gbergreifende Themen
aufgeteilt sind.

* Sechs themenspezifische Mappen
o Grundstulick, Raum, Zone, Konstruktion, Technik und Medizintechnik
* Mappe: Attribute
o Auflistung aller Attribute (diese sind die Grundlage der Hauptinformationen, welche in den anderen
Mappen gemappt werden)
* Mappe: Katalog
o Sammlung der Wertkataloge, bei den Attributen wird angegeben, ob ein Katalog vorhanden ist oder
nicht

Die Tabellen in den jeweiligen themenspezifischen Mappen (Grundstilick - Medizintechnik) haben folgende
Uberschriften:

e Gruppe
o Gruppierung der einzelnen Attribute
e Attributname
o Name des Attributs
e Erlduterung
o Eine Beschreibung/Erklarung des Attributs

e T/l
o Angabe, ob es sich um ein Typ- oder Instanz-Attribut handelt
o Angabe, ob es sich um ein automatisiertes Attribut handelt (bspw. Die Erstellung der Werte durch eine
Formel)
* Typ

o Um was flr eine Art Attribut handelt es sich (bspw. Text)
* Katalog
o |st ein Wertekatalog vorhanden?
* UC-relevant
o |st das Attribut relevant fur einen Use-Case?
e verantwortlich
o Wer ist fur das Ausfullen des Attributs verantwortlich? (Bauherr, Unternehmer oder Generalplaner)
* Phase
o In welcher SIA-Phase wird das Attribut verlangt? (Bestellungszeitpunkt)
* Nach der Phase werden die Attribute zu den jeweiligen eBKP-H-Kategorien zugeordnet
o Dadurch wird angegeben, fur welche Bauteile das Attribut relevant ist

Angehdngte Dokumente

* Use_Case_P6_Informationsanforderungen.xlsx
(Informationsanforderungen/20250319061914-Use-Case-P6-Informationsanforderungen.xlsx , 348,11 KB)
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Einschrdnkung und Handhabung

Die Dokumente entsprechen der aktuellen Best Practice und erheben keinen Anspruch auf Vollstandigkeit. Sie sind
auch nichtim Sinne einer aus rechtlicher Sicht allgemeingultigen Empfehlung oder Leitlinie zu verstehen, sondern soll
Auftraggeber und Auftragnehmer bei der Anwendung der BIM Methode unterstitzen. Die Use Cases mussen den
jeweiligen spezifischen Projektanforderungen angepasst werden. Die hier aufgefUhrten Beispiele erheben keinen
Anspruch an Vollstandigkeit. Informationen beruhen auf Erkenntnissen aus der Praxis und sind dementsprechend als
Best Practice und nicht allgemeingultig zu verstehen. Da wir uns in einer Phase befinden, in der Definitionen erst
entstehen, kann der Herausgeber keine Gewahrleistung fur die Richtigkeit einzelner Inhalte Gbernehmen.
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