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Infrastruktur Hospital Schweiz (IHS)

Use Case

Use Case Beschreibung

Der vorliegende Use Case wurde in Zusammenarbeit mit dem Luzerner Kantonspital entwickelt. Der Use Case hat
intern die Bezeichnung A7 Bauwerksdokumentation, Referenzen in anderen Use Cases nehmen Bezug auf diese
interne Bezeichnung.

Dieser Use Case beschreibt den Prozess der Bauwerksdokumentation im Rahmen eines BIM-Projekts. Er umfasst die
Erstellung, Priifung und Ubergabe relevanter Modelle, Daten und Dokumente durch verschiedene Projektbeteiligte.

Das Dokument «Anleitung Bauwerksdokumentation big» dienst als Ergdnzung zum Prozess und beschreibt die
Anwendung der Formulare in big

BIM-Ziele/Nutzen

Ziel ist die strukturierte Erfassung und Dokumentation aller relevanten Bauwerksinformationen. Dies ermdglicht eine
konsistente Datenbasis fur Planung, Ausfuhrung und Betrieb.

Die Datenlieferzeitpunkte sind im Projekt als Meilenstein zu definieren.

Abgrenzung

Nicht Bestandteil dieses Prozesses sind die detaillierten technischen Prtfungen der gelieferten Inhalte sowie die
langfristige Archivierung auBerhalb des BIM-Systems.

Referenzierte Use Cases
e Ubersicht IHS Use Case | DE

Abkiirzungen

* AG - Auftraggeber LUKS

* AN - Auftragnehmer

e BEP - BIM Execution Plan (BIM Ausfuhrungsplan)

* BIM2FM - Building Information Modeling to Facility Management
* CAFM - Computer Aided Facility Management

Angehangte Dokumente

¢ Anleitung Bauwerksdokumentation big.pdf
(20250813013830-Anleitung-Bauwerksdokumentation-big.pdf, 2,04 MB)
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Infrastruktur Hospital Schweiz (IHS)

Prozessdiagramm

Gesamtprozess

Beschreibung

Angehdngte Bilder

e Use_Case_A7_Bauwerksdokumentation-Gesamtprozess.jpg
(20250813114800-Use-Case-A7-Bauwerksdokumentation-Gesamtprozess.jpg , 356,64 KB)

Angehangte Dokumente

e Use_Case_A7_Bauwerksdokumentation-Gesamtprozess.pdf
(20250813114800-Use-Case-A7-Bauwerksdokumentation-Gesamtprozess.pdf, 209,12 KB)
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SIA 112

Phase - 2 Vorstudien

Beschreibung

Bestellung
Bestellung (SIA-Phasen 21 & 22)
A
» Soll
EIR
Qﬁ Dokumentartenkatalog
N
Start »> Soll

EIR Informationsmaodell

B1

Bereitstellung
pre BEP

A7 - Bauwerksdokumentation
BIM Management (AG)

‘ ‘pre BEP

Ende

B1 | Bereitstellung pre BEP
Das BIM Management (AG) stellt eine erste Vorab-Version des BIM Execution Plans (pre BEP) bereit.

Initiator: BIM-Management (AG)

Angehéngte Bilder

* Use_Case_A7_Bauwerksdokumentation-Bestellung.jpg
(Prozessdiagramm/20250813120436-Use-Case-A7-Bauwerksdokumentation-Bestellung.jpg , 28,04 KB)

Angehdngte Dokumente

* Use_Case_A7_Bauwerksdokumentation-Bestellung.pdf
(Prozessdiagramm/20250813120436-Use-Case-A7-Bauwerksdokumentation-Bestellung.pdf, 334,6 KB)
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Phase - 3 Projektierung

Beschreibung

Planung, Ausschreibung

Planung, Ausschreibung (SIA-Phasen 31 - 41)
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Fachplaner (AN)

P1 | Erstellung BEP

Das BIM Management (AN) erstellt den vollstandigen BEP auf Basis der Projektanforderungen.

Initiator: BIM-Management (AN)

P2 | Einrichtung big

Das BIM Management (AG) richtet das Datawarehouse big ein gemass BEP.

Initiator: BIM-Management (AG)

P3 | Koordination Modell- und Informationslieferung

Das BIM Management (AN) koordiniert die Anforderungen fuir die Modell- und Informationsabgaben. Die Fachplaner
(AN) liefern die geforderten Modelle und Informationen gemass BEP. Das BIM Management (AG) unterstitzt den
Prozess nach Bedarf.

Initiator: BIM-Management (AN)
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P4 | Qualitatssicherung Soll-Ist

Prifung der gelieferten Informationen auf Vollstandigkeit und Richtigkeit. Es erfolgt eine zyklische Priifung der Daten
durch das BIM Management (AG)

Initiator: BIM-Management (AN)

Angehéangte Bilder

e Use_Case_A7_Bauwerksdokumentation-Planung.jpg
(Prozessdiagramm/20250813122017-Use-Case-A7-Bauwerksdokumentation-Planung.jpg , 69,55 KB)

Angehdngte Dokumente

e Use_Case_A7_Bauwerksdokumentation-Planung.pdf
(Prozessdiagramm/20250813122017-Use-Case-A7-Bauwerksdokumentation-Planung.pdf , 345,42 KB)
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Infrastruktur Hospital Schweiz (IHS)

Phase - 51 Ausfuhrungsprojekt

Beschreibung
Ausfiihrungsplanung (SIA-Phase 51)
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A1 | Koordination Modell- und Informationslieferung

Fortfihrung der Koordinationsaufgaben zur Datenlieferung in der Ausfihrungsphase.

Initiator: BIM-Management (AN)

A2 | Modell- und Informationslieferung

Lieferung der Uberarbeiteten oder weiterfihrenden Modelle und Informationen.

Initiator: Fachplaner (AN)

A3 | Qualitatssicherung Soll-Ist

Prifung der neuen Daten durch das BIM Management (AN). Es erfolgt eine zyklische Prufung der Daten durch das
BIM Management (AG)

Initiator: BIM-Management (AN)
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A4 | Fachliche Prifung durch Projektleiter

Es erfolgt durch die Fachprojektleiter des Bauherrn eine fachliche Prifung.

Initiator: Bauherr

A5 | Strukturelle Priifung
Es erfolgt durch das BIM Management (AG) eine strukturelle Prifung.

Initiator: BIM-Management (AG)

A6 | Dateniibernahme BIM2FM

Ubernahme der Raum-, Tur- und Anlageninstanzen vom Datawarehouse big in die CAFM-Umgebung.
Hinweis: Separater Teilprozess, siehe Use Case B1_BIM2FM
Initiator: BIM-Management (AG)

A7 | Vorinventarisierung BIM2FM

Es erfolgt eine Vorinventarisierung der Raum-, Tur- und Anlageninstanzen in der CAFM-Umgebung durch den
Bauherrn.

Hinweis: Separater Teilprozess, siehe Use Case B1_BIM2FM (noch zu veroffentlichen)
Initiator: Bauherr

Angehéngte Bilder

* Use_Case_A7_Bauwerksdokumentation-Ausfuhrungsplanung.jpg
(Prozessdiagramm/20250813123008-Use-Case-A7-Bauwerksdokumentation-Ausfuhrungsplanung.jpg , 110,25 KB)

Angehdngte Dokumente

* Use_Case_A7_Bauwerksdokumentation-Ausfuhrungsplanung.pdf
(Prozessdiagramm/20250813123008-Use-Case-A7-Bauwerksdokumentation-Ausfuhrungsplanung.pdf, 350,64 KB)
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Phase - 52 Ausfiihrung

(SIA-Phasen 52-53)
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Dokumente

R1 | big Formulare Bauwerksdokumentation einrichten

Das BIM Management (AG) stellen die notwendigen Formulare im Datawarehouse big zur Verfigung.

Initiator: BIM-Management (AG)

R2 | Koordination Bauwerksdokumentation

Das BIM Management (AN) koordiniert die Bauwerksdokumentation mittels Zuweisung der Formulare an die
Fachplaner und Uberprift die Fortschrittskontrolle. Das BIM Management (AG) unterstutzt und begleitet diesen
Prozess.

Initiator: BIM-Management (AN)
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R3 | Fachdokumentation erstellen

Fachplaner erstellen die Fachdokumentation via zugewiesenem big Formular. Es erfolgt eine instanzbasierte
Erfassung der Attributwerte und Ablage der Dokumente im Datawarehouse. Die Fachplaner prifen die Anlagen- und
Produktdokumentation seitens Unternehmer.

Initiator: Fachplaner (AN)

R4 | Anlagen- / Produktdokumentation erstellen

Unternehmer erstellen die Anlagen- und Produktdokumentation via zugewiesenem big Formular. Es erfolgt eine
instanzbasierte Erfassung der Attributwerte und Ablage der Dokumente im Datawarehouse.

Initiator: Unternehmer

R5 | Qualitatspriifung Vollstandigkeit

Prifung der Dokumentation auf Vollstandigkeit durch das BIM Management (AN) im big Formular.

Initiator: BIM-Management (AN)

R6 | Fachliche Prifung durch Projektleiter

Es erfolgt durch die Fachprojektleiter des Bauherrn eine fachliche Prafung im big Formular.

Initiator: Bauherr

R7 | Strukturelle Priifung

Die Bauwerksdokumentation wird fir durch das BIM Management (AG) hinsichtlich Einhaltung der Strukturellen
Vorgaben gepruft.

Initiator: BIM-Management (AG)

R8 | Dateniibernahme BIM2FM

Laufende Ubernahme der vollstandigen Daten der Raum-, Tiir- und Anlageninstanzen vom Datawarehouse big in die
CAFM-Umgebung.

Hinweis: Separater Teilprozess, siehe Use Case B1_BIM2FM

Initiator: BIM-Management (AG)
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R9 | Inventarisierung BIM2FM

Es erfolgt die laufende Inventarisierung mit Vervollstandigung der Raum-, Tir- und Anlageninstanzen in der CAFM-
Umgebung durch den Bauherrn.

Hinweis: Separater Teilprozess, siehe Use Case B1_BIM2FM
Initiator: Bauherr

Angehéangte Bilder

e Use_Case_A7_Bauwerksdokumentation-Realisierung.jpg
(Prozessdiagramm/20250813124035-Use-Case-A7-Bauwerksdokumentation-Realisierung.jpg , 134,47 KB)

Angehdngte Dokumente

e Use_Case_A7_Bauwerksdokumentation-Realisierung.pdf
(Prozessdiagramm/20250813124035-Use-Case-A7-Bauwerksdokumentation-Realisierung.pdf, 350,61 KB)
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Phase - 6 Bewirtschaftung

Beschreibung

Nutzung {SIA-Phasen 61 & 62)
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N1 | Istin ,Lifecycle Prozess BIMatLUKS" beschrieben
Die Ubergabe, Nutzung und Bewirtschaftung ist im Dokument «Lifecycle Prozess BIM@LUKS» beschrieben.

Initiator: Bauherr

Angehéngte Bilder

* Use_Case_A7_Bauwerksdokumentation-Nutzung.jpg
(Prozessdiagramm/20250813124951-Use-Case-A7-Bauwerksdokumentation-Nutzung.jpg , 14,82 KB)

Angehdngte Dokumente
e Lifecycle Prozess BIM@LUKS.pdf

(Prozessdiagramm/20250813012135-Lifecycle-Prozess-BIM-LUKS.pdf, 1,11 MB)
* Use_Case_A7_Bauwerksdokumentation-Nutzung.pdf
(Prozessdiagramm/20250813124951-Use-Case-A7-Bauwerksdokumentation-Nutzung.pdf , 333,68 KB)
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Interaktionsplan
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Transaktions-Diagramm
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Software, Tools & Services

big

big® (Building Information Grid) wurde von der Kaulquappe AG entwickelt. big® bietet die Zusammenfiihrung aller
Modelle, Daten, Listen und Softwaresysteme. Daraus entsteht in diesem Common Data Environment (CDE) ein
digitaler Zwilling des Gebaudes. Mit ihm lassen sich Effizienz steigern, Kosten senken, Betriebsprozesse
automatisieren und immer neue Anwendungen erschliessen. - Kaulquappe AG
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Urheberrecht

Die Dokumente sind als «Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Lizenz» als
Namensnennung - nichtkommerziell Weitergabe - unter gleichen Bedingungen lizenziert.

Weitere Informationen unter: creativecommons
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Infrastruktur Hospital Schweiz (IHS)

Einschrankung und Handhabung

Die Dokumente entsprechen der aktuellen Best Practice und erheben keinen Anspruch auf Vollstandigkeit. Sie sind
auch nicht im Sinne einer aus rechtlicher Sicht allgemeingultigen Empfehlung oder Leitlinie zu verstehen, sondern soll
Auftraggeber und Auftragnehmer bei der Anwendung der BIM Methode unterstitzen. Die Use Cases mussen den
jeweiligen spezifischen Projektanforderungen angepasst werden. Die hier aufgefihrten Beispiele erheben keinen
Anspruch an Vollstandigkeit. Informationen beruhen auf Erkenntnissen aus der Praxis und sind dementsprechend als
Best Practice und nicht allgemeingultig zu verstehen. Da wir uns in einer Phase befinden, in der Definitionen erst
entstehen, kann der Herausgeber keine Gewahrleistung fur die Richtigkeit einzelner Inhalte iUbernehmen.
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Change Log

Datum Version Klasse Text Autor
2025-08-18 15:20 V1.0.0 Geandert Use Case finalisiert und veroffentlicht Vinzenz Landmann
2025-08-18 15:20 V1.0.0 Geandert Use Case finalisiert und veroffentlicht Vinzenz Landmann
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