Technik & Sicherheit (TS)

luzerner kantonsspital

LUZERN SURSEE WOLHUSEN

Ausschreibungen fir HLKSE - Fachbereiche:
Leistungsabgrenzung der technischen Bearbeitung gem. SIA 108 / 380/7

Pos. gem. SIA 108

Phase/Leistung

HLKSE-Ingenieur
HLKSE-
Unternehmer

Legende: X = Bearbeitung F = Federfuhrende Bearbeitung M = Mitwirkende Bearbeitung

4.31

VORPROJEKT

(gesamthaft)

4.32

BAUPROJEKT

(gesamthaft)

4.33

BEWILLIGUNGSVERFAHREN / AUFLAGEPROJEKT

(gesamthaft)

4.41

AUSSCHREIBUNG, OFFERTVERGLEICH, VERGABEANTRAG

(gesamthatft, inkl. Ausschreibungsplane und -unterlagen)

451

REALISIERUNG: AUSFUHRUNGSPROJEKT

Vorgabe der PQM-Massnahmen

Durchfiihren der definitiven Berechnungen

Angabe der Aussparungen

0 [([N|o | o

Erstellen der Ausfiihrungspléane, Stromlauf- und Prinzipschemata, Messkonzept

Mitwirken bei der Koordination der Ausfuihrungsunterlagen der Anlagen und
Installationen

T X[ XXX

<

10

Fir die Ausfiihrung erforderlichen Montageplane und Werkstattzeichnungen
ausarbeiten

11

Uberpriifen der Fabrikations- und Werkstattplane von Unternehmern und Lieferanten

12

Bereitstellen von Unterlagen fir Ausfiihrungsbewilligungen

13

Erstellen und Nachfuhren des definitiven Ausfiihrungsterminplans

_n
|| X

4.52

REALISIERUNG: AUSFUHRUNG / BAULEITUNG

14

Umsetzen der PQM-Massnahmen nach Vorgabe des Planers

15

Kontrolle der Arbeiten auf der Baustelle

16

Kontrolle der Materialien und Lieferung

17

Teilnahme an Bau- und Koordinationssitzungen nach Bedarf

18

Werkstattkontrollen und Werkstattabnahmen von wesentlichen Lieferteilen

ZIZ X

19

Anordnen und kontrollieren der Regiearbeiten und der entsprechenden Rapporte

20

Organisation und Kontrolle der Nachmassarbeiten (=Ausmassarbeiten)

X[IX|mm

Erstellen Nachmass

22

Priifen von Nachtrégen

23

Planen, durchfiihren und protokollieren von Teilabnahmen

24

Veranlassen offizieller Kontrollen durch zustandige Instanzen

M

25

Uberwachen der Aufnahme von eingetretenen Anderungen und von nachtraglich nicht
mehr kontrollierbaren Arbeiten in die Ausfihrungsunterlagen

M |m|Tm|x
<

M
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26 — Fihren der Kostenkontrolle F M

27 — Erstellen periodischer Kostenberichte F M

28 — Kontrolle von Leistungsaufstellungen und Rechnungen X

29 — Nachfiihren des Ausfilhrungsterminplans X

30 — Protokollieren der fachspezifischen Bauplatzsitzungen mit Unternehmern und X
Lieferanten

sl — Fihren des Baujournals F M

REALISIERUNG: INBETRIEBNAHME, ABSCHLUSS

32 — Uberprifen der durch den Auftraggeber festgelegten Leistungen geméss PQM-Konzept X

33 — Planung, Organisation und Uberwachung der Inbetriebnahme der Anlagen und = M
Installationen

34 — Mitwirken beim Einholen der definitiven Betriebsbewilligung F M

35 — Planung, Organisation und Uberwachung der Inbetriebsetzungsarbeiten aller = M
Anlagenteile

36 — Planung, Organisation und Uberwachung integrierter Tests, Mitwirken bei Tests F M

37 — Planung und Durchfiihrung der Vorabnahme- und Abnahmeverfahren (ggf. anhand der = M
QS-Checkliste in Submissionsunterlagen)

38 — Mitwirken bei der Ubergabe der Anlagen und Installationen F M

39 — Mitwirken bei der einmaligen Instruktion des Bedienpersonals F M

40 — Einholen und tberprifen der von Lieferanten und Unternehmern erstellten = M
Betriebsinstruktionen

41 — Einholen und tberprifen der von den Lieferanten und Unternehmern nachgefuhrten X
Ausfiihrungsunterlagen.

42 — Revisionsunterlagen nachfiihren und an zustandigen Ingenieur abliefern X

43 — Nachfuihren der wahrend der Bauausfiihrung vorgenommenen Anderungen in die Plane X
des ausgefuihrten Bauwerks

44 — Feststellen von Mangeln und Anordnung von Massnahmen und Fristen zu deren = M
Behebung, sowie Kontrolle der Mangelbehebung

45 — Erstellen und Nachfiihren der Listen von Mangeln, die bis zum Ablauf der zweijahrigen X
Rugefristen aufgetreten sind.

46 — Nachprifen und bereinigen der Schlussrechnungen der Anlagen und Installationen F M

47 — Gegenlberstellen mit dem Kostenvoranschlag, Beschaffen von finanziellen Sicherheiten X
(Garantiescheine)

48 — Erstellen des Inbetriebsetzungsterminplans der Anlagen und Installationen F M

49 — Protokollieren der Abnahmen X

50 — Erstellen von Mangel- und Pendenzenlisten X

51 — Zusammenstellen der fir den Betrieb und Unterhalt erforderlichen Dokumente, Abgabe F M
von Revisionsunterlagen an Bauherrschaft

Grundlage: Ordnung SIA 108 von 2003
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