Allgemeine Bedingungen fir Bauarbeiten des
Luzerner Kantonsspitals

Rechtstrager LUKS Spitalbetriebe AG &
LUKS Immobilien AG

Erganzungen und Anderungen zu den "Allgemei-
nen Bedingungen fiir Bauarbeiten" der SIA-Norm
118/2013

Legende: (E) = Erganzung / (A) = Anderung

0 GELTUNGSBEREICH

0.1 (E) Grundlagen fir Angebot und Werkvertrag sowie fur

Auftragsbestatigung

— Die vorliegenden Allgemeinen Bedingungen gelten fir
Werkvertrage und Auftragsbestétigungen (ber Bauar-
beiten, welche vom Unternehmer fiir die Auftraggeberin er-
bracht werden. Diese richten sich grundsétzlich nach den
Regeln der SIA-Norm 118, vorbehaltlich den nachfolgenden
Erganzungen und Anderungen.

— Interkantonale Vereinbarung Uber das offentliche Beschaf-
fungswesen (IV6B, SRL Nr. 733b). Einfuhrungsgesetz zur
Interkantonalen  Vereinbarung (ber das offentliche
Beschaffungswesen (EGIV6B, SRL Nr. 733c) des Kantons
Luzern und Verordnung zur Interkantonalen Vereinbarung
Uber das offentliche Beschaffungswesen (VIV6B, SRL Nr.
734) des Kantons Luzern. Im Internet einzusehen unter
https://beschaffungswesen.lu.ch  oder  schriftich  zu
bestellen bei: Staatskanzlei Luzern, Publikationen, Bahn-
hofstrasse 15, 6002 Luzern.

— SIA-Norm 118 (Ausgabe 2013 bzw. die in Kraft stehende).

0.2 (E) Abgrenzung zur SIA-Norm 118/ Geltungsbereich /
Arbeits- und Betriebsvorschriften

Die vorliegenden Allgemeinen Bedingungen des Luzerner Kan-
tonsspitals enthalten Erganzungen und Anderungen zur SIA-
Norm 118/2013. Die in diesen Bedingungen des Luzerner Kan-
tonsspitals aufgefiihrten Regeln sind integrierende Vertragsbe-
standteile und gehen den Regeln der SIA-Norm 118 vor.

Die Regeln sind von allen am Luzerner Kantonsspital (LUKS)
tétigen Firmen einzuhalten, welche in Gebauden, auf dem Areal
des LUKS und bei Mietobjekten Arbeiten ausfiihren.

0.3 (E) zu Art. 3 Abs. 1 SIA 118/2013 — Arten des Abschlus-
ses
Der Abschluss des Werkvertrages bedarf der schriftichen Form

1 WERKVERTRAG

1.1 Ausschreibung

1.1.1 (E) zu Art. 7 SIA 118/2013 - Ausschreibungsunter-
lagen - Bestandteile und Rangordnung

Allgemeine Geschéftsbedingungen des Unternehmers sind
grundsétzlich wegbedungen, ausser bei programmierbaren
Systemen und softwarebasierten Steuerungen nur nach Ab-
sprache mit LUKS.

1.2 Angebot des Unternehmers

1.2.1 (E) Teilangebote und Varianten

Teilangebote sind nicht zuléssig. Unternehmervarianten sind
zuléssig, mussen als solche gekennzeichnet und bei der Offert-
offnung eindeutig ersichtlich sein.

1.2.2 (E) Losaufteilung
Die Auftraggeberin behdlt sich grundsétzlich vor, den Auftrag in
Lose aufzuteilen und an verschiedene Anbieter zu vergeben.

1.2.3 (E) Zustelldomizil des Anbieters

Fur die Zustellung von Ausschreibungsunterlagen und der mit
der Ausschreibung verbundenen Schreiben und Entscheide
wird ein Zustelldomizil in der Schweiz verlangt.

1.2.4 (E) zu Art. 17 SIA 118/2013 - Angebot des Unterneh-
mers - Dauer der Bindung
Die Verbindlichkeitsdauer des Angebots betragt 6 Monate.

1.2.5(A) zu Art. 19 Abs. 4 SIA 118/2013 — Annahme durch
die Auftraggeberin

Der Absatz 4 «Die Rangordnung der Vertragsbestandteile rich-
tet sich nach Art. 21» wird nicht tbernommen.

1.2.6 (A) zu Art. 21 Rangordnung der Vertragsbestandteile
Widersprechen sich einzelne Vertragsbestandteile, so gilt fol-
gende Rangordnung:

1. Text dieser Vertragsurkunde, mit den speziellen objektbe-
zogenen Bedingungen und den Erganzungen und Anderun-
gen zu den "Allgemeinen Bedingungen fur Bauarbeiten" der
SIA-Norm 118/2013

2. Leistungsverzeichnis und bereinigtes Angebot *

3. Plane und allfallige Muster und Modelle *

4. SIA-Norm 118(2013)

5. Die ubrigen, einschlagigen Normen der SIA

6. Bestimmungen des schweiz. Obligationenrechts (OR)

7. Die Normen anderer Fachverbéande

8. Ausserordentliche vereinbarte Allgemeine Geschéaftsbedin-
gungen des Unternehmers

* Vorbehalten bleibt das Anderungsrecht der Auftraggeberin

mittels Weisungen und Anderungen von Planen (Art. 84)

* Bei Pauschalvertragen gehen die Plane dem Leistungsver-

zeichnis vor.

Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten,
geht bei Widerspruchen das zeitlich jiingere Dokument dem
alteren vor.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags liickenhaft, recht-
lich unwirksam oder aus anderen Griinden undurchfiihrbar sein,
so wird die Gliltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht be-
rihrt. Die Parteien werden in einem solchen Fall eine Vereinba-
rung treffen, welche die betreffenden Bestimmungen durch eine
wirksame, wirtschaftlich mdoglichst gleichwertige Bestimmung
ersetzt.

1.3 Pflichten der Vertragspartner

1.3.1 (E) Weisungsbefugnisse

Es ist den vom Unternehmer auf der Baustelle Beschéftigten
ausdrucklich untersagt, irgendwelche Anweisungen von Dritt-
personen entgegenzunehmen. Die Zustandigkeit fur die Ertei-
lung von Anweisungen obliegt ausnahmslos der zusténdigen
Bauleitung / resp. der zusténdige Projektleitung der Auftragge-
berin.

1.3.2 (E) Qualitatssicherung

Der Unternehmer hat gegenuiber der Auftraggeberin fur die In-
tegritat und den guten Leumund des fur ihn am Bau beschéftig-
ten Personals mit Einschluss der Subunternehmer einzustehen.
Er hat wahrend der ganzen Dauer der Arbeiten einen verant-
wortlichen, fachkompetenten Vorarbeiter auf der Baustelle zu
belassen, welchem die Bauleitung jederzeit bindend Weisungen
erteilen kann.

1.3.3 (E) Integritatsklausel

Der Unternehmer verpflichtet sich, alle erforderlichen Massnah-
men zur Vermeidung von Korruption zu ergreifen, so dass ins-
besondere keine Zuwendungen oder andere Vorteile angebo-
ten oder angenommen werden. Bei Missachtung der Integritats-
klausel hat der Unternehmer der Auftraggeberin eine Konventi-
onalstrafe zu bezahlen. Diese betrédgt 10 % der Vertrags-
summe, mindestens aber CHF 3'000.- je Verstoss.

1.3.4 (E) Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingun-
gen und Gleichbehandlung

Der Unternehmer verpflichtet sich, fur Leistungen in der
Schweiz die am Ort der Leistung geltenden Arbeitsschutzbe-
stimmungen und Arbeitsbedingungen fir Arbeitnehmerinnen
und Arbeithehmer sowie die entsenderechtlichen Bestimmun-
gen einzuhalten.

Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbei-
trdge sowie die Ubrigen Beitrage gemass allgemeinverbindlich
erklarten Gesamtarbeitsvertrdgen und/oder Rahmenarbeitsver-
tragen geleistet zu haben und fiir die Dauer des Vertrages wei-
ter zu leisten. Des Weiteren verpflichtet sich der Unternehmer,
fur Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau
und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Zieht der Unternehmer zur Vertragserfullung Dritte bei, hat er
diese schriftlich zu verpflichten, die vorgenannten Grundsétze
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ebenfalls einzuhalten und sie allfélligen weiteren Subunterneh-
mern ebenfalls zu Gberbinden. Er beachtet beim Beizug Dritter
seine Sorgfaltspflicht, welche ihm durch Art. 5 des Entsendege-
setzes (EntsG, SR 823.20) sowie Art. 8b und 8c der Entsende-
verordnung (EntsV, SR 823.201) auferlegt werden.

Bei Verletzung der Pflichten gemass dieser Ziffer 1.3.4 schuldet
der Unternehmer der Auftraggeberin eine Konventionalstrafe in
der Hohe des flinffachen Betrages der vom zusténdigen Organ
ausgesprochenen, rechtskraftigen Busse, hochstens jedoch
CHF 50'000.- je Fall.

1.3.5 (A) zu Art. 25 Abs. 1 SIA 118/2013 - Anzeige- und Ab-
mahnungspflicht des Unternehmers

Der letzte Satzteil: «es sei denn, die Bauleitung habe von den
betreffenden Verhéltnissen auch ohne Anzeige nachweisbar
Kenntnis gehabt» wird gestrichen.

1.3.6 (A) zu Art. 25 Abs. 3 (Satz 2) SIA 118/2013 -Anzeige-
und Abmahnungspflicht des Unternehmers

Doch zeigt der Unternehmer Unstimmigkeiten oder andere
Mangel, die er bei der Ausfiihrung seiner Arbeit erkennt oder
nach den Umsténden feststellen muss, unverziglich gemass
Abs. 1 und 2 an und macht die Bauleitung auf nachteilige Folgen
aufmerksam (Abmahnung).

1.3.7 (E) zu Art. 26 SIA 118/2013 - Versicherungspflicht des
Unternehmers

Der Unternehmer hat eine Haftpflichtversicherung abzuschlies-
sen. Bei Arbeitsgemeinschaften muss die Haftpflichtversiche-
rung auf den Namen der Arbeitsgemeinschaft abgeschlossen
sein.

Fur die auszufiihrenden Arbeiten, Lieferungen und Dienstleis-
tungen hat die Auftraggeberin Bauversicherungen abgeschlos-
sen. Der Unternehmer wird pro Rechnung mit 0,3% der Summe
vom totalen kumulierten Leistungsstand an der Pramie beteiligt.
Dieser Abzug entféllt bei reinen Lieferungen, den Bauneben-
kosten BKP 5 und die Ausstattungen BKP 9. Details zu Art und
Umfang der Versicherung kénnen bei der Bauherrschaft ange-
fordert werden.

1.3.8 (E) zu Art. 27 SIA 118/2013 - Ergdnzungen und Aban-
derungen des Werkvertrages

Streichungen und Anderungen in den Bestimmungen und im
Leistungsverzeichnis dirfen keine vorgenommen werden. Er-
géanzungen und Abanderungen des Vertrages und dessen Ver-
tragsbestandteile sind nur gultig, wenn sie als Zusatze zum
Werkvertrag ausgefertigt und gegenseitig unterzeichnet sind.

1.3.9 (E) zu Art. 29 Abs. 1 SIA 118/2013 - Subunternehmer
Bei Zahlungsschwierigkeiten des Unternehmers, bei schwer-
wiegenden Differenzen zwischen Unternehmer und Subunter-
nehmer oder Lieferanten oder bei Vorliegen anderer wichtiger
Griinde kann die Auftraggeberin nach vorheriger Anhérung der
Beteiligten den Subunternehmer/Lieferanten direkt bezahlen
oder den Betrag auf Kosten des Unternehmers/Lieferanten hin-
terlegen. Beides mit befreiender Wirkung gegeniiber dem Un-
ternehmer. In jedem Fall gibt die Auftraggeberin dem Unterneh-
mer davon schriftlich Kenntnis.

1.3.10 (E) zu Art. 29 Abs. 3 SIA 118/2013 - Subunternehmer
Der Unternehmer darf nur mit schriftlicher Bewilligung der Auf-
traggeberin Subunternehmer beiziehen oder wechseln. Will er
einen Subunternehmer beiziehen, so hat er der Bauleitung
rechtzeitig schriftlich zu melden, wen er beiziehen will. Die Auf-
traggeberin ist berechtigt, die Arbeitsibertragung als solche
oder an eine bestimmte Firma innert 10 Tagen abzulehnen.
Bedingungen zu BKP 23:

Installationen an elektrischen Anlagen dirfen nur von Unterneh-
mern ausgefuhrt werden, welche im Besitz einer Installations-
bewilligung gemass Art. 9/ 14 / 15 NIV sind. Der Hauptunter-
nehmer hat der Projektleitung EGT LUKS die Installationsbewil-
ligung allfalliger Subunternehmer vorzulegen. Solange dies
nicht erfolgt ist, dirfen die Subunternenmer keine entsprechen-
den Arbeiten ausfuhren. Verstosst der Hauptunternehmer ge-
gen diese Pflicht, berechtigt dies das LUKS zur fristiosen Kin-
digung des Werkvertrags.

1.3.11 (A) zu Art. 30 Abs. 5 SIA 118/2013 — Nebenunterneh-
mer - im Allgemeinen

Erkennt der Unternehmer Mangel oder Verzégerungen bei der
Arbeit eines Nebenunternehmers, welche Einfluss auf die ver-
tragsgemasse Ausfihrung der eigenen Arbeit haben kénnen

oder der Unternehmer hatte solche Méngel oder Verzégerun-
gen bei pflichtgemésser Prifung der fremden Arbeiten erken-
nen koénnen, so macht er der Bauleitung rechtzeitig Anzeige.
Andernfalls hat er die Folgen fir seine Arbeiten selber zu tra-
gen. Eine pflichtgemasse Priifung beinhaltet insbesondere auch
Kontrollmessungen und Qualitatsprifungen der fremden Vorar-
beiten. Fur die Form der Anzeige gilt Art. 25 Abs. 2 SIA
118/2013.

1.3.12 (A) zu Art. 33ff SIA 118/2013 — Vertretung der Auf-

traggeberin durch die Bauleitung

Die Auftraggeberin kann geméss Art. 33ff der SIA-Norm

118/2013 vertreten werden. Davon ausgenommen sind die

nachstehenden rechtsgeschéftlichen Erkléarungen, welche sich

die Auftraggeberin gegeniber dem Unternehmer ausdricklich
vorbehalt:

— Vertragsanderungen, die keine Bestellungsanderungen
sind

— Bestellungsanderungen, die terminlicher, qualitativer sowie
finanzieller Hinsicht wesentlich sind

— Einforderung und Inanspruchnahme von Sicherheitsleistun-
gen und Konventionalstrafen

— Anerkennen der Rechnungen inklusive Schlussabrechnung
(Anderung von Art. 154 Abs. 3 der SIA-Norm 118/2013)

— Erklarungen uber das Vorliegen von Mangeln im Zusam-
menhang mit Abnahmen des vollendeten Werkes oder von
in sich geschlossenen vollendeten Werken.

Die Ankerkennung der Ausmasse (vgl. Art. 142 Abs. 1 der SIA-

Norm 118/2013) und die Unterzeichnung der Regierapporte

(vgl. Art. 47 Abs. 2 der SIA-Norm 118/2013) durch die Baulei-

tung begriinden eine natirliche Vermutung fir deren Richtig-

keit, stellen aber keine Schuldanerkennung der Auftraggeberin
dar.

1.3.13 (A) zu Art. 37 Abs. 3 SIA 118/2013- Streitigkeiten

und Gerichtsstand

Es ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die
Bestimmungen des Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der
Vereinten Nationen Uber Vertrage Uber den internationalen Wa-
renkauf, abgeschlossen in Wien am 11.04.1980) werden weg-
bedungen. Die Parteien wahlen fur samtliche Streitigkeiten, die
sich aus dem vorliegenden Vertragsverhaltnis ergeben kénnen,
Luzern als einzigen und ausschliesslichen Gerichtsstand.

2 VERGUTUNGSREGELUNGEN

2 VERGUTUNGSREGELUNGEN
2.1 Allgemeines

2.1.1 (A) zu Art. 38 SIA 118/2013

Die Mehrwertsteuer ist auf jeder Rechnung offen auszuweisen.
Die Berechnung ist detailliert aufzulisten und nachvollziehbar
darzustellen. Falls diese Kriterien nicht erflllt sind, wird die
Rechnung unkontrolliert zur Richtigstellung retourniert.

2.2 Regiearbeiten

2.2.1 (E) zu Art. 47 Abs. 1 SIA 118/2013 - Pflichten des Un-
ternehmers - Rapportpflicht

Regiearbeiten dirfen nur mit vorgangiger, schriftlicher Bewilli-
gung der zustandigen Bauleitung ausgefuhrt werden, auch
wenn sie vertraglich vereinbart wurden. Vorbehalten bleibt Art.
45 Abs. 2 der Norm SIA 118. Die Rapporte Uber Regiearbeiten
sind der Bauleitung spétestens innert Wochenfrist zur Prufung
vorzulegen. Bei Verletzung dieser Vorschrift verliert der Unter-
nehmer den Entschadigungsanspruch.

2.2.2 (A) zu Art. 47 Abs. 2 SIA 118/2013 - Pflichten des Un-
ternehmers - Rapportpflicht

Die Unterzeichnung der Regierapporte durch die Bauleitung be-
grindet eine natirliche Vermutung fir deren Richtigkeit, stellen
aber keine Schuldanerkennung der Auftraggeberin dar.
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2.2.3 (A) zu Art. 49-Abs. 4 SIA 118/2013 - Verglitung von
Regiearbeiten — Ansatze im Allgemeinen

Wenn nichts anderes vereinbart, gilt eine allfallige Mehrwert-
steuer als eingerechnet.

2.2.4 (E) zu Art. 54 SIA 118/2013 Vergutung Regiearbeiten -
Preisnachlass

Ein der Auftraggeberin auf feste Preise (Art. 38 Abs. 1) gewahr-
ter Rabatt-/Skontoabzug gilt, soweit nichts anderes vereinbart,
auch fur Regiearbeiten.

2.3 Besondere Verhéltnisse

2.3.1 (A) zu Art. 58 Abs. 2 SIA 118/2013 - Im Allgemeinen
Eine zusétzliche Vergitung ist nur bei Grobfahrléssigkeit oder
absichtlicher Tauschung geschuldet.

2.3.2 (E) zu Art. 60 Abs. 2 SIA 118/2013 — Sonderfalle -un-
gunstige Witterungsverhaltnisse

Samtliche Entschadigungen fur witterungsbedingte Ausfélle
einzelner Arbeitsstunden, welche nicht durch die Arbeitslosen-
versicherung gedeckt sind, mussen in der Kalkulation beriick-
sichtigt werden. Die Auftraggeberin Gbernimmt keine solchen
Mehrkosten.

2.4 Kostengrundlagen

2.4.1 (E) zu Art. 62 SIA 118/2013 - Kostengrundlage, Inhalt
und Bedeutung, zu Art. 63 SIA 118/2013 - Lohnkostens-
atze, zu Art. 64 Abs. 1 SIA 118/2013 - Mehr- oder Minder-
vergitung wegen veranderter Kostengrundlage - Grund-
satz, zu Art. 66 Abs. 1 + 2 - SIA 118/2013 Elemente der
Teuerungsberechnung -Grundlagen fiir die Abrechnung
Die urspriingliche Kostengrundlage geméss Art. 62 Abs. 1 ist
nicht von Bedeutung bei indexgebundenen Teuerungsabrech-
nungsverfahren. Bei diesen Verfahren ergibt sich die abrech-
nungsrelevante Veranderung aus dem Verlauf des entspre-
chenden Index. Das gewahlte Teuerungsverrechnungsverfah-
ren istim Werkvertrag verbindlich festgelegt. Ausgangsbasis fur
alle Teuerungsrechnungen ist das Angebotsdatum (siehe Deck-
blatt). Die Teuerung wird erst ab dem 16 Monat ausgeglichen.

2.5 Mehr- oder Mindervergitung wegen verander-
ter Kostengrundlage (Teuerungsabrechnung) im
Allgemeinen.

2.5.1 (A) zu Art. 65 SIA 118/2013 - Verfahren

Das gewéhlte Teuerungsberechnungsverfahren ist im Werkver-

trag verbindlich festgelegt. Es besteht kein Anspruch auf teue-

rungsbedingte Mehrvergltung bei Veréanderung der Rohstoff-
preise.

Fir die Teuerungsabrechnung werden nur folgende nachge-

nannte Teuerungsberechnungsverfahren anerkannt:

1. Produktionskosten-Index (PKI)

Massgebend fur die Anwendung des PKI-Verfahrens ist die

SIA-Ordnung Nr. 123/2013. Bei Vereinbarung des PKI-Verfah-

rens ist die SIA 123/2013 als Vertragsbestandteil mitvereinbart.

3. Gleitpreisformel GPF

Massgebend fur die Anwendung der Gleitpreisformel (GPF) ist

die SIA-Ordnung Nr. 122/2013. Bei Vereinbarung des GPF-Ver-

fahrens ist die SIA 122/2013 als Vertragsbestandteil mitverein-
bart. Die Aufschlisselung der Kostenanteile und Angabe der

Basiswerte sind im Angebot/ Werkvertrag festzuhalten.

4. Mengennachweisverfahren (MNV)

Massgebend fir das Mengennachweisverfahren ist die

SIA-Ordnung Nr. 124/2013. Bei Vereinbarung des MNV-Verfah-

rens ist die SIA 124/2013 als Vertragsbestandteil mitvereinbart.

Die SIA 124/2013 wird wie folgt prazisiert:

Allféllige Lohn- und Materialkostenveréanderungen zu Lasten

oder zu Gunsten der Auftraggeberin werden ausschliesslich im

Belegverfahren ermittelt. Dabei gelten:

— fur Léhne die entsprechenden Anderungsansitze pro
Stunde nach KBOB (Konferenz der Bauorgane des Bun-
des)

— fur Material die Netto-Preisdnderungen nach Originalbele-
gen, erhdht um 5% als Umtriebsentschadigung und fur
Kleinmaterialien

— fur Transporte die Veranderungen nachASTAG/ASB-Index

— fir gesetzliche Abgaben die Weisungen der KBOB

2.6 Elemente der Teuerungsberechnung

2.6.1 (A) zu Art. 68 SIA 118/2013 Teuerungsberechnung bei
Regiearbeiten - Grundsatz

Die Teuerungsabrechnung der Regiearbeiten erfolgt — basie-
rend auf dem Regieansatz am letzten Tag der vereinbarten
Preisbindefrist — mit derselben Methode wie fur die Teuerungs-
abrechnung der Einheits- bzw. Globalpreise.

2.6.2 (A) zu Art. 83 Abs. 2 SIA 118/2013 - Bauhandwerk-
pfandrecht

Sollte ein Subunternehmer gegentiber der Auftraggeberin frist-
und formgerecht eine gesetzliche Birgschaft geltend machen,
ist die Auftraggeberin berechtigt, bei der nachsten falligen Zah-
lung an den Unternehmer den vom Subunternehmer gegeniiber
der Auftraggeberin geltend gemachten Betrag zuriickzuhalten.
Hat der Unternehmer Subunternehmer beigezogen oder ver-
wendet er Material, fir welches Lieferanten Anspruch auf Er-
richtung eines Bauhandwerkerpfandrechtes haben, so kénnen
Zahlungen an den Unternehmer von einer Erklarung der Sub-
unternehmer bzw. der Lieferanten abhéngig gemacht werden,
dass sie fur ihre Anspriiche befriedigt sind.

3 BESTELLUNGSANDERUNGEN

3.3.1 (E) zu Art. 84 Abs. 1 SIA 118/2013 — Anderungsrecht
der Auftraggeberin

Die Auftraggeberin behalt sich vor, einzelne Arbeiten und Liefe-
rungen nicht ausfuhren zu lassen. Es kdnnen daraus keine For-
derungen gegeniber der Auftraggeberin geltend gemacht wer-
den.

3.3.2 (A) zu Art. 86 SIA 118/2013 - Veranderte Menge
Die Einheitspreise bleiben bei veranderten Mengen unveran-
dert. Art. 86 wird wegbedungen.

3.3.3 (E) zu Art. 87 Abs. 1 SIA 118/2013 Fehlen von Ein-
heitspreisen - veranderte Ausfihrungsvoraussetzungen
Austausch- und Nachtragspositionen durfen erst ausgefuhrt
werden, wenn die entsprechende Nachtragsofferte eingereicht
und von der Auftraggeberin genehmigt worden ist. Der Unter-
nehmer erhélt fiir die Nachtrage und Anderungen eine schriftli-
che Auftragsbestatigung als Nachtrag zum Werkvertrag.

3.3.4 (A) zu Art. 87 Abs. 4 SIA 118/2013 Fehlen von Ein-
heitspreisen - veranderte Ausfihrungsvoraussetzungen
Kommt aufgrund einer nicht akzeptablen Nachtragsofferte des
Unternehmers kein Zusatzauftrag zustande, so kann die Auf-
traggeberin damit einen Dritten betrauen, ohne dass dadurch
dem Unternehmer Schadenersatzanspriiche erwachsen.

4 BAUAUSFUHRUNG
4.1 Fristen

4.1.1 (A) zu Art. 96 Fristerstreckung — Abs. 1

Der letzte Satzteil: «es sei denn die Bauleitung habe die Verzo-
gerung und deren Ursachen nachweisbar auch ohne Anzeige
gekannt» wird gestrichen.

4.1.2 (E) Fristen und Termine

Der Unternehmer muss alle erforderlichen Massnahmen zur
Einhaltung der vertraglich festgelegten Fristen ergreifen. Er
kann nicht die Verzdégerung eines seiner Subunternehmer
und/oder Lieferanten entgegenhalten.

Bei Terminuberschreitung haftet der Unternehmer fir den Scha-
den (inkl. Folgeschaden). Die allfélligen zusétzlichen Kosten,
die aus der Ersetzung des Unternehmers aufgrund der Dring-
lichkeit, des Mangels an Konkurrenz, der Verzdgerung des all-
gemeinen Programms der Arbeiten, Preiserhéhungen oder jeg-
lichem anderen Grund entstehen, gehen zu Lasten des Unter-
nehmers. Es wird eine Aufstellung der von ihm ausgefuhrten Ar-
beiten erstellt, welche als Grundlage fir seine Bezahlung gilt.

4.3 Schutz- und Firsorgemassnahmen

4.3.1 (E) Sorgfaltspflicht

Um die Funktionstiichtigkeit und Sicherheit der Infrastruktur
sicher zu stellen, ist ein sorgsamer Umgang mit den bestehen-
den Anlagen und technischen Einrichtungen/Installationen
zwingend. Wird die Sorgfaltspflicht verletzt oder werden Sicher-
heitsvorschriften nicht eingehalten, ist jeder Mitarbeiter der
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Abteilung Bau/Technik und Sicherheit (TS) berechtigt, fehlbare
Handwerker von der Baustelle zu verweisen.

4.3.2 (E) Sicherheitsbestimmungen

Der Unternehmer tréagt die Verantwortung dafir, dass alle Si-
cherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzvorschriften auf der
Baustelle eingehalten werden.

Bauleiter / Sicherheitsbeauftragte (des Planungsteams und der
Auftraggeberin) tbernehmen nicht die Sicherheitsverantwor-
tung fir die beteiligten Unternehmer, bzw. der von diesen be-
auftragen Drittfirmen. Die ausfiihrenden Unternehmer tragen
die Verantwortung fir den Schutz der Arbeitnehmenden und der
Umgebung. Sie haben bei der Vorbereitung und Erfillung ihrer
Leistungen die gesetzlichen Vorschriften und die brancheniibli-
chen Sicherheitsregeln stets einzuhalten und die spezifischen
Sicherheitsmassnahmen zu treffen. Die Wirksamkeit der ge-
troffenen Massnahmen muss von den ausfiihrenden Unterneh-
mern regelmassig Uberwacht werden.

4.3.3 (E) Arbeitszeiten / Larmmanagement

Die aktuell gultigen gesetzlichen Bestimmungen zum Larm-
schutz sowie die Baularm-Verordnung sind zwingend einzuhal-
ten und sind entsprechend in das Angebot einzurechnen. Soll-
ten die geltenden Bestimmungen geéndert, erganzt oder ver-
schéarft werden, missen die neuen Bestimmungen zwingend
eingehalten werden und berechtigen den Unternehmer zu kei-
nen Mehrforderungen jeglicher Art. Ausserhalb der offiziellen
Arbeitszeiten, sowie an Samstagen, Sonn- und Feiertagen darf
nur in besonderen Ausnahmeféallen gearbeitet werden. Die Ar-
beiten missen mindestens 3 Arbeitstage vorher beim zustandi-
gen Projektleiter via Bauleiter und der Abteilung Sicherheit und
Intervention LUKS mittels Formular beantragt werden.

4.3.4 (E) Zutrittsberechtigung / Schlusselausleihe

Die Zutrittsberechtigung fur externe Firmenangehérige und
Handwerker erstreckt sich auf den auftragsgemassen Arbeits-
ort. Es ist nicht gestattet andere, insbesondere Nichtpublikums-
bereiche zu betreten. Eine Schlisselausleihe erfolgt nur in Ab-
sprache mit der Bauleitung.

4.3.5 (E) Betriebsunterbrechungen

Abstellen oder Unterbrechen von Anlagen, Einrichtungen oder
Betriebsteile sind der Bauleitung rechtzeitig mitzuteilen, um dies
mit der Bezugsperson der Abteilung Technik & Sicherheit (TS)
zu besprechen. Es bedarf dafiir einer eindeutigen Bestatigung
durch die entsprechend autorisierten Mitarbeiter von TS. Die
Bauleitung koordiniert die Betriebsunterbrechungen und infor-
miert die betroffenen Abteilungen und Kliniken.

4.3.6 (E) Fluchtwege / Baustellenabgrenzung

Baustellen und Arbeitsbereiche sind wenn immer méglich von
betrieblichen Bereichen zu trennen. Die Behinderung des Spi-
talbetriebes und die Stérung der Patienten mussen auf ein Mi-
nimum reduziert werden. Verkehrswege fur Patienten und Per-
sonal, welche an Baustellen vorbeifiihren, sind sicher zu gestal-
ten (keine Stolperfallen oder herausragende Teile). Tlren,
Durchgénge, Notausgange, Verkehrs-, Flucht- und Rettungs-
wege, Feuerldscher und Hydranten, Handtaster etc., sind stets
freizuhalten.

4.3.7 (E) Elektro

Zugéange zu Elektrordumen erfolgen nur nach Bewilligung und
erfordern eine Schulung. Anmeldungen und Autorisierungen fir
Schulungen haben beim Projektleiter Elektro- und Gebé&ude-
technik schriftlich zu erfolgen. Jegliche Schaltungen von elektri-
schen Schutzgeraten im Bestand (Sicherung, Hauptschalter,
usw.) erfolgen in Absprache mit LUKS Technik und Sicherheit
(TS) Elektroinstandhaltung.

4.3.8 (E) Brandmeldeanlagen / Brandschutz

Arbeiten, welche Staub, Rauch, Funkenwurf oder Ge-
ruchsemmissionen bei Schweiss- resp. Losungsmittelarbeiten
verursachen koénnen, sind 24 Stunden vor Beginn der Baulei-
tung zu melden. Der Unternehmer hat entsprechende Ldschge-
rate und andere notwendige Technik und qualifiziertes Personal
an seinem Arbeitsplatz bereit zu halten. Das Ausschalten von
Brandmelder-Gruppen erfolgt nicht automatisch und muss tag-
lich vor Arbeitsbeginn telefonisch beim Sicherheitsdienst von
der Abteilung Technik und Sicherheit veranlasst werden. Die
Beendigung der kritischen Arbeiten ist unverziglich zu melden.
Arbeiten mit offenem Feuer oder solche, die Gase, Dampfe,
Staub oder dergleichen entwickeln, dirfen nur bis 16.30 Uhr
ausgefihrt werden. Tétigkeiten, welche ein Risiko von spaterem

Entflammen durch Nachglimmen, Schwellen oder dgl. bergen,
sind vor deren Inangriffnahme anzumelden und spétestens bis
14.00 Uhr fertigzustellen. Linienunterbriiche in Folge Arbeiten
an der Brandmeldeanlage dirfen bis max. 16.30 Uhr und nur
bei Anwesenheit der Firma Siemens Fire Safety erfolgen. Ver-
spatungen missen umgehend telefonisch gemeldet werden.
Die Kosten fir das Auslésen eines Fehlalarmes werden
dem Verursacher vollumfanglich in Rechnung gestellt.

4.3.9 (E) Brandabschottungen

Das Entfernen, Auf- oder Durchbrechen von Brandabschottun-
gen muss unverziglich der Bauleitung/Auftraggeberin gemeldet
werden. Dieser ist verpflichtet die genauen Angaben gemass
den Weisungen der Abteilung Raum & baul. Instandhaltung TS
der Projektleitung weiterzuleiten. Bei neuen Durchbriichen, wel-
che eine Brandzelle oder einen Brandabschnitt tibergreifen, ist
genau gleich vorzugehen.

4.3.10 (E) Staub / Abgas

Emission verursachende Arbeiten miissen rechtzeitig vor Inan-
griffnahme der Bauleitung gemeldet werden. Diese informiert
ihrerseits die betroffenen Abteilungen und Klinken. Abbruchar-
beiten sowie das Betreiben von Maschinen in der N&he von
Frischluftfassungen bedurfen besonderer Vorsicht. Die Platzie-
rung solcher Anlagen darf nur in Absprache mit der Abteilung
Technik und Sicherheit (TS) erfolgen. Auf Baupisten und bei
Materiallagern ist die Staubentwicklung mit geeigneten Mass-
nahmen zu verhindern. Alle Baumaschinen mit mehr als 18kwW
Leistung verfligen Uber ein Abgaswartungsdokument, sowie
einen Partikelfilter mit Prifdokument. Zementwasser, Benzin,
Oel, etc. diirfen weder der Kanalisation noch einem o&ffentlichen
Gewasser zugeleitet werden. Die hohen Hygieneanforderungen
im LUKS verlangen von allen Unternehmern ein, den gegebe-
nen Umstanden entsprechendes, sauberes Arbeiten. Verunrei-
nigungen missen vom Verursacher sofort beseitigt werden.

4.3.11 (E) Bauabfalle

Die gesamte Abfallbeseitigung auf der Baustelle sowie deren
Entsorgung ist ausschliesslich Sache der beteiligten Unterneh-
mer. Die daraus erwachsenden Kosten sind in die Kalkulation
und in die Einheitspreise einzurechnen. Die Auftraggeberin
stellt keine Schuttmulden oder Grosscontainer zur Verfligung.
Standplatze fir eigene Mulden missen mit der Bauleitung und
der Gesamtprojektleitung LUKS vorgangig geklart werden. Ab-
félle aus Bau- und Abbrucharbeiten dirfen geméss der techni-
schen Verordnung tUber Abfélle (TVA) nicht mit Sonderabféllen
vermischt werden und sind getrennt zu entsorgen. Sie sind auf
der Baustelle wie folgt zu trennen:

Unverschmutztes Aushub- und Abrdummaterial:

Metalle, Ziegel- und Backsteine, Betonabbruch, Strassenauf-
bruch, Ausbauasphalt

Holz, Papier, Karton usw.:

Samtliche Abfalle sind durch den Unternehmer téglich selbst zu
entsorgen, resp. abzufilhren. Das Verbrennen von Abféllen jeg-
licher Art oder das Beseitigen auf nicht bewilligten Platzen ist
strikte verboten.

4.3.12 (E) Wertstoffentsorgung

Wertstoffe aus dem Bestand (bestehende Bauten) sind Eigen-
tum der Auftraggeberin. Erfolgt die Entsorgung durch den Un-
ternehmer, ist die Vergltung per Gutschrift der Auftraggeberin
auszuweisen. Die Entsorgung ist mittels Lieferschein nachzu-
weisen.

4.4 Die Bauausfiihrung im Einzelnen

4.4.1 (A) zu Art. 117 Abs. 1 SIA 118/2013 - Herrichten der
Zufahrt

Die Kosten des ordentlichen Unterhalts der zur Verfigung ge-
stellten Zufahrtswege gehen zu Lasten der Pféhlungs-, Aushub-
, Baumeister- und Stahlbau-Unternehmung, anteilig nach Mas-
sgabe der Werkvertragssumme.

4.4.2 (E) zu Art. 138 SIA 118/2013 - Muster

Der Unternehmer hat Muster bis zu 1% der Auftragssumme kos-
tenlos zu erstellen. Es sind sdmtliche Materialien, Bauteile etc.
oder Farbtone vor der Bearbeitung zu bemustern und von der
Auftraggeberin schriftlich bewilligen zu lassen.
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4.4.3 (E) Signalisation Baustelle / Verkehrsordnung

Die Zufahrten zu Areal und Gebauden sind mit dem offiziellen
Signalisationskonzept ausreichend beschildert. Es dirfen keine
Firmenwegweiser und Reklamen auf den Strassen angebracht
werden. Hindernisse auf den Fahrbahnen sind mit offiziellen
Signalen und Markierungen zu kennzeichnen und vorschriftsge-
mass zu beleuchten. Das Befahren des Areals mit schweren
Lasten ist nur gemass Nutzlastenlbersicht gestattet. Fur gros-
sere Lasten muss bei der Bauleitung eine Bewilligung eingeholt
werden. Die Zufahrten zum Spitalareal sind mit Schranken ver-
sehen. Firmen, die fur das LUKS Arbeiten ausfuhren, sind be-
rechtigt, das Spitalareal zu befahren. Durch Ziehen eines Ti-
ckets bei der Einfahrt 6ffnet sich die Schranke (System Park-
haus). Fir Lastwagen besteht eine Fahrzeugerkennung, welche
bei der Zu- und Wegfahrt automatisch die Schranke 6ffnet. Der
Chauffeur muss kein Ticket ziehen.

4.4.4 (E) Parkgebihren / Parkordnung

Das Parkieren im Parkhaus und auf dem Areal ist gebihren-
pflichtig. Fur das Ein- und Ausladen von Personen und Waren
besteht eine Karenzfrist von 15 Minuten. Innerhalb dieser Zeit
kann gratis ausgefahren werden. Bei langerer Parkdauer fallt
die ordentliche Parkgebiihr an und das Ticket muss an einer
Parking-Kasse entwertet werden. Die Parkgebuhren sind in
samtlichen Offerten und Auftragen einzurechnen.

Die Parkordnung wird kontrolliert. Neutrale Firmenfahrzeuge
sind zu beschriften oder durch gut sichtbares Auflegen eines
Firmenlogos (mind. A5) zu kennzeichnen. Auf dem Areal wird
pro Firma maximal 1 Fahrzeug mit aufgelegten oder ange-
schriebenen Firmenlogo toleriert. Die Fahrzeuglenker haben
sich strikte an die Signalisationen und Markierungen im Spital-
areal zu halten. Fahrzeuge fur zuséatzlichen Warenumschlag
missen danach sofort das Areal verlassen. Bei Arbeiten im Spi-
talzentrum darf nicht vor dem Haupteingang parkiert werden.

4.4.5 (E) Transporte / Beihilfearbeiten

Der Unternehmer hat anhand der Pléane und der ortlichen Ge-
gebenheiten auf der Baustelle, insbesondere im Gebaude, die
Transportmdglichkeiten zu Uberprifen. Die Grosse der zu lie-
fernden Einzelteile ist den Transportwegen anzupassen. Es ste-
hen keine Lagerplatze zur Verfiigung (Anlieferung entspre-
chend Baufortschritt in Etappen). Baumaterialien und Bauteile
missen direkt zum Verwendungsort gebracht und verarbeitet
werden. Durchfahrtsstrassen mussen, auch wahrend dem Ab-
lad, jederzeit frei bleiben. Samtliche Transport- und Krankosten,
inkl. Beihilfen fallen zu Lasten des Unternehmers und sind Be-
standteil der Offerte / des Werkvertrages. Benétigt der Unter-
nehmer fir den Ablad oder Umschlag den Baustellenkran sind
die entsprechenden Termine und Benitzungszeiten mit dem
Polier der Bauunternehmung frihzeitig zu vereinbaren. Uber
den Termin der Krandemontagen hat sich der Unternehmer
frihzeitig bei der Bauleitung zu erkundigen. Die Verrechnung
von Kranzugen erfolgt durch den Unternehmer direkt mit der
Bauunternehmung. Fir Ablad, Baustellentransporte und Beihil-
fearbeiten werden keine Hilfskrafte zur Verfiigung gestellt.

4.4.6 (E) Bauprovisorien Elektro/Haustechnik

Provisorien fur die Baustelle sind nur in Absprache mit der Bau-
leitung und dem jeweiligen Projektleiter LUKS zuléssig. Fir Be-
zuge von Medien kdnnen von Seiten Auftraggeberin Baukosten
abgezogen werden.

4.4.7 (E) Sauberkeit / Ordnung auf der Baustelle

Der Arbeitsort ist immer sauber und aufgerdumt zu verlassen.
Es durfen keine Werkzeuge und Arbeitsmaterialen offen liegen
gelassen werden. Dasselbe gilt fur Unrat resp. Bauabfélle, die
zuriick genommen werden. Wenn die Baustelle nicht sauber ist,
veranlasst die Bauleitung eine ausserordentliche Reinigung.
Die Kosten dieser Reinigung werden allen zum Zeitpunkt der
Reinigung auf der Baustelle beschéftigen Unternehmern gleich-
massig belastet. Fir fehlendes Material, Werkzeuge etc. Uber-
nehmen die Bauleitung und der Bauherr keine Haftung.

4.4.8 (E) Mobiltelefon

Um jegliches Risiko von Stérungen an medizinischen Appara-
turen zu vermeiden, ist der Gebrauch von Funktelefonen
(Handy usw.) in den gekennzeichneten Bereichen verboten. Fur
arbeitsbezogene Telefonate sind diese Bereiche zu verlassen
oder die Telefonanlage des Spitals zu nutzen.

4.4.9 (E) Baureklame

Falls die Auftraggeberin eine Kollektiv-Firmentafel erstellt, wer-
den pro Unternehmer CHF 200.- in Abzug gebracht. Einzelne
Firmentafeln auf der Baustelle sind nicht gestattet und werden
auf dessen Kosten demontiert.

4.4.10 (E) Rauchverbot, Alkohol und Drogen

Auf dem Spitalgelande gilt ein striktes Rauchverbot. Das Rau-
chen ist in den Pausen, auf den fur die Unternehmer markierten
Stellen gestattet. Auf dem Baugelande selber herrscht nach Ab-
schluss der Rohbauarbeiten (Geb&ude dicht, Fenster montiert)
im Gebé&udeinnern ein generelles Rauchverbot. Der Unterneh-
mer ist angewiesen seine Monteure und Subunternehmer ent-
sprechen zu informieren. Bei Zuwiderhandlung werden dem be-
treffenden Unternehmer pro Vorfall CHF 200.00 von der
Schlussabrechnung abgezogen. Auf dem gesamten Gelande ist
der Genuss von Alkohol und Drogen wahrend der Arbeitszeit
strengstens untersagt. Eine Nichtbefolgung dieser Weisung
wird mit einem sofortigen Hausverbot geahndet.

5 AUSMASS UND ZAHLUNGSMODALITAT

5.1.1 (A) zu Art. 142 Abs. 3 SIA 118/2013 - Massurkunde
Wird wie folgt abgeéndert: Die Bauleitung hat jederzeit das
Recht, vom Unternehmer die Ermittlung des Ausmasses zu er-
langen. Die Bauleitung informiert den Unternehmer rechtzeitig.
Halt der Unternehmer den fir die gemeinsame Aufnahme des
Ausmasses vereinbarten oder den von der Bauleitungrechtzei-
tig anberaumten Termin nicht ein, so hat der Unternehmer das
Aufnahmeergebnis der Bauleitung als endgliltig anzuerkennen.

5.1.2 (E) zu Art. 144 Abs. 2 + 3 SIA 118/2013 - Abschlags-
zahlungen - Grundsatz

Die Anforderungen an die Zahlungsbegehren gelten bei verein-
barten Teilzahlungen (z.B. nach Zahlungsplan) analog. Diesen
Anforderungen nicht geniigende Rechnungen werden an den
Unternehmer zur Korrektur und allenfalls Erganzung der Doku-
mentation zurlickgewiesen. Alle Rechnungen, die nicht korrekt
zugeordnet werden konnen (inkl. Projekt-/Vertragsbezeich-
nung), mussen zur Korrektur und Neudatierung an den Rech-
nungssteller zuriickgewiesen werden.

5.3 Sicherheitsleistungen des Unternehmers bis
zur Abnahme

5.3.1 (E) Sicherheitsleistungen - Grundsatz

Vom Unternehmer kann der unwiderrufliche Nachweis einer
Grossbank, Kantonalbank oder Versicherungsgesellschaft fir
die Leistung der Erfullungs- und Anzahlungsgarantie (abstrakte
Garantie im Sinnevon Art. 111 OR) verlangt werden. Diese un-
widerrufliche Garantie hat unabhangig vom Werkvertrag zu be-
stehen und muss von der Auftraggeberin auf erstes Verlangen
ohne jede Einrede Mdglichkeit geltend gemacht werden kon-
nen.

5.3.2 (E) Erfullungsgarantie:

Der Vertragspartner hat auf Verlangen und nach Spezifikation
der Auftraggeberin bei Vertragsabschluss eine Erflllungsga-
rantie zu erbringen.

Zur Sicherung der vertraglichen Erfullungs- und Ruckerstat-
tungspflichten hat der Unternehmer auf Verlangen bei Werkver-
tragsunterzeichnung eine Erfillungsgarantie von mindestens
10% der Auftragssumme bei einer Auftragssumme ab CHF
200'000.- und mindestens 5% der Auftragssumme bei einer Auf-
tragssumme ab 300'000.- (mindestens aber 30'000.-) und einer
Laufzeit bis Arbeitsende + 5 Monate zu tUbergeben.

5.3.3 Anzahlungsgarantie:

(A) zu Art. 149 Abs. 3 SIA 118/2013 - Sicherheitsleistung
des Unternehmers bis zur Abnahme, Riickbehalt

Zur Sicherstellung von Teilzahlungen (Vorauszahlungen) ohne
Gegenleistung am Bau, ist dem jeweiligen Teilzahlungsgesuch
eine Bank- oder Versicherungsgarantie Uber die Summe von
100% der Anzahlung beizulegen. Solche Vorauszahlungen wer-
den ausdriicklich zur Reservation von Materialien ausgerichtet,
fur welche dann auch jeglicher spétere Teuerungsanspruch ent-
fallt. Es ist der Garantieschein des LUKS zu verwenden.
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5.3.4 Ruckbehalt:

(E) zu Art. 152 Abs. 1 SIA 118/2013 - Falligkeit des Ruickbe-

haltes und Zinspflicht

Der riickbehaltene Betrag wird zur Zahlung fallig, wenn zusétz-

lich zu den Voraussetzungen gemass SIA 118 auch die folgen-

den Voraussetzungen kumulativ erfillt sind:

— Séamtliche Mangel (wesentliche und unwesentliche) geméss
Abnahmeprotokoll sind behoben

— Der Auftraggeberin liegen sdmtliche Unterlagen der Baudo-
kumentation gemass Leistungsverzeichnis vor

5.4 Schlussabrechnungen

5.4.1 (A) zu Art. 154 Abs. 1 SIA 118/2013 - Einreichung und
Prifung

Die Schlussabrechnung ist spatestens 4 Wochen nach Abliefe-
rung oder Vollendung der Arbeiten in 2 Exemplaren der Baulei-
tung einzureichen.

5.4.2 (E) zu Art. 154 Abs. 3 SIA 118/2013 - Einreichung und
Prifung

Vorbehalten bleibt eine allféllige revisionsmassige Uberpriifung
der Bauabrechnung durch die zustéandigen Verwaltungsorgane.
Die Rechnungspriifung durch die Bauleitung stellt keine Schuld-
anerkennung fir die Auftraggeberin dar.

5.4.3 (A) zu Art. 155 Abs. 1 SIA 118/2013 - Falligkeit der Ab-
rechnungsforderung, Zahlungsfristen

Die Schlusszahlung wird innert 60 Tagen nach Ablauf der
Pruffrist (Priffrist 30 Tage - gemass SIA 118 Art. 154 Abs. 2)
fallig. Die Schlusszahlung wird mit der beidseitigen schriftlichen
Anerkennung fallig, nach Erhalt des Garantiescheines und der
Revisionsunterlagen (Abgabetermin 30 Tage nach Abnahme).
Der vereinbarte Rabatt und Skonto bleibt dabei gultig.

6 ABNAHME DES WERKES UND HAFTUNG
FUR MANGEL
6.1 Abnahme des Werkes

6.1.1 (E) Grundsatz

Gegenstand der Abnahme bildet das vollendete Werk. Der Un-
ternehmer besitzt keinen Anspruch auf Abnahmen von W erktei-
len. Die Werkabnahmen erfolgen fir alle Arbeiten (aller Arbeits-
gattungen) am gleichen Datum. Das Datum wird durch die Auf-
traggeberin bestimmt und den Unternehmern friihzeitig bekannt
gegeben.

6.1.2 (A) zu Art. 157 SIA 118/2013 - Abnahme, Gegenstand
und Wirkung

In sich geschlossene vollendete Werkteile kbnnen nur separat
vom vollendeten Werk abgenommen werden, falls dies im
Werkvertrag schriftlich vereinbart wurde oder falls die Auftrag-
geberin hierzu ihre ausdrickliche Zustimmung gibt. Die Ab-
nahme von Werkteilen gilt als Vorabnahme und hat einzig zur
Folge, dass der Werkteil in die Obhut der Auftraggeberin Gber-
geht und dass diese fur diesen Werkteil fortan die Gefahr tréagt.
Eine gemeinsame Prifung im Sinne von Art. 158 Abs. 2 SIA-
Norm 118 findet bei der Vorabnahme nicht statt. Die Genehmi-
gungswirkung gemass Art. 163 ist bei der Vorabnahme ausge-
schlossen. Die Vorabnahme von Werkteilen fiihrt nicht dazu,
dass die Ruge- und die Verjéhrungsfrist zu laufen beginnen. So-
wohl die Ruge- als auch die Verjahrungsfrist fir Mangelrechte
der Auftraggeberin beginnen erst mit der Abnahme des gesam-
ten Werks zu laufen

6.1.3 (A) zu Art. 158 Abs. 1 SIA 118/2013 - Anzeige der Voll-
endung, gemeinsame Prufung

Der Unternehmer leitet die Abnahme nicht ein, wenn er der Bau-
leitung bloss die Vollendung eines in sich geschlossenen Werk-
teils anzeigt. Der Unternehmer hat die Vollendung des ganzen
Werkes auch dann der Bauleitung anzuzeigen, wenn die Auf-
traggeberin dieses (z.B. zum Weiterbau) in Gebrauch nimmt.

6.1.4 (E) zu Art. 158 Abs. 2 SIA 118/2013 Anzeige der Voll-
endung, gemeinsame Priufung

Auf die Anzeige hin wird das vollendete Werk von der Baulei-
tung gemeinsam mit dem Unternehmer gepruft. Das Datum wird
durch die Auftraggeberin festgelegt und dem Unternehmer friih-
zeitig bekannt gegeben.

6.1.5 (E) zu Art. 158 Abs. 3 SIA 118/2013 Anzeige der Voll-
endung, gemeinsame Priufung

Uber das Ergebnis ist auch dann ein Protokoll zu erstellen,
wenn keine Méangel festgestellt worden sind.

6.1.6 (A) zu Art. 161 Abs. 3 SIA 118/2013 - Zuriickstellen
bei wesentlichen Mangeln

Die beanstandeten Bauteile werden innert drei Monaten nach
der Anzeige des Unternehmers nochmals gemeinsam gepriift.
Die Auftraggeberin legt den Termin der gemeinsamen Priifung
fest.

6.1.7 (A) zu Art. 163 Abs. 1 (Satz 1) SIA 118/2013 - Ab-
nahme bei Verzicht auf die Gelendmachung von Mangeln
Wird wie folgt abgeéndert: Hat die Bauleitung bei der gemein-
samen Priifung (Art. 158 Abs. 2) einen Mangel zwar erkannt,
auf dessen Geltendmachung aber ausdriicklich verzichtet, so
gilt das Werk fur den Mangel, soweit er erkannt wurde, als ge-
nehmigt.

6.1.8 (E) zu Art. 163 Abs. 2 SIA 118/2013 - Abnahme bei
Verzicht auf die Gelendmachung von Mangeln
Wird nicht ibernommen

6.1.9 (A) zu Art. 164 Abs. 1 SIA 118/2013 - Abnahme ohne
Prufung

Setzt die Auftraggeberin nach Anzeige der Vollendung des Wer-
kes durch den Unternehmer innerhalb von drei Monaten keinen
Termin fir die gemeinsame Priifung fest, so gilt das Werk mit
Ablauf dieser Frist dennoch als abgenommen. Unterbleibt nach
Anzeige der Vollendung des Werkes die gemeinsame Priifung
innert sechs Monaten deshalb, weil vonseiten der Auftraggebe-
rin die Mitwirkung unterlassen wird, so gilt das Werk mit Ablauf
dieser Frist dennoch als abgenommen.

6.1.10 (A) zu Art. 164 Abs. 3 SIA 118/2013 - Abnahme ohne
Prifung

Unterbleibt nach Anzeige der Verbesserung (Art. 161 Abs. 3)
die nochmalige Priifung des Werkes innert drei Monaten, so gel-
ten Abs. 1 und 2 sinngemass.

6.6 Sicherheitsleistungen des Unternehmers nach
der Abnahme

6.6.1 (A) zu Art. 181 Abs. 2 SIA 118/2013 - Solidarbuirg-
schaft

Die Garantie in Form einer Solidarbirgschaft gemass Art. 496
OR einer namhaften CH-Bank oder Versicherungsgesellschaft
ist fir Auftrdge ab CHF 100'000.- zu leisten; die Laufzeit beginnt
ab Werkabnahme und muss 5 Jahre betragen. Es ist der Ga-
rantieschein des LUKS zu verwenden.

7 VORZEITIGE BEENDIGUNG DES WERK-
VERTRAGES UND ZAHLUNGSVERZUG
AUFTRAGGEBERIN

7.1.1 (E) zu Art. 186 SIA 118/2013 - Besondere Umstande
seitens Unternehmer

Im Konkursfall oder im Falle der Einreichung eines Gesuches
um Nachlassstundung, ist die Auftraggeberin ohne weiteres be-
rechtigt, vom Vertrag zurlickzutreten.

7.1.2 (A) zu Art. 190 SIA 118/2013 - Zahlungsfristen

Die Zahlungsfrist betragt generell 60 Tage, sofern nicht in der
Vertragsurkunde eine andere Zahlungsfrist vereinbart ist (Art.
21 Abs. 3).

Der Unternehmer akzeptiert die Bedingungen

Der Unternehmer

(Stempel, Unterschrift, Datum)
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