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Ausschreibungen für HLKSE - Fachbereiche: 

Leistungsabgrenzung der technischen Bearbeitung gem. SIA 108 / 380/7 
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  Legende: X = Bearbeitung  F = Federführende Bearbeitung  M = Mitwirkende Bearbeitung   

 4.31 VORPROJEKT   

1   (gesamthaft) X  

     

 4.32 BAUPROJEKT   

2   (gesamthaft) X  

     

 4.33 BEWILLIGUNGSVERFAHREN / AUFLAGEPROJEKT   

3   (gesamthaft) X  

     

 4.41 AUSSCHREIBUNG, OFFERTVERGLEICH, VERGABEANTRAG   

4   (gesamthaft, inkl. Ausschreibungspläne und -unterlagen) X  

     

 4.51 REALISIERUNG: AUSFÜHRUNGSPROJEKT   

5   Vorgabe der PQM-Massnahmen X  
6   Durchführen der definitiven Berechnungen X  
7   Angabe der Aussparungen X  
8   Erstellen der Ausführungspläne, Stromlauf- und Prinzipschemata, Messkonzept X  

9  
 Mitwirken bei der Koordination der Ausführungsunterlagen der Anlagen und 

Installationen 
F M 

10  
 Für die Ausführung erforderlichen Montagepläne und Werkstattzeichnungen  

ausarbeiten 
 X 

11   Überprüfen der Fabrikations- und Werkstattpläne von Unternehmern und Lieferanten F M 

12   Bereitstellen von Unterlagen für Ausführungsbewilligungen F M 
13   Erstellen und Nachführen des definitiven Ausführungsterminplans F M 

 
 

    

 4.52 REALISIERUNG: AUSFÜHRUNG / BAULEITUNG   

14   Umsetzen der PQM-Massnahmen nach Vorgabe des Planers  X 
15   Kontrolle der Arbeiten auf der Baustelle X  
16   Kontrolle der Materialien und Lieferung  X 

17   Teilnahme an Bau- und Koordinationssitzungen nach Bedarf F M 

18   Werkstattkontrollen und Werkstattabnahmen von wesentlichen Lieferteilen F M 

19   Anordnen und kontrollieren der Regiearbeiten und der entsprechenden Rapporte X  
20   Organisation und Kontrolle der Nachmassarbeiten (=Ausmassarbeiten) X  
1   Erstellen Nachmass  X 
22   Prüfen von Nachträgen X  
23   Planen, durchführen und protokollieren von Teilabnahmen F M 
24   Veranlassen offizieller Kontrollen durch zuständige Instanzen F M 
25   Überwachen der Aufnahme von eingetretenen Änderungen und von nachträglich nicht 

mehr kontrollierbaren Arbeiten in die Ausführungsunterlagen F M 
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26   Führen der Kostenkontrolle F M 
27   Erstellen periodischer Kostenberichte F M 
28   Kontrolle von Leistungsaufstellungen und Rechnungen X  
29   Nachführen des Ausführungsterminplans X  
30   Protokollieren der fachspezifischen Bauplatzsitzungen mit Unternehmern und 

Lieferanten 
X  

31   Führen des Baujournals F M 

     

  REALISIERUNG: INBETRIEBNAHME, ABSCHLUSS   
32   Überprüfen der durch den Auftraggeber festgelegten Leistungen gemäss PQM-Konzept X  
33   Planung, Organisation und Überwachung der Inbetriebnahme der Anlagen und 

Installationen 
F M 

34   Mitwirken beim Einholen der definitiven Betriebsbewilligung F M 
35   Planung, Organisation und Überwachung der Inbetriebsetzungsarbeiten aller 

Anlagenteile 
F M 

36   Planung, Organisation und Überwachung integrierter Tests, Mitwirken bei Tests F M 
37   Planung und Durchführung der Vorabnahme- und Abnahmeverfahren (ggf. anhand der 

QS-Checkliste in Submissionsunterlagen) 
F M 

38   Mitwirken bei der Übergabe der Anlagen und Installationen F M 
39   Mitwirken bei der einmaligen Instruktion des Bedienpersonals F M 
40   Einholen und überprüfen der von Lieferanten und Unternehmern erstellten 

Betriebsinstruktionen 
F M 

41   Einholen und überprüfen der von den Lieferanten und Unternehmern nachgeführten 
Ausführungsunterlagen. 

X  

42   Revisionsunterlagen nachführen und an zuständigen Ingenieur abliefern  X 
43   Nachführen der während der Bauausführung vorgenommenen Änderungen in die Pläne 

des ausgeführten Bauwerks 
X  

44   Feststellen von Mängeln und Anordnung von Massnahmen und Fristen zu deren 
Behebung, sowie Kontrolle der Mängelbehebung 

F M 

45   Erstellen und Nachführen der Listen von Mängeln, die bis zum Ablauf der zweijährigen 
Rügefristen aufgetreten sind. 

X  

46   Nachprüfen und bereinigen der Schlussrechnungen der Anlagen und Installationen F M 
47   Gegenüberstellen mit dem Kostenvoranschlag, Beschaffen von finanziellen Sicherheiten 

(Garantiescheine) 
X  

48   Erstellen des Inbetriebsetzungsterminplans der Anlagen und Installationen F M 
49   Protokollieren der Abnahmen X  
50   Erstellen von Mängel- und Pendenzenlisten X  
51   Zusammenstellen der für den Betrieb und Unterhalt erforderlichen Dokumente, Abgabe 

von Revisionsunterlagen an Bauherrschaft 
F M 

 

Grundlage: Ordnung SIA 108 von 2003 

 


