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1 Abkurzungsverzeichnis

Folgende Begrifflichkeiten werden in diesem Dokument verwendet:

AlA Auftraggeber Information Anforderung
A e Asset-Informationsmodell
EIR ... Austausch-Informationsanforderungen
(=] (o TR et cetera
L] SRRSO PP PUPPPRRRIOt Generalplaner
IAG ... Informationsanforderungen des Auftraggebers
IOG oo Informationsbedarf Organisation Auftraggeber
OIR......ei e Organisatorische Informationsanforderungen
PIM. ..o Projekt-Informationsmodell
PIR e Projekt-Informationsanforderungen
Z B s zum Beispiel

2 Begrifflichkeiten

Folgende Begrifflichkeiten werden in diesem Dokument verwendet:

Begriff Beschrieb Begriff

Der Bauherr ist:

e Bauherr gemass SIA 112, Auftraggeber gemass EN
ISO 19650-1

Bauherr .
e Auftraggeber gemass SIA 2051
e In den Dokumenten PIR und EIR als «Bauherr»
bezeichnet
Das Asset ist:
e Bauvorhaben gem. SIA 112; soweit die
Asset Bereitstellungsphase betrifft.

e Gemass EN ISO 19650-1: «Element, Sache oder
Entitat, das bzw. die fiir eine Organisation einen
potenziellen oder tatsdchlichen Wert besitzt».

Generalplaner Der Generalplaner ist:
e Generalplaner gemass SIA 112
e Auftragnehmer gemass SIA 2051

e Im Kontext der Dokumente PIR und EIR handelt es
sich hierbei um das «Bereitstellungsteam (Erbringer)»
und um den «federfihrenden
Informationsbereitsteller» gemass EN ISO 19650-1

e In den Dokumenten PIR und EIR als «GP» bezeichnet

Bereitstellungsphase Die Bereitstellungsphase ist:

Gemass EN ISO 19650-1: «Teil des Lebenszyklus, in dem
ein Asset geplant, gebaut und in Betrieb genommen wird. »

Informationsbestellung Gemass EN ISO 19650-1: «Vereinbarung dber die
Bereitstellung von Informationen [...], die Arbeiten, Waren
oder Dienstleistungen betreffen».

Informationsbereitsteller Gemass EN I1SO 19650-1: «Anbieter von Information [...]
Uber Arbeiten, Waren oder Dienstleistungen».

Im Kontext des Projektes N ist der «GP» der einzig
relevante Informationsbereitsteller.

Information Gemass EN I1SO 19650-1: «reinterpretierbare Darstellung
von Daten in formalisierter Form, geeignet fiir
Kommunikation, Interpretation oder Verarbeitung.»
Informationsanforderung Gemass EN I1SO 19650-1: «Festlegung fiir was, wann, wie
und fiir wen Informationen [...] erstellt werden sollen.»
OIR: Organisatorische Gemass EN I1SO 19650-1: «Informationsanforderung [...]
Informationsanforderungen in Bezug auf organisatorische Ziele.»
Eine IOG (Informationsbedarf Organisation Auftraggeber)
gemass SIA 2051 wird im Kontext des Projektes N auf
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Seite Bauherrn nicht formuliert.

AIR: Asset-
Informationsanforderungen

Gemass EN ISO 19650-1: «Informationsanforderung [...]
in Bezug auf den Betrieb des Assets.»

Im Kontext des Projektes N werden in den Dokumenten
PIR und EIR keine Informationsanforderungen an das
Asset-Informationsmodell (AIM) adressiert, sondern nur an
das Projekt-Informationsmodell (PIM).

PIR: Projekt-
Informationsanforderungen

Gemass EN ISO 19650-1: «Informationsanforderung |[...]
in Bezug auf die Bereitstellung eines Assets [...].»

Im Kontext des Projektes N handelt es sich bei der
Bereitstellungsphase um die Abwicklung der zu
erbringenden Phasen des GPs gemass SIA112.

EIR: Austausch-
Informationsanforderung

Gemass ISO 19650-1: «Informationsanforderung [...] im
Zusammenhang mit einer Informationsbestellung. »

Im Kontext des Projektes N definiert die Gibergeordnete
PIR den Informationsbedarf. Die EIR spezifiziert diese
Informationsanforderungen dann im Detail.

Informationsmodell

Gemass ISO 19650-1: «Zusammenstellung von
strukturierten und unstrukturierten Informationscontainern

[...]»

Im Kontext des Projektes N stellt jeder vom Bauherrn
definierte Use Case eine eigene Informationsbestellung
dar. Jede dieser Informationsbestellungen resultieren in
einzelne Informationsmodelle.

AIM: Asset-Informationsmodell

Gemass ISO 19650-1: «Informationsmodell [...] fiir die
Betriebsphase [...].»

Im Kontext des Projektes N richten sich alle
Informationsanforderungen, die in den Dokumenten PIR
und EIR genannt werden nur an das Projekt-
Informationsmodell (PIM).

PIM: Projekt-Informationsmodell

Gemass ISO 19650-1: «Informationsmodell [...] fiir die
Bereitstellungsphase [...].»

Im Kontext der Dokumente EIR und PIR richten sich die
definierten Informationsanforderungen nur an BIM Modelle
und Informationen, die auf Basis der BIM Modelle erstellt
wurden.

Federation

Gemass ISO 19650-1: «Erstellung eines
zusammengesetzten Informationsmodells [...] aus
separaten Informationscontainern [...J.»

Im Kontext des Projektes N ist es dem GP Uberlassen, wie
und ob er seine Informationsmodelle federiert. Vom
Bauherrn wird nur die Struktur der einzelnen
Informationsmodelle vorgegeben.

Informationscontainer

Gemass ISO 19650-1: «benannte persistente
Zusammenstellung von Informationen [...], die innerhalb
einer Datei, eines Systems oder einer
Anwendungsspeicherhierarchie abrufbar sind.»

Im Kontext des Projektes N ist die Strukturierung,
Benennung, Persistenz etc. dem GP Uberlassen.

Statuscode

Gemass ISO 19650-1: «Metadaten, die die Eignung des
Inhalts eines Informationscontainers [...] beschreiben.»

Im Kontext des Projektes N sollen bei
Informationsmodellen des Bauherrn nicht die von der EN
1SO19650-1 vorgeschlagenen sechs Statuscodes, sondern
nur die zwei Statuscodes «Uberpriifung / Autorisierung»
und «verdffentlicht» eingesetzt werden.

BIM:
Bauwerksinformationsmodellierung

Gemass ISO 19650-1: «Nutzung einer untereinander zur
Verfiigung gestellten digitalen Reprdsentation eines
Assets [...] zur Unterstiitzung von Planungs-, Bau- und
Betriebsprozessen als zuverldssige
Entscheidungsgrundlage. »

BIM Modell

Ein BIM Modell ist ein Modell, das dreidimensional an
einem Computer oder einer VR Brille angezeigt werden
kann.

Im Kontext der Dokumente PIR und EIR ist ein BIM Modell
nur dann gemeint, wenn explizit «BIM Modell»
beschrieben wird. Wenn von einem «Modell» gesprochen
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wird, ist das abstrakte Informationsmodell geméass EN ISO
19650-1 gemeint und nicht ein BIM Modell.

Referenzmodell, Leitmodell, ARC Gemass SIA 2051: «Fachmodell, das die
Basisinformationen flir die weiteren Planungsbeteiligten
enthélt. Im Hochbau ist in der Regel das Architekturmodell
das Referenzmodell fiir die weiteren Fachmodelle.»

Im Kontext des Projektes N handelt es sich um das
Architekturleitmodell «k<ARC». Das Architekturleitmodell
kann durch den GP nach Bedarf weiter in Teilmodelle
aufgeteilt werden, wie z.B. Fassadenmodell oder
Inneneinrichtungsmodell. Informationsanforderungen die
explizit an das ARC gestellt werden, gelten immer auch fir
allfallige Teilmodelle des ARCs.

Teilmodell Gemass SIA 2051: «Eines oder mehrere Fachmodelle, die

einen Teil des Bauwerks beschreiben (z.B. Rohbau-
Fassaden-, Bewehrungsmodell usw.). Teilmodelle werden
erstellt, damit die Komplexitdt der Bearbeitung reduziert
werden kann.»

Im Kontext des Projektes N wird in den Dokumenten PIR
und EIR nicht weiter unterschieden, um was fiir ein
Teilmodell, wie z.B. Fachmodell, Bestandsmodell etc., es
sich handelt. Bei diesem «Modell» handelt es sich um ein
BIM Modell.

Parameter, Wert

Gemass SIA 2051: «Wert bei der parametrischen
oder Value

Beschreibung von Objekten.»

In den Dokumenten PIR und EIR werden Parameter als
«Werte» oder «Values» beschrieben.

Abb. 1: Zusammenstellung der wichtigen Begrifflichkeiten

3 Einleitung

3.1 Ausgangslage

Die Ubergeordnete Ausgangslage im Projekt LUKS wird im entsprechenden «Projekthandbuch» des
jeweiligen Projektes beschrieben.

3.2 Normenverweis

Das hier vorliegende Dokument bezieht sich auf folgende Vorlagen und Normen:

1. DIN ISO 19650-1: Begriffe und Grundsatze

DIN ISO 19650-2: Planungs-, Bau- und Inbetriebnahme Phase

ISO 19650-3: Operational Phase of Assets (Draft)

SIA 2051: Merkblatt Building Information Modelling (BIM)

Bauen digital Schweiz/buildingSMART: Use-Case Management und Best-Practice Dokumente

ok wbd

Weitere Bestimmungen zur Verwendung der EN ISO 19650-1/2 befinden sich im Kapitel «<EN ISO 19650-
1/2».

3.3 Gliederung Dokumente

Asset-Informationsanforderungen (AIR) stellen die gesamten Informationsanforderungen an ein Bauwerk
dar. Hierbei handelt es sich um die Benennung samtlicher Informationen, die fiir den Betrieb eines Assets
bendtigt werden. Die hier vorliegende AIR definiert jedoch nur diejenige Information, die mit Zuhilfenahme
eines BIM Modells ermittelt wird. Siehe hierzu das Kapitel «Abgrenzung AIR, EIR und PIR. Die Dokumente
AIR, EIR und PIR sind folgendermassen gegliedert:

¢ Asset-Informationsanforderungen (AIR) - definiert, welche Information aus der Erstellungsphase in
die Betriebsphase ibernommen werden soll. Darliber hinaus definiert sie, welche Information wahrend
der Betriebsphase fortlaufend bendétigt wird. (2. Teil AIR)

¢ Projekt-Informationsanforderungen (PIR) - definiert, welche Information wahrend der Bauphase
fortlaufend als Entscheidungs- oder Kontrollgrundlage bendétigt wird.
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Austausch-Informationsanforderungen (EIR) > definiert, wie die geforderte Information
auszutauschen ist.

Zusammen bilden die drei Dokumente eine Auftraggeber Informationsanforderung (AlA) oder eine
Informationsanforderung des Auftraggebers (IAG) gemass SIA 2051.

Informationsanforderungen Anforderungen beziiglich
der interessierten Kreise der Informationsbestellung

Asset-
Informations-
modell
(AIM)

Organisatorische Asset-
Informations- Informations-
anforderungen anforderungen

(OIR) (AIR)

T
kapselt
|
spezifiziert

1
tragtiaei zu U"agt:el zu tragt bei zu

Projekt- 8 Informations- g Projekt-
Informations- _g o austausch- U informations-
anforderungen | anforderungen B modell
(PIR) B (EIR) “é_ (PIM)

Abb. 2: Ubersicht Einordnung der Dokumente AIR, PIR und EIR geméss ISO 19650-1

3.4 Betrachtungsweise der Dokumente

Das Dokument AIR beschreibt aus Sicht der Bauherrschaft, welche Informationen fiir den Betrieb des
Assets bendtigt werden

Das Dokument PIR beschreibt aus Sicht der Bauherrschaft, welche Information wahrend der
Erstellungsphase als Entscheidungs- oder Kontrollgrundlage ermittelt werden soll

Das Dokument EIR beschreibt aus Sicht der Bauherrschaft, wie die bendtigten Informationen zwischen
Bauherrn und federflihrendem Informationsbereitsteller ausgetauscht und Gbermittelt werden sollen.

Asset- Informations- Projekt-
Informations- austausch- Informations-
anforderungen anforderungen anforderungen
(AIR) (EIR) (PIR)

Auftraggeber Information Anforderung AIA

Abb. 3: Ubersicht Einordnung der drei Dokumente als AIA oder IAG gemiss SIA 2051

Die Dokumente AIR, PIR und EIR orientieren sich aus nachfolgenden Grinden an der EN ISO 19650-1/2:

. Die EN ISO 19650-1/2 ist ab 2020 mit der SN EN ISO 19650-1/2 ein Schweizer Normenwerk.
. Die SIA 2051, SIA 0270 und SIA 0271 bieten als Normenwerk eine gute Grundlage. Alleinstehend

decken diese Normen das Informationsmanagement aber unzureichend ab.

. Bauherrn, die wiederkehrend bauen, sind auf ein durchgehendes und stringentes Informationsmodell

angewiesen. Die SIA 0270 gibt hierzu gegeniiber der EN ISO 19650-1/2 zu wenig konkrete Vorgaben.
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4. Es soll ein starker Fokus der Informationsanforderung auf die Nutzung von Informationen im Betrieb
angestrebt und umgesetzt werden.

Weitere Spezifikationen zur EN ISO 19650-1/2 finden sich im Kapitel «<EN ISO 19650-1/2»

INFORMATIONSMANAGEMENT

BEREITSTELLUNGS-
PHASE (PIM)

BETRIEBS-
PHASE (AIM)

z.B. IS0 19650

Abb. 4: aus SN EN 19650-1: Informationsanforderungen der PIR werden fiir die Bereitstellungsphase
verwendet. Die Informationsanforderungen der AIR fiir die Betriebsphase.

3.5 Dokumentenhierarchie

Das hier vorliegende Dokument «Asset-Informationsanforderungen» (AIR) basiert auf den «Organisations-
Informationsanforderungen» (OIR) des Luzerner Kantonsspitals. Das hier vorliegende Dokument ist der OIR
untergeordnet.

Ebenfalls ist es dem jeweiligen Projektpflichtenheft untergeordnet.

4 Abgrenzungen AIR, EIR und PIR

4.1 Grundsatzliches

In einem zeitgemassen Projekt wird eine enorme Fulle von Information bestellt, erstellt und verwendet.
Building Information Modelling (BIM) stellt eine Herangehensweise dar um diese Information geordnet zu
bestellen, erstellen, auszutauschen, zu koordinieren etc. Dem gegenuber steht eine grosse Zahl an Normen,
Verordnungen und Vorgaben, die Informationsanforderungen definieren.

Bestes Beispiel hierflir sind die «Leistungshonorarordnungen» (LHO) des SIA. Diese definieren einen sehr
grossen Teil an Informationen, die von einem Planer in einem Bauprojekt standardgemass zu liefern sind.
Aber auch das Projektpflichtenheft kann, je nach individueller Ausfuhrung der Bauherrschaft, einen grossen
Satz von Informationsanforderungen beinhalten. Dies kdnnte folgende Probleme verursachen:

o Es ist unklar welches Dokument fiir welche Informationsanforderung federfiihrend ist.
o Es kdnnen Widerspriche in Dokumente vorkommen.

o Es koénnen Informationsbedurfnisse der Bauherrschaft vorhanden sein, die aber nicht als
Informationsanforderung in irgendeinem Dokument abgebildet werden.

o Es gibt Informationsanforderungen, die in einem Dokument unpassend sind.

Die Dokumente AIR, PIR und EIR I6sen diese Probleme indem eine klare Abgrenzung stattfindet:
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o AIR, PIR und EIR ersetzen keine LHO. Wo bendtigt, spezifizieren sie Informationsbedurfnisse der
Bauherrschaft, die in der jeweiligen LHO erwahnt werden, lediglich praziser

« AIR, PIR und EIR ersetzten kein Projektpflichtenheft. Der Fokus des Projektpflichtenheftes liegt auf der
Definition der Anforderungen, die an ein Asset gestellt werden

« Beider AIR, PIR und EIR liegt der Fokus auf der Definition von Lieferung von Information, die der
Bauherr Uber sein Asset wissen mocht.

o Die Dokumentenhierarchie wird im Kapitel «kDokumentenhierarchie» geklart

Projektpflichtenheft:
+ Definiert Anforderungen an das Asset
+ Klart Zielvorgaben des Bauherren

AIR, PIR und EIR:
+ Definiert Informationsanforderungen an das Asset
+ Klart Informationsbedirfnisse des Bauherren

Abb. 5: Fokus der Dokumente Projektpflichtenheft, AIR, PIR und EIR

4.2 Abgrenzung AIR

Eine AIR kann in zwei Teile unterteilt werden:

1. Teil der AIR - definiert, welche Informationen aus der Erstellungsphase in die Betriebsphase
Ubernommen werden sollen

2. Teil der AIR - definiert, welche Informationen ermittelt und bendétigt werden

Das vorliegende AIR definiert, welche Informationen vom Projekt-Informationsmodell (PIM) in das Asset-
Informationsmodell (AIM) ibergeben werden sollen. Es definiert und prazisiert nicht die Ganzheit der
Informationen, die fiir den Betrieb eines Assets notig sind. Es werden nur diejenigen Informationen
spezifiziert und benannt, die mit Zuhilfenahme eines BIM Modells ermittelt und mit der Bauwerks-
dokumentation verknlpft werden.
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1. TEIL f 2. TEIL i

" . . Federfiihrender ; Federfiihrender
Federflhrender Ig:(r)‘renrl;t‘;:)annsebr()ereltstelIer A(zB : Informationsberei.tstellerB : Informationsbereitsteller
; (z.B. FM Provider) ; A&B

Info_rmatlon fur die i | Information fiir den i | Information fiir den i
Projektsteuerung ! | Betrieb des Asset, i | Betrieb des Asset i | Angabe wie
SVZT"B::‘h:;en, die die wéahrend der i | die \{véhrend der i | Information
Erstellungsphase Erstellungsphase Betriebsphase ausgetauscht

- des Asset ermittelt ¢ | ermittelt und ¢ | werden soll.
des Asset ermltte_lt wird. i | verwendet wird. i
und verwendet wird i

Abb. 6: Unterteilung der zwei Teile der AIR

Eine AIR 1.Teil wird als Bestellung von Informationen in einem Bauprojekt verwendet. Empfanger,
respektive der federfiihrende Informationsbereitsteller ist im Normalfall ein Totalunternehmer oder ein
Generalplaner. Die AIR 1. Teil bildet Vertragsbestandteil in einem Planervertrag.

Eine AIR 2.Teil wird als Bestellung von Informationen in der Betriebsphase verwendet. Empfanger,
respektive der federfihrende Informationsbereitsteller ist im Normalfall ein Facility-Management Provider.
Die AIR 2. Teil bildet einen Vertragsbestandteil in einen Service Level Agreement (SLA).

5 ENISO 19650-1/2

5.1 Umsetzung EN ISO 19650-1/2
Die Dokumente AIR, EIR und PIR basieren auf der EN ISO 19650-1/2 und soweit wie mdglich auf der EN
ISO 19650-3.

Die ISO 19650-1/2 stellt keinen expliziten Vertragsbestandteil dar, soll aber soweit wie mdglich
bertcksichtigt und umgesetzt werden.

5.2 Projektspezifische Prazisierung der EN ISO 19650-1/2

Die ISO 19650 ist teilweise nicht mit dem Bauplanungsmodell der SIA 112 Ubereinstimmend. Aus diesem
Grund werden folgende Teile der EN ISO 19650 entsprechend prazisiert:

1. ISO 19650-1 6.3.2: «Das Bereitstellungsteam liefert Informationen fiir die Entscheidungen des
Eigentiimers / Betreibers oder des Auftraggebers»

Dieses Unterkapitel der ISO Norm und die dazugehdrige Grafik suggeriert, dass der Auftraggeber bei
Entscheidungszeitpunkten neue Informationsanforderungen definieren soll und darf. Dies wiirde eine

entsprechende Leistungsunsicherheit auf Seite der Planer verursachen. Zudem definieren die jeweiligen
LHO’s welche Informationslieferung zu welcher Leistungsphase zu erbringen ist. Samtliche zu liefernden
Informationsmodelle und die dazugehdrigen Informationsanforderungen werden in den Dokumenten AIR,
PIR und EIR genannt. Sollte sich zeigen, dass fir eine Entscheidung des Bauherrn neue
Informationsanforderungen resultieren, die im BIM Modell generiert werden sollen, diese aber in keinem
der im Projekt geltenden Vertrage oder Vertragsbestandteile enthalten sind, werden allfallige
Mehraufwande entsprechend ausgeschrieben und nachofferiert.
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2. ISO 19650-2 Kapitel 5: «Informationsmanagementprozess»

In diesem Kapitel werden diverse Prozesse definiert. Seitens Bauherrschaft werden diese Prozesse nicht
vorgeschrieben und es wird den einzelnen Bereitstellungsteams Uberlassen, wie Prozesse gestaltet und
abgewickelt werden. Davon ausgenommen ist das Unterkapitel 5.7 «Informationsmanagementprozess —
Bereitstellung von Informationsmodellen» und das Unterkapitel 5.8 «Informationsmanagementprozess -
Projektabschluss», soweit es Informationsbedirfnisse des Bauherrn betrifft. Weitere Bestimmungen zum
Abgabeprozess befinden sich in der EIR.

6 Informationsmodell

6.1 Grundsatzliches

Das Informationsmodell ist das zentrale Arbeitsmittel zur Modellierung von Information eines Assets. Es
handelt sich hierbei vereinfacht gesagt um eine grosse Liste, die definiert, zu welchen Objekten oder
Entitaten, wie zum Beispiel einem Raum oder einer Tur, der Bauherr gerne welche Information hatte. Dies
stellt die Informationsanforderung dar. Der Planer oder GP (Federfihrender Informationsbereitsteller) fullt
diese Liste aus und gibt sie dem Bauherrn. Damit erfillt der Planer die Informationsanforderung. Der
tatsachliche Ablauf ist aber komplexer, weil die erwahnte Liste keine Liste, sondern ein BIM Modell, dessen
Informationen in Listenform dargestellt werden kénnen.

Das definieren, ausarbeiten und «modellieren» eines Informationsmodelles ist entsprechend aufwendig.
Auch flr kleinere Bauvorhaben und fir kleinere Assets.

Zur Vereinfachung dieser Informationsmodellierung verwenden die Dokumente AIR, PIR und EIR ein
zentrales Informationsmodell, das so weit wie mdglich die bendtigte Information der Erstellungs- sowie
Betriebsphase wiedergibt.

6.2 Informationsmodell der AIR

Die im Kapitel «Information fiir den Betrieb aus Erstellungsphase» definierte Informationsanforderungen
werden im Informationsmodell der EIR abgebildet. Weitere Bestimmungen und Erklarungen hierzu finden
sich in der EIR.

7 Teil 1: Information fiir den Betrieb aus Erstellungsphase

7.1 Grundsatzliches

Der 1. Teil der AIR beschéftigt sich mit der Definition und Spezifikation von Information, die wahrend der
Erstellungsphase des Assets durch das Erstellungsteam ermittelt werden soll.

7.2 Informationsanforderungen fur Infos wahrend der Erstellungsphase

7.2.1 Informationsanforderungen auf Basis "Use Cases"

Die Ausarbeitung und Formulierung von Informationsanforderungen erfolgt tber die Definition von
Anwendungsféllen bzw. Use Cases. Ein Use Case beschreibt eine bestimmte Anwendung bzw. den Prozess
und die Informationsanforderung dazu, d.h. aus diesen Use Cases werden die konkreten
Informationsanforderungen abgeleitet.

7.2.2 Use Cases des Bauherrn

Der Bauherr erwartet vom federfiihrenden Informationsbereitsteller die Umsetzung der im Nutzungsplan
beschriebenen Use Cases und der daraus resultierenden Informationsanforderungen.
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Nr. i Use Case

Planung

Koordination

Vorfertigung

Logistik

Ausfiihrung
Betrieb

DR ITWINI

Abb. 7: Liste von Informationen fiir einen Use Case

Fur weitere bzw. detailliertere Beschreibungen der jeweiligen Use Cases wie deren Priorisierung,
Verantwortlichkeiten, Arbeitserzeugnisse usw.: siehe mitgeltendes Dokument «BIM_EIR _Nutzungsplan»

7.2.3 Nutzungsplan des Bauherrn

Der Nutzungsplan definiert grafisch, welche Use Cases des Bauherrn in welcher Planungsphase erbracht
werden sollen.

Siehe mitgeltendes Dokument «BIM_EIR_Nutzungsplan»

8 Bauwerksdokumentation

8.1 Grundsatzliches

Bei den Begrifflichkeiten wird unter «Informationsmodell» wiedergegeben, dass ein Informationsmodell aus
strukturierten und unstrukturierten Informationscontainern besteht. Es handelt sich also bei strukturierten
Informationen um Informationen, die in einer Excelliste sein kbnnen (Datenbank) und bei unstrukturierten
Informationen um Informationen, die in einem Datenblatt oder Bild «gefangen» sind. Die unstrukturierten
Informationen lassen sich nur Gber Umwege erreichen (z.B. ein Mensch 6ffnet ein PDF und liest die
Information aus diesem PDF heraus).

Die Festlegung, welche Information als strukturierte Information gehalten wird und welche Information als
unstrukturierte, ist eine der schwierigsten und aufwendigsten Aspekte der Informations- Modellierung. Es hat
sich gezeigt, dass beide Extreme nicht funktionieren: Samtliche Informationen eines Assets kdnnen nicht
unstrukturiert abgelegt werden. Genauso wenig kdnnen samtliche Informationen eines Assets strukturiert
abgelegt werden. Dies resultiert immer in falschen Informationen oder in Informationsiiberalterung
(Datenfriedhof).

Das Dokument AIR verfolgt hierbei folgenden Lésungsansatz:

Es werden vergleichsweise wenig strukturierte Informationen in der Erstellungsphase fiir die Betriebsphase
angefordert.

Ein grosser Teil der bendtigten Informationen fir die Betriebsphase (werden in der Erstellungsphase
ermittelt), werden mit der Bauwerksdokumentation beantwortet.

Wichtiges Konzept ist die Verbindung zwischen strukturierter und unstrukturierter Information, respektive
zwischen BIM Modell und Bauwerksdokumentation.

Das BIM Modell verfugt tber diejenige Information, die wahrend der Betriebsphase immer wiederkehrend
und oftmals verwendet wird. Darlber hinaus erleichtert es das Auffinden von unstrukturierten Informationen
durch die Verbindung zur Bauwerksdokumentation. Das Dokument «Beilage_03_Informationsmodell»
spezifiziert die Verbindungen zwischen BIM Modell und Bauwerksdokument durch die Tabelle «<Documentsy,
konkret. Mit dieser Tabelle wird die Briicke zwischen BIM Modell und Bauwerksdokumentation gebaut.

8.2 Strukturierte und unstrukturierte Informationen

Wie im vorherigen Kapitel beschrieben, ist einer der wichtigsten Bestandteile der Informationsanforderung
die Verbindung des BIM Modells zur Bauwerksdokumentation zu spezifizieren.

Dies ergeben sich ausfolgenden Griinden:

e Es gibt Informationen, deren Ablage als strukturierte Information keinen Sinn ergibt. z.B.
Ausfihrungsplane
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e Es gibt Informationen, deren Pflege als strukturierte Information zu aufwendig ist, z.B.
Konformitatserklarungen.

e Es gibt Informationen, die nicht als strukturierte Information vorliegt und die Ubertragung in
strukturierte Information zu aufwendig ist. z.B. Sitzungs- und Abnahmeprotokolle

Wichtig ist, dass diese unstrukturierten Informationen vorhanden und einfach abrufbar sind. Die
Informationsanforderung dieser unstrukturierten Information erfolgt tiber die Bestellung einer
vollumfanglichen und in geforderter Qualitat gelieferten Bauwerksdokumentation. Die Dokumentenliste
gemass der Tabelle «kDocuments» ist vom Planer zwingend sorgféltig und vollumfanglich auszufullen.

8.3 Verbindung Bauwerksdokumentation zum Informationsmodell

Die Verbindung zwischen der strukturierten Information des Informationsmodells und der unstrukturierten
Information der Bauwerksdokumentation wird Gber die Liste «Dokumente» im Informationsmodell hergestellt.
Die Liste «Dokumente» ist mit der entsprechenden Sorgfalt auszufiillen. Weitere Bestimmungen und
Spezifikationen zum Teil des Informationsmodelles «Dokumente» befindet sich in der EIR.

Strukturierte

Information die in Unstrukturierte

Information die in

Form von 3D Form der Bauwerks-
Modelle und Tabelle «<Dokumente» .
dokumentation

Datenbanken abgegeben wird
abgegeben wird 99

Abb. 8: Verbindung der strukturierten und unstrukturierten Information wird mittels der Tabelle
«Dokumente» des Informationsmodelles hergestellt

8.3.1 Richtlinie Bauwerksdokumentation
Die Lieferung der Bauwerksdokumentation stellt einen Vertragsbestandteil des Generalplanervertrages dar.

Die Bauwerksdokumentation soll gemass der Bauwerksdokumentationsrichtlinien von LUKS erstellt und
gepflegt werden.
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