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1 BIM Vorgaben fur Baumanagement und Unternehmer

Das Projekt «LU36 Neubau Kinderspital Frauenklinik» wird mit der BIM Methode (Building Information Mode-
ling) geplant und gebaut. BIM steht fur einen kollaborativen und transparenten Planungsprozess in dessen
Zentrum ein digitales, dreidimensionales Gebaudeinformationsmodell von allen Beteiligten erarbeitet, koordi-
niert und genutzt wird.

In diesem Zusammenhang sind durch das Baumanagement und die Unternehmer folgende spezifischen BIM
Vorgaben zu berlcksichtigen:

e Benennen eines BIM Verantwortlichen als Ansprechpartner des BIM Gesamtkoordinators.

e Teilnahme an den durch die BIM Gesamtkoordination (BIM GK) angesetzten Schulungen, Abstim-
mungen und Koordinationssitzungen.

e Einarbeitung in und Nutzung der bereitgestellten gemeinsamen Datenumgebung, dem sog. CDE —
Common Data Environment.

e Erbringung der Lieferungen und Leistungen zu den nachfolgend beschriebenen BIM LV Positionen.

Das CDE (Common Data Environment) ist die gemeinsame Datenumgebung bzw. der Projektraum in der
Cloud, wo Dokumente, Plane, Modelle und Informationen wahrend der Planung, Erstellung und Inbetrieb-
nahme eines Bauprojektes zwischen Auftragnehmer (AN) und Auftraggeber (LUKS) geteilt werden:
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CDE = Common Data Environment

In der nachfolgenden Tabelle sind die einzelnen CDE Applikationen und deren Nutzung durch das Bauma-
nagement und die Unternehmer zusammengefasst:

Produkt / Tool Nutzung LV Position Unternehmer
BIMcollab Ansichten von Abweichun- | LV Pos. 1 Optional
gen von der Ausflihrungs- | Abweichungen zwischen Planung und
planung Ausfihrung
Datawarehouse big Direkte Erfassung oder Im- | LV Pos. 2
port von Informationen BIM Informationslieferung
Dalux Box Pro Ablage von Dokumenten LV Pos. 3
digitale Baudokumentation
Dalux Field Baustellenmanagement, LV Pos. 4
Aufgaben- und Méngelma- | digitales Baustellenmanagement, Aufga-
nagement ben- und Mangelmanagement

Erlauterungen zu den einzelnen LV Positionen siehe nachfolgende Kapitel.
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1.1 BIM Leistungen Baumanagement

Das Baumanagement Ubernimmt im Zusammenhang mit der BIM Methode (Building Information Modeling)
folgende spezifischen BIM Leistungen:
e Organisation und Koordination der durch die Unternehmer zu erbringenden BIM Leistungen (siehe
BIM Leistungen Unternehmer).
e Vorbereitung von «Dalux Field» fiir die Baustelle, umfassend:
Arbeitspakete pro SKP definieren, einrichten und instruieren
Benutzergruppen fiir die Arbeitspakete definieren, Benutzerliste erstellen, Benutzer einladen
Aufgabentypen definieren und Arbeitspakete zuordnen
Checklisten (Montagekontrollen, Abnahmeprotokolle) definieren, einrichten und instruieren
Prifplane definieren, einrichten und einflihren
Prozessplan «Baustellen Issue Management» definieren, einrichten und einfiihren
e Nutzung von «Dalux Field»:
» Der AG stellt die Software Lizenz zur Verfiigung; die Hardware (Tablet, Smartphone) muss vom
Auftragnehmer gestellt werden.

VVVYVVYYVY

Optionale BIM Leistungen zu Dalux Field:
e Nutzung der Sicherheitsfunktion (Personensicherheit)
e Organisation der verorteten Fotodokumentation mit 360° Kamera

Beispiel zu Dalux Field Prozess Baustellen Issue Management:
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1.2 BIM Leistungen Unternehmer

1.2.1

LV Pos. 1: Abweichungen zwischen Planung und Ausflhrung

Grundleistung:

Rotkorrex Angaben von allen Abweichungen zwischen Planung und Ausfiihrung, sodass der Fach-
planer das Modell auf den as-built Stand anpassen kann.

Als Grundlage der unternehmerseitigen Werkplanung kann von Seiten der BIM GK das BIM Modell Ausfiih-
rungsplanung als Modellgrundlage bezogen werden:

Das BIM Modell Werkplanung ist vor der Erstellung durch die BIM GK freizugeben.

Die Bereitstellung der alphanummerischen Daten muss auf der vom AG bereitgestellten Datenbank
(big) oder lGiber vorgegebene Excellisten (LV Pos. 2) erfolgen. Diese Listen sind vor der Systemab-
nahme ausgefullt einzureichen und sind Bedingung fiir die Freigabe der Werksabnahme.

Die vollstandige Dokumentation muss in elektronischer Form auf dem AG seitig bereitgestellten
CDE (Dalux) abgelegt werden (LV Pos. 3).

Optionale Leistungen: BIM Werkplanung als 3D BIM Modell

Grundsatzlich erfolgt die Erstellung des «BIM Modell Werkplanung» im Detailierungsgrad LOD 350,
entsprechend dem Massstab 1:50.

Einflgepunkt, Massstab und Drehung des BIM Modells sind mit der BIM GK abzustimmen.

Objekte sind geschossweise zu trennen, die Geschossbezeichnungen des AG sind einzuhalten.
Steigleitungen sind dem untersten Geschoss zuzuordnen.

Alle betriebs- und unterhaltsrelevanten Komponenten miissen im Modell enthalten sein.

Jedes Bauteil muss widerspruchsfrei, automatisiert einer Elementkategorie zuzuordnen sein. Wo
keine eindeutige Zuordnung moglich ist, missen die Objekte manuell mit dem entsprechenden
Wert im Attribut «Elementklasse» versehen werden.

Jedes Bauteil muss einem Bauteiltyp zugeordnet sein, der alle Objekte mit der gleicher Spezifikation
zusammenfasst.

Fiir Objekte, die aus mehreren Komponenten bestehen, aber im BIM Modell nur als einzelnes Ob-
jekt dargestellt werden (z.B. Monobloc), kdnnen die beinhalteten Komponenten in Listenform, dem
Schema der Attributierung folgend mitgeliefert werden (siehe auch LV Pos. 2 «BIM Informationslie-
ferung»).

Die Verwendung von (iberdetaillierten Herstellerproduktfamilien ist im Grundsatz unerwiinscht,
kann in Abstimmung mit der BIM GK jedoch im Einzelfall zugelassen werden.

Abweichungen von den durch die Ausfiihrungsplanung vorgegebenen Geometriekorridoren (z.B.
durch Unternehmervarianten) oder bauseitige Anpassungen sind vom Unternehmer zu identifizie-
ren und zu begriinden. Sie sind als Ansicht im BIM Modell mittels BIMcollab kenntlich zu machen
und missen durch die BIM GK freigeben werden.
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1.2.2 LV Pos. 2: BIM Informationslieferung
Nachstehende Attribute und Dokumente gem. Informationsmodell sind fur alle wartungsrelevanten Kompo-
nenten elektronisch an die BIM GK zu liefern:
e Hierflir mlssen die durch die BIM GK vorgefertigten Listen im Excelformat ausgefiillt werden.
Es werden zwei Arten von Attributen unterschieden:
o Instanz = Instanzattribute = pro Bauteil zu erfassen
o Typ = Typattribute = pro Bauteiltyp zu erfassen
o Die ausgefillten Excellisten werden durch die BIM GK in die AG seitig bereitgestellten Datenbank
(big) importiert und auf Plausibilitdt und Vollstdandigkeit gepruft.
e Der Unternehmer prift die importierten Werte in der BIM Datenbank und bestatigt die Korrektheit.
e Die Haftung fiir die Richtigkeit und Vollstandigkeit der gelieferten Attribute verbleibt beim Unter-
nehmer.
e Die vollstandig ausgefullten Importlisten sind Bedingung fiir die Freigabe zur Werksabnahme.
e Der Umfang der Attribute kann ohne Kostenfolge um bis zu finf Attribute durch den AG erweitert
werden.

Vom Unternehmer geforderten Attribute und Dokumente gem. Informationsmodell:

Wartungsrelevante Objekte Konstruktion (wenn zutreffend):

Produkt M Seriennummer Seriennummer des Produktes String UN
M Produkt Produkt Produkt String UN
M Hersteller Hersteller Angaben zum Hersteller String UN
M Lieferant Lieferant Angaben zum Lieferant String UN

Wartungsrelevante Objekte Technik:

Produkt M Serier Seriennummer des Produktes String UN
M Produkt Produkt String UN
M Hersteller Angaben zum Hersteller String UN
M Lieferant Angaben zum Lieferant String UN
M Wartungsintervall zeitlicher Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Wartungsvorgar ~ String UN

Eigenschaften M Elektrische_Leistung_kW in kW Double UN
M Elektrische_Leistung_kVA in kVA Double UN
M Kuehlleistung in kW Double UN
M Heizleistung in kW Double UN
M Stromstaerke in Ampére Double UN
M Spannung in Volt Double UN

Dokumente M Garantienachweis PDF, Details noch zu definieren Dokument UN
M Unterhaltsdokumente PDF, Details noch zu definieren Dokument UN
M Schema Schema Nr. (gem. Angaben Unternehmer), max. 15 Zeichen Int32 UN
M Betriebsmittel Betriebsmittel (gem. Unternehmer, AKS Konzept), max 15 Zeichen String UN

Zusatzliche Attribute fir Ausstattung Medizintechnik:

Beschreibung M Erwartete_Lebensdauer in Jahren (auf 5 Jahren gerundet), Einschatzung durch FP auf der Gru Int32 UN
M Servicefirma Zustandige Servicefirma String UN
M Beschaffungskosten Beschaffungskosten der Anlage im Bauprojekt, auf CHF gerundet, inkl Int32 UN
M Garantie_Startdatum Startdatum fiir die Garantie String UN
M Garantie_Ablaufdatum Enddatum fiir die Garantie String UN
M Datum_Inbetriebnahme Inbetriebnahmedatum String UN

Dokumente M Instandhaltungsanweisung PDF, Details noch zu definieren Dokument UN
M Bedienungsanleitung PDF, Details noch zu definieren Dokument UN
M Vertragsgegenstand PDF, Details noch zu definieren Dokument UN
M Rahmenvertrag PDF, Details noch zu definieren Dokument UN
M Servicevertrag PDF, Details noch zu definieren Dokument UN
M Funktionsbeschreib PDF, Details noch zu definieren Dokument UN
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1.2.3 LV Pos. 3: Digitale Baudokumentation

Die vollstandige Baudokumentation muss in elektronischer Form auf der AG seitig bereitgestellten Daten-

plattform abgelegt werden:

e Die Dateinamenskonvention ist anzuwenden.

e Alle Dokumente miissen widerspruchsfrei den Anlagen, Systemen, Komponenten und Bauteiltypen

zugeordnet sein.

e Die Dokumentation umfasst folgende Unterlagen:

Alle betriebs- und unterhaltsrelevanten Dokumente
Zertifikate, Prifnachweise, Garantien
Bedienungsanleitungen
Wartungsdokumente, Wartungsvertrage

YV VVYVYVYVY

Schemata

e Folgende Dateiformate sind zugelassen: Word, Excel, PDF und CAD Formate ; Ausnahmen sind mit
dem AG abzustimmen und bediirfen der schriftlichen Genehmigung.
e Die vollstindige elektronische Projektdokumentation ist Voraussetzung fir den Projektabschluss.
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1.2.4 LV Pos. 4: Digitales Aufgaben- und Mangelmanagement

Das Aufgaben- und Mangelmanagement erfolgt iber das vom AG bereitgestellten Tool «Dalux Field».

Grundleistungen:
e Jeder Unternehmer definiert eine Kontaktperson (Verantwortliche).
e Die Kommunikation lauft zwischen den Kontaktpersonen der Bauherrschaft, Bauleiter, Fachbaulei-
ter und der Kontaktperson des Unternehmers.
e Die Kontaktperson verteilt intern alle erhaltenen Aufgaben.
e Die Kontaktperson sammelt alle internen Aufgaben und je nach Triage und Priorisierung leitet sie
diese an den Bauleiter, den Fachbauleiter oder an die Bauherrschaft weiter.

e Der AG stellt die Software Lizenz zur Verfligung; die Hardware (Tablet, Smartphone) muss vom Un-
ternehmer gestellt werden.

Optionen:
e Die weiteren Projektbeteiligten des Unternehmers konnen in Abstimmung mit dem AG beschrank-
ten Zugriff auf Modelle und Plane haben und nach Bedarf interne Kommunikation mittels Dalux
flhren
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